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Inleiding

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een
waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te
stellen projectplan.

Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan ten minste een beschrijving te
bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een
beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de
nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Aanleiding en doel

Waterschap Noorderzijlvest is in samenwerking met Rijkswaterstaat sinds 2012 bezig met een
versterking van de Eemskanaalkade Noordzijde tussen Groningen en Delfzijl, om deze weer te
laten voldoen aan de eisen. Onderdeel van deze kadeversterking is het aanbrengen van en
damwand in de oever van het Eemskanaal,. Daarnaast wordt de kade van het Eemskanaal aan de
noordzijde verbreed met ingedroogde baggerspecie uit het Damsterdiep. Daar waar onvoldoende
ruimte is om de kade te verbreden wordt een Stabiliteitsschermgeplaatst.

Op het traject RWZI - Woltersum worden in de periode 2019 — 2020 nog werkzaamheden
uitgevoerd in het kader van de versterking van de Eemskanaal kade. Deze werkzaamheden vallen
buiten de reikwijdte van dit plan. De werkzaamheden ter versterking van de Eemskanaalkade op
het traject tussen de Jan B. Bronssluis en het perceel achter Grasdijkweg nr 10 en tussen de RWZI
en ‘lJwema’s bosje’ zijn reeds afgerond, waarmee dit traject verder kan worden ingericht. Dit
projectplan waterwet heeft betrekking op de verdere inrichting van dit traject.

Sinds de kadeversterkingsplannen (2012) is er sprake van de aanleg van een Dijkpark op het te
verbreden deel (landzijde)van de dijk.

In 2017/2018 is met inwoners van Garmerwolde een plan gemaakt voor de inrichting van het
gebied tussen Garmerwolde en ‘lJwema’s bosje’.

Het voorliggende projectplan beschrijft de effecten van het inrichtingsplan Dijkpark op doelen
van het waterschap. Het inrichtingsplan Dijkpark is gericht op multifunctioneel gebruik van het
waterstaatwerk en draagt daarnaast bij aan de verbetering van de leefomgeving.

Het Dijkpark omvat het oude baggerdepot naast de Jan B. Bronsluis en de noordelijke kade van
het Eemskanaal over een lengte van circa 3,0 kilometer, lopende van de Jan B. Bronssluis (tussen
Eemskanaal en Damsterdiep) tot ‘lJwema’s bosje’ (tussen RWZI Garmerwolde en Woltersum).
De beplanting van het baggerdepot valt buiten de scope van het projectplan omdat dit buiten de
beschermingszone van de kering is gelegen (buiten de werking van de keur)

Zoals gezegd wordt/is de totale kadeversterking gefaseerd tot uitvoering gebracht. Dit
projectplan heeft slechts betrekking op de inrichting van het Dijkpark op bovengenoemd traject.
Voor de vervanging van de damwanden, ophoging van het dijklichaam, het verhoging van de
binnenberm en het plaatsen van stabiliteitsschermen zijn reeds eerder projectplannen
vastgesteld.
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Locatie Dijkpark Ten Boer(bron: Cyclomedia)

1.2 Beschrijving van het werk

Ten behoeve van Dijkpark Ten Boer worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- planten van walnootbomen;
- inzaaien van bloemrijk grasmengsel;
- plaatsen van parkbanken;
- realiseren van en wandelpad;
- aanbrengen van hekwerk (schapengaas);
- weiden van schapen.
Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden zijn verschillende belangen relevant.

1.3 Beschrijving van het waterstaatwerk

De noordelijke dijk scheidt het Eemskanaal van de achterliggende polders. Direct aangrenzend
zijn de Boltjerpolder en de Fledderbosscherpolder, tussen het Eemskanaal en het Damsterdiep,
echter voorziet de noordelijke Eemskanaaldijk ook in de bescherming van het verdere achterland,
ten noordwesten van het Eemskanaal.

De Boltjerpolder en de Fledderbosscherpolder hebben primair een agrarische functie. Daarnaast
zijn de functies bedrijven en wonen aanwezig. Naast de agrarische bedrijven betreft dit
voornamelijk RWZI Garmerwolde. De functie wonen betreft voornamelijk verspreid liggende
woningen door de gehele polder.
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Ligging plangebied Dijkpark Ten Boer: Noordelijke dijk tussen de twee rode lijnen (bron: Cyclomedia)
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Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij het projectplan.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid,

waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en

beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde

normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een handeling verenigbaar is met de

doelstellingen voor het waterbeheer.

Hieronder volgt een beschrijving van de aspecten en het bijbehorende beleid waarmee bij het
beoordelen van het projectplan rekening is gehouden.

Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

De reeds uitgevoerde dijkverbetering heeft geleid tot een betere bescherming tegen
overstroming en wateroverlast. Bovengenoemde beplanting, zowel de walnotenbomen als het
bloemrijke grasmengsel, worden uitsluitend op de verbrede binnenberm toegepast en niet op
het dijklichaam zelf.

Mochten de bomen een keer omwaaien, dan staat de stabiliteit van het dijklichaam zelf als
gevolg van een ontgrondingkuil niet ter discussie. De dimensionering van de binnenberm heeft
twee aanleidingen: het verlengen van de kwelweglengte (stabiliteit) én de eisen aan de
toepassing als GBT. Om de kade als GBT aan te mogen leggen is er een bepaalde hoeveelheid
voorgeschreven om te worden toegepast en moet er een bepaalde minimum hoogte worden
aangehouden. Aantasting van waterveiligheid als gevolg van de aanleg van beplanting is
bovendien niet in het geding omdat er in 2015 een zelfstandig waterkerende damwand is
aangebracht.

Op de intensief betreden terreindelen, langs het wandelpad en de onderhoudsstrook langs de
kwelsloot, wordt het reguliere grasmengsel toegepast, om een aaneengesloten beplanting te
borgen. Ter plaatse van de parkbanken worden om die reden grasbetonsteen toegepast.

Ten behoeve van de parkbanken en het hekwerk worden poten en palen in de grond
aangebracht. Zowel de diepte als het oppervlak blijven zodanig beperkt dat dit geen afbreuk doet
aan de functie van de dijk. Het wandelpad wordt gerealiseerd in een gesloten verharding en
wordt over een flauw talud van de dijk naar de binnenberm geleid. Door de gesloten verharding
doet dit geen afbreuk aan de functie van de dijk.

Het weide van schapen vindt uitsluitend aan de binnenzijde van de dijk plaats, zowel op het
dijktalud als de binnenberm. Behalve in duurzaamheid draagt de inzet van schapen bij aan
ontwikkeling van een sterke vegetatie die de dijk beschermd tegen erosie.



2.2

2.3

24

o

anteagroup

Onderhavig plan leidt derhalve niet tot een andere situatie ten aanzien het voorkomen en waar
nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen

Onderhavig plan omvat het verhogen van de biodiversiteit op het waterstaatswerk. Alhoewel dit
niet het beoogde doel is, worden eerder positieve dan negatieve effecten verwacht op zowel de
chemische als ecologische waterkwaliteit in het gebied achter de dijk.

Maatschappelijke functies van het watersysteem

Onderhavig plan is gericht op het verbeteren van de maatschappelijke functie van de dijk. Het
plan heeft geen invloed op de gebruiksmogelijkheden of het beheer van het Eemskanaal of de
polder zodat andere maatschappelijke functies niet worden geschaad.

Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet

Het project heeft tot doel de maatschappelijke functie van het waterstaatswerk te verhogen. Het
project heeft geen significante effecten op het voorkomen of beperken van overstromingen,
wateroverlast, waterschaarste of de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.
Derhalve wordt geconcludeerd dat de uitvoering van dit plan in overeenstemming is met de
doelstellingen van de Waterwet.
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Uitvoering werkzaamheden

Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

De wijze van uitvoering van de werkzaamheden is deels afhankelijk van de planning van de
aannemer en wordt niet gedetailleerd vastgelegd in dit projectplan. Voor realisatie van de
voorzieningen zijn kleinschalige ontgravingen benodigd (denk daarbij aan verwijderen
boomstobben en bereklauw en het uitgraven van cunet voor wandelpad en voor picknickbank)
Na het aanbrengen van die voorzieningen wordt de bodem aangeheeld en afgewerkt door het
inzaaien met grasmengsel D1 of het aanbrengen van verharding. Dit uiteraard met uitzondering
tot het bloeirijke grasmengsel op de binnenberm.

Legger en beheer en onderhoud

Onderhavig project leidt tot aanvulling ten opzichte van de situatie die in de legger is vastgelegd.
In de Keur zijn eisen vastgelegd met betrekking tot diverse werkzaamheden in de waterkering,
waartoe dit projectplan is opgesteld.

Het beheer en onderhoud van het betreffende dijktraject is vastgelegd in een vastgesteld
separaat Projectplan (20170410 -413467).

Met dit onderhavige projectplan worden daar een aantal objecten aan toegevoegd. Dat wil
zeggen dat Noorderzijlvest onderhoudsplichtig is voor zowel het gewoon als buitengewoon
onderhoud van de dijk en de kwelsloot inclusief de voorzieningen waarop dit plan betrekking
heeft. Om dit onderhoud mogelijk te maken wordt de onderhoudsstrook langs de kwelsloot
ingezaaid met grasmengel D1 niet met het bloemrijke grasmengsel dat op de binnenberm wordt
ingezaaid.

De voorzieningen betreffen;
Het aan te brengen straatmeubilair, zijnde een picknicktafel, een lange zitbank met daarbij een
info-paneel over de historische bruggen, zijnde in eigendom, beheer en onderhoud van het

waterschap. (Op termijn gaan deze over naar de gemeente, zie kaart bijlage 1.)

Het aan te brengen wandelpad, wat in eigendom, beheer en onderhoud komt bij het waterschap
(zie kaart bijlage 2).

De aan te brengen beplanting, welke in eigendom, beheer en onderhoud komt bij het
waterschap.

De schapenzones 1,2 en 3, welke worden aangelegd met Ursi gaas (hoogte 1 m) en kastanje-
houten palen. Deze worden om de 4 meter aangebracht (hart op hart, zie kaarten bijlage 3 a, b

en c). Gaas en palen komen in eigendom, beheer en onderhoud bij het waterschap

De revisietekening wordt na uitvoering van het werk toegevoegd aan het vastgestelde
projectplan waterwet.

Het inrichtingsplan Dijkpark is afgestemd met Beheer en onderhoud van het waterschap.
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Omgevingsaspecten

Het plan Dijkpark Ten Boer is in nauw overleg met de omgeving tot stand gekomen. Voor
realisatie zijn geen ingrijpende werkzaamheden benodigd die kunnen leiden tot ernstige hinder
in de omgeving. Hinderbeleving wordt aanvullend beperkt door communicatie van de
werkplanning met de omgeving.

Andere noodzakelijke en relevante vergunningen, besluiten of meldingen

Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden zijn geen andere vergunningen, besluiten of
meldingen benodigd. Op grond van Besluit omgevingsrecht, bijlage I, artikel 2, lid 12 en 18 is
geen omgevingsvergunning benodigd voor realisatie van de beoogde hekwerk en straatmeubilair.

Samenwerking

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk door een aannemer worden uitgevoerd. Samenwerking
met derden wordt vooralsnog niet voorzien. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden kan
blijken dat, bijvoorbeeld voor gebruik van de openbare weg of terreinen van derden,
samenwerking met derden noodzakelijk is. Hier zullen dan de nodige voorzieningen en afspraken
worden getroffen.

Globale planning

Uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de periode van oktober 2019 tot zomer 2020.
Daar de werkzaamheden geen afbreuk doen aan de waterkerende functie is het uitvoeren van de
werk in het stormseizoen niet bezwaarlijk.

Overige uitvoerings- en omgevingsaspecten

Beschikbaarheid gronden

Realisatie van het Dijkpark vindt plaats op de dijk en binnenberm van de Eemskanaalkade en ter
plaatse van het voormalige baggerdepot naast de Bronsluis. Het terrein is volledig eigendom van
Waterschap Noorderzijlvest. Daar waar voor tijdelijke voorzieningen gebruik wordt gemaakt van
gronden van derden, zal een privaatrechtelijke gebruiksovereenkomst worden vastgesteld met
Rijkswaterstaat, Waterschap Noorderzijlvest of aannemer.

Natuurtoetsen

Realisatie van het Dijkpark vindt plaats op gronden waar recentelijk intensieve werkzaamheden
hebben plaatsgevonden ten aanzien van het verwijderen van aanwezige beplanting en
verbreding van de binnenberm.

Uit eerder uitgevoerde natuurtoetsen wordt geconcludeerd dat de mogelijke natuurwaarden
betrekking hadden op de toen aanwezige bomen. Onderhavige werkzaamheden zullen daarmee
niet leiden tot significante effecten. Uiteraard is de algemene zorgplicht van toepassing:
e Voor de licht beschermde (grondgebonden) zoogdieren die kunnen voorkomen dient
algemene zorgplicht in acht te worden genomen,;
e Voor mogelijk aanwezige of passerende licht beschermde amfibieén dient eveneens
de algemene zorgplicht in acht te worden genomen;
e Voor broedvogels geldt dat verstoring voorkomen dient te worden. De
werkzaamheden dienen bij voorkeur buiten de broedperiode (half maart tot begin
augustus) uitgevoerd worden.
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Omdat het werk ook (deels) tijdens het broedseizoen zal plaatsvinden, wordt het plangebied
voorafgaand aan het broedseizoen voor broedende vogels ongeschikt gemaakt door:

1. maaien vegetatie en kaal houden van begroeiing;

2. plaatsen linten op ongeveer 50 meter van elkaar;

3. wekelijkse verstoring in het gehele plangebied vanaf start van het broedseizoen.
Wanneer alsnog broedende vogels in het plangebied aanwezig zijn, dienen de werkzaamheden
ter plaatse te worden uitgesteld tot dat de jongen vliegvlug zijn. Dit dient te worden afgestemd
met een deskundig ecoloog.

Niet gesprongen explosieven
Door T&A Survey is een onderzoek verricht naar niet gesprongen explosieven. Dit betreft de
rapportage:

e Rapportage vooronderzoek Explosieven, 1014GPR4710, 26-11-2014

In het rapport wordt geconcludeerd dat het gebied onverdacht is voor explosieven.

Archeologisch onderzoek

In het bestemmingsplan Buitengebied zijn archeologische waarden in het plangebied slechts
toegewezen aan woonpercelen waar geen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Voor
zover de werkzaamheden niet plaatsvinden in recent opgebrachte grond (verbrede binnenberm),
blijven de grondroerende werkzaamheden bovendien beperkt tot het ingraven van palen en
poten. Dit is naar aard en omvang zodanig beperkt dat hiervoor geen archeologisch onderzoek
benodigd is.

Kabels en Leidingen
Gezien de beperkte ontgravingsdiepte worden geen belemmeringen ten aanzien van kabels en
leidingen voorzien.

Besluit bodemkwaliteit
Op basis van de bodemkwaliteitskaart is de bodem van het plangebied aangewezen als categorie
'wonen'. Hiervoor is geen verder onderzoek benodigd.

Waterhuishouding
Zoals hierboven gemotiveerd hebben de beoogde werkzaamheden geen invloed op de
waterhuishouding.
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Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit
projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geéigende
procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met
toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het
project beperkt is en niet tot wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.
Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke,
beleidsmatige en/of financiéle consequenties verbonden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het
projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de
bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700
AA te Groningen.
Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet
met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een
formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep
bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen,
kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift
als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland,
Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de
werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector
Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening
treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden
gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.
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Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde
contactpersoon. De contactgegevens staan in dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen
beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u

helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een
toelichting?

- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een
of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw
belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Terinzagelegging
Het besluit, alsmede de ter zake zijnde stukken liggen van tijdens kantooruren ter inzage op het
kantoor van Waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1, Groningen.

Indien u buiten kantooruren het besluit wilt inzien kunt u een afspraak maken met mevrouw
Wietske van der Meulen (bereikbaar via het algemene nummer van het waterschap 050-
3048911). De tekst van het besluit wordt u op verzoek (digitaal) toegezonden.

Bezwaar

Tegen dit projectplan kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken
bezwaar maken, conform artikel 7.1 Algemene wet bestuursrecht. U dient daartoe een
bezwaarschrift in te dienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap
Noorderzijlvest.

Waterschap Noorderzijlvest

t.a.v. mevrouw Wietske van de Meulen

Postbus 18

9700 AA Groningen

Onder vermelding van: Ontwerpbesluit Inrichtingsplan Dijkpark Garmerwolde

De termijn voor het indienen van het bezwaarschift bedraagt zes weken. Deze termijn begint met
ingang van de dag na de datum van bekendmaking.
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Literatuurlijst

In onderhavig projectplan wordt verwezen naar de volgende documenten, welke met dit besluit
ter inzage zijn gelegd.

Grontmij Natuurtoets Eemskanaal NZ, referentienr. 334857, revisie 0, 25 maart 2014
Grontmij Natuurtoets Eemskanaal NZ, referentienr. 334857-ao, revisie 0, 27 augustus 2014
Grontmij Natuurtoets Eemskanaal NZ, referentienr. 340780, revisie 0, 11 november 2014
Antea Group Oplegnotitie Natuurtoets Eemskanaaldijk NZ, projectnr. 413457, revisie DO, 28

februari 2017
T&A Survey Historisch Vooronderzoek Explosieven, projectnr. 1014GPR4710, 26 november 2014



Bijlagen

Situatietekeningen Dijkpark Ten Boer

Situatietekening 01, 435765-S01, DO, 04-09-2019
Situatietekening 02, 435765-S02, DO, 04-09-2019
Situatietekening 03, 435765-S03, DO, 04-09-2019
Situatietekening 04, 435765-S04, DO, 04-09-2019



Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Tolhuisweg 57

8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24

8440 AA HEERENVEEN

E. harrie.prinsen@anteagroup.com

www.anteagroup.nl




