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Samenvatting 
Hoogheemraadschap van Rijnland heeft geconstateerd dat de regionale waterkering 

langs de Wilsveen/Voorweg in Zoetermeer verbeterd moet worden. Dit betekent dat de 

waterschappen de taak hebben de regionale waterkeringen zo in te richten en te beheren 

dat de keringen voldoen aan de in de provinciale verordening vastgelegde 

veiligheidsnorm. 

 

Het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) telt 1.280 km 

aan regionale waterkeringen. Met het oog op klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en 

bodemdaling heeft Rijnland, in opdracht van de provincies Noord-Holland en Zuid-

Holland, onderzocht of de regionale waterkeringen binnen zijn  beheergebied voldoen aan 

de IPO-veiligheidsnormen zoals vastgelegd in de provinciale verordeningen. De 

waterkeringen zijn hierbij onderzocht op hoogte, sterkte en stabiliteit. Uit dit onderzoek 

bleek dat onder andere de regionale waterkering langs de Wilsveen/Voorweg in de 

gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg niet voldoet aan de vereiste 

veiligheidsnorm IPO III. De kering is over de gehele lengte afgekeurd op het aspect 

hoogte. Om ook in de toekomst droge voeten te houden, is het van belang de 

waterkering te verhogen, mede vanwege de (doorgaande) bodemdaling in het gebied. 

Voor het borgen van de waterveiligheid dient de kering dan ook verbeterd te worden. 

 

Het kadeverbeteringstraject is gelegen tussen Wilsveen 5 en Vlamingstraat 4. Het traject 

is opgedeeld in twee fase. Deze staan hieronder afgebeeld. Het voorliggende projectplan 

heeft betrekking op fase I van het project. 

 

 
figuur: fasering project 

 

Het kadeverbeteringstraject wordt uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen van zowel 

gemeente Zoetermeer als gemeente Leidschendam-Voorburg. 
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1. Inleiding 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft de taak regionale kaden 

voldoende veilig te houden: voldoende stevig, voldoende hoog en voldoende breed. 

Daarvoor heeft Rijnland, op basis van de provinciale Omgevingsverordening het 

programma Regionale keringen opgezet. Met dit programma zijn in 2020 alle regionale 

keringen binnen het gebied van Rijnland getoetst en worden ze zo nodig verbeterd. Dit 

projectplan beschrijft hoe en waarom de kade aan de Wilsveen/Voorweg wordt 

verbeterd. 

2. Projectomschrijving  

2.1 Aanleiding, kader en doel 

De kaden langs de Wilsveen/Voorweg voldoen niet aan de normering die de provincie 

heeft opgesteld. Het doel van de kadeverbetering is om de bescherming van de polder 

weer op het vereiste niveau te brengen. Deze doelstelling is opgenomen in artikel 2.1 

van de Waterwet. De formulering van deze doelstelling en het feit dat een projectplan op 

basis van artikel 5.4 van de Waterwet een beschrijving dient te bevatten van de te 

treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige 

gevolgen van de uitvoering van het werk, maakt dat in dit projectplan verder wordt 

gekeken dan alleen het waterkeringsbelang. 

2.2 Projectgebied 

De regionale waterkering langs de Wilsveen/Voorweg strekt zich uit over een lengte van 

circa 5 kilometer en is gelegen in twee gemeentes: Leidschendam-Voorburg en 

Zoetermeer. De kering is gelegen aan de noordzijde van de 

Molenvaart/Voorwegwetering. Ten behoeve van de uitvoering is de kering opgesplitst in 

twee delen/fases, waarbij de spoorlijn aan de rand van Zoetermeer grofweg de scheiding 

vormt. 

 

Het westelijk deel van de kering (fase 1, circa 2.580 meter) is gelegen in het 

buitengebied ten westen van de kern Zoetermeer, langs de Molenvaart, en begint tussen 

de adressen Wilsveen 3 en 5 in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ter hoogte van 

Voorweg 232, waar de Wilsveen overgaat in de Voorweg, is het traject gelegen in de 

gemeente Zoetermeer. Het westelijk deel omvat de Wilsveen en de Voorweg tot aan de 

kruising met de spoorlijn. Ter hoogte van de spoorlijn gaat de Molenvaart over in de 

Voorwegwetering en begint het oostelijk deel van de kering (fase 2, circa 2.640 meter). 

Het oostelijk deel is gelegen in de bebouwde kom van Zoetermeer en volgt de 

Voorwegwetering tot aan de brug nabij het adres Vlamingstraat 2. 

 

Dit project plan is gericht op fase I van het project. Dit betreft dus het hierboven 

beschreven westelijke deel van de kering. 

2.3 Waarom een projectplan? 

De Waterwet schrijft in artikel 5.4 voor dat bij de aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk (in dit geval de kade) door of vanwege de beheerder (Rijnland) een 

projectplan vastgesteld dient te worden.  

Het projectplan moet tenminste bevatten: 

- Een beschrijving van het werk; 

- De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en 

- De beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

 

Dit projectplan bevat een beschrijving van de hiervoor genoemde 3 punten.  
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2.4 Achtergronddocumentatie en onderbouwing kadeverbeteringsontwerp 

Voorafgaand aan de opstelling van dit projectplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. 

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde op een juiste wijze rekening te houden met 

alle relevante belangen.  

2.4.1 Uitgevoerde onderzoeken 

Voor het komen tot een goed onderbouwd verbeterontwerp zijn een aantal onderzoeken 

uitgevoerd. Deze onderzoeken gaan in op de omgevingsaspecten, denk hierbij aan 

natuur, archeologie en niet-gesprongen explosieven en gaan in op technische aspecten, 

zoals waterveiligheidstoetsingen, variantenonderzoeken en veldinventarisaties.  

 

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 

- Rinkel, H.M., Bisschop, C. & Steenbergen, J., Toetsrapport Nieuwe Driemanspolder. 

Toetsen op veiligheid: Nieuwe Driemanspolder. Grondmij Nederland B.V., De Bilt. 

- Weinberg, M.J.M. (2020). Stabiliteitsonderzoek Wilsveen 5 en Voorweg 232 te 

Leidschendam/Zoetermeer. INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau, Waddinxveen. 

- Weinberg, M.J.M. (2020). Stabiliteitsonderzoek Voorweg 232 en Voorweg 184 te 

Zoetermeer. INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau, Waddinxveen. 

- Hendriks, C. (2018). Vooronderzoek CE. Zoetermeer Voorweg/Wilsveen. Kenmerk 

1862148-VO-01. AVG, Heijen. 

- Kruif, S. de (2019). Historisch bodemonderzoek aan de Molenvaart/Voorwegwetering 

te Leidschendam/Zoetermeer. Van der Helm Milieubeheer B.V., Berkel en Rodenrijs. 

- Kruif, S. de (2019). Diverse bodemonderzoeken aan de Molenvaart/Voorwegwetering 

te Leidschendam/Zoetermeer. Van der Helm Milieubeheer B.V., Berkel en Rodenrijs. 

- Loon, T. van, Janssen, M. & Koppel, A. van der (2019). Dijkversterking Voorweg & 

Wilsveen. Ruimtelijk kwaliteitskader. BoschSlabbers, Den Haag. 

- Vuister, L. (2017). QuickScan kadeverbetering DiRK II (Wet Natuurbescherming), 

Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden. 

- Soes, D.M. & Smit, G.F.J. (2019). Kadeverbetering 2017-2021 Hoogheemraadschap 

van Rijnland. Nader onderzoek 9 kadetrajecten 2019 in het kader van de Wet 

natuurbescherming. Rapportnr. 19-104, Bureau Waardenburg, Culemborg. 

- Veen, S. van der & Korenberg, G. (2019). Plangebied Voorweg te Zoetermeer; 

gemeente Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg: cultuurhistorisch 

bureauonderzoek. RAAP, Weesp. 

- Veen, S. van der & Korenberg, G. (2019). Plangebied Voorweg te Zoetermeer; 

gemeente Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg: Inventarisatie historisch landschap 

en bouwkunst, blad 1 t/m 7. Kaartbijlage 1. RAAP, Weesp. 

- Veen, S. van der & Korenberg, G. (2019). Plangebied Voorweg te Zoetermeer; 

gemeente Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg: Waardering en herkenbaarheid, 

blad 1 t/m 7. Kaartbijlage 2. RAAP, Weesp. 

- Veen, S. van der & Korenberg, G. (2019). Plangebied Voorweg te Zoetermeer; 

gemeente Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg: Catalogus historische bouwkunst. 

Kaartbijlage 3. RAAP, Weesp. 

- Bremer, T.B.J. & Wiel, R. aan de & Aa, H.G. van der & Smit, H.M. (2020). 

Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling. Verbetering regionale waterkering 

Wilsveen/Voorweg. Rho adviseurs voor leefruimte, Rotterdam. 

- Groenenwegen, C.C.V. en Mureau, E. (2020). Risico inventarisatie en advies 

monitoring. Dijkversterking Voorweg en Wilsveen te Zoetermeer (Deel 1). Quattro 

Expertise B.V., Oosterhout. 

- Bourguignon, N. & Brouwer, F.J. (2019). Realisatie vervanging kleine brug aan de 

Voorweg 214 te Zoetermeer. Resultaten geotechnisch onderzoek. INPIJN-BLOKPOEL 

Ingenieursbureau, Waddinxveen. 

- Docter, J. (2020), Constructieberekening damwand Voorweg 296-204, Adviesburo 

Docter, Hendrik Ido Ambacht. 



Project Kadeverbetering Wilsveen/Voorweg fase I 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6  Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

- Boogaard. A. (2020) Verslaglegging bewonerswensen. Dijkverbetering 

Wilsveen/Voorweg fase I. Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden. 

2.4.2 Nog uit te voeren onderzoeken 

Ten tijde van publicatie van het ontwerp-projectplan Waterwet is het nader 

bodemonderzoek ter plaatse van drie locaties langs de Molenvaart/Voorwegwetering nog 

niet volledig uitgevoerd. Om per locatie vast te stellen of sprake is van een ‘ernstig geval 

van bodemverontreiniging’ dienen drie locaties in het traject te worden afgeperkt. Deze 

werkzaamheden worden in maart en april 2020 uitgevoerd. Het betreft de volgende 

locaties: 

- Wilsveen 21 te Leidschendam 

- Voorweg t.h.v. Stompwijksepad te Zoetermeer 

- Voorweg t.h.v. Amerikaweg te Zoetermeer 

 

De mogelijke aanwezigheid van zwaar beschermde en/of rode lijstsoorten is vrij 

nauwkeurig bekend (aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling). Door een zorgvuldige werkwijze 

kunnen deze locaties waarschijnlijk worden ontzien. Daarom wordt er in het kader van de 

Wet Natuurbescherming aanvullend veldwerk en een effectbeoordeling uitgevoerd voor 

fase I van het dijkverbeteringsproject. Aanvullend zal ook breder gekeken worden naar 

de (mogelijke) betekenis van het kade traject voor andere bijzondere natuurwaarden, 

met name rode lijst soorten. Deze werkzaamheden worden in van maart tot en met mei 

2020 uitgevoerd.  

 

Indien uit het nader uit te voeren onderzoek blijkt dat een aantasting van de 

leefgebieden van deze soorten onvermijdelijk blijkt, dan is een ontheffing in het kader 

van de Wet natuurbescherming vereist. Met inachtneming van de juiste mitigerende en 

compenserende maatregelen en gezien de dwingende reden van groot openbaar belang 

van het project (veiligheid) wordt verwacht dat een eventueel benodigde ontheffing zal 

worden verleend.  

 

Als laatste wordt er nog een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd om een 

gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Daarvoor wordt bekeken of er 

archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeologische resten in het 

plangebied aanwezig kunnen zijn. Ook wordt gekeken naar de aanwezigheid van 

grootschalige bodemverstoringen. 

 

De resultaten van deze onderzoeken worden meegenomen in de aanbesteding van het 

werk. 

2.4.3 Het ontwerp van de kadeverbetering 

De in dit projectplan gepresenteerde wijze van uitvoering en beschreven werkzaamheden 

zijn gebaseerd op een door John Slingerland Infra en BoschSlabbers 

Landschapsarchitecten opgesteld kadeverbeteringsontwerp. Het ontwerp is opgesteld aan 

de hand van de volgende documenten: 

- Legger waterkeringen; 

- Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Boezemkaden; 

- Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen 2015; 

- Rijnlandse SOR systematiek: Deel II – Objectspecifiek; 

- Rijnlandse SOR systematiek: Deel III – Locatiespecifiek. 

 

De hierboven genoemde documenten zijn opvraagbaar bij het Hoogheemraadschap van 

Rijnland. 
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3. Beleidskader 

3.1 Beleid provincie 

In de provinciale Omgevingsverordening  staat aan welke normen de regionale 

waterkeringen moeten voldoen. Aan elke regionale waterkering is door de provincie een 

kadeklasse (of IPO-veiligheidsklasse) toegekend. De indeling is gebaseerd op de 

economische schade die kan optreden bij het falen van de waterkering en de veiligheid 

van het achterliggende gebied. De indeling loopt van kadeklasse I tot en met kadeklasse 

V. Hierbij is klasse V toegekend aan polders met een hoge economische waarde. De kade 

is ingedeeld in klasse III. De bijbehorende kans op falen voor kadeklasse III is 1/100 

jaar. 

3.2 Beleid Rijnland 

Rijnland zorgt al eeuwenlang voor de (water)veiligheid in zijn gebied en is 

verantwoordelijk voor de zorg van de waterkeringen. Momenteel en in de toekomst 

krijgen factoren als klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed 

op deze veiligheidstaak. Door bevolkingsgroei neemt de druk op de schaarse ruimte 

binnen Rijnland toe. Waterkeringen worden niet alleen meer gebruikt voor veiligheid, 

maar steeds vaker ook voor andere functies zoals wonen, werken en infrastructuur.  

 

Om veiligheid te bieden tegen overstromingen en ter bescherming van onder meer de 

daarbij behorende waterkeringen hanteert Rijnland een Keur met gebods- en 

verbodsbepalingen. Onder voorwaarden is het mogelijk om met een watervergunning 

vrijstelling van de verbodsbepalingen te geven. Het waterkeringenbeleid van Rijnland is 

vastgelegd in de Nota Waterkeringen uit 2010.  

Op grond van dit beleid is de hoofddoelstelling van het beheer van de waterkeringen: het 

op het vereiste niveau brengen en houden van de waterkerende functie van de regionale 

en primaire keringen, nu en in de toekomst en met oog voor andere belangen. Deze 

hoofddoelstelling kan uitgesplitst worden in de volgende subdoelstellingen: 

1. Veilige keringen; 

2. Toekomstvaste keringen; 

3. Met waar mogelijk medegebruik.  

 

Onder veilige keringen (1) verstaat Rijnland keringen die voldoen aan de voor die kering 

geldende normen en die inspecteerbaar en onderhoudbaar zijn. Bij toekomstvaste 

keringen (2) staan robuuste waterkeringen en adaptief beleid centraal. Robuust wil 

zeggen dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en 

onzekerheden, zodat er een kadeverbeteringsontwerp ontstaat dat tijdens de planperiode 

blijft functioneren zonder ingrijpende en kostbare aanpassingen en dat tevens 

uitbreidbaar is, indien dat economisch verantwoord is. Uitgangspunt is dat keringen niet 

vaker dan eens in de dertig jaar verbeterd hoeven te worden. Adaptief beleid vertaalt 

zich voor waterkeringen in het maken van ruimtelijke reserveringen. 

Naast het garanderen van veilige en toekomstvaste keringen wil Rijnland in zijn beleid 

ook ruimte geven voor medegebruik (3), zoals voor recreatie. Het ruimte geven voor 

medegebruik is alleen mogelijk indien dit de vereiste waterkerende functie van de 

waterkering en de onderhoudsmogelijkheden nu en in de toekomst niet aantast. 

 

De ‘legger regionale keringen’ van Rijnland beschrijft de zonering van een waterkering. 

Deze zonering bestaat onder andere uit een kernzone en een beschermingszone (zie 

figuur 2). Eveneens bevat een kering een profiel van vrije ruimte (pvvr). 
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figuur: Zonering van de waterkering 

 

Ter bescherming van de waterkering zijn voor de verschillende zones en het profiel van 

vrije ruimte regels opgesteld in de Keur van Rijnland. 

3.3 Beleid gemeente 

De kade ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Ter plaatse van de 

waterkering zijn de aspecten archeologie, cultuurhistorie, landschappelijke kwaliteit en 

ecologie van groot belang. In artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht zijn activiteiten opgenomen waarvoor in beginsel een 

omgevingsvergunning nodig is om ze uit te kunnen voeren. Vanwege de ligging is een 

omgevingsvergunning met de volgende activiteit aangevraagd: 

 

3.3.1 Bouwen van een bouwwerk (Wabo, artikel 2.1 sub 1 onder a). 

Onderdeel van de dijkverbetering is het plaatsen van kistdammen, damwanden en 

bruggen. 

 

De damwanden zijn constructies voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van 

niet meer dan 1 m die niet hoger zijn dan het aansluitende afgewerkte terrein (Bor, 

bijlage II, hoofdstuk II, artikel 2, aanhef en onder lid 13). Dit artikel is echter niet van 

toepassing omdat er ter plaatse van de locatie waar damwanden worden aangebracht 

sprake is van een beschermd stadsgezicht (Bor, bijlage 2, hoofdstuk V, artikel 4a). 

Daarom maken de damwanden onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning 

voor de activiteit bouwen. 

 

De kistdammen zijn vanwege hun breedte hoger dan het aansluitende terrein. De 

‘binnenzijde’ (zijde van de kistdam gelegen aan het binnentalud) is immers hoger dan 

het aansluitende terrein (de voortuin). Daarom maken ook de kistdammen onderdeel uit 

van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. 

 

De te vervangen bruggen zijn gelegen binnen het beschermd stadsgezicht van gemeente 

Zoetermeer. Ook voor de bruggen maken daarom onderdeel uit van de aanvraag tot 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. 
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3.3.2 Strijdig gebruiken (Wabo, artikel 2.1 sub 1 onder c) 

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg 

Binnen de gemeentegrenzen van gemeente Leidschendam-Voorburg is de dijkverbetering 

gelegen in het gebied waar de ‘Beheersverordening 2017 Leidschendam-Voorburg’ van 

toepassing is. Het betreft ‘beheersgebied Nieuwe Driemanspolder’ met als geldend 

bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder 2009’. De dijkverbetering loopt over de 

enkelbestemmingen ‘Wonen’, ‘Agrarisch met Landschappelijke waarden’, ‘Agrarisch’ en 

‘Bedrijf’. Op deze enkelbestemmingen rust ook de dubbelbestemming ‘Waterstaat – 

Waterkering’. De gronden zijn secundair bestemd voor de genoemde enkelbestemmingen 

(artikel 21.2). De dijkverbetering is dus niet in strijd met de genoemde 

enkelbestemmingen. 

 

Wel is op basis van de enkelbestemming ‘Agrarisch met Landschappelijke waarden’ 

vastgelegd dat een omgevingsvergunning uitsluitend kan worden verleend indien de 

werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van de gronden, er geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van de ruimtelijke kwaliteit en er bovendien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van de cultuurhistorische en archeologische waarden 

van het terrein (artikel 4.11). 

 

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken (Stabiliteitsonderzoek, archeologisch 

onderzoek en het Ruimtelijk Kwaliteitskader) is aangetoond dat de werkzaamheden 

noodzakelijk zijn, er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de ruimtelijke 

kwaliteit en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de cultuurhistorische en 

archeologische waarden van het terrein. 

 

Gemeente Zoetermeer 

Binnen de gemeentegrenzen van gemeente Zoetermeer is de dijkverbetering gelegen in 

het gebied waar bestemmingsplannen ‘Voorweg IV’, ‘Buytenpark Noord West Herziening 

2000’, ‘Buytenpark Noord West’, ‘Verlengde Amerikaweg’, ‘Recreatiegebied Noord 

West’en ‘Voorweggebied 2001’ van toepassing zijn. Daarnaast is er een ontwerp-

bestemmingsplan opgesteld (Voorweg 2017). Deze is ten tijde van de opstelling van dit 

projectplan nog niet vastgesteld. Ook is er geen voorbereidingsbesluit genomen. 

 

De diverse bestemmingplannen hebben gemeen dat op alle enkelbestemmingen ook een 

vorm van de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ rust. Alle gronden hiermee 

secundair bestemd voor de in het van toepassing zijnde bestemmingsplan genoemde 

enkelbestemmingen. De dijkverbetering is dus niet in strijd met de in het van toepassing 

zijnde bestemmingsplan genoemde enkelbestemmingen. 

 

Wel is in elk bestemmingsplan een vorm van de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie’ van toepassing. De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn 

mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. 

Daarnaast worden in elk bestemmingsplan de cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden van het gebied beschermd middels een vorm van de dubbelbestemming 

‘Waarde - Beschermd Stadsgezicht’. Op basis van deze dubbelbestemming worden eisen 

gesteld aan het ‘bouwen’ en het ophogen van gronden en aanleggen van beschoeiingen 

en kaden. 

 

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken (Archeologisch onderzoek en het Ruimtelijk 

Kwaliteitskader) is aangetoond dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de 

ruimtelijke kwaliteit en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de 

cultuurhistorische en archeologische waarden van het terrein. In fase I van de 

dijkverbetering worden bovendien geen beeldbepalende panden en objecten, zoals 

opgenomen in Staat van Beeldbepalende panden en objecten', gesloopt. De in het 



Project Kadeverbetering Wilsveen/Voorweg fase I 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10  Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

kadetraject opgenomen historisch wassteigers worden in het werk in ere hersteld. Zie 

hiervoor het Ruimtelijk Kwaliteitskader en de bij de aanvraag behorende technische 

tekeningen. 

 

3.3.3 Slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht (Wabo, artikel 2.2 sub 1 

onder c) 

De Voorweg is sinds 2006 aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht, omdat 

de Voorweg het best bewaarde polderlint in Zoetermeer is. Onderdeel van het 

dijkverbeterplan is het slopen (verwijderen) en herplaatsen van drie bruggen. Het slopen 

en herplaatsen van deze bruggen is noodzakelijk omdat de dijkverbetering ter plaatse 

van deze bruggen anders niet uitgevoerd kan worden (algemeen belang van de 

waterveiligheid). Bovendien wordt door het vervangen van de bruggen de 

doorstroomcapaciteit van de Voorwegwetering vergroot. Dit is van belang voor het 

waterbeheer in het gebied. 

 

Geen van deze bruggen is opgenomen in de Staat van Beeldbepalende panden en 

objecten. In het Ruimtelijk Kwaliteitskader is een onderbouwing opgenomen voor de 

kwaliteitseisen aan de nieuw te plaatsen bruggen. 

 

3.3.4 Houtopstand vellen (Wabo, artikel 2.2 sub 1 onder g) 

Gemeente Leidschendam-Voorburg 

In artikel 4:10 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg is 

aangegeven dat in het projectgebied zonder vergunning geen houtopstanden mogen 

worden geveld. Er is sprake van een houtopstand als de stam op een hoogte van 1,3 

meter een stamomtrek heeft van meer dan 50 cm (artikel 4.10, lid 1 onder a). 

 

Gemeente Zoetermeer 

Het hele plangebied van de dijkverbetering maakt onderdeel uit van een ‘Beschermd 

straatbeeld’ (bron: kaart bomenbestand Zoetermeer). In artikel 4:10 van de APV is 

aangegeven dat in dit gebied zonder vergunning geen houtopstanden mogen worden 

geveld. Er is sprake van een houtopstand als de stam een doorsnede heeft van 10cm. 

 

Nadere onderbouwing 

Ten behoeve van de dijkversterking zijn alle houtopstanden in het traject 

geïnventariseerd door deskundigen van ‘BoschSlabbers landschapsarchitecten’. Deze 

inventarisatie maakt integraal onderdeel uit van het Ruimtelijk Kwaliteitskader. 

Daarnaast is in het Ruimtelijk Kwaliteitskader een ontwerpprincipe opgenomen voor de 

omgang met houtopstanden binnen het dijkverbeteringsproject. 

 

In de Keur Rijnland 2015 is opgenomen dat er op het buitentalud en de kruin van de dijk 

uitsluitend bomen met een hoogte van maximaal twee meter mogen staan. In het 

buitentalud mogen uitsluitend bomen met een hoogte van maximaal vijf meter staan, 

mits voldaan wordt aan de algemene regel met meldplicht en maatwerk (artikel 3.2, 

tweede lid, sub p). Alle bomen die niet aan dit criterium voldoen zijn vergunningplichtig. 

Voor geen van de in het kadetraject opgenomen bomen die niet voldoen aan deze 

voorwaarde is een vergunning verleend. Deze staan hier geredeneerd vanuit de Keur van 

Rijnland dus illegaal.  

 

De bomen die via maatwerkvoorschriften niet behouden kunnen worden, moeten worden 

gekapt in het kader van het gevaar dat zij vormen voor de openbare veiligheid. Een 

boom die omwaait kan de dijk bijvoorbeeld ernstig verzwakken.  Binnen het kadeproject 

zullen geen monumentale of zeer waardevolle bomen worden geveld. Daarnaast zal voor 
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herplant van bomen worden gezorgd, voor zover dit toegevoegde waarde heeft voor het 

behoud en de versterking van het beschermd stadsgezicht. Op de bij dit projectplan 

behorende technische tekeningen is per te vellen boom aangegeven in welke mate wordt 

gezorgd voor herplant. 

4. Beschrijving van het werk  
De regionale waterkering langs de Wilsveen/Voorweg is uitsluitend afgekeurd op het 

aspect ‘hoogte’. De stabiliteit van de kering voldoet aan de gestelde normen (zie de 

uitgevoerde stabiliteitsonderzoeken van . INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau).  

4.1 Basis uitvoering 

Met betrekking tot de uitvoering van de verbetering gaat de voorkeur van Rijnland uit 

naar verbetering door middel van grondwerk, waarbij het huidige profiel van de kering 

daar waar mogelijk wordt gehandhaafd. De benodigde grond voor de ophoging wordt van 

buitenaf aangevoerd. Verbetering door middel van ophoging heeft de minste invloed op 

de beleving en op de (potentieel) aanwezige flora en fauna. Echter, gezien de 

uiteenlopende situaties langs de Wilsveen/Voorweg, met name bij erven van woningen 

en bedrijven, is het noodzakelijk per locatie een maatwerkoplossing te ontwerpen die 

rekening houdt met de benodigde hoogte en technische randvoorwaarden, maar ook met 

de beschikbare ruimte, te beschermen (monumentale) gebouwen en bomen en andere 

objecten. 

 

Ter plaatse van de waterkering zijn de aspecten archeologie, cultuurhistorie, 

landschappelijke kwaliteit en ecologie van groot belang. Ten behoeve van het borgen van 

de landschappelijke, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden van de kering en 

omgeving is door BoschSlabbers een ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld. De leidende 

ontwerpprincipes hierbij zijn: 

- een zo zacht mogelijke kade met natuurlijke oevers en groene taluds; 

- behoud van het gevarieerde gebruik van de kering; 

- behoud (en versterking) van het beplante karakter van de kering; 

- behoud en versterking van de kering als doorgaand ecologisch lint; 

- zodanige inpassing van het (water)erfgoed dat het zijn verhaal kan blijven vertellen; 

- behoud bestaande bruggen. 

 

De uiteenlopende situaties langs de Wilsveen/Voorweg maakt dat één generieke 

oplossing voor de ophoging van de gehele kering niet mogelijk is. Rijnland heeft daarom 

op basis van het ruimtelijk kwaliteitskader en de beschikbare technische maatregelen per 

kadastraal perceel bepaald wat de beste oplossing is voor het uitvoeren van de 

verbetering.  Voor het overgrote deel van fase 1 geldt dat de verbetering van de kering 

gerealiseerd kan worden door middel van ophoging, al dan niet met beschoeiing. De 

kering wordt in fase 1 met gemiddeld 30 centimeter opgehoogd. Daarnaast wordt in 

totaal 803 m aan bestaande beschoeiing vervangen en 243 m aan nieuwe beschoeiing 

aangelegd. Dit betekent in totaal 1.046 m aan nieuwe beschoeiing.  

 

De te vervangen beschoeiing is noodzakelijk voor de uitvoeringsfase van de 

dijkverbetering, maar draagt niet bij aan de stabiliteit van de waterkering. Na afronding 

van de dijkverbeteringswerkzaamheden is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de te vervangen of te plaatsen beschoeiing (Legger regionale keringen en 

Keur Rijnland 2015, artikel 2.2.4). 
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4.2 Maatwerk 

Gezien het hierboven beschreven bijzondere karakter van de omgeving, wordt ook veel 

maatwerk toegepast.  

4.2.1 Kistdammen en damwanden 

Ter plaatse van Wilsveen 21-29 wordt over een lengte van 29,4 m een nieuwe kistdam 

geplaatst. Ter plaatse van Wilsveen 47-59 wordt over een lengte van 45,28 m de 

bestaande kistdam vervangen door een nieuwe kistdam. Ter plaatse van de Voorweg 

212-216A wordt de bestaande voetgangersbrug vervangen en de bestaande beschoeiing 

vervangen door een kistdam. Ter plaatse van de Voorweg 196-204 worden de twee 

bestaande bruggen vervangen en over een lengte van 45 m een nieuwe stalen damwand 

geplaatst. De dijkverbetering is hier zo intensief, dat deze niet uitgevoerd kan worden 

zonder ook de bruggen te vervangen. Door het toepassen van de kistdammen en 

damwanden wordt de historische bebouwing op deze percelen beschermd, zonder dat 

afbreuk wordt gedaan een de bouwkundige en esthetische kwaliteit van de bebouwing. 

4.2.2 Flora 

Bij deze werkzaamheden worden alle zeer waardevolle (monumentale) bomen behouden. 

Omdat het project gelegen is in een ‘beschermd stadsgezicht’ en een ‘beschermd 

straatbeeld’ worden ook de overige bomen zoveel mogelijk behouden. Criteria voor de 

omgang met de bomen zijn te vinden in het ruimtelijk kwaliteitskader. Deze sluiten aan 

bij de richtlijnen voor bomen zoals genoemd in ‘Nota Waterkeringen 2013’. De te 

behouden bomen zijn gezond en vormen geen onevenredig veiligheidsgevaar. 

Vermeldingswaardig zijn de grote bomen ter plaatse van Wilsveen 5, Wilsveen 9-11 en 

Voorweg 230A die worden behouden door de dijk achter de bomen langs te laten lopen.  

Het behoud van bestaande bomen tijdens het kadeverbeteringswerk betekent niet dat de 

bomen daarmee voor de rest van hun levensduur in stand kunnen worden gehouden. 

Veranderende omstandigheden kunnen aanleiding zijn om de bomen alsnog te (doen 

laten) verwijderen.  

 

De oevers worden zo natuurlijk mogelijk uitgevoerd (zoveel mogelijk zonder beschoeiing 

of met onderwaterbeschoeiing). Bij een aantal kistdammen zal een floramat worden 

aangebracht, waarop waterplanten kunnen groeien. Ook wordt waar mogelijk een 

bloemrijke oever gerealiseerd. 

4.2.3 Fauna 

De oevers worden zo natuurlijk mogelijk uitgevoerd (zoveel mogelijk zonder beschoeiing 

of met onderwaterbeschoeiing). Bij de harde kadeonderdelen worden fauna 

uittredeplaatsen (eendentrappen) geplaatst. Bomen met jaarrond beschermde nesten 

worden niet gekapt. 

4.2.4 Wasstoeppen 

Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie worden alle bestaande wasstoepen in fase I in ere 

hersteld. Hiervoor is een speciale constructie bedacht, die ervoor zorgt dat de 

wasstoepen weer duidelijk zichtbaar in het landschap worden opgenomen.  

4.3 Duurzaamheid 

Bij de uitvoering van de verbetering wordt, ter voorkoming van diffuse verontreinigingen 

van het oppervlakte- en grondwater, gebruik gemaakt van duurzame, niet-uitloogbare 

materialen. Zo wordt voor de beschoeiingen enkel FSC-gekeurd hout van 

duurzaamheidsklasse 1 gebruikt. Bovendien heeft de verbetering tot doel de waterkering 

voor de lange termijn aan te passen in de vorm van voldoende hoogte voor de komende 
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15 à 20 jaar en voldoende stabiliteit voor 30 jaar. De verbetering van de waterkering 

langs de Wilsveen/Voorweg draagt daarmee positief bij aan het verduurzamen van het 

watersysteem. 

5. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 
In 2020 zal worden gestart met de verbetering van fase 1. Voor de aanlegfase is een 

bepaald ruimtebeslag nodig en divers materieel. Ook moet de klei en andere materialen 

worden aangevoerd met vrachtwagens of tractoren. Verwacht wordt dat de extra 

verkeersbewegingen per dag beperkt zijn. Wellicht zal op enkele locatie de weg tijdelijk 

gedeeltelijk worden afgezet, maar dit zal niet tot structurele files leiden. 

 

De aanvulling van gemiddeld 0,35 m klei kan in één slag worden aangelegd. Om de kruin 

van de kering zoveel mogelijk te ontlasten, wordt het materiaal zoveel mogelijk via het 

water of (met rijplaten) via de teen van de waterkering vervoerd naar de plek waar het 

wordt aangebracht. 

 

De fasering en doorlooptijd kunnen tijdens de uitvoering nog veranderen. Dit is 

bijvoorbeeld afhankelijk van de volgende factoren: 

- Werkelijk verloop van het zettingsgedrag van de ondergrond als gevolg van 

grondaanvullingen (wordt gemeten tijdens de uitvoering); 

- De voorgenomen werkwijze en interne capaciteit van de gecontracteerde aannemer. 

- Weersomstandigheden die de uitvoering bespoedigen of vertragen; 

- Restricties voortvloeiend uit vergunningen en ontheffingen. 

6. Uitvoering, consequenties voor derden en beperking nadelige 
effecten 

6.1 Afstemming met omgeving 

De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast 

(geluid, verkeershinder, beperkte bereikbaarheid etc.). Daarnaast kunnen particulieren 

hinder ondervinden van het feit dat Rijnland op eigendommen van particulieren 

werkzaamheden uitvoert. Daarom zijn de werkzaamheden in een vroeg stadium 

afgestemd met de gemeente Leidschendam-Voorburg en gemeente Zoetermeer, de 

provincie Zuid-Holland en particulieren. Tevens is overleg gevoerd met de nutsbedrijven 

en andere belanghebbenden.  

 

Een aantal feiten op een rij: 

- In december 2018 zijn omwonenden via een brief geïnformeerd over de start van de 

voorbereidingen; 

- Op 2 april 2019 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden waarin de voorbereiding 

van het project is toegelicht; 

- In april en mei hebben er 50 keukentafelgesprekken plaatsgevonden. In totaal zijn er 

ruim 500 vragen en wensen doorgegeven. In juni 2019 zijn al deze wensen schriftelijk 

beantwoord; 

- In de voorbereidingsperiode is vier keer afstemmingsoverleg gevoerd met de 

ambachtsheer van Zoetermeer; 

- In juli 2019 is het ruimtelijk kwaliteitskader en het schetsontwerp op een 

bewonersavond gepresenteerd; 

- Tijdens het ontwerptraject zijn er vier ontwerpateliers georganiseerd om een zo goed 

mogelijk inpassing van het ontwerp direct te bespreken met de bewoners van 

bepaalde percelen. Daarnaast zijn acht bewoners opnieuw bezocht om nadere uitleg te 

geven over de gemaakte keuzes in het ontwerp; 

- In december 2019 zijn alle bewonerswensen en vragen opnieuw beantwoord aan de 

hand van de nieuwste stand van zaken; 
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- Op 22 januari 2020 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens een 

bewonersbijeenkomst; 

- Eens in de twee maanden is er een nieuwsbrief verzonden waarin bewoners kennis 

konden nemen van de laatste stand van zaken. 

6.2 Vergunningen, ontheffingen 

Voor de kadeverbetering is een aantal toestemmingen benodigd. Dit zijn: 

- Omgevingsvergunning met de activiteiten: Bouwen van een bouwwerk (geen gebouw 

zijnde), strijdig gebruiken, slopen beschermd stadsgezicht, vellen van een 

houdopstand; 

- Vergunning Wet lokaal spoor (werken in veiligheidszone spoorlijn); 

- Sloopmelding; 

- Watervergunning voor het aanleggen van drie nieuwe bruggen; 

- Een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze is aan te vragen door 

de aannemer; 

- Een ontheffing van de wegenverkeerswet (i.v.m. aan- en afvoer van materieel en 

materialen). Deze ontheffing is aan te vragen door de aannemer. 

6.3 Milieueffecten 

Het verbeteren van waterkeringen kan ingrijpend zijn, zowel voor het watersysteem als 

voor de (directe) omgeving. Het is daarom van belang om het milieubelang volwaardig in 

de besluitvorming te betrekken. Om hier in de praktijk vorm aan te geven is het 

instrument m.e.r-beoordeling ontwikkeld. 

 

In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland heeft het bureau ‘Rho adviseurs in 

leefruimte’ een m.e.r. beoordeling uitgevoerd. Uit de door hen opgestelde 

‘aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling’ (kenmerk 300806.20190850) blijkt dat het 

projectgebied niet is gelegen in kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde 

status. Verder leiden de aard en omvang van het project niet tot belangrijke nadelige 

milieugevolgen, noch in de uitvoeringsfase, noch in de gebruiksfase, mits de reeds in het 

ontwerp opgenomen mitigerende maatregelen worden uitgevoerd en de 

randvoorwaarden ten aanzien de uitvoering in de nabijheid van de monumentale bomen 

in acht worden genomen. Met inachtneming van deze maatregelen is het doorlopen van 

een volledige m.e.r.-procedure niet noodzakelijk. Hiervoor zal een apart m.e.r.-

beoordelingsbesluit worden genomen. 

6.4 Impact op de omgeving en beperking nadelige effecten 

De realisatie van de kadeverbetering brengt de veiligheid tegen overstromingen weer op 

orde, maar heeft ook invloed op de omgeving en het medegebruik. Bij de 

werkzaamheden worden deze overige belangen in het oog gehouden en waar mogelijk 

worden nadelige effecten van de uitvoering beperkt. 

- Ophogingen verstoren mogelijk aanwezige archeologische, cultuurhistorische en/of 

landschappelijke waarden niet. In het ruimtelijk kwaliteitskader is aangegeven hoe 

deze waarden een plek krijgen in het project, waardoor ze zelfs zoveel mogelijk 

worden versterkt.  

- Bij de werkzaamheden wordt schade aan aanwezige flora en fauna voorkomen door te 

werken volgens ‘De gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen’ en de 

daaruit voortvloeiende werkprotocollen van Rijnland. In die werkprotocollen staat hoe 

in de praktijk moet worden omgegaan met flora en fauna. Aanvullend daarop worden 

toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij de uitvoering. De oevers worden 

zo natuurlijk mogelijk uitgevoerd (zoveel mogelijk zonder beschoeiing of met 

onderwaterbeschoeiing). Bij de harde kadeonderdelen worden zogenaamde 

eendentrappen geplaatst. 
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- Er is met nutsbedrijven overlegd om de raakvlakken tussen de kabels en leidingen en 

de kadeverbetering te inventariseren. Alle kabels en leidingen worden m.b.v. 

proefsleuven gelokaliseerd. De constructies (zoals beschoeiing, kistdammen, 

damwanden) worden aangepast op de gelokaliseerde kabels en leidingen. 

- Voor het project wordt grond (klei) en ander materiaal naar het werk getransporteerd. 

Daarnaast is er binnen het werk groot grondverzet. Indien materiaal  over de kruin 

van de kade wordt vervoerd wordt dit gedaan met transport met een lagere tonnage 

(maximaal aslast van 8 ton) in verband met de lage draagkracht van de ondergrond. 

De wijze van uitvoering wordt bepaald door de aannemer in overleg met de 

opdrachtgever. Schade aan de weg wordt zoveel mogelijk voorkomen en indien nodig 

hersteld.  

- Als onderdeel van de voorbereiding van het project heeft een gespecialiseerd bureau 

(Quattro Expertise BV) een risico inventarisatie uitgevoerd. Uit de inventarisatie blijkt 

dat de kans op schade door de werkzaamheden beheersbaar en klein is. De in het 

rapport genoemde uitvoeringsadviezen en beheersmaatregelen zullen worden gedeeld 

met de aannemer. 

- Na afronding van de grondaanvulling wordt een geschikt (gebiedseigen) zadenmengsel 

ingezaaid om ervoor te zorgen dat de kade weer goed begroeid raakt. 

- De kadeverbetering heeft na de uitvoering geen gevolgen voor het legale gebruik of 

medegebruik van de omgeving. 

- Rijnland is bereid om een aantal bomen te herplanten. Omdat het 

Hoogheemraadschap geen eigenaar is van de percelen, wordt overleg gevoerd met de 

betreffende eigenaar of herplant gewenst en mogelijk is. Bij de herplant moet 

rekening worden gehouden met de regels uit de Keur rondom beplanting op kades. 

6.5 Beheersmaatregelen  

Door het treffen van beheersmaatregelen (opgenomen in een uitvoerings- en 

transportplan van de aannemer) worden nadelige effecten van de werkzaamheden (zoals 

geluidsoverlast, verkeershinder, langere uitvoeringsduur en onveilige situaties) zoveel 

mogelijk voorkomen of beperkt. Deze beheersmaatregelen zijn onder andere het 

transporteren van het materiaal naar het werk vanaf een (nader te bepalen) depot. 

Vanaf deze locatie zal met kleiner materieel het materiaal over het werk worden 

vervoerd, zodat de overlast door zwaar verkeer zoveel mogelijk beperkt wordt. Waar 

nodig zullen verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer te begeleiden. 

 

Voor de beheersing van schade aan panden en wegen worden de volgende maatregelen 

getroffen: 

- Bouwkundige vooropname van alle panden tot ca. 30 meter van de werkgrens en ca. 

50 meter uit de damwand; 

- Bouwkundige opname van alle panden tot ca. 10 meter uit de weg i.v.m. transport; 

- Indicatieve trillingsmetingen van de panden nabij de damwand; 

- Trillingsmetingen op vaste locaties voor transporten waarbij de SBR of periode 0-

meting dienst als referentiekader; 

- Vooropname en hoogte deformatiemeting van de weg en bruggen i.v.m. met de kans 

op zetting of mechanische beschadiging; 

- Hoogte deformatiemetingen van de panden; 

- Automatische scheur- of tilt metingen mocht hier naar aanleiding van de vooropname 

aanleiding toe zijn; 

- Opstellen gedetailleerd werkplan monitoring met hierin opgenomen de locatie van de 

meetpunten, toe te passen apparatuur, alarm en grenswaarden en communicatie 

organogram. 

 

Verder wordt het materiaal dat nodig is voor de dijkverbetering niet of zo min mogelijk 

over de kruin van de kade vervoerd in verband met de lage draagkracht van de 

ondergrond. De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk via het water en vanaf de teen 
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van de kade plaatsvinden. Het is echter onvermijdelijk dat ook transport  over de kruin 

va de kade plaatsvindt.  

 

Schade aan bomen wordt voorkomen door de aannemer te verplichten om de 

werkzaamheden te verrichten onder begeleiding van een boomdeskundige. Ter 

bescherming van de flora en fauna wordt voorafgaand aan de uitvoering nog aanvullend 

veldwerk en een effectbeoordeling uitgevoerd. Mogelijke uitvoeringsmaatregelen en 

adviezen die uit deze beoordeling volgen zullen worden opgevolgd. De interne ecoloog 

van Hoogheemraadschap Rijnland is beschikbaar om het werk met de toezichthouder van 

Rijnland te bezoeken om specifieke aanwijzingen te geven voor de omgang met 

aanwezige flora en fauna.  

 

Restricties voortvloeiend uit vergunningen en ontheffingen zullen worden opgevolgd. 

6.6 Verwijderen objecten 

Ter plaatse van de te verbeteren kade bevinden zich objecten in de zonering van de 

kering. Een deel van deze objecten belemmert de uitvoering van de 

kadeverbeteringswerkzaamheden. Eigenaren van deze objecten kunnen wettelijk 

verplicht worden deze objecten te verwijderen. Afhankelijk van het feit of het verwijderde 

object past binnen het beleid van Rijnland, kan een object na de kadeverbetering - met 

een watervergunning of op grond van een algemene maatregel - weer teruggeplaatst 

worden.  

 

Voor onderliggend project zijn de objecten die de uitvoering van de 

kadeverbeteringswerkzaamheden belemmeren op de technische tekening (bijlage bij dit 

projectplan) weergegeven. Per object is aangegeven wie verantwoordelijk is voor 

verwijdering en terugplaatsing. Met betreffende eigenaren is afgestemd wanneer 

verwijdering nodig is. 

 

In het uiterste geval kunnen eigenaren van deze objecten apart worden aangeschreven. 

Er geldt daarvoor een apart besluitvormingstraject (handhaving) met afzonderlijke 

rechtsmiddelen.  

6.7 Schadevergoeding en nadeelcompensatie 

In verband met de schadelijke effecten van de kadeverbetering staat het een ieder vrij 

om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de Verordening 

Nadeelcompensatie Rijnland bij het dagelijks bestuur van Rijnland een 

gemotiveerd/onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Het gaat 

daarbij om schade die redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de benadeelde 

zou moeten komen. 

 

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen 

schadevergoeding kan ook een minnelijke (privaatrechtelijke) regeling worden getroffen. 

Aan de hand van de richtlijnen voor de vergoeding van schade bij kadewerken kan 

Rijnland maatregelen treffen waardoor nadeel wordt voorkomen of beperkt. 
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7. Besluitvormingsprocedure 
Bij de totstandkoming van het projectplan wordt de inspraakprocedure uit afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het verloop van deze inspraakprocedure 

ziet er als volgt uit: 

- Dit  ontwerp-projectplan wordt vastgesteld namens het dijkgraaf en hoogheemraden. 

- Publicatie van dit  ontwerp-projectplan in het (digitale) Waterschapsblad. 

- Het ontwerp- projectplan ligt vanaf de dag van publicatie gedurende 6 weken ter 

inzage. Belanghebbenden  kunnen in deze periode een zienswijze over het ontwerp-

projectplan indienen. 

- Namens het college wordt vervolgens het definitieve projectplan vastgesteld. Daarbij 

wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en wordt aangegeven in hoeverre de 

ingediende zienswijzen aanleiding zijn geweest tot aanpassing van het ontwerp-

projectplan. 

- Publicatie en bekendmaking van het definitieve projectplan in het (digitale) 

Waterschapsblad. Na deze publicatie en bekendmaking treedt het projectplan in 

werking 

- Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank Den Haag (uitsluitend voor degenen die 

zienswijzen hebben ingediend). Op een beroepsprocedure is de Crisis- en herstelwet 

van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift 

beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-

ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en herstelwet dat 

na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld. 

- Mogelijkheid hoger beroep bij de Raad van State. 
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8. Bijlagen 

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit: 

- Overzichtstekening, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-210.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-211.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-212.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-213.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-214.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-215.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-216.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-217.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-218.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-219.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-220.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-221.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-222.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-223.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-224.5, Slingerland Infra; 

- Bovenaanzicht, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-225.5, Slingerland Infra; 

- Dwarsprofielen DP1-27, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-226.5, Slingerland Infra; 

- Dwarsprofielen DP28-54, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-227.5, Slingerland Infra; 

- DwarsprofielenDP55-79, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-228.5, Slingerland Infra; 

- DwarsprofielenDP80-107, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-229.5, Slingerland Infra; 

- DwarsprofielenDP108-112 en B-DP1 t/m B-DP14 en B-LP15, d.d. 25 februari 2020, 

tek. 19-230.5, Slingerland Infra; 

- Dwarsprofielen B-DP16-23 en LP1-5, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-231.5, Slingerland 

Infra; 

- Herinrichting Voorweg 212-216, d.d. 19 februari 2020, tek. 19-421.4, Slingerland 

Infra; 

- Herinrichting Voorweg 196-204, d.d. 27 maart 2020, tek. 19-416.4, Slingerland Infra; 

- Principeschetsen, d.d. 25 februari 2020, tek. 19-223.5, Slingerland Infra. 

 


