
Bijlage 23 : Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie, EP Klaver 5 1e herziening Blad 1 Inbrengwaarde
d.d. 01-08-2019

financieel resume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTERINGEN START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE NCW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eigenaar: 1 B.V. ONTWIKKELBEDRIJF GREENPORT VENLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceel verwerving 31-12-2016 31-12-2016 € 10.331.533,46 € 0,00 € 10.331.533,46 € 10.331.533,46 € 10.331.533,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 1.728.494,00 € 0,00 € 1.728.494,00 € 1.728.494,00 € 1.728.494,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten vrijmaken rechten etc. 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 261.160,00 € 0,00 € 261.160,00 € 261.160,00 € 261.160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Eigenaar: 1 B.V. ONTWIKKELBEDRIJF GREENPORT VENLO 31-12-2016 31-12-2016 € 12.321.187,46 € 0,00 € 12.321.187,46 € 12.321.187,46 € 12.321.187,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 3.2 GEMEENTE HORST AAN DE MAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceel verwerving 31-12-2016 31-12-2016 € 45,00 € 0,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten vrijmaken rechten etc. 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Eigenaar: 3.2 GEMEENTE HORST AAN DE MAAS 31-12-2016 31-12-2016 € 45,00 € 0,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 4.1 PROVINCIE LIMBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceel verwerving 31-12-2016 31-12-2016 € 607,50 € 0,00 € 607,50 € 607,50 € 607,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten vrijmaken rechten etc. 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Eigenaar: 4.1 PROVINCIE LIMBURG 31-12-2016 31-12-2016 € 607,50 € 0,00 € 607,50 € 607,50 € 607,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 4.3 PROVINCIE LIMBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceel verwerving 31-12-2016 31-12-2016 € 4.837,49 € 0,00 € 4.837,49 € 4.837,49 € 4.837,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten vrijmaken rechten etc. 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Eigenaar: 4.3 PROVINCIE LIMBURG 31-12-2016 31-12-2016 € 4.837,49 € 0,00 € 4.837,49 € 4.837,49 € 4.837,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 9.1 WATERSCHAP LIMBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceel verwerving 31-12-2016 31-12-2016 € 83.789,01 € 0,00 € 83.789,01 € 83.789,01 € 83.789,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten vrijmaken rechten etc. 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Eigenaar: 9.1 WATERSCHAP LIMBURG 31-12-2016 31-12-2016 € 83.789,01 € 0,00 € 83.789,01 € 83.789,01 € 83.789,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 9.2 WATERSCHAP LIMBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceel verwerving 31-12-2016 31-12-2016 € 53.505,11 € 0,00 € 53.505,11 € 53.505,11 € 53.505,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten vrijmaken rechten etc. 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Eigenaar: 9.2 WATERSCHAP LIMBURG 31-12-2016 31-12-2016 € 53.505,11 € 0,00 € 53.505,11 € 53.505,11 € 53.505,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 9.3 WATERSCHAP LIMBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceel verwerving 31-12-2016 31-12-2016 € 74.951,18 € 0,00 € 74.951,18 € 74.951,18 € 74.951,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten vrijmaken rechten etc. 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Eigenaar: 9.3 WATERSCHAP LIMBURG 31-12-2016 31-12-2016 € 74.951,18 € 0,00 € 74.951,18 € 74.951,18 € 74.951,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 9.4 WATERSCHAP LIMBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceel verwerving 31-12-2016 31-12-2016 € 337,50 € 0,00 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten vrijmaken rechten etc. 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Eigenaar: 9.4 WATERSCHAP LIMBURG 31-12-2016 31-12-2016 € 337,50 € 0,00 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 10 PROLOGIS REALTY LXIV B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceel verwerving 31-12-2016 31-12-2016 € 2.832.628,75 € 0,00 € 2.832.628,75 € 2.832.628,75 € 2.832.628,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 775.056,00 € 0,00 € 775.056,00 € 775.056,00 € 775.056,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten vrijmaken rechten etc. 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Eigenaar: 10 PROLOGIS REALTY LXIV B.V. 31-12-2016 31-12-2016 € 3.607.684,75 € 0,00 € 3.607.684,75 € 3.607.684,75 € 3.607.684,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceel verwerving 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten vrijmaken rechten etc. 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Eigenaar: 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Verwervingen -                 -                  € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwervingen 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Corr. Inbrengw. niet aan EP toe te rekenen hoofdontsluiting Klaver 5 31-12-2016 31-12-2016 -€ 399.543,17 € 0,00 -€ 399.543,17 -€ 399.543,17 -€ 399.543,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0 0-1-1900 0-1-1900 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Verwervingen 31-12-2016 31-12-2016 -€ 399.543,17 € 0,00 -€ 399.543,17 -€ 399.543,17 -€ 399.543,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal Inbrengwaarde € 16.146.945,00 € 0,00 € 16.146.945,00 € 16.146.945,00 € 16.146.945,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal aan EP toe te rekenen EP € 15.747.401,83 € 0,00 € 15.747.401,83 € 15.747.401,83 € 15.747.401,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



Bijlage 23 : Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie, EP Klaver 5 1e herziening Blad 2 Investeringen
d.d. 01-08-2019

financieel resume
INVESTERINGEN START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE NCW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
INVESTERINGEN START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE NCW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

Onderzoekskosten
Niet Gesprongen Explosieven 1-7-2017 31-12-2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Asbestonderzoek 1-7-2017 31-12-2017 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.012,27 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bodemonderzoek 1-7-2017 31-12-2017 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.085,89 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Flora en fauna onderzoek (vleermuis, uil) 1-7-2017 31-12-2017 € 25.000,00 € 21.400,00 € 3.600,00 € 25.052,52 € 3.600,00 € 21.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Archeologisch onderzoek 1-7-2017 1-7-2018 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.735,53 € 0,00 € 75.409,84 € 74.590,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bodemonderzoek landbouwpercelen 1-7-2017 31-12-2017 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.122,70 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Waterplan 1-7-2017 1-7-2018 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.196,14 € 0,00 € 20.109,29 € 19.890,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Waterbodemonderzoek 1-7-2017 1-7-2018 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.171,62 € 0,00 € 17.595,63 € 17.404,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Onderzoek te slopen verharding (Dorperdijk) 1-7-2017 31-12-2017 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.061,35 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Onderzoek uitgifteprijzen (STEC) 1-7-2017 31-12-2017 € 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € 7.518,40 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marktonderzoek (Buck) 1-7-2017 31-12-2017 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.061,35 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Toets Nota Industrielawaai 1-7-2017 31-12-2017 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.004,91 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Onderzoek stikstof 1-7-2017 31-12-2017 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.012,27 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MER 1-7-2017 31-12-2017 € 6.750,00 € 6.750,00 € 0,00 € 6.766,56 € 0,00 € 6.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Planschaderisicoanalyse 1-7-2017 31-12-2017 € 2.250,00 € 2.250,00 € 0,00 € 2.255,52 € 0,00 € 2.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0 0-1-1900 0-1-1900 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Onderzoekskosten 1-7-2017 1-7-2018 € 413.500,00 € 409.900,00 € 3.600,00 € 415.057,04 € 3.600,00 € 298.014,75 € 111.885,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Grondwerk
Verleggen WBL leiding Klaver 5 1-7-2017 31-12-2018 € 1.153.000,00 € 1.153.000,00 € 0,00 € 1.159.605,61 € 0,00 € 386.433,52 € 766.566,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ophogen Klaver 5 1-1-2018 31-12-2018 € 3.075.817,50 € 3.075.817,50 € 0,00 € 3.098.517,20 € 0,00 € 0,00 € 3.075.817,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Verleggen Gekkengraaf (buiten plan) 1-7-2017 31-12-2018 € 5.125,10 € 5.125,10 € 0,00 € 5.154,46 € 0,00 € 1.717,70 € 3.407,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Grondwerk 1-7-2017 31-12-2018 € 4.233.942,60 € 4.233.942,60 € 0,00 € 4.263.277,27 € 0,00 € 388.151,22 € 3.845.791,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bouwrijpmaken
Bouwrijpmaken klaver 5 1-7-2017 31-12-2018 € 516.602,99 € 516.602,99 € 0,00 € 519.562,64 € 0,00 € 173.141,99 € 343.461,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Grondwal klaver 5 1-7-2017 31-12-2018 € 489.355,82 € 489.355,82 € 0,00 € 492.159,37 € 0,00 € 164.009,97 € 325.345,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Water klaver 5 1-7-2017 31-12-2018 € 433.529,75 € 433.529,75 € 0,00 € 436.013,47 € 0,00 € 145.299,59 € 288.230,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Grondwal klaver 5 fase 1b 1-1-2019 31-12-2019 € 63.780,15 € 63.780,15 € 0,00 € 64.566,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63.780,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Water klaver 5 fase 1b 1-1-2019 31-12-2019 € 42.607,16 € 42.607,16 € 0,00 € 43.132,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.607,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Bouwrijpmaken 31-12-2016 31-12-2020 € 1.545.875,87 € 1.545.875,87 € 0,00 € 1.555.434,58 € 0,00 € 482.451,54 € 957.037,02 € 106.387,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Woonrijpmaken
Snelverkeer klaver 5 1-1-2019 31-12-2020 € 1.120.579,99 € 1.120.579,99 € 0,00 € 1.137.184,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 560.290,00 € 560.290,00 € 0,00 € 0,00

Fietspad klaver 5 1-1-2019 31-12-2020 € 743.182,40 € 743.182,40 € 0,00 € 754.194,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 371.591,20 € 371.591,20 € 0,00 € 0,00
Voetpad klaver 5 1-1-2019 31-12-2020 € 776.168,46 € 776.168,46 € 0,00 € 787.669,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 388.084,23 € 388.084,23 € 0,00 € 0,00

Groen klaver 5 1-1-2019 31-12-2020 € 174.995,31 € 174.995,31 € 0,00 € 177.588,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 87.497,66 € 87.497,66 € 0,00 € 0,00
Groen klaver 5 fase 1b 1-1-2022 31-12-2022 € 36.658,37 € 36.658,37 € 0,00 € 37.660,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.658,37

Subtotaal Woonrijpmaken 1-7-2017 31-12-2022 € 2.851.584,53 € 2.851.584,53 € 0,00 € 2.894.296,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.407.463,08 € 1.407.463,08 € 0,00 € 36.658,37

Civiele constructies, kunstwerken e.d.
Verdeelstuw Gekkengraaf nabij Venloseweg 1-7-2017 31-12-2018 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.171,87 € 0,00 € 10.054,64 € 19.945,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Vleermuizentoren 1-7-2017 31-12-2018 € 85.000,00 € 85.000,00 € 0,00 € 85.486,97 € 0,00 € 28.488,16 € 56.511,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Vleermuizenkelder 1-7-2017 31-12-2018 € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.401,03 € 0,00 € 23.460,84 € 46.539,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ontwerp (vleermuizen)voorzieningen, verdeelstuw 1-7-2017 31-12-2018 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.114,58 € 0,00 € 6.703,10 € 13.296,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Civiele constructies, kunstwerken e.d. 1-7-2017 31-12-2018 € 205.000,00 € 205.000,00 € 0,00 € 206.174,46 € 0,00 € 68.706,74 € 136.293,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tijdelijk beheer gronden
Tijdelijk beheer (gronden) 1-1-2019 31-12-2022 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Beheer tijdens exploitatie 1-1-2019 31-12-2022 € 180.297,45 € 180.297,45 € 0,00 € 183.870,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.074,36 € 45.074,36 € 45.074,36 € 45.074,36

Subtotaal Tijdelijk beheer gronden 1-1-2019 31-12-2022 € 180.297,45 € 180.297,45 € 0,00 € 183.870,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.074,36 € 45.074,36 € 45.074,36 € 45.074,36

Plankosten 
Plankostenscan excl. VTU 31-12-2016 31-12-2016 € 2.134.694,58 € 0,00 € 2.134.694,58 € 2.134.694,58 € 2.134.694,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Plankosten 31-12-2016 31-12-2017 € 2.134.694,58 € 0,00 € 2.134.694,58 € 2.134.694,58 € 2.134.694,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Voorbereiding en toezicht
Voorbereiding en toezicht op uitvoering 1-7-2017 31-12-2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Plankostenscan VTU 31-12-2016 31-12-2016 € 2.431.348,82 € 0,00 € 2.431.348,82 € 2.431.348,82 € 2.431.348,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Voorbereiding en toezicht 31-12-2016 31-12-2017 € 2.431.348,82 € 0,00 € 2.431.348,82 € 2.431.348,82 € 2.431.348,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Algemene kosten
Planschade 1-7-2017 31-12-2022 € 66.000,00 € 66.000,00 € 0,00 € 67.053,82 € 0,00 € 6.044,80 € 11.991,04 € 11.991,04 € 11.991,04 € 11.991,04 € 11.991,04

Subtotaal Algemene kosten 31-12-2016 31-12-2022 € 66.000,00 € 66.000,00 € 0,00 € 67.053,82 € 0,00 € 6.044,80 € 11.991,04 € 11.991,04 € 11.991,04 € 11.991,04 € 11.991,04

HIS
Hoofdinfrastructuur 1-1-2017 31-12-2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aandeel Rioolpersleiding incl. VTU 1-7-2017 31-12-2018 € 275.055,33 € 0,00 € 275.055,33 € 275.055,33 € 275.055,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Hoofdontsluiting klaver 5 grondwal 1-1-2017 31-12-2018 € 49.469,90 € 49.469,90 € 0,00 € 49.713,14 € 0,00 € 24.734,95 € 24.734,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 5 water 1-1-2017 31-12-2018 € 112.146,74 € 112.146,74 € 0,00 € 112.698,17 € 0,00 € 56.073,37 € 56.073,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Hoofdontsluiting klaver 5 snelverkeer 1-1-2017 31-12-2018 € 726.418,42 € 726.418,42 € 0,00 € 729.990,24 € 0,00 € 363.209,21 € 363.209,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 5 fietspad 1-1-2017 31-12-2018 € 181.985,05 € 181.985,05 € 0,00 € 182.879,87 € 0,00 € 90.992,53 € 90.992,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Hoofdontsluiting klaver 5 groen 1-1-2017 31-12-2018 € 16.724,77 € 16.724,77 € 0,00 € 16.807,01 € 0,00 € 8.362,39 € 8.362,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 5 voetpad 1-1-2017 31-12-2018 € 525.709,67 € 525.709,67 € 0,00 € 528.294,60 € 0,00 € 262.854,84 € 262.854,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
VTU hoofdontsluiting Klaver 5 31-12-2016 31-12-2016 € 417.042,15 € 0,00 € 417.042,15 € 417.042,15 € 417.042,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbrengwaarde gronden hoofdontsl. Klaver 5 31-12-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 grondwal 1-1-2017 31-12-2018 € 23.568,47 € 23.568,47 € 0,00 € 23.684,36 € 0,00 € 11.784,24 € 11.784,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 water 1-1-2017 31-12-2018 € 53.428,99 € 53.428,99 € 0,00 € 53.691,70 € 0,00 € 26.714,50 € 26.714,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 snelverkeer 1-1-2017 31-12-2018 € 346.080,51 € 346.080,51 € 0,00 € 347.782,20 € 0,00 € 173.040,26 € 173.040,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 fietspad 1-1-2017 31-12-2018 € 86.701,38 € 86.701,38 € 0,00 € 87.127,69 € 0,00 € 43.350,69 € 43.350,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 groen 1-1-2017 31-12-2018 € 7.968,02 € 7.968,02 € 0,00 € 8.007,20 € 0,00 € 3.984,01 € 3.984,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 voetpad 1-1-2017 31-12-2018 € 250.458,78 € 250.458,78 € 0,00 € 251.690,29 € 0,00 € 125.229,39 € 125.229,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten toekomstige grondexpl. VTU hoofdontsluiting Klaver 5 31-12-2016 31-12-2016 € 198.687,37 € 0,00 € 198.687,37 € 198.687,37 € 198.687,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet aan EP toe te rekenen kosten Inbrengwaarde gronden hoofdontsl. Klaver 5 31-12-2016 31-12-2016 € 399.543,17 € 0,00 € 399.543,17 € 399.543,17 € 399.543,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Rioolgemaal 1-1-2017 31-12-2018 € 101.597,08 € 101.597,08 € 0,00 € 102.096,64 € 0,00 € 50.798,54 € 50.798,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Rioolgemaal 1-1-2017 31-12-2018 € 48.402,92 € 48.402,92 € 0,00 € 48.640,92 € 0,00 € 24.201,46 € 24.201,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
VTU Rioolgemaal 31-12-2016 31-12-2016 € 26.276,87 € 0,00 € 26.276,87 € 26.276,87 € 26.276,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. VTU Rioolgemaal 31-12-2016 31-12-2016 € 12.518,84 € 0,00 € 12.518,84 € 12.518,84 € 12.518,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal HIS 31-12-2016 31-12-2018 € 3.859.784,42 € 2.530.660,70 € 1.329.123,72 € 3.872.227,74 € 1.329.123,72 € 1.265.330,35 € 1.265.330,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

(Milieu)maatregelen
Ontheffingen waterlozing e.d. 1-7-2017 31-12-2017 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.012,27 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Flora en fauna ontheffing 1-7-2017 31-12-2017 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.061,35 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Mitigerende maatregelen uil (meerkosten aanleg leefgebied) 1-7-2017 31-12-2017 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.061,35 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Geluidswerende voorzieningen woning Dorperdijk 20 1-7-2017 31-12-2017 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.061,35 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Maatregelen 1-7-2017 31-12-2017 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.196,32 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal Investeringen 31-12-2016 31-12-2022 € 18.002.028,27 € 12.103.261,15 € 5.898.767,12 € 18.103.631,81 € 5.898.767,12 € 2.588.699,40 € 6.328.328,30 € 1.570.915,79 € 1.464.528,48 € 57.065,40 € 93.723,77

Inbrengwaarde (exclusief niet aan EP toe te rekenen hoofdontsl.) € 15.747.401,83 € 0,00 € 15.747.401,83 € 15.747.401,83 € 15.747.401,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal € 33.749.430,10 € 12.103.261,15 € 21.646.168,95 € 33.851.033,64 € 21.646.168,95 € 2.588.699,40 € 6.328.328,30 € 1.570.915,79 € 1.464.528,48 € 57.065,40 € 93.723,77



Bijlage 23 : Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie, EP Klaver 5 1e herziening Blad 3 Opbrengsten en resultaat
d.d. 01-08-2019

Fasering
financieel resume

OPBRENGSTEN START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE NCW 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

NIET WONINGBOUW START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE

Bedrijven
1 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 765.720,00 € 765.720,00 € 0,00 € 746.050,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 765.720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 1.019.880,00 € 1.019.880,00 € 0,00 € 993.682,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.019.880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 831.000,00 € 831.000,00 € 0,00 € 809.653,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 831.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 4.419.720,00 € 4.419.720,00 € 0,00 € 4.306.189,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.419.720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 907.680,00 € 907.680,00 € 0,00 € 876.686,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 907.680,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 2.890.200,00 € 2.890.200,00 € 0,00 € 2.791.511,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.890.200,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 7.836.720,00 € 7.836.720,00 € 0,00 € 7.569.127,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.836.720,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 229.080,00 € 229.080,00 € 0,00 € 221.257,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 229.080,00 € 0,00

1 Zeer grootschalige logistiek 25m zichtlocatie 1-1-2018 31-12-2022 € 1.121.640,00 € 1.121.640,00 € 0,00 € 1.083.340,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.121.640,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek 25m zichtlocatie 1-1-2018 31-12-2022 € 2.928.900,00 € 2.928.900,00 € 0,00 € 2.828.889,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.928.900,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek 25m zichtlocatie 1-1-2018 31-12-2022 € 526.500,00 € 526.500,00 € 0,00 € 508.522,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 526.500,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek 25m zichtlocatie 1-1-2018 31-12-2022 € 783.250,00 € 783.250,00 € 0,00 € 756.505,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 783.250,00 € 0,00

1 Zeer grootschalige logistiek max 15m 1-1-2018 31-12-2022 € 123.360,00 € 123.360,00 € 0,00 € 120.191,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 123.360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek max 15m 1-1-2018 31-12-2022 € 3.643.560,00 € 3.643.560,00 € 0,00 € 3.549.966,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.643.560,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek max 15m 1-1-2018 31-12-2022 € 426.480,00 € 426.480,00 € 0,00 € 415.524,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 426.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Zeer grootschalige logistiek max 15m 1-1-2018 31-12-2022 € 5.266.320,00 € 5.266.320,00 € 0,00 € 5.131.042,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.266.320,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

10 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 312.120,00 € 312.120,00 € 0,00 € 304.102,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 312.120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 7.148.160,00 € 7.148.160,00 € 0,00 € 6.964.543,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.148.160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 831.480,00 € 831.480,00 € 0,00 € 810.121,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 831.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 119.760,00 € 119.760,00 € 0,00 € 116.683,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 119.760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 1.263.600,00 € 1.263.600,00 € 0,00 € 1.231.141,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.263.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10 Zeer grootschalige logistiek 25m 1-1-2018 31-12-2022 € 397.080,00 € 397.080,00 € 0,00 € 386.880,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 397.080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

10 Zeer grootschalige logistiek 25m zichtlocatie 1-1-2018 31-12-2022 € 103.350,00 € 103.350,00 € 0,00 € 100.695,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 103.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10 Zeer grootschalige logistiek 25m zichtlocatie 1-1-2018 31-12-2022 € 192.140,00 € 192.140,00 € 0,00 € 187.204,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 192.140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10 Zeer grootschalige logistiek 25m zichtlocatie 1-1-2018 31-12-2022 € 304.590,00 € 304.590,00 € 0,00 € 296.765,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 304.590,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10 Zeer grootschalige logistiek 25m zichtlocatie 1-1-2018 31-12-2022 € 5.719.220,00 € 5.719.220,00 € 0,00 € 5.572.308,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.719.220,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 1-1-2018 31-12-2022 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Niet Woningbouw 1-1-2018 31-12-2022 € 50.111.510,00 € 50.111.510,00 € 0,00 € 48.678.588,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32.887.540,00 € 0,00 € 0,00 € 17.223.970,00 € 0,00

Bijdragen START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE
Build2Build 1-1-2019 1-1-2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bijdrage toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 grondwal 1-1-2017 31-12-2018 € 23.568,47 € 23.568,47 € 0,00 € 23.684,36 € 0,00 € 0,00 € 11.784,24 € 11.784,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bijdrage toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 water 1-1-2017 31-12-2018 € 53.428,99 € 53.428,99 € 0,00 € 53.691,70 € 0,00 € 0,00 € 26.714,50 € 26.714,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bijdrage toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 snelverkeer 1-1-2017 31-12-2018 € 346.080,51 € 346.080,51 € 0,00 € 347.782,20 € 0,00 € 0,00 € 173.040,26 € 173.040,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bijdrage toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 fietspad 1-1-2017 31-12-2018 € 86.701,38 € 86.701,38 € 0,00 € 87.127,69 € 0,00 € 0,00 € 43.350,69 € 43.350,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bijdrage toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 voetpad 1-1-2017 31-12-2018 € 250.458,78 € 250.458,78 € 0,00 € 251.690,29 € 0,00 € 0,00 € 125.229,39 € 125.229,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bijdrage toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 5 groen 1-1-2017 31-12-2018 € 7.968,02 € 7.968,02 € 0,00 € 8.007,20 € 0,00 € 0,00 € 3.984,01 € 3.984,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bijdrage niet aan EP toe te rekenen kosten Inbrengwaarde gronden hoofdontsl. Klaver 5 31-12-2016 31-12-2016 € 399.543,17 € 0,00 € 399.543,17 € 399.543,17 € 399.543,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bijdrage niet aan EP toe te rekenen kosten VTU hoofdontsl. Klaver 5 31-12-2016 31-12-2016 € 198.687,37 € 0,00 € 198.687,37 € 198.687,37 € 198.687,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bijdrage niet aan EP toe te rekenen kosten rioolgemaal 1-1-2017 31-12-2018 € 48.402,92 € 48.402,92 € 0,00 € 48.640,92 € 0,00 € 0,00 € 24.201,46 € 24.201,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bijdrage niet aan EP toe te rekenen VTU rioolgemaal 31-12-2016 31-12-2016 € 12.518,84 € 0,00 € 12.518,84 € 12.518,84 € 12.518,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal Bijdragen 1-1-2019 1-1-2019 € 1.427.358,44 € 816.609,07 € 610.749,37 € 1.431.373,73 € 610.749,37 € 0,00 € 408.304,54 € 408.304,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal Opbrengsten 1-1-2018 31-12-2022 € 51.538.868,44 € 50.928.119,07 € 610.749,37 € 50.109.962,10 € 610.749,37 € 0,00 € 408.304,54 € 33.295.844,54 € 0,00 € 0,00 € 17.223.970,00 € 0,00

TOTAAL BOEKWAARDE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

KOSTENSTIJGING € 0,00 € 0,00 € 28.960,87 € 214.778,01 € 89.860,73 € 118.611,91 € 6.009,68 € 12.201,11
OPBRENGSTENSTIJGING € 0,00 € 0,00 € 4.567,87 € 13.857,50 € 0,00 € 0,00 € 762.652,06 € 0,00
NETTO (nomin. + index.) € 18.100.093,46 -€ 21.035.419,58 € 610.749,37 -€ 21.646.168,95 -€ 2.204.787,86 € 26.766.595,73 -€ 1.660.776,53 -€ 1.583.140,40 € 17.923.546,98 -€ 105.924,89

Herstel rente - RENTE NEGATIEF 5,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%
Herstel rente + RENTE POSITIEF 5,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%

0
RENTE NEGATIEF SALDO -€ 238.130,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 387.328,06 -€ 413.481,87 -€ 14.468,77 -€ 13.792,40 -€ 4.169,58 -€ 922,82
RENTE POSITIEF SALDO € 776.641,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 233.191,92 € 51.778,48 € 23.367,81 € 156.150,84 € 312.152,17

BOEKWAARDE KOSTEN € 21.646.168,95 € 0,00 € 21.646.168,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
BOEKWAARDE OPBRENGSTEN € 610.749,37 € 610.749,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BOEKWAARDE NETTO -€ 21.035.419,58 € 610.749,37 -€ 21.646.168,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

EINDWAARDE € 18.042.571,18 € 610.749,37 -€ 21.035.419,58 -€ 23.627.535,50 € 2.958.770,28 € 1.335.303,47 -€ 238.261,52 € 17.837.266,72 € 18.042.571,18

CONTANTE WAARDE € 16.258.928,45


