
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1

2 RENOVATIE KOKER MAASNIELDERBEEK 115 dagen maa 17-8-20 vri 5-2-21

3

4

5 UITVOERINGSFASE 115 dagen maa 17-8-20 vri 5-2-21

6 Verzorgen nulmeting 1 dag maa 17-8-20 maa 17-8-20

7 Mobilisatie en inrichten werkterrein en depot inclusief rijplaten en bouwhekken 2 dagen maa 17-8-20 din 18-8-20

8 Plaatsen verkeersmaatregelen 1 dag woe 19-8-20 woe 19-8-20

9

10 Fase 1 Open ontgraving Wilhelminalaan 91 - 24 44 dagen don 20-8-20 din 20-10-20
11 Aanleggen huisaansluiting nr 91 en 91a ( 8 m1 ) 2 dagen don 20-8-20 vri 21-8-20

12 Tijdelijk riool aanleggen van koker naar stamriool 3 dagen maa 24-8-20 woe 26-8-20

13 Asfalt verwijderen van deel open ontgraving (400m) 2 dagen din 25-8-20 woe 26-8-20

14 Leveren en aanbrengen DWA PVC 315 mm open ontgraving (415 m1 ) + 51 ha 35 dagen don 27-8-20 woe 14-10-20

15 Lev. En aanbr. RWA GVK 1100 mm open ontgraving ( 460 m1 ) + 30 kolk + 5 put 36 dagen vri 28-8-20 vri 16-10-20

16 Werkzaamheden KPN punt 2 en 4 (knippen) 2 dagen maa 31-8-20 din 1-9-20

17 Werkzaamheden KPN punt 12.1 optillen door GWL 1 dag woe 2-9-20 woe 2-9-20

18 Werkzaamheden KPN punt 12.1 optillen 1 dag woe 2-9-20 woe 2-9-20

19

20 Enexis punt 9 opzoeken en mantelbuis aanbrengen 3 dagen woe 26-8-20 vri 28-8-20

21 Werkzaamheden Enexis LS punt 1, 3 en 7 afdoppen OV kabel 4 dagen maa 31-8-20 don 3-9-20

22 Werkzaamheden Enexis LS punt 8 + 9 4 dagen maa 31-8-20 don 3-9-20

23 Werkzaamheden Enexis punt 8 + 9 uiterlijk gereed 0 dagen vri 11-9-20 vri 11-9-20

24 Werkzaamheden Enexis LS punt 10 tm 15b afdoppen OV kabel 6 dagen vri 4-9-20 vri 11-9-20

25 Werkzaamheden voetpad Wilhelminalaan 20 dagen woe 23-9-20 din 20-10-20

26

27 Fase 2 Invoeren van put T4 naar T3 51 dagen woe 9-9-20 woe 18-11-20
28 Leveren en aanbrengen DWA GVK 324 mm fase 3 ( 120 m1 ) + 10 ha 6 dagen don 15-10-20 don 22-10-20

29 Lev. En aanbr. RWA GVK 1100 mm van T4 > T3 ( 145 m1 ) + 14 kolk + 3 put 19 dagen vri 23-10-20 woe 18-11-20

30 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 16a 3 dagen woe 9-9-20 vri 11-9-20

31 Werkzaamheden Enexis gas HD punt 16a 10 dagen maa 14-9-20 vri 25-9-20

32 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 17.1 (indien nodig) 3 dagen maa 14-9-20 woe 16-9-20

33 Werkzaamheden Enexis LS punt 17.1 2 dagen don 17-9-20 vri 18-9-20

34 Werkzaamheden Enexis LS punt 17.2 2 dagen maa 21-9-20 din 22-9-20

35 Werkzaamheden Enexis LS punt 18.1 en 18.2 2 dagen woe 23-9-20 don 24-9-20

36 Werkzaamheden KPN punt 15a en c (gelijk met put T4) 3 dagen don 15-10-20 maa 19-10-20

37

38

39 Fase 3 Gemetseld gewelf in open ontgraving 16 dagen vri 18-9-20 vri 9-10-20
40 Verkeersmaatregelen plaatsen 1 dag vri 18-9-20 vri 18-9-20

41 Lev. En aanbr. RWA GVK 1100 mm van T4 > T3 ( 20 m1 ) open ontgraving 8 dagen maa 21-9-20 woe 30-9-20

42 KPN punt 20a in gemetseld gewelf optillen door GWL 1 dag maa 21-9-20 maa 21-9-20

43 Werkzaamheden Enexis punt 28a 1 dag don 8-10-20 don 8-10-20

44 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 19a 1 dag din 22-9-20 din 22-9-20

45 Werkzaamheden Enexis punt 19a 4 dagen din 22-9-20 vri 25-9-20

46 Werkzaamheden Enexis punt 20c en 21B 8 dagen maa 28-9-20 woe 7-10-20

47 Verkeersmaatregelen verwijderen 1 dag vri 9-10-20 vri 9-10-20

48

49 Fase 4 Invoeren van put T3 naar T2 25 dagen maa 9-11-20 vri 11-12-20
50 Leveren en aanbrengen DWA GVK 324 mm fase 2 ( 112 m1 ) + 13 ha 6 dagen woe 11-11-20 don 19-11-20

51 Lev. En aanbr. RWA GVK 1100 mm van T3 > T2 ( 129 m1 ) + 14 kolk + 1 put 17 dagen don 19-11-20 vri 11-12-20

52 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 23a 2 dagen maa 9-11-20 din 10-11-20

53 Verwijderen stuw uit koker 1 dag maa 9-11-20 maa 9-11-20

54 Werkzaamheden Enexis Gas LD punt 23a 4 dagen woe 11-11-20 maa 16-11-20

55 Werkzaamheden Enexis LS punt 23b 1 dag din 17-11-20 din 17-11-20

56 Koker doorhalen voor WML punt 21a 2 dagen don 19-11-20 vri 20-11-20

57 Werkzaamheden WML punt 21a solo 3 dagen maa 23-11-20 woe 25-11-20

58 Werkzaamheden KPN punt 22 aan weerszijden doorknippen 1 dag don 12-11-20 don 12-11-20

59

60

61 Fase 5 Invoeren van put T2 naar T1 45 dagen maa 9-11-20 vri 22-1-21
62 Werkzaamheden WML punt 24a verleggen naar Ronkenstraat 3 dagen maa 9-11-20 woe 11-11-20

63 Werkzaamheden KPN punt 24b in combi met put T1a? 1 dag woe 11-11-20 woe 11-11-20

64

65 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 25 (onder voorbehoud proefsleuf) 2 dagen woe 11-11-20 don 12-11-20

66 Werkzaamheden Enexis LS punt 25 4 dagen vri 13-11-20 woe 18-11-20

67 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 29a en 29b 2 dagen vri 13-11-20 maa 16-11-20

68 Werkzaamheden Enexis LS punt 29a 2 dagen don 19-11-20 vri 20-11-20

69 Werkzaamheden Enexis MS punt 29b 2 dagen maa 23-11-20 din 24-11-20

70 Leveren en aanbrengen DWA nabij Primera 2 aansluiting onder koker door 3 dagen woe 9-12-20 vri 11-12-20

71 Lev. En aanbr. RWA GVK 1100 mm van T2 > T1 ( 147 m1 ) + 14 kolk + 3 put 20 dagen maa 14-12-20 vri 22-1-21

72

73 Dämmeren 39 dagen don 19-11-20 din 26-1-21
74 Dämmeren RWA GVK 1100 mm van T4 > T3 ( 165 m1 ) 2 dagen don 19-11-20 vri 20-11-20

75 Dämmeren RWA GVK 1100 mm van T3 > T2 ( 129 m1 ) 2 dagen maa 14-12-20 din 15-12-20

76 Dämmeren RWA GVK 1100 mm van T2 > T1 ( 147 m1 ) 2 dagen maa 25-1-21 din 26-1-21

77

78 Aanbrengen riool nabij autogarage 6 dagen maa 18-1-21 maa 25-1-21

79 Inspecteren nieuwe koker 900 m1 1 dag woe 27-1-21 woe 27-1-21

80 Demobilisatie en opruimen werkterrein en depot 3 dagen maa 1-2-21 woe 3-2-21

81 Opruimen verkeersmaatregelen 1 dag don 4-2-21 don 4-2-21

82

83 Oplevering 0 dagen vri 5-2-21 vri 5-2-21

5 UITVOERINGSFASE

6 Verzorgen nulmeting

7 Mobilisatie en inrichten werkterrein en depot inclusief rijplaten en bouwhekken

8 Plaatsen verkeersmaatregelen

10 Fase 1 Open ontgraving Wilhelminalaan 91 - 24

11 Aanleggen huisaansluiting nr 91 en 91a ( 8 m1 )

12 Tijdelijk riool aanleggen van koker naar stamriool

13 Asfalt verwijderen van deel open ontgraving (400m)

14 Leveren en aanbrengen DWA PVC 315 mm open ontgraving (415 m1 ) + 51 ha

15 Lev. En aanbr. RWA GVK 1100 mm open ontgraving ( 460 m1 ) + 30 kolk + 5 put

16 Werkzaamheden KPN punt 2 en 4 (knippen)

17 Werkzaamheden KPN punt 12.1 optillen door GWL

18 Werkzaamheden KPN punt 12.1 optillen

20 Enexis punt 9 opzoeken en mantelbuis aanbrengen

21 Werkzaamheden Enexis LS punt 1, 3 en 7 afdoppen OV kabel

22 Werkzaamheden Enexis LS punt 8 + 9

11-9

24 Werkzaamheden Enexis LS punt 10 tm 15b afdoppen OV kabel

25 Werkzaamheden voetpad Wilhelminalaan

27 Fase 2 Invoeren van put T4 naar T3

28 Leveren en aanbrengen DWA GVK 324 mm fase 3 ( 120 m1 ) + 10 ha

29 Lev. En aanbr. RWA GVK 1100 mm van T4 > T3 ( 145 m1 ) + 14 kolk + 3 put

30 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 16a 

31 Werkzaamheden Enexis gas HD punt 16a

32 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 17.1 (indien nodig)

33 Werkzaamheden Enexis LS punt 17.1

34 Werkzaamheden Enexis LS punt 17.2

35 Werkzaamheden Enexis LS punt 18.1 en 18.2

36 Werkzaamheden KPN punt 15a en c (gelijk met put T4)

39 Fase 3 Gemetseld gewelf in open ontgraving

40 Verkeersmaatregelen plaatsen

41 Lev. En aanbr. RWA GVK 1100 mm van T4 > T3 ( 20 m1 ) open ontgraving

42 KPN punt 20a in gemetseld gewelf optillen door GWL

43 Werkzaamheden Enexis punt 28a

44 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 19a

45 Werkzaamheden Enexis punt 19a

46 Werkzaamheden Enexis punt 20c en 21B

47 Verkeersmaatregelen verwijderen

49 Fase 4 Invoeren van put T3 naar T2

50 Leveren en aanbrengen DWA GVK 324 mm fase 2 ( 112 m1 ) + 13 ha

51 Lev. En aanbr. RWA GVK 1100 mm van T3 > T2 ( 129 m1 ) + 14 kolk + 1 put

52 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 23a 

53 Verwijderen stuw uit koker

54 Werkzaamheden Enexis Gas LD punt 23a

55 Werkzaamheden Enexis LS punt 23b

56 Koker doorhalen voor WML punt 21a

57 Werkzaamheden WML punt 21a solo

58 Werkzaamheden KPN punt 22 aan weerszijden doorknippen

61 Fase 5 Invoeren van put T2 naar T1

62 Werkzaamheden WML punt 24a verleggen naar Ronkenstraat

63 Werkzaamheden KPN punt 24b in combi met put T1a?

65 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 25 (onder voorbehoud proefsleuf)

66 Werkzaamheden Enexis LS punt 25

67 Mantelbuis aanbrengen t.b.v. Enexis punt 29a en 29b 

68 Werkzaamheden Enexis LS punt 29a

69 Werkzaamheden Enexis MS punt 29b

70 Leveren en aanbrengen DWA nabij Primera 2 aansluiting onder koker door

71 Lev. En aanbr. RWA GVK 1100 mm van T2 > T1 ( 147 m1 ) + 14 kolk + 3 put

73 Dämmeren

74 Dämmeren RWA GVK 1100 mm van T4 > T3 ( 165 m1 ) 

75 Dämmeren RWA GVK 1100 mm van T3 > T2 ( 129 m1 ) 

76 Dämmeren RWA GVK 1100 mm van T2 > T1 ( 147 m1 ) 

78 Aanbrengen riool nabij autogarage

79 Inspecteren nieuwe koker 900 m1

80 Demobilisatie en opruimen werkterrein en depot

81 Opruimen verkeersmaatregelen

83 Oplevering 

7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728 1 2
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8

augustus 2020 september 2020 oktober 2020 november 2020 december 2020 januari 2021 februari 2021

Taak

Splitsing

Mijlpaal

Samenvatting

Projectsamenvatting

Externe taken

Externe mijlpaal

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Externe taken

Externe mijlpaal

Voortgang

Deadline

Team 1

Team 2

Team 3

Team 4

Team 5

Team 6

Team 7

Team 8

Team 9

Team 10

Werkplanning

Opdrachtgever:   Gemeente Roemond
Besteknummer:  ROE 342

Concept planning
Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek te Maasniel

Pagina 1

Door:
Documentdatum:
Wijzigingsdatum:

R. de keijser
04-03-2020
27-05-2020


