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Onderwerp Aanvraag tijdelijke waterhuishouding Oost

Geacht Bestuur,

Aanleiding

In opdracht van Rijkswaterstaat worden de komende jaren werkzaamheden verricht aan de rijksweg A9
tussen knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht (A9BaHo). Een deel van het traject ligt in het beheersge-
bied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Door uitbreiding van het aantal rijstroken en het over een
grote lengte verdiept aanleggen van de rijksweg zal enerzijds de doorstroming van het verkeer en ander-
zijds de inpassing in het stedelijk gebied verbeteren.

Het project is onderdeel van het Tracébesluit Weguitbreiding SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere) zoals dat
in 2011 is vastgesteld, en in 2017 is gewijzigd.

Onder de naam VEENIX voert FCC Construccion S.A. samen met een groot aantal partners deze werkzaam-
heden uit.

Werkzaamheden

Voor het realiseren van de eindsituatie conform Tracébesluit 2011/2017 is het noodzakelijk om de water-
huishouding in uw beheersgebied aan te passen. Niet alleen het verleggen van watergangen maakt daarvan
onderdeel, ook zal compensatieoppervlak worden gerealiseerd als gevolg van de aanleg van nieuwe verhar-
ding. VEENIX maakt hiervoor op dit moment het ontwerp en zal vermoedelijk in 2021 hiervoor de vergun-
ning aanvragen.

Vooruitlopend op voornoemde aanpassingen is het noodzakelijk tijdelijk waterhuishoudkundige maatrege-
len te treffen in ons deelgebied “Oost”. Dit gebied wordt begrenst door de Amstel aan de westzijde, en de
Rijksweg A2 aan de oostzijde.
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In deelproject Oost wordt vanwege de beperkte draagkracht van de bodem vroegtijdig voorbelasting met
zand aangebracht aan de zuidzijde van de huidige A9. Deze voorbelasting heeft naar verwachting ruim 1,5
jaar de tijd nodig om te zetten, zodat daarna met de rest van het project gestart kan worden. Vanwege
deze vroege activiteiten is het noodzakelijk de aanwezige watergangen in tijdelijk profiel te verplaatsen.

Conform het beleid van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht dient eerst oppervlaktewater te worden gecom-
penseerd, alvorens tot demping kan worden overgegaan. Voor deelgebied Oost geven wij in onderstaande
tabel aan hoe wij aan deze eis invulling geven. Voor verdere toelichting en beschrijving van maatregelen die
ten gunste komen van de werking van het waterhuishoudkundig stelsel, verwijzen wij u naar de bij deze
aanvraag gevoegde notitie.

Peilvak Peilvak (be- Te dempen Tijdelijk water- Toelichting tijdelijke situatie
(benaming naming oppervlak oppervlak
VEENIX) VEENIX)

Peilvak M 63-1 5.478 5.478 Ja, ten zuiden toekomstige Polderweg
wordt een tijdelijke watergang gegraven.
(* afmetingen tijdelijke watergang(en) op
tekening ter indicatie).

Peilvak N 63-3a Opgenomen in Peilvak M

Peilvak P 63-4a 975 975 Ja, ten zuiden toekomstige Polderweg kan
tijdelijke watergang worden gegraven.

(* afmetingen tijdelijke watergang(en) op
tekening ter indicatie).

Peilvak S |Bovenland 2.381 2.381 Ja, compensatie middels tijdelijke water-
Noordwest gang is mogelijk in hetzelfde peilgebied
(* afmetingen tijdelijke watergang(en) op
tekening ter indicatie).

Peilvak T |Bemalen ge- |6.094 6.094 Ja, compensatie middels tijdelijke water-
bied gang is mogelijk in hetzelfde peilgebied
(* afmetingen tijdelijke watergang(en) op
tekening ter indicatie).

Planning

De genoemde werkzaamheden zullen starten op 27 oktober 2020. Deze tijdelijke situatie blijft instant tot-
dat binnen het project wordt overgegaan tot het realiseren van de eindsituatie, waarvoor in de loop van
2021 een watervergunning zal worden aangevraagd.

Vergunningplicht

Op basis van de Keur 2019 is het verboden om zonder watervergunning watergangen te dempen. U treft bij
deze dan ook onze vergunningaanvraag aan. Wij verzoeken u om de behandeling spoedig op te pakken en
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wachten uw bericht met belangstelling af. Over de aanvraag is vooroverleg gevoerd met J. Mateboer en B.
Aarnoutse van uw organisatie.

Voor vragen over deze melding verzoek ik u contact op te nemen met ondergetekende. Digitale communi-
catie kunt u richten tot vergunning-a9baho@veenix.nl.

Me rigndelijke groet,

fo=e

D. Korving

Vergunning Codrdinator
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