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1 Waterstructuurplan Westrand Groningen  
 

Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Groningen werken samen aan een waterstructuurplan voor het deels 
nog in te richten woongebied aan de westrand van de stad Groningen. De wens is om te komen tot een 
toekomstbestendig (klimaatbestendig) watersysteem voor de Westrand, waarbij er specifiek aandacht is voor de 
mogelijkheden om gebiedseigen water langer vast te houden, zodat in droge perioden minder noodzaak is om water 
van elders aan te voeren met risico van een slechtere kwaliteit. Het Waterstructuurplan Westrand Groningen is in 
januari 2019 opgeleverd1.  

 
Het waterstructuurplan omvat concrete maatregelen voor het oplossen van bestaande knelpunten in het 
watersysteem en een advies op hoofdlijnen voor de toekomstige inrichting van het watersysteem. In de periode 2020 
– 2022 worden de maatregelen geconcretiseerd en uitgevoerd. De maatregelen worden gefaseerd uitbesteed. Najaar 
2020 wordt opdracht verstrekt voor fase 1, 1ste kwartaal 2021 wordt de rest aanbesteed. 

 

1.1 Aanleiding herziening waterbeheer 

 
Het Waterstructuurplan Westrand komt voort uit bestuurlijke afspraken uit 1999 om de waterkwaliteit van de 

westelijke wijken van Groningen te verbeteren.  

In de Westrand van Groningen zijn een aantal knelpunten voor het waterbeheer, zowel wat betreft de kwaliteit als de 

kwantiteit. Blauwalg, een slechte waterkwaliteit, droogte en wateroverlast beïnvloeden de leefomgeving nadelig. In 

de toekomst zullen deze knelpunten groter worden vanwege klimaatverandering.  

 

Eerder is een plan bedacht, en deels uitgevoerd, om water uit de Drentse Aa naar de wijken te voeren. De uitvoering 

van dit plan was gekoppeld aan de nieuwbouw voor de wijk De Held III en is niet afgemaakt omdat deze nieuwbouw 

stil kwam te liggen. In 2018 hebben het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Groningen de planvorming 

opnieuw opgepakt. Inmiddels is de kwaliteit van het eigen boezemwater (Aduarder- en Hoendiep) dusdanig verbeterd 

dat het geschikt is om als bron te dienen om het gebied door te spoelen. Het nieuwe plan gaat daarom uit van inlaten 

van water uit deze boezem.  

 

  

 
1 Luijendijk, J. & E.Ebbers, 2019. ‘Waterstructuurplan Westrand Groningen’. Tauw, Deventer. In opdracht van 
waterschap Noorderzijlvest. JOIN: z/20/039870 
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2 Maatregelen fase 1 ter toetsing – stuwput Sprikkenburgtocht 

Dit Projectplan Waterwet is van toepassing op de realisatie van de maatregelen Waterstructuurplan Westrand 
Groningen die in fase 1 worden opgepakt én een dusdanig effect hebben dat ze aan de hand van het Projectplan 
Waterwet getoetst moeten worden door het bevoegd gezag, zijnde waterschap Noorderzijlvest.   

 
Maatregelen ter toetsing: 

• Duiker KST09021 (Sprikkenburgtocht) voorzien van stuwput met schuif en spindel 
 

Overige maatregelen: 

• Inlaat KDU005545 vanuit Hoendiep naar Vinkhuizen automatiseren / telemetrie  

• Inlaat INL396 Aduarderdiep automatiseren / telemetrie (als vergunningplichtige werkzaamheden worden 
uitgevoerd t.b.v. de stroomvoorziening, wordt het vergunningentraject verzorgd door de leverancier)   

• Inlaat INL137 Aduarderdiep automatiseren / telemetrie (als vergunningplichtige werkzaamheden worden 
uitgevoerd t.b.v. de stroomvoorziening, wordt het vergunningentraject verzorgd door de leverancier)   

 

2.1 Ligging plan- en werkgebied 

 
De duiker ligt onder de Leegeweg, in het verlengde van het gehucht Leegkerk (figuur 1) en verbindt het stuwgebied 
Leegeweg met het peilgebied Woldtil (figuuur 2).    

 

 
Figuur 3: Ligging stuwende wegduiker KST09021 (rode cirkel) (bij Sprikkenburgtocht) (bron: Geoweb) 
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Figuur 4: Peilgebieden rondom wegduiker KST09021 (bron: Geoweb) 

 

2.2 Beschrijving van het waterstaatswerk en knelpunten 

 
De duiker is eigendom van de gemeente Groningen. De gemeente heeft de duiker recentelijk vervangen en daarbij is 
de duiker dusdanig laag geplaatst dat het peil in stuwgebied Leegeweg te diep zakt. Om dit te voorkomen wordt een 
stuwput geplaatst waarmee de instroomhoogte kan worden gereguleerd.  Het streefpeil blijft ongewijzigd. 

2.3 Maatregelen en werkwijze 

Aan de instroomzijde (noord) wordt een handmatig te bedienen, regelbare stuw met schuif en spindel aangebracht 
conform de standaard oplossing van KWT Waterbeheersing en waterschap Noorderzijlvest.  

Voor de werkzaamheden hoeft niets te worden verwijderd, opgebroken of afgezet. 

2.4 Planning 

 
Het werk aan de duiker in de Sprikkenburgtocht wordt gecombineerd met werkzaamheden aan inlaten aan de 
Westrand van Groningen. De planning van deze gecombineerde werkzaamheden is als volgt: 
start realisatie                                                  : november 2020  
oplevering                                    : uiterlijk februari 2021 
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3 Effecten van het plan en de werkzaamheden 
 

De plannen voor het aanpassen van de duiker Sprikkenburgtocht (KST09021) hebben effect op het stuwgebied 
Leegeweg. 

• Betere borging streefpeil  

• Verminderen van externe wateraanvoer (meer water vasthouden) 
 

3.1 Watersysteem 

Het operationele peil blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Door de duiker Sprikkenburgtocht 
(KST09021) te voorzien van een stuw wordt het peilbeheer beter geborgd.  
Aangezien de stuw binnen één werkdag wordt aangebracht, is het effect van de werkzaamheden op  de functionaliteit 
van duiker KST09021 te verwaarlozen.  

3.2 Waterveiligheid 

 
De plannen en werkzaamheden hebben geen effect op de waterveiligheid en de lokatie maakt geen deel uit van 
beschermingszones. 

 

3.3 Ecologie  

 
De werkzaamheden voor de duiker Sprikkenburgtocht (KST09021) hebben geen nadelig effect. Op de locatie zijn geen 
waarnemingen bekend van beschermde soorten.  
Wel geldt de Zorgplicht. Het waterschap stelt de eis dat bij de werkzaamheden de Gedragscode Flora en Fauna wordt 
nageleefd. Hiermee voldoet het waterschap aan de zorgplicht. 

 

3.4 Overlast voor de mensen 

De werkzaamheden worden tussen 7.00 en 17.00 uur uitgevoerd op een doordeweekse dag. Het werk veroorzaakt 
geen verkeersstremmingen.  

 

3.5 Legger en beheer en onderhoud 

3.5.1 Legger 

Nadat het projectplan onherroepelijk is, worden de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Zodra de 
werkzaamheden zijn afgerond vindt een oplevercontrole plaats. De nieuwe werken zullen vervolgens worden 
opgenomen in het beheerregister van waterschap Noorderzijlvest. Vastlegging van de nieuwe situatie zal daarna in de 
eerstvolgende leggerwijziging worden meegenomen.  

3.5.2 Beheer, onderhoud en bediening van objecten 

 
Duiker KST09021 is eigendom van de gemeente en de eigendomssituatie wordt niet gewijzigd. Na realisatie van de 
werkzaamheden zal het waterschap het onderhoud, beheer en de bediening van de stuwput op zich nemen.  
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4 Samenwerking en communicatie 
Voor de uitwerking van het Waterstructuurplan Westrand Groningen werkt  het waterschap nauw samen met de 
gemeente Groningen. 
Het waterschap is opdrachtgever voor de realisatie van de beschreven werkzaamheden.  
 
Het werk is binnen het waterschap besproken met de verantwoordelijken voor het peil- en objectbeheer (OWSB).  

 

5 Verantwoording 

5.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder: 
1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en; 
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en; 

3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Het realiseren van de stuw draagt bij aan doelstelling 1. 

 

5.2 Verantwoording van de keuzen in het project 

 
Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Groningen werken samen aan een waterstructuurplan voor het deels 
nog in te richten woongebied aan de westrand van de stad Groningen. De wens is om te komen tot een 
toekomstbestendig (klimaatbestendig) watersysteem voor de Westrand, waarbij er specifiek aandacht is voor de 
mogelijkheden om gebiedseigen water langer vast te houden, zodat in droge perioden minder noodzaak is om water 
van elders aan te voeren met risico van een slechtere kwaliteit.  
In het Waterstructuurplan zijn concrete maatregelen opgenomen voor het oplossen van bestaande knelpunten in het 
watersysteem en een advies op hoofdlijnen voor de toekomstige inrichting van het watersysteem. De maatregelen die 
in dit projectplan worden omschreven worden uitgevoerd om aan de gemaakte keuzen te voldoen. 

5.3 Benodigde vergunningen en meldingen 

Voor het aanbrengen van de stuwput dient een projectplan waterwet te worden vastgesteld. 
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6 Bevoegdheid en gevolgde procedure 

6.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan 

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of 
vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid 
tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet 
in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest 
heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde 
competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 
2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van 
de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren. 

6.2 Procedure 

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt 
aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen. 
Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de 
bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt. 
Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of 
financiële consequenties verbonden. 
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7 Rechtsbescherming 
 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, 
gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, 
Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten: 

-  de naam en het adres van de indiener; 
-  de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
-  een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden 

besluit kan verenigen. 
 

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze 
website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.  

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de 
bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de 
reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden 
gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door 
aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.  

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 
6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop 
kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de  betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een 
voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of 
worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld. 

 

http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

