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Notitie HaskoningDHV Nederland B.V. 
Water 

Aan: Eneco Wind B.V. 
Van: 
Datum: 9 juli 2020 
Ons kenmerk: BG8375-RHD-ZZ-XX-NT-G-0005 
Goedgekeurd door  
  
Onderwerp: WP MV2: Bouwfasering HZ 
  
 
In opdracht van Rijkswaterstaat wordt door Eneco een windpark van ruim 100 MW gerealiseerd op de 
zeewering van Maasvlakte 2. Royal HaskoningDHV (RHDHV) is partner van Eneco en ondersteunt bij 
het ontwerp van de verschillende windparkonderdelen, zoals de windturbinefundaties, de 
kraanopstelplaatsen, de kabels en leidingen, de bouwwegen en het inkoopstation. Dit geldt voor zowel 
de zachte zeewering (ZZ) als de harde zeewering (HZ), waar respectievelijk 12 en 10 windturbines 
komen. 
 
In deze notitie wordt de bouwfasering voor de aanleg van de turbines op de harde zeewering 
beschreven, zoals dat voor het voorlopig ontwerp (VO) het uitgangspunt is. 
 

Bouwfasering HZ 
De windturbines op de harde zeewering worden aan de binnenzijde gerealiseerd op een terp van 
gewapende grond. Hiervoor zijn verschillende stappen in de bouwfasering te onderscheiden. 
Stap 1 – Voorbereiding bekabeling en terreininrichting 
Stap 2 – Bouw grondterp 
Stap 3 – Plaatsen windturbine 
Stap 4 – Aanbrengen en aansluiten bekabeling 
Stap 5 – In bedrijf stellen windturbine 
 

1 Voorbereiding bekabeling en terrein inrichting 
Voordat er gestart kan worden met de aanleg van de grondterpen, wordt er gestart met de voorbereiding 
van de bekabeling en de inrichting van het terrein. Hierbij zijn de volgende stappen aan de orde: 

1. Installeren monitoringspunten en uitvoeren nulmetingen; 
2. Realiseren gestuurde boring (persing) turbine HZ10 onder Maasvlakteweg; 
3. Omleggen weg; 

a. Incl. logistiek (rijbewegingen); 
 

2 Bouw grondterp 
De bouw van de grondterp is in diverse stappen onderverdeeld en met visualisaties inzichtelijk gemaakt: 
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- Aanbrengen bigbags/zandzakken op 
de kruin (deze worden met de kraan 
naar boven gebracht) 

 
 

 

- Afgraven talud van het dijklichaam 
(1:2,5) 

- Uitkomende grond gescheiden 
opslaan in gronddepots 

- Aanleggen toegangsweg vanaf het 
fietspad naar het werkplateau (naast 
de terp op het talud) 

 

- Aanbrengen mantelbuis; deze gaat 
onder en achter de gewapende grond 
via een bochtstraal naar het 
fundament 

 
 

 

- Opbouwen met grondlichaam met 
omgeslagen geogrids tot niveau 
onderkant fundatie; 

- Gelijktijdig opbouw van de bouwweg 
tegen het binnentalud; 

- Aanvulling en afwerking van 
zeewering rondom terp (aanvullen 
zand, kleibekleding en 
grasbetontegels) 

 

- Voorboren en schroevend aanbreng 
van de funderingspalen; 

- Aanbrengen werkvloer, bekisting en 
wapening 

 

- Storten funderingsblok; 
- Uitharden beton; 
 
 
 
 

 

- Afwerken grondterp: 
- Grindkist en drainage rondom betonnen 

opstort; 
- Aanvullen met klei; 
- Afwerken met grasbetontegels. 

- Afwerking rondom terp: 
- Verwijderen bigbags op kruin 
- Verwijderen bouwweg; 
- Aanvullen kleibekleding  
- Aanbrengen 3D structuurmat en 

inzaaien met gras.  
- Aanbrengen grasbetontegels. In zone 

rondom grondterp  
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3 Plaatsen windturbines 

 

- Aanbrengen fundaties voor de 
kraanopstelplaatsen 

 
 
 
 
 

 

- Mobiliseren kraan 
- Opbouw kraan 
- Hijsen van elementen 
- Demobiliseren kraan 
 
 
 

 

4 Aanbrengen en aansluiten bekabeling 

 

- Graven sleuf aan teen van wering 
(zo ver mogelijk van terp vandaan) 

- Leggen kabels in sleuf 
- Doortrekken in mantelbuizen naar 
turbine 

- Afmonteren kabels 
 
 

 

5 In bedrijf stellen windturbine 
1. Inbedrijf stellen 
2. Proefdraaien 
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