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Project  

Funderingsherstel en aanbouwfundatie 

Koningin Julianalaan 32 

Ouderkerk aan de Amstel 

 

  

Onderdeel  

Funderingsherstel middels inpandig, trillingsvrij onderheide betonvloer op souterrain 
niveau, het vijzelen van het casco van de woning en het realiseren van een 
aanbouwfundatei. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aannemer  

Funderingstechnieken De Coogh BV 

Daam Schijfweg 22-24 

1507 BD Zaandam 

 

  

Projectleiding Uitvoering 

Fren Wassenaar -- 

06-46435563  

fren@decoogh.com   

  

Opdrachtgever  

Dhr. T. Roest 

Strandvlietlaan 22 

1191 CH Ouderkerk aan de Amstel 

tacoroest@hotmail.com  

 

  

  

  

  

  

  

Constructeur  

NAP Ingenieurs 
Herengracht 372 
1016 CH Amsterdam 

 

  

Projectconstructeur   

Ing. Dhr. A.P. Verhoef MSEng 
adri@napingenieurs.nl  
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1. Aanleiding 

Het pand aan de Koningin Julianalaan 32 te Ouderkerk aan de Amstel is door de jaren heen 
verzakt. Tevens is de dijk aan de voorzijde van de woning opgehoogd. Om de woning voor de 
toekomst bestemd te maken wordt de woning voorzien van een nieuwe fundering. Tevens wordt 
de woning opgevijzeld en in hoogteligging gecorrigeerd met de ophoging welke in het verleden 
aan de dijk heeft plaatsgevonden. Verder wordt de woning voorzien van een nieuwe achterbouw. 
 
 

2. Constructieomschrijving woning 

De bestaande woning bestaat uit een houten casco op een gemetseld souterrain/kelder. De 
constructie van de aanbouw wordt in deze buiten beschouwing gelaten. 
 
 

3. Werkomschrijving funderingsherstel 

Het funderingsherstel volgt in principe onderstaande werkvolgorde. Bevindingen in het werk 
kunnen leiden tot aanpassingen in de werkvolgorde. De constructie van de aanbouw wordt alleen 
in hoofdlijnen meegenomen. 
 

1. Verwijderen bestaande bebouwing t.p.v. aanbouw 
2. Beperkt grondwerk voor aanbouw 
3. Stripsloop van souterrain woning 
4. Verwijderen van souterrainvloer 
5. Werkvloer woning en aanbouw 
6. Inzagen-/hakken van kasgaten 
7. Wapening vloer woning 
8. Storten constructievloer woning 
9. Aanwerken kasgaten woning 
10. Persen van palen in de woning 
11. Heien palen aanbouw 
12. Afstorten palen en conussen 
13. Demonteren kozijnen uit souterrain 
14. Vlechter vloer aanbouw en plint souterrain 
15. Bekisten plint souterrain 
16. Storten vloer aanbouw en plint souterrain 
17. Ontkisten plint souterrain  
18. Vijzelen woning 
19. Stellen kozijnen + onder metselen woning 
20. Fixeren casco op onderbouw/fundering 
21. Afronden betonwerk aanbouw 

 
 
De in geel gemerkte werkzaamheden vallen niet onder de werkzaamheden van 
Funderingstechnieken De Coogh. 
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4. Risico’s en beheersmaatregelen 

Tijdens uitvoering van het funderingsherstel zijn onderstaande risico’s nader uitgediept: 
1. Stabiliteit bestaande fundering/casco 
2. Vijzelen casco 
3. Verontreiniging in de ondergrond 

 
4.1 Stabiliteit bestaande fundering/casco 

Door de sloopwerkzaamheden, welke noodzakelijk zijn voor het funderingsherstel, wordt tijdelijk 
een “inbreuk” gedaan op de stabiliteit en constructieve integriteit van het casco. Daartoe zal er 
horizontaal en verticaal stutwerk aangebracht moeten worden om in tijdelijke situatie het casco 
stabiel te houden. Dit betreft in hoofdzaak horizontaal stutwerk en verticale stempels/vijzels. 
 
 
 

4.2 Vijzelen casco 
Voor het vijzelen van de woning wordt het houten casco van het onderliggende souterrain 
opgetild. Tijdens dit proces moet het de tijdelijke stutconstructie voldoende geborgd worden om 
tijdens het vijzelproces voldoende weerstand te bieden tegen onder andere weersinvloeden. 
 
Om het casco te vijzelen wordt er een staalconstructie opgebouwd op de nieuwe betonvloer in het 
souterrain. Onder de vloer en wanden van het casco worden liggers aangebracht. Vervolgens 
worden de liggers onder de vloer hydraulisch opgevijzeld. De scheefstand wordt tijdens het 
vijzelen zo goed als mogelijk gecorrigeerd. 
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