Steiger in twee fases, eerst veor
de voorzijde dan de achterzijde

Hoogwerker; maximaal 1 week in
totaal voor beide kopgevels
= Plaatsen van een combi
container en mobiel toilet




