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0 Bestuurlijke samenvatting 

Een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) beschrijft, als verplichte planvorm, op hoofdlijnen hoe de 
gemeente invulling geeft aan de rioleringszorg. Het betreft een visie en strategie voor de lange 
termijn. Hiermee waarborgt de gemeente de continuïteit van de rioleringszorg. Het GRP geeft 
invulling aan de gemeentelijke zorgtaken ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater. 
Daarnaast is invulling gegeven aan de doelen ten aanzien van de klimaatopgave, bescherming 
van de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Het nieuwe GRP heeft een geldigheidsduur van vijf 
jaar van 2021 tot met 2025. 
 
Voor verdere vereenvoudiging van het omgevingsrecht treedt in 2022 de Omgevingswet in 
werking. Hiermee komen de Wet milieubeheer en de Waterwet te vervallen. Deze wetswijziging 
heeft als direct gevolg dat de planverplichting voor het GRP komt te vervallen. Wat nu is 
vastgelegd in het GRP wordt straks opgenomen in de Omgevingsvisie, het Omgevingsprogramma 
en het Omgevingsplan. 
 
Evaluatie 
Het beleid uit het vorige GRP is in grote lijnen gevolgd en de meeste maatregelen uit het GRP zijn 
uitgevoerd of in uitvoering. Indien mogelijk werkt de gemeente integraal samen met andere 
disciplines in de openbare ruimte. Hierbij is rekening gehouden met knelpunten vanuit de 
klimaatstresstesten. Doordat klimaatadaptatie zorgt voor een verbreding van de werkzaamheden, 
is de personele bezetting de afgelopen periode op sommige punten als (te) krap ervaren.  
 
Als gevolg van extreme neerslag heeft in 2018 twee keer wateroverlast plaatsgevonden. Deze 
buien waren zo extreem dat het totale watersysteem volledig vol water stond. Om deze overlast in 
de toekomst te voorkomen heeft de gemeente de volgende acties ondernomen: 
• Afkoppelen van circa 10,5 ha verhard oppervlak van de gemengde riolering 
• Vergroten inzicht door het uitvoeren van een verdiepingsslag op de regionale stresstesten 
• Bepalen benodigde klimaatmaatregelen op basis van de verdiepingsslag stresstesten en deze 

op te nemen in de strategie van het voorliggende nieuwe GRP 
 
Afgelopen planperiode heeft de gemeente vanuit de samenwerking Subregio Groene Hart1 een 
waterketenplan opgesteld. Sindsdien worden steeds meer zaken gezamenlijk opgepakt, wat 
bijdraagt aan het gezamenlijk delen van kennis en het op elkaar afstemmen van investeringen. De 
verwachting is dat de samenwerking op lange termijn bijdraagt aan een kostenbesparing. 
 
De huidige rioolheffing is lager dan in het voorgaande GRP was voorzien. Daarnaast is de 
geprognosticeerde stand van de voorziening per 31 december 2020 hoger dan voorzien.  

 
1 Subregio Groene Hart bestaat uit de gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, 
Waddinxveen, Gouda, Kaag en Braassem, het HHR en drinkwaterbedrijf Oasen 
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Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gemeente rekent met een lager debetrente 
percentage (rente over de kapitaallasten) dan in het GRP was voorzien. 
 
Ambitie en doelen 
In het nieuwe GRP wordt het beleid van de afgelopen jaren gecontinueerd. De doelstellingen voor 
de komende planperiode zijn: 
 
 

1. Zorgen voor inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater 
2. Zorgen voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (voor 

zover niet verzorgd door particulieren) 
3. Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 

grond gegeven bestemming in het openbaar gemeentelijk gebied  
4. Zorgen voor het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt; 

hierbij:  
• Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem, grondwater voorkomen 
• Zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken (in de breedste zin van het 

woord) 
5. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering 

 
Daarnaast is nog een aanvullende doelstelling toegevoegd, waaraan de gemeente al 
wel invulling geeft, maar wat niet eerder specifiek benoemd is, te weten: 

6. Zorgen voor het klimaat adaptief maken van de riolering in samenhang met de 
inrichting van de openbare ruimte 

 
 
De gemeente wil de riolering en de inrichting van Nieuwkoop klimaatadaptief maken. Hiervoor 
maakt de gemeente gebruik van de stresstestresultaten en informatie uit het verleden. Bij iedere 
(her)inrichting van de buitenruimte worden op basis van deze inzichten de risico’s op schade 
bepaald, hierbij wordt verder gekeken dan alleen de plangrenzen. De gemeente ziet de 
klimaatopgave echter als een gezamenlijke opgave. Daarmee is het ook noodzakelijk dat 
particulieren en bedrijven hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarom wil de gemeente 
inwoners en bedrijven betrekken bij het terugdringen van de wateroverlast en klimaatbestendig 
maken van de leefomgeving. Daarnaast wil de gemeente meer communiceren over wat burgers 
en bedrijven zelf kunnen doen ten aanzien van bijvoorbeeld het afkoppelen van verhard oppervlak 
en goed rioolgebruik. 
 
Toetsing huidige situatie 
Het algemene beeld van de kwaliteit van de riolering is dat deze nog goed is. Op basis van de 
leeftijd van het stelsel verwacht de gemeente wel een vervangingspiek. De gemeente beschikt 
over een actueel beheerbestand geschikt voor het dagelijks beheer en onderhoud van de 
riolering. Bij het opstellen van het basisrioleringsplan bleek deze data echter onvoldoende 
nauwkeurig als basis voor het rekenmodel.  
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Nader onderzoek is noodzakelijk om de beheerdata aan te vullen en geschikt te maken voor het 
rekenmodel. Hiermee heeft de gemeente geen actueel inzicht in het hydraulisch functioneren van 
de riolering. 
Uit zowel de extreme neerslag in 2018 als de verdiepingsslag klimaatstresstesten blijkt dat de 
gemeente nog niet klimaatbestendig is, de gemeente heeft wel inzichtelijk welke inspanning 
hiervoor nodig is.  
De gemeente heeft geen overstorten die lozen op oppervlaktewater met een Kader Richtlijn Water 
(KRW) doelstelling. De gemeente heeft maatregelen genomen op de locaties die aandacht 
vereisten op basis van de waterkwaliteitstoets van de overstorten van het hoogheemraadschap 
van Rijnland (HHR) en voldoet hiermee aan de afspraken over de waterkwaliteit.  
 
Strategie 
De strategie voor de komende planperiode is met name gericht op: 
• Voortzetten planmatig onderhoud (reiniging, reparatie en vervanging) van riolering, gemalen, 

pompunits en voorzieningen 
• Vergroten inzicht in het hydraulisch functioneren: door het uitvoeren van nader onderzoek en 

inventarisatie van gegevens op basis waarvan het rekenmodel kan worden gecompleteerd en 
een waarheidsgetrouwe hydraulische berekening van het rioleringssysteem (inclusief de 
openbare inrichting) kan worden uitgevoerd. De resultaten van deze berekeningen dienen 
vervolgens voor de verdere uitwerking van de voorgestelde klimaatmaatregelen in het 
volgende GRP 

• Nadere invulling geven aan klimaatadaptatie: door het voeren van risicodialogen klimaat en 
het opstellen van hemelwaterbeleid en hemelwaterverordening 

• Het afkoppelen van verhard oppervlak: door enerzijds bij vervanging van de gemengde 
riolering deze te vervangen door een vuilwaterriool (DWA) en hemelwaterriool (HWA) en 
anderzijds door het aanleggen van HWA-kolkleidingen met afvoer naar nabijgelegen 
oppervlaktewater gecombineerd met wegreconstructies vanuit wegbeheer. Voor het 
stimuleren van het vergroenen van particulier terrein is gestart met operatie Steenbreek 

• Uitvoeren klimaatmaatregelen: door aanpassingen aan de openbare inrichting zodat 
oppervlakkige afstroming van hemelwater naar nabijgelegen openbaar groen en/of 
oppervlaktewater mogelijk wordt. Uitgangspunt hierbij is dat de werkzaamheden gelijktijdig 
met overige werkzaamheden aan de openbare inrichting worden uitgevoerd 
(meekoppelkansen) 

 
De aanscherping van het beleid en landelijke afspraken conform Delta Programma Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA) leidt tot extra werkzaamheden op het vlak van klimaatadaptatie en de koppeling 
daarvan met de energietransitie en het duurzaamheidsprogramma. Dit vraagt om een uitbreiding 
van de formatie. Daarnaast vraagt ook het bijwerken van achterstanden in de beheergegevens en 
aanvullende onderzoeksinspanningen ten behoeve van het rekenmodel, areaal uitbreiding en de 
verwerking van deze gegevens conform WIBON om extra personele capaciteit. Voor een deel van 
deze taken wordt momenteel structureel ingehuurd. Vanwege de structurele aard is vaste formatie 
wenselijk.  
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In het kostendekkingsplan is rekening gehouden met de volgende uitbreiding van de formatie: 
• 1 fte rioolmedewerker (binnendienst) 
• 1 fte medewerker klimaatadaptatie (binnendienst) 
• 0,8 fte rioolmedewerker (buitendienst) 
• 0,5 fte in uitvoering brengen investeringen 
 
Tijdens de evaluatie van het voorliggende GRP aan het einde van de planperiode (2025), wordt 
bepaald in hoeverre de uitbreiding van de formatie noodzakelijk blijft, of dat deze voor de 
volgende planperiode naar beneden kan worden bijgesteld. 
 
Financiën 
Onderdeel van het GRP is een kostendekkingsberekening. Het doel van deze berekening is een 
onderbouwde prognose te maken voor het verloop van de rioolheffing in de toekomst. Hoewel een 
zo goed mogelijke benadering is nagestreefd van het toekomstige verloop van de uitgaven en 
inkomsten, blijft dit vooral het bepalen van de trend naar de toekomst. 
 
De totale lasten in de planperiode bedragen circa EUR 13,9 miljoen. In figuur 0.1 zijn de lasten op 
langere termijn weergegeven. De totale lasten over de beschouwde periode van 60 jaar (2021-
2080) bedragen circa EUR 255 miljoen. 
 

 
Figuur 0.1 Totale lasten over periode 60 jaar (excl. Inflatie) 
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Om alle uitgaven die met de rioleringszorg gepaard gaan te dekken heft de gemeente rioolheffing. 
De heffing wordt geheven van de gebruiker, het zogenaamde gebruikersdeel. De gemeente kent 
vier verschillende belasting tarieven, per 1 januari 2021 is de rioolheffing (inclusief stijging van  
1,8 %) als volgt opgebouwd.  
 
Tabel 0.1 Rioolheffing Nieuwkoop per 1 januari 2021 (incl. stijging 1,8%) 

Omschrijving Tarief 2021 

Woningen EUR 211,92 

Recreatiewoningen >6 maanden gebruikt EUR 211,92 

Recreatiewoningen <6 maanden gebruikt EUR 105,96 

Niet-woningen EUR 211,92 

 
Op basis van de uitgangspunten, totale lasten, inkomsten en stand van de voorziening is het 
effect op de rioolheffing bepaald voor de periode 2021-2080. In bijlage 6 zijn de resultaten van de 
heffingsberekening opgenomen.  
 
Uit de berekening blijkt dat de rioolheffing en de huidige stand van de voorziening op termijn niet 
toereikend zijn om de totale jaarlijkse lasten te dragen. Echter de eerste jaren is de huidige 
rioolheffing en stand van de voorziening voldoende om bij een ongewijzigde rioolheffing een 
positief saldo van de voorziening te behouden. Om ook in de toekomst een positief saldo van de 
voorziening te behouden zijn twee varianten doorgerekend. Voorgesteld wordt om te kiezen voor 
variant 1, waarbij zo laat mogelijk gestart wordt met het verhogen van de rioolheffing, de reden 
hiervoor wordt hierna gemotiveerd: 
• 2032 t/m 2042 jaarlijks stijging EUR 10,00 
• 2043 t/m 2055 jaarlijks stijging EUR 5,00 
• 2069 en 2070 jaarlijks verlaging EUR 5,00  
 
Daarnaast dient de rioolheffing jaarlijks met de optredende inflatie te worden gecorrigeerd. 
 
Omdat de rioolheffing en de voorziening op dit moment toereikend genoeg zijn, heeft de 
gemeente hiermee de komende planperiode de tijd om het inzicht te vergroten (onder andere door 
het uitvoeren van de hydraulische berekeningen) en hiermee de benodigde 
maatregelen/investeringen nader uit te werken. Ook kan de hiervoor benodigde formatie opnieuw 
worden bepaald. Op basis van deze gegevens kan een nieuwe prognose voor de benodigde 
rioolheffing worden gemaakt en wordt opnieuw de afweging gemaakt of een stijging wenselijk dan 
wel noodzakelijk is. 
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Voor variant 1 is het verloop van inkomsten, lasten, saldo voorziening (linker as) en heffing 
(rechter as) over een periode van 60 jaar weergegeven.  
 

 
Figuur 0.2 Verloop inkomsten, lasten, saldo voorziening en heffing (rechter as) variant 1 
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1 Inleiding 

Binnen de gemeentelijke voorzieningen speelt de riolering een prominente rol. Niet alleen 
draagt het systeem bij aan de bescherming van de volksgezondheid, maar ook aan het 
voorkomen van wateroverlast, het verminderen van effecten van klimaatveranderingen en het 
aantrekkelijk maken van de woon-, bedrijfs- en recreatieomgeving. Voldoende redenen om 
afspraken vast te leggen en te zorgen voor een goede financiële dekking. In het voorliggend 
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021 - 2025 is, voor een periode van vijf jaar, het beleid ten 
aanzien van riolering en stedelijk water van de gemeente Nieuwkoop vastgelegd. 
 
1.1 Aanleiding en doelstelling 
De wettelijke basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is vastgelegd in drie wetten. 
 
• De taken en verplichtingen die de gemeente op het gebied van riolering heeft, zijn vastgelegd 

in de Wet milieubeheer (Wm artikel 10.33). Een van de verplichtingen uit de Wet milieubeheer 
betreft het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan. In het GRP moet inzichtelijk zijn 
gemaakt welke voorzieningen op het gebied van riolering in beheer zijn, welke effecten deze 
voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en onderhoud hiervan 
gemoeid zijn, rekening houdend met toekomstige vervanging en / of verbetering. In de Wet 
milieubeheer is ook de zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater 
vastgelegd 

• De Waterwet is sinds 2009 in werking getreden en beschrijft het brede pakket aan zorgtaken 
van de gemeente. Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor stedelijk 
afvalwater, hemelwater en grondwater 

• De wettelijke kaders rond de rioolheffing zijn vastgelegd in de Gemeentewet. Uitgangspunt 
hierbij is dat de totale rioolheffing nooit meer mag bedragen dan het bedrag dat nodig is voor 
de uitvoering van de gemeentelijke watertaken ten aanzien van afvalwater, grondwater en 
hemelwater 

 
Door verdere vereenvoudiging van het omgevingsrecht gaan bovenstaande wetten in 2022 op in 
de Omgevingswet. Deze wetgeving heeft als direct gevolg dat de planverplichting voor het GRP 
komt te vervallen.  
 
De gemeente Nieuwkoop wil dit GRP gebruiken om voor de planperiode 2021 - 2025 vast te 
leggen hoe zij op doelmatige wijze invulling geeft aan de zorgplichten. Daarnaast geeft het GRP 
inzicht in de ambitie en strategie die de gemeente heeft voor de rioleringszorg voor de lange 
termijn. In het plan is tevens vastgelegd welke personele en financiële middelen nodig zijn om de 
strategie te kunnen realiseren. Hiermee waarborgt de gemeente de continuïteit van de 
rioleringszorg, in lijn met de eisen uit de wetgeving.  
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1.2 Geldigheidsduur 
Voorliggend GRP heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, van 2021 tot en met 2025. Een GRP 
opstellen voor een langere termijn is niet wenselijk omdat belangrijke wijzigingen kunnen 
optreden, zoals: 
• Wijzigingen in (nieuwe) wetgeving of (Europees) beleid 
• Ervaringen op diverse vlakken, waaronder de samenwerking afvalwaterketen en 

ontwikkelingen in afvalwaterketen 
• Afwijkingen bij inkomsten, uitgaven of het vermogensbeheer 
 
1.3 Procedure 
Tijdens het totstandkomingsproces zijn de drie waterkwaliteitsbeheerders, het 
Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR), Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) / Waternet, 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) betrokken bij het opstellen van het GRP. 
Het HHR is aanwezig geweest bij overleggen en werksessies. Ambtelijke reacties van de 
waterkwaliteitsbeheerders op conceptstukken zijn verwerkt in het plan, zodat bij hen draagvlak 
bestaat voor het plan. Na de vaststelling van het GRP door de gemeenteraad wordt het GRP voor 
een formele reactie naar de waterschappen verzonden. 
 
Bij de totstandkoming van het GRP heeft een ambtelijke werksessie met de gemeente en HHR 
plaatsgevonden, is de raad hierover geïnformeerd en zijn verkennende meningen opgehaald. Tot 
slot zijn in een tweede bestuurlijke sessie scenario’s voorgelegd. 
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Figuur 1.1 Overzicht waterschappen gemeente Nieuwkoop 

 
1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 ‘Evaluatie GRP 2015-2019’ is de evaluatie van de afgelopen planperiode 
beschreven. In hoofdstuk 3 ‘Ambities en doelen’ is aangegeven op welke manier de gemeente 
Nieuwkoop invulling geeft aan de gemeentelijke zorgplichten. Dit vormt de basis voor de op te 
stellen strategie voor de komende planperiode. In hoofdstuk 4 ‘Strategie en maatregelen’ zijn, op 
basis van een toetsing van de huidige situatie, de ambities en doelen vertaald naar een concrete 
strategie voor de komende planperiode. Tot slot is in hoofdstuk 5 ‘Middelen’ aangegeven welke 
middelen, op zowel het personele als financiële vlak benodigd zijn om de strategie tot uitvoering te 
brengen. Bijlage 1 bevat een afkortingen en begrippenlijst. Een lijst met uitgevoerde maatregelen 
is weergegeven in bijlage 2. Toelichting op de beleidskaders is opgenomen in bijlage 3. Bijlage 4 
bevat het schema met de voorkeursvolgorde voor afvoer van bronneringswater. In bijlage 5 en 6 
zijn de financiële tabellen en de heffingsberekening opgenomen. 
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2 Evaluatie 2015 - 2019  

In dit hoofdstuk is teruggekeken op de periode 2015 - 2019 . Daarbij is gekeken in hoeverre 
de ambities uit het vorige GRP behaald zijn, de strategie gewerkt heeft en welke invloed dit 
heeft gehad op de kostendekking. De evaluatie is uitgewerkt op hoofdlijnen. Een lijst met 
de uitgevoerde maatregelen is weergegeven in bijlage 2. 
 
2.1 Algemeen 
Het beleid uit het vorige GRP is in grote lijnen gevolgd. Indien mogelijk werkt de gemeente 
integraal samen met andere disciplines in de openbare ruimte. Hierbij is rekening gehouden met 
knelpunten vanuit de klimaatstresstesten. Doordat klimaatadaptatie zorgt voor een verbreding van 
de werkzaamheden, is de personele bezetting de afgelopen periode op sommige punten als (te) 
krap ervaren, zie verder samenwerking in paragraaf 2.4. 
 
2.2 Zorgplichten 
 
Stedelijk afvalwater: 
• Algemeen: De laatste niet aangesloten panden (3) zijn afgelopen planperiode aangesloten op 

de vrijvervalriolering. In 2016 gaf de gemeente prioriteit aan het ombouwen van de 
vacuümriolering in de Voorwerg naar drukriolering. De gemeente heeft het inzicht in 
rioolvreemd water vergroot 

• Vervangingen vrijvervalriolering: de gemeente heeft circa 9 km vrijvervalriolering vervangen 
op basis van de kwaliteit. Onder andere in de Bornstraat, Stouthandelstraat, 
Vierambachtstraat en de Brunningsstraat 

• Opstellen nieuw basisrioleringsplan (BRP): gelijktijdig met het opstellen van het GRP is een 
nieuw BRP opgesteld, voor het bepalen van het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel 
en het functioneren bij extreme neerslag van het hele systeem (inclusief de bovengrondse 
inrichting). Op deze manier kunnen de eventueel benodigde maatregelen uit het BRP 
onderdeel uit maken van de strategie van voorliggend GRP.  
Bij het opstellen van het BRP bleek het niet mogelijk om op basis van de beheerdata een 
betrouwbaar rekenmodel te maken. Derhalve is er uiteindelijk voor gekozen om de komende 
planperiode eerst de beheerdata op orde te brengen alvorens een nieuwe berekening uit te 
voeren. De effecten van extreme neerslag zijn via een maaiveldanalyse in Tygron inzichtelijk 
gemaakt 

• Kader Richtlijn Water (KRW) doelstellingen en basisinspanning: De gemeente heeft geen 
overstorten die lozen op KRW-lichamen. Slecht functionerende IBA’s2 en woonboten hebben 
mogelijk wel invloed op de KRW-doelstellingen. Voor vier woonboten in de Nieuwkoopse 
plassen heeft de gemeente een uitsterfbeleid voor ligplaatsen3.  

 
2 IBA = installatie voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Deze installaties worden vooral toegepast op locaties 
waar het niet doelmatig is om riolering aan te leggen en waar het afvalwater geloosd wordt op het oppervlaktewater 
of in de bodem. 
3 Dit houdt in dat de woonboot geen volgende gebruiker of eigenaar mag krijgen indien de huidige eigenaar het 
eigendom wil afstoten. De afdeling handhaving van de gemeente ziet hierop toe. De woonboten van de huidige 
eigenaren worden gedoogd. 



 

 15/54   

 

Kenmerk R001-1269551SME-V05-ssc-NL 

 

 
 

HHR heeft in 2015 een waterkwaliteitstoets van de overstorten uitgevoerd. Daaruit kwam naar 
voren dat drie overstorten en één bergbezinkvoorziening aandacht vereisten. De gemeente 
heeft de watergangen waar de overstorten op uit komen gebaggerd. De 
oppervlaktewaterkwaliteit is daarmee op gewenst niveau. 
Afgelopen planperiode heeft de gemeente twee overstorten (overstort Vlijtlaan in Zevenhoven 
en overstort Ambroziolaan / Conrapark in Nieuwveen) opgeheven. De overige twee risicovolle 
overstorten zijn niet opgeheven. Deze overstorten zijn niet meer als risicovol aangemerkt, 
omdat het vee op deze locaties niet meer drinkt uit het oppervlaktewater waar de overstorten 
op lozen. De gemeente voldoet aan de basisinspanning en aan het waterkwaliteitsspoor 

• Foutieve aansluitingen: de gemeente heeft foutieve aansluitingen op basis van 
binnengekomen meldingen onderzocht. Binnen de samenwerking is de invloed van foutief 
aangesloten hemelwater bij de vuilwaterafvoer van de drukriolering in het buitengebied 
onderzocht.  
Uit het onderzoek blijken veel foutieve aansluitingen aanwezig in de gemeente. De afvoer van 
schoon hemelwater zorgt voor storingen ten gevolge van overbelasting van de pomp richting 
de zuivering. Het inzicht in welke locaties dit betreft, dient nog nader onderzocht te worden 

• Optimalisatie van afvalwatersystemen (OAS): een deel van het onderzoek is uitgevoerd. De 
afvoerdebieten van het rioolsysteem zijn onderzocht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
persleidingen te veel water afvoeren. Door afkoppelen kan de afvoer tijdens neerslag 
verkleind worden. 
Het waterschap heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is bevoegd 
gezag voor directe lozingen op de AWZI. Uit een regiostudie is naar voren gekomen dat het 
niet doelmatig is om de AWZI’s te centraliseren, daarom wordt AWZI Nieuwveen de komende 
periode gerenoveerd, zie figuur 2.1 
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Figuur 2.1 Overzicht zuiveringskring Nieuwkoop 

 
• Meten en monitoren: vanuit de samenwerking wordt gewerkt aan het opzetten van een 

internetportaal en het analyseren van de meetgegevens (pilot AWZI Randenburg). Indien de 
pilot succesvol is kan de werkwijze gehanteerd worden voor andere gemeenten 

• Rioolincidentenplan: de gemeente beschikt over een rioolincidentenplan en gebruikt dit plan 
bij het optreden van (riool)incidenten. In 2019 is het rioolincidentenplan gebruikt bij een 
gaslek. Regelmatig (minimaal 1 × per jaar) actualiseert de gemeente de contactenlijst en 
telefoonnummers in het plan 

 
Hemelwater en klimaat: 
• Wateroverlast: in 2018 heeft twee keer wateroverlast plaatsgevonden. Eind mei was in Ter 

Aar veel wateroverlast na een extreme bui (60 mm in één uur). De gemeente heeft destijds 
weinig meldingen ontvangen van bewoners, omdat zij begrip hadden voor de situatie. Begin 
september is nogmaals veel neerslag gevallen (130 mm in meerdere uren). Deze bui was zo 
extreem dat het totale watersysteem volledig vol water stond. Overlast trad op in Nieuwkoop, 
Ter Aar en Nieuwveen. Hierover zijn veel klachten en meldingen binnengekomen 
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Figuur 2.2 Wateroverlast in de Weissenbruchlaan (Nieuwkoop) en Lijsterbeslaan (Ter Aar) 

 
• Klimaat Stresstest: vanuit de regio zijn stresstesten uitgevoerd. In 2019 – 2020 heeft een 

verdiepingsslag plaatsgevonden waarmee de gemeente inzicht heeft in de knelpunten. Voor 
de resultaten van deze verdiepingsslag wordt verwezen naar de storymap stresstesten 

• Afkoppelen verhard oppervlak: riolering in nieuwbouwwijken is gescheiden aangelegd. In het 
bestaande gebied is (waar doelmatig) afgekoppeld, zie tabel 2.1. Voor het stimuleren van het 
vergroenen van particulier terrein is gestart met operatie Steenbreek 

• Bewonerscommunicatie: Bij nieuwbouw is de gemeente gestart met het actief communiceren 
richting bewoners over onder andere het afkoppelen, vergroenen van tuinen en biodiversiteit. 
Bij bestaande bouw benadert de gemeente de bewoners op een dorpsgerichte wijze om op te 
halen wat speelt en informeren over klimaat, duurzaamheid en wat bewoners zelf kunnen 
doen 

 
Tabel 2.1 Overzicht afgekoppeld verhard oppervlak 

Jaar Omschrijving Afgekoppeld [ha] 

2014 en 2018 Kern Langeraar: Van Wassenaerstraat, Dossinstraat, Halkesstraat, 

Baljuwstraat 

1,3 

2015 – 2016  Kern Ter Aar: Mezenpad, Merelpad, Bornstraat en omgeving 1,9 

2015 – 2016  Kern Nieuwveen: Schoterveld, Schoterpark, Brunningstraat, Conradpark 1,2 

2017 – 2018 Kern Nieuwkoop: Bernhardlaan, Beerstratenlaan, Mozartlaan 1,1 

2019 Kern Papenveer: industrieterrein Leidse Vaart (particulier) is aangepast 

van verbeterd gescheiden stelsel naar een gescheiden stelsel 

2,0 

2020 Kern Noorden: omgeving Rozenstraat, Gerberastraat en 

Chrysantenstraat 

3,0 

2021 Kern Noordeinde: S. Stouthandelstraat, St. Janstraat, Jacob van den 

Damstraat worden gelijktijdig gedaan bij het vervangen van de 

asfaltverharding door elementenverharding 

 

Totaal:  10,5 
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Grondwater: 
• Drainage: daar waar grondwateroverlast optreedt en een gescheiden stelsel aanwezig is, 

mogen burgers overtollig grondwater middels eigen drainage via de hemelwateraansluiting 
naar het HWA-stelsel van de gemeente afvoeren. Drainage die aangebracht is bij 
nieuwbouwontwikkelingen zijn opgenomen in revisietekeningen 

• Grondwateronderlast: op één locatie aan de Vosholstraat in de kern Ter Aar treedt 
grondwateronderlast op vanwege de droogliggende houten paalfundering en daarmee het 
risico op paalrot, heeft de gemeente peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te 
monitoren 

• Grondwateroverlast: bij de gemeente zijn weinig meldingen binnengekomen over 
grondwateroverlast. Bewoners weten dat een hoge grondwaterstand typerend is voor het 
gebied. Om grondwateroverlast te verminderen dienen bewoners eerst maatregelen op eigen 
terrein te treffen. De gemeente is eerste aanspreekpunt en heeft indien nodig een 
adviserende rol 

• Grondwatermeetnet: afgelopen planperiode is het grondwatermeetnet vanuit de 
samenwerking uitgebreid met één peilbuis in iedere kern en in de omgeving van de 
Vosholstraat in Ter Aar 

 
Overig: 
De gemeente beschikt over een meldingenregistratiesysteem op basis waarvan meldingen en 
klachten worden afgehandeld. 
 
2.3 Beheer 
• Beheergegevens: De gemeente werkt in Geovisia continue de beheergegevens bij. Ten 

behoeve van het BRP zijn ontbrekende gegevens aangevuld in het Geovisia bestand 
• Rioolinspecties en kwaliteit riolering: de gemeente is deels overgegaan naar doelmatig 

beheer (resultaatsverplichting). Jaarlijks is 10% van de riolering gereinigd en geïnspecteerd. 
Op basis van inspecties zijn maatregelen bepaald en uitgevoerd. Het algemene beeld van de 
kwaliteit van de riolering is dat deze nog goed is. Op basis van de leeftijd van het stelsel 
verwacht de gemeente wel een vervangingspiek 

• Beheer IBA’s: voor IBA type 1 hanteert de gemeente een smalle zorgplicht, waarbij eigenaren 
zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud, maar geen rioolheffing betalen. Bij 
IBA type 2 en 3 geldt een brede zorgplicht en betalen eigenaren rioolheffing. Bij 13 van deze 
IBA’s voert het waterschap AGV het beheer en onderhoud uit. Bij de drie overige IBA’s zorgt 
de gemeente voor het beheer en onderhoud. Het onderzoek naar optimalisatie en vervanging 
van IBA’s loopt nog 

 
2.4 Samenwerking 
Afgelopen planperiode heeft de gemeente vanuit de samenwerking Subregio Groene Hart4 een 
waterketenplan opgesteld. Sindsdien worden steeds meer zaken gezamenlijk opgepakt, wat 
bijdraagt aan het gezamenlijk delen van kennis en het op elkaar afstemmen van investeringen.  

 
4 Subregio Groene Hart bestaat uit de gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, 
Waddinxveen, Gouda, Kaag en Braassem,  het HHR en drinkwaterbedrijf Oasen 
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De verwachting is dat de samenwerking op lange termijn bijdraagt aan een kostenbesparing. 
Onderstaande maatregelen zijn uitgevoerd vanuit deze samenwerking: 
• 2017: samen met ‘Kennis van Pompen’ onderzoek omvang hemelwaterlozingen op de 

drukriolering in het buitengebied (voor Nieuwkoop de drukriolering in Simon van Capelweg) 
• 2019: Het opstarten van een pilot voor de zuiveringskring AWZI Randenburg om het inzicht in 

het werkelijk functioneren te vergroten 
• 2019: Het opzetten van een portaal uitwisseling gegevens waterketen voor het delen en 

valideren van relevante meetgegevens 
 
Daarnaast heeft de gemeente deelgenomen aan het onderzoek werking IBA’s door AGV/Waternet 
(2016-2019) 
 
2.5 Financiën 
De rioolheffing voor woningen en niet woningen bedraagt per 1 januari 2020 EUR 208,12 (voor 
recreatie woningen EUR 104,06), dit is lager dan in het huidig GRP voorzien (EUR 210,48). De 
geprognosticeerde stand van de voorziening per 31 december 2020 bedraagt EUR 7.436.070, dit 
is hoger dan in het huidig GRP voorzien (EUR 6.981.385). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat de gemeente rekent met een lager debetrente percentage dan in het GRP was voorzien. 
Bovendien wordt de rente extracomptabel meegenomen in de berekening. 
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3 Ambitie en doelen 

Dit hoofdstuk beschrijft de situatie die de gemeente Nieuwkoop in de komende planperiode 
wil bereiken. De ontwikkelingen rondom de omgevingswet en het rioleringsbeleid zijn 
beschreven aan de hand van algemene doelstellingen, die vervolgens zijn geconcretiseerd 
per thema.  
 
3.1 Beleidskaders 
In hoofdstuk 1 is beschreven dat de wettelijke basis van het GRP is vastgelegd in drie wetten, de 
Wet milieubeheer, de Waterwet en de Gemeentewet. Conform de Waterwet geeft het GRP 
invulling aan de zorgtaken afvalwater, hemelwater en grondwater. In dit hoofdstuk is beschreven 
hoe de gemeente hier invulling aan geeft. Daarnaast kan het GRP bijdragen aan het verder 
behalen van de KRW-doelstellingen. De ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, regionale 
samenwerking en klimaatadaptatie (paragraaf 3.4.3) zijn hierna kort toegelicht en uitgebreider 
beschreven in bijlage 3.  
 
De Omgevingswet 
Door verdere vereenvoudiging van het omgevingsrecht gaan de Wet milieubeheer en de 
Waterwet in 2022 op in de Omgevingswet. Deze wetwijziging heeft als direct gevolg dat de 
planverplichting voor het GRP komt te vervallen. De beschreven ambitie anticipeert tevens op de 
nieuwe (nog vast te stellen) Omgevingswet. Hiermee biedt het GRP input voor de nieuwe 
omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende programma’s en omgevingsplan.  
 
Regionale samenwerking 
Als uitvloeisel van het BAW (Bestuurs Akkoord Water) werken gemeenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven samen in de waterketen, oftewel de trits drinkwater - riolering - zuivering. De 
gemeente Nieuwkoop behoort met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, 
Gouda, Kaag & Braassem, Waddinxveen, drinkwaterbedrijf Oasen en HHR tot de subregio 
Groene Hart. De samenwerking in de waterketen heeft een eigen ambtelijke en bestuurlijke 
overleggroep. Eind 2017 is het “Waterketenplan Groene Hart” afgerond en tijdens het bestuurlijk 
overleg op 24 januari 2018 is dit plan akkoord bevonden. Het “Waterketenplan Groene Hart” is het 
kader voor de samenwerking in de waterketen voor de subregio. Het laatste bestuurlijk overleg 
heeft in januari 2020 plaatsgevonden. Hierin is onder andere besproken dat na aflopen van het 
BAW de noodzaak en ambitie blijft om samen te werken, ook buiten de waterketen gezien de 
uitdagingen die klimaatverandering en de behoefte om energieneutraal en circulair te werken 
samen verder ontwikkeld moeten worden.  
 
3.2 Doelen afvalwater, hemelwater en grondwater 
Algemeen uitgangspunt bij de doelstellingen voor de komende planperiode is dat de verbeteringen 
en optimalisaties die de afgelopen jaren in de rioleringszorg zijn ingezet, worden doorgezet in de 
komende planperiode. De gemeente Nieuwkoop wil daarbij op de meest doelmatige manier 
invulling geven aan het beheer en onderhoud.  
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De doelstellingen voor de komende planperiode, welke in de volgende paragrafen nader zijn 
uitgewerkt, zijn: 
 

1. Zorgen voor inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater 
2. Zorgen voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (voor 

zover niet verzorgd door particulieren) 
3. Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 

grond gegeven bestemming in het openbaar gemeentelijk gebied  
4. Zorgen voor het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt; 

hierbij:  
• Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem, grondwater voorkomen 
• Zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken (in de breedste zin van 

het woord) 
5. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering 

 
Daarnaast is nog een aanvullende doelstelling toegevoegd, waaraan de gemeente al wel 
invulling geeft, maar wat niet eerder specifiek benoemd is, te weten: 
6. Zorgen voor het klimaat adaptief maken van de riolering in samenhang met de 

inrichting van de openbare ruimte 
 
 
3.3 Afvalwater 
 
3.3.1 Inzameling afvalwater 
Vanuit de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de verplichting een voorziening aan te bieden voor 
het inzamelen van afvalwater. Alle percelen binnen het gemeentelijk grondgebied moeten 
voorzien zijn van een rioolaansluiting, tenzij lokaal zuiveren doelmatiger is. De provinciale 
ontheffing komt met de inwerkingtreding van de omgevingswet te vervallen. Voor nieuwe 
aansluitingen en/of aanvragen dienen waterschap en gemeenten dit gezamenlijk af te stemmen. 
 
Riolering 
• Nieuwbouw: in geval van in- of uitbreidingsplannen wordt het afvalwater aangesloten op de 

gemeentelijke riolering en draagt de gemeente zorg voor de inzameling van het afvalwater. 
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen of buiten de bebouwde kom gelegen 
percelen  

• Bedrijfslozingen: de gemeente ontvangt deze lozingen op de gemeentelijke riolering onder 
voorwaarden en mits het ontvangende systeem het afvalwater kan verwerken. Buiten de 
afstandscriteria uit het ‘Activiteitenbesluit’ en het ‘Besluit Lozingen buiten Inrichtingen’ maakt 
de gemeente de afweging voor wel of geen aansluiting op de riolering. Indien de gemeente 
hier niet voor kiest, dient de lozer zelf een adequate voorziening aan te leggen. Dit betreffen 
maatwerkvoorschriften 

• Lozingen van huishoudens: alle percelen gelegen tot maximaal 40 meter afstand van de 
bestaande (druk)riolering zijn of worden aangesloten op de gemeentelijke riolering.         
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Buiten deze 40 meter grens is het aan de lozer om zelf riolering naar het bewoonde gebied te 
bekostigen of met een verbeterde septictank te voldoen aan het ‘Besluit Lozing Afvalwater 
Huishoudens’. De gemeente kiest hiervoor omdat de rioolheffing niet bedoeld is voor het 
aanleggen van relatief dure oplossingen in het buitengebied. Voor deze woningen geldt dat zij 
geen rioolheffing betalen. Per aanvraag wordt bepaald of aansluiting op de (druk)riolering 
doelmatig is. Voor locaties waar aansluiting op de riolering niet doelmatig is geldt dat hiervoor 
een maatwerkoplossing met het hoogheemraadschap moet worden gezocht  

 
Aansluiting op gemeentelijke riolering of alternatieve gemeentelijke voorzieningen geschiedt altijd 
door of in opdracht van de gemeente en is bij nieuwe aansluiting/aanleg volledig voor kosten van 
de lozer. In geval van aansluiting op de riolering regelt de gemeente de aansluiting tot aan de 
perceelgrens.  
 
Bestaande gemeentelijke aansluitingen/voorzieningen worden in principe gehandhaafd op kosten 
van de gemeente. Indien vervanging/aanpassing nodig is ten gevolge van een wijziging in de 
lozing (bijvoorbeeld toename van de lozing), zijn de kosten voor vervanging wel volledig voor 
rekening van de lozer.  
 
IBA’s 
Binnen de gemeente Nieuwkoop zijn 16 percelen voorzien van IBA’s type 2 en 3. Deze IBA’s zijn 
in eigendom van de gemeente. Hiervan zijn 13 IBA’s in beheer en onderhoud bij Waterschap 
AGV, overige 3 IBA’s bij de gemeente. Daarnaast zijn 74 percelen voorzien van een IBA type 1 of 
septictank. Voor deze IBA’s geldt een smalle zorgplicht, waarbij eigenaren zelf verantwoordelijk 
zijn voor het beheer en onderhoud en geen rioolheffing betalen.  
 
3.3.2 Transport afvalwater 
Het transport van het afvalwater binnen de gemeente Nieuwkoop vindt plaats via een gemengd 
rioolstelsel, gescheiden vuilwaterstelsel (DWA) en pers-, druk- en vacuümleidingen. De zorg voor 
het transport van het afvalwater is nader onder te verdelen in meerdere aspecten. Deze aspecten 
zijn onderstaand nader toegelicht.  
 
Afvoercapaciteit 
Om gezondheidsrisico’s van rioolwater te beperken en wateroverlast te voorkomen, dient de 
gemengde riolering over voldoende afvoercapaciteit te beschikken om een regenbui te kunnen 
verwerken. Het rioolstelsel moet dan ook hydraulisch op orde te zijn, wat betekent dat: 
1. De riolering als systeem (theoretisch) voldoet aan de hydraulische norm (bui 09) 
2. Het beheer op orde is; blokkades in de riolering (zoals wortel ingroei of inhangende 

inlaatstukken) of vervuiling dienen de afvoer niet bovenmatig te hinderen 
 
De gemeente Nieuwkoop blijft inzetten op het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering, 
daarnaast blijft zij ook particulieren en bedrijven stimuleren om af te koppelen.  
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Met afkoppelen wordt het hemelwater van de gemengde riolering afgehaald en het systeem 
gescheiden in een schoon- en vuilwatersysteem. De komende planperiode gaat de gemeente 
hiervoor nader hemelwaterbeleid opstellen. 
 
Met afkoppelen wordt het totaal aangesloten hemelwater op de gemengde riolering verkleind. Dit 
leidt tot tal van maatschappelijke voordelen zoals: 
• Beperken van gezondheidsrisico’s voor mens en natuur; minder kans op afvalwater op straat 

en/of in gebouwen en minder kans op het overstorten van vuilwater op het oppervlaktewater 
• Beter functioneren van het rioleringssysteem van de gemeente; minder kosten voor het 

transport van stedelijk afvalwater. Daarnaast zorgt afkoppelen ervoor dat meer berging in het 
rioolstelsel ontstaat, dit creëert meer ruimte voor de zwaardere buien voor de gebieden die 
nog niet zijn afgekoppeld 

• Beter functioneren van de AWZI’s door een kleiner aanbod van stedelijk afvalwater en 
aanvoer van een constanter debiet en kwaliteit van stedelijk afvalwater, waardoor het 
zuiveringsrendement omhoog gaat 

Vanuit de samenwerking wordt steeds gekeken naar wat de maatschappelijk beste oplossing is, 
hierbij wordt ook gekeken naar een evenredige verdeling van de kosten. 
 
Emissiereductie 
Emissies zijn onvermijdelijk. Ongewenste emissies zijn lozingen die een knelpunt vormen voor 
volksgezondheid en/of waterkwaliteit. De gemeente streeft ernaar om ongewenste emissies naar 
oppervlaktewater, bodem en grondwater te beperken. Daarmee continueert zij ook hier het beleid 
uit de vorige planperiode.  
 
Oplossingen worden gezocht in het verminderen van emissies, verbeteren van het watersysteem 
of ingrepen in de openbare ruimte. Een mogelijke toename van emissies ten gevolgen van 
klimaatverandering wordt zoveel mogelijk teniet gedaan door maatregelen aan het rioolsysteem, 
zoals afkoppelen en vergroten van de berging al dan niet in de openbare inrichting. 
 
Voorkomen rioolvreemd water5 
Het afvoeren van rioolvreemd water dient zoveel mogelijk voorkomen te worden, daar dit ten koste 
gaat van de werking van de riolering en zuivering. Dit wordt onder andere voorkomen door: 
• Controle op lekke riolering tijdens inspecties 
• Controle op foutieve aansluitingen door onder andere rookproeven, meting temperatuur 

verschillen en analyse draaiuren gemalen 
• Controle op foutief aangesloten drainage buizen 
• Controle drempelhoogtes overstorten ten opzichte van waterpeil 
 

 
5 Rioolvreemd water is water van een andere herkomst dan dat in dit type riool voor hoort te komen, zoals 
drainagewater en grondwater in een vuilwaterriool of vuilwater in een hemelwaterriool. Ook intredend 
oppervlaktewater via overstorten valt onder rioolvreemd water.  
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Alleen indien op grond van klachten en/of waarnemingen foutieve aansluitingen worden vermoed, 
wordt dit onderzocht. Het preventief opsporen van foutieve aansluitingen zonder dat daar 
aanwijzingen voor zijn, beschouwt de gemeente als niet doelmatig. 
 
3.4 Hemelwater 
 
3.4.1 Inzameling hemelwater 
Vanuit de hemelwaterzorgplicht, conform artikel 3.5 van de Waterwet, heeft de gemeente de 
verantwoordelijkheid voor een doelmatige inzameling van overtollig hemelwater uit de openbare 
ruimte. Zij heeft ook de zorgplicht voor de afvoer van hemelwater van particuliere percelen, voor 
zover dit niet redelijkerwijs van de perceeleigenaar kan worden verwacht.  
Belangrijk vertrekpunt in de wetgeving is dat de zorgplicht in eerste instantie bij de burger ligt. De 
burger draagt in eerste instantie zelf zorg voor het verwerken van hemelwater op het eigen 
perceel. Dit kan door hergebruik, infiltreren in de bodem, bergen in bijvoorbeeld een vijver of 
afvoeren naar oppervlaktewater. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, moet de gemeente de 
zorgplicht op een doelmatige manier overnemen. 
 
De gemeente heeft de ambitie om bewoners en bedrijven te stimuleren het hemelwater zoveel 
mogelijk op eigen perceel vast te houden. Naast dat dit het hydraulisch functioneren van de 
riolering ten goede komt draagt het onder andere bij aan het bestrijden van verdroging, 
ondersteunen van biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. Bedrijven gelegen op 
bedrijventerreinen, grenzend aan oppervlaktewater, zijn verplicht dakoppervlak af te voeren naar 
het oppervlaktewater. 
 
3.4.2 Verwerking hemelwater 
Bij de verwerking van hemelwater wordt onderscheid gemaakt tussen bestaand gebied, 
nieuwbouw (in- en uitbreidingen) en buitengebied. Afkoppelen is geen doel op zich binnen de 
gemeente, maar het verkleinen van het aangesloten verhard oppervlak verbetert het hydraulisch 
en het milieutechnisch functioneren van de riolering. Het vasthouden van hemelwater is één van 
de afkoppelmogelijkheden. Dit draagt bij aan een vermindering van de piekbelasting op het 
watersysteem en draagt bij aan het tegengaan van de gevolgen van hitte en droogte. Afkoppelen 
wordt zoveel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd met andere maatregelen in de openbare ruimte met 
in achtneming van de voorschriften en aanbevelingen van de waterkwaliteitsbeheerders, niet elk 
terrein is geschikt om af te koppelen.  
Om voor het verwerken van hemelwater op het oppervlaktewater significante verslechtering van 
de kwaliteit van het oppervlaktewater te voorkomen hanteren de waterkwaliteitsbeheerders een 
aantal aandachtspunten. Dit wordt nader uitgewerkt in het nieuwe hemelwaterbeleid: 
• Duurzaam bouwen 
• Het toepassen van een berm- of bodempassage 
• Voorkomen verkeerde aansluitingen (toezicht en controle) 
• Het regenwaterriool uitvoeren met (straat)kolken voorzien van extra zand-/slibvang of 

zakputten (putten met verdiepte bodem) op tactische plekken in het stelsel 
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• Adequaat beheer van straatoppervlak, straatkolken en zakputten (straatvegen en 
kolken/putten zuigen) 

• Het toepassen van duurzaam onkruidbeheer 
• Voorlichting aan bewoners, gebruikers en beheerders over juist gebruik van riolering. 

Bijvoorbeeld het vermijden van vervuilende activiteiten op straat zoals auto’s wassen en/of 
repareren en chemische onkruidbestrijding 

 
Bestaand gebied (bestaande bebouwing en openbaar gebied) 
In de gebieden met een gemengd stelsel wordt het overtollige hemelwater afgevoerd via het 
gemengde stelsel. De gemeente Nieuwkoop wil in de gebieden die daar geschikt voor zijn, en 
daar waar het doelmatig is, voor zowel openbaar als particulier terrein, waterstromen scheiden bij 
de bron. 
Binnen de gemeente Nieuwkoop is infiltratie niet of nauwelijks mogelijk als gevolg van de 
bodemgesteldheid en/of te hoge grondwaterstanden. Geschikte gebieden zijn gebieden waar 
voldoende ruimte is om berging te creëren, gebieden gelegen in de nabijheid van 
oppervlaktewater en/of waar een combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte 
berging kan worden gemaakt. Afweging vindt plaats op basis van doelmatigheid, duurzaamheid, 
strategie en kosten. 
 
De voorkeursvolgorde binnen de gemeente Nieuwkoop voor bestaande gebieden is: 
1. Opvangen/verwerken op eigen terrein, voor zover dit mogelijk is 
2. Afvoer naar oppervlaktewater indien het perceel grenst aan oppervlaktewater  
3. Afvoer via het hemelwaterriool 
4. Afvoer naar gemengd rioleringsstelsel als afkoppelen niet doelmatig is 
 
Voor openbare/publieke gebouwen wil de gemeente een voorbeeldfunctie zijn voor haar burgers. 
Hierbij wil de gemeente niet alleen vanuit problemen, maar ook vanuit kansen kijken. Afweging 
vindt plaats op basis van kosten-baten analyse, waarbij vanuit voorbeeldfunctie hiervan kan 
worden afgeweken, maar niet tegen iedere prijs.  
 
Waar de gemengde riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem van vuilwater- en 
hemelwaterriolen, kunnen particulieren/bedrijven de voorzijde van de woning op vrijwillige basis 
aansluiten op het hemelwaterriool. Hierbij worden bij iedere woning uitleggers aangelegd om 
eventueel op een later tijdstip alsnog af te kunnen koppelen. Vooralsnog gaat de gemeente hierbij 
tot aan de perceelsgrens, hoe de gemeente hier voor de toekomst mee om wil gaan wordt in het 
nieuwe hemelwaterbeleid nader uitgewerkt. Daarnaast wil de gemeente ook in de overige 
gevallen particulieren en bedrijven stimuleren (op vrijwillige basis) om het verhard privaat 
oppervlak af te koppelen.  
 
Om burgers en bedrijven te stimuleren richt de gemeente zich op het vergroten van de 
bewustwording door communicatie, voorlichting en acties. Daarnaast wil de gemeente het besef 
over eigen verantwoordelijkheid vergroten bij particulieren en bedrijven. 
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Hierbij speciale aandacht voor gebieden met wateroverlast of waar de bestaande riolering 
overbelast is (zoals opgenomen in hoofdstuk 4 tabellen 4.4 en 4.5). Tevens wil de gemeente 
woningbouwcorporaties betrekken, zodat ze bij groot onderhoud gelijktijdig kunnen afkoppelen.  
Wanneer hier gedurende de looptijd van het GRP aanleiding toe is wil de gemeente dit 
heroverwegen en daarmee afkoppelen mogelijk op termijn te verplichten. Hoe de gemeente hier 
dan invulling aan wil geven dient nader onderzocht te worden. De gemeente kan via een 
verordening op basis van artikel 10.32a van de Wet milieubeheer (Wm) regels stellen aan het 
lozen van hemel- en grondwater.  
 
Hierin kan zij voorschrijven dat particulieren (binnen een redelijke termijn) hemel- en/of 
grondwater op eigen perceel moeten gaan verwerken of gescheiden aan de gemeente moeten 
aanleveren.  
 
Nieuwbouw (zowel uitbreiding als inbreiding) 
Hemelwater in openbaar gebied wordt niet aangesloten op de gemengde riolering.  
 
De perceeleigenaar is primair verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater en dient 
afstromend hemelwater voor zover dat redelijk mogelijk is op eigen terrein te verwerken of naar 
oppervlaktewater te brengen. Alleen wanneer verwerking op eigen terrein niet mogelijk is (aan te 
tonen door de perceeleigenaar of projectontwikkelaar), is afvoer via gemeentelijke voorziening 
toegestaan. Waarbij de kosten voor het realiseren van een aansluitpunt en/of het creëren van 
berging wordt doorbelast aan de aanvrager. 
 
Voor vervangende nieuwbouw vindt deze afweging plaats op basis van het aantal woningen per 
situatie en wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn voor de perceeleigenaar.  
 
Eisen aan berging, kosten, technieken en dergelijke voor de verwerking door de perceeleigenaren 
kan worden vastgelegd in een nieuwe (hemelwater)verordening. De gemeente overweegt het 
aanvullend oplossen van wateroverlast van andere locaties wanneer hier mogelijkheden voor zijn 
bij nieuwbouwprojecten. De gemeente bekostigt dan de extra maatregelen.  
 
Buitengebied 
In gebieden waar een druk-, vacuüm- of persriool aanwezig is (vooral buiten de bebouwde kom) 
bedoeld voor de inzameling van alleen afvalwater, is het niet toegestaan om hemelwater op de 
riolering aan te sluiten. De pompcapaciteiten en de afmetingen van de druk-, vacuüm- en 
persleidingen zijn niet berekend op de afvoer van hemelwater. Perceeleigenaren moeten het 
hemelwater op eigen terrein verwerken en/of afvoeren naar het oppervlaktewater.  
 
3.4.3 Klimaatontwikkelingen 
Als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2 en methaangas), stijgt de temperatuur 
op aarde. De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker en de verwachting is dat er steeds meer 
extreme regenbuien en natte perioden zullen voorkomen waarmee de kans op wateroverlast of 
overstromingen toeneemt.  
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Ook kunnen er periodes van droogte voorkomen die weer zorgen voor verzilting van rivieren of 
schaarste van drinkwater. De klimaatscenario’s van het KNMI geven aan welke 
klimaatveranderingen in Nederland in de toekomst plausibel zijn6. 
De toenemende intensiteit (met name van kortdurende regenbuien) zal steeds vaker tot hinder en 
overlast als gevolg van water-op-straat leiden. Het GRP richt zich met name op het voorkomen en 
tegengaan van wateroverlast en droogte (wateronderlast) en heeft een indirecte relatie met 
hittestress en waterkwaliteit. De gemeente ontwerpt eventuele maatregelen dusdanig, dat ze 
bijdragen aan alle aspecten van klimaatverandering. 
De klimaatopgave ziet de gemeente als gezamenlijke opgave samen met het waterschap, 
provincie, inwoners en bedrijven. De gemeente beperkt wateroverlast en probeert schade te 
voorkomen door de riolering en het watersysteem klimaatbestendig en klimaatrobuust te maken. 
Voor de extreme buien benutten we de mogelijkheden in de inrichting van de openbare ruimte en 
stimuleren we inwoners en bedrijven om dit ook te doen op eigen terrein. De komende jaren zijn 
gericht op de bewustwording voor het klimaat/waterrobuust handelen, om in 2050 
klimaatbestendig te zijn.  
 
Hinder, overlast en schade 
Problemen door situaties van water-op-straat manifesteren zich, in meer of mindere mate, in 
belemmering van het (economische) verkeer, schade aan de inrichting van de openbare ruimte, 
schade aan vastgoed of effect op waterkwaliteit.  
De gemeente hanteert de acceptatieniveaus hinder, overlast en schade (zie tabel 3.1). Hinder is 
acceptabel, overlast is niet wenselijk en schade is niet acceptabel.  
 

 
6 Meer informatie hierover staat op www.klimaatscenarios.nl  

http://www.klimaatscenarios.nl/
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Tabel 3.1 Algemene omschrijving gradaties water-op-straat 

Gebeurtenis Omschrijving Voorbeeld 

Hinder Kortdurend water-op-straat van geringe omvang, 

waarbij vervoer en transport nog mogelijk is (wegen 

blijven toegankelijk) en geen schade optreedt. 

 
Overlast Ernstige hinder (zoals verdund afvalwater op straat of 

stremming) en forse hoeveelheden hemelwater op 

straat. 

 
Schade Kort- of langdurend ‘water-op-straat’ van een 

dusdanige omvang dat er schade aan eigendommen 

optreedt (doordat water panden binnenstroomt) en/of 

essentiële (gebruiks-)functies uitvallen7. 

 

 
 
Risico 
Het risico wordt ook wel geformuleerd als de impact (of schade) die een gebeurtenis veroorzaakt 
vermenigvuldigd met de frequentie van de gebeurtenis. Voor de heftige buien die schade 
veroorzaken, zoals in 2018 zijn gevallen, is het vaak niet doelmatig om het rioolstelsel en de 
inrichting van het hele gebied aan te passen om deze schade te voorkomen. Meerdere malen per 
jaar overlast, zelfs zonder schade, kan vanwege de frequentie wel vragen om een oplossing. 
Speciale aandacht gaat naar de ondergrondse inpandige garages, waarbij maatregelen  de 
verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf zijn. De afweging voor het nemen van maatregelen 
vraagt om maatwerk en wordt nader uitgewerkt in de nog uit te voeren risicodialogen. 
 
Dimensionering 
Het rioolstelsel in de gemeente Nieuwkoop is in het verleden gedimensioneerd op bui 08 uit de 
Leidraad Riolering. Dit is een regenbui die gemiddeld eens in de twee jaar voorkomt. In het BRP 
wordt het rioolstelsel hydraulisch getoetst op een bui die theoretisch eenmaal per vijf jaar 
voorkomt (bui 09 Leidraad Riolering).  

 
7 Het betreft hierbij water-op-straat als direct gevolg van hevige neerslag dat over maaiveld afstroomt of uit het 
rioleringsstelsel op straat komt en dus niet als gevolg van oppervlaktewaterlichamen die buiten hun oevers treden. 
HHR hanteert hiervoor de procedure droge voeten toets. 
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Bij eventuele aanpassingen aan het rioolstelsel worden de maatregelen eveneens 
gedimensioneerd op deze bui 09 met een doorkijk met een bui die theoretisch eenmaal per tien 
jaar voorkomt (bui 10 Leidraad Riolering). De gemeente gaat alleen maatregelen dimensioneren 
wanneer de theoretische knelpunten ook daadwerkelijk in de praktijk zijn waargenomen.  
Waar mogelijk en doelmatig koppelt de gemeente hemelwater van de gemengde riolering af, 
waarbij lokale omstandigheden, zoals aanwezigheid van oppervlaktewater, bodemgesteldheid, 
grondwaterstand en/of beschikbare ruimte, worden meegenomen. Het afkoppelen van hemelwater 
mag niet leiden tot grondwateroverlast. Hierbij wordt ook getoetst of de maatregelen 
maatschappelijk verantwoord zijn. Monitoring vindt (op termijn) plaats door middel van het 
monitoren van de grondwaterstand via het uit te bereiden grondwatermeetnet en het 
meldingenregistratiesysteem.  
 
Omdat de capaciteit van de riolering gelimiteerd is en de riolering niet onbeperkt kan worden 
vergroot, zoekt de gemeente ook naar mogelijkheden om bovengronds berging en/of afvoer te 
creëren. De komende planperiode richt de gemeente zich hierbij met name op het ‘laaghangend 
fruit’. Dit zijn aanpassingen in de openbare inrichting, waarbij het hemelwater op een relatief 
eenvoudige en goedkope manier afgevoerd kan worden naar groenvoorzieningen en/of nabij 
gelegen oppervlaktewater. Voorwaarde hierbij is dat de waterstromen gescheiden worden zodat 
(op termijn) alleen hemelwater oppervlakkig wordt afgevoerd naar groenvoorzieningen en/of 
oppervlaktewater. 
Het uitgangspunt hierbij is dat hemelwater eerst wordt vastgehouden, dan gekozen wordt voor 
bergen van water en als laatste voor afvoeren. Op deze manier, ondervindt het watersysteem 
minder invloed van piekbelastingen. Inzicht in de bovengrondse afstroming is hierbij steeds 
belangrijker. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de recent uitgevoerde stresstesten en de 
resultaten van het BRP. 
 
De gemeente Nieuwkoop richt zich op: 
• Het bovenstrooms treffen van maatregelen om benedenstrooms overlast en/of hinder te 

voorkomen van afstromend water.  
• Het afkoppelen en vasthouden van hemelwater op locaties waar het niet tot overlast of 

schade leidt 
• Groenvoorzieningen inzetten als bergingsvoorziening voor afstromend hemelwater, door de 

groenvoorziening lager te plaatsen dan de weg en banden eventueel de verlagen. Een 
aandachtspunt hierbij is de relatie met strooiroutes en de hogere beheer en 
onderhoudsfrequentie 

• Toepassen van waterpasseerbare verharding bij parkeervoorzieningen 
• Streven naar het, waar mogelijk, vervangen van niet-functionele verharding door groen (waar 

doelmatig) 
• Waar doelmatig speeltuinen inzetten voor waterberging, aandachtspunt hierbij is de kwaliteit 

van het water (geen afvalwater af laten stromen naar speeltuinen) en het water mag slechts 
gedurende een korte periode aanwezig zijn  

Voor het plannen van de maatregelen bepaalt de mate van risico en urgentie de planning. 
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De opgave van het waterschap is om te voldoen aan een beschermingsnorm van 1x per 100 jaar 
voor bebouwde kernen voor wat betreft inundaties uit het regionale oppervlaktewatersysteem 
(Nationaal Bestuursakkoord Water). Afhankelijk van een maatschappelijke kosten-baten afweging 
kan een lagere bescherming worden geboden. De provincie stelt het beschermingsniveau vast.  
 
3.5 Grondwater 
In artikel 3.6 van de Waterwet is opgenomen dat de gemeente de zorgplicht heeft voor het in het 
openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van 
waterschap of provincie behoort. 
 
De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat de gemeente 
niet verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied, maar alleen 
een regierol vervult. De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en kan dus niet leiden tot 
aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het verleden.  
De gemeente heeft de taak doelmatige maatregelen te treffen om structureel nadelig effect te 
voorkomen of te beperken. Als uit klachten/meldingen blijkt dat grondwateroverlast optreedt 
onderzoekt de gemeente de situatie. De taak bestaat niet uit het wegnemen van de (ervaren) 
overlast. De tekst in artikel 3.6 heeft een aantal beleidsvariabelen in zich die nog niet nader 
gedefinieerd zijn. Dit geeft de gemeente ruimte voor een eigen invulling van het beleid, waarbij 
rekening gehouden kan worden met eigen ambities en lokale omstandigheden. Voor de gemeente 
Nieuwkoop zijn de volgende definities van toepassing: 
• Structureel: structurele grondwateroverlast, is (potentiële) terugkerende overlast waarbij 

gebruiksfunctie op lange termijn wordt aangetast ofwel als nadelig gevolg regelmatig 
voorkomt 

• Overlast (nadelige gevolgen): wanneer woningen economische schade of mensen fysieke 
schade ondervinden of normaal gebruik van bovengrondse gebruiksfuncties van betreffende 
ruimte/terrein wordt aangetast 

• Doelmatig: doelmatige maatregelen zijn maatregelen die qua kosten in overeenstemming zijn 
met de effecten en gecombineerd kunnen worden met andere werkzaamheden. Hierbij wordt 
een afweging gemaakt tussen kosten enerzijds en vermindering van de overlast (zowel de 
mate van overlast als het aantal personen of gebiedsgrootte met overlast) anderzijds 

 
Maatregelen op particulier terrein zijn altijd voor rekening van de particulier zelf. Maatregelen in 
openbaar gebied voert de gemeente alleen uit als sprake is van structureel nadelige gevolgen (en 
geen taak is van provincie of waterschap). 
 
Verantwoordelijkheden: 
Naast de gemeente hebben particulieren, het Waterschap en de Provincie ook een wettelijke 
verantwoordelijkheid in het grondwaterbeheer. De particulier zorgt voor bouwkundige of 
waterhuishoudkundige voorzieningen op eigen terrein omdat hij verantwoordelijk is voor de goede 
staat van zijn eigendom.  
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Het waterschap dient door peilbeheer voldoende ontwatering en afvoercapaciteit te garanderen. 
Hiervoor voert HHR een boezemstudie uit. Tevens zijn zij vergunningverlener voor kortdurende 
grondwateronttrekkingen in de ondiepere lagen van de bodem, zoals bronbemaling bij 
bouwprojecten. De Provincie is vergunningverlener voor grootschalige en langdurige 
grondwateronttrekkingen in de diepere bodemlagen, zoals drinkwateronttrekkingen en 
bodemenergiesystemen.  
 
Bestemmingsplanfase 
Als een bestemmingsplan wordt gewijzigd, dient een Watertoets uitgevoerd te worden. Bij elk 
nieuw bestemmingsplan wordt de grondwatersituatie meegenomen in de waterparagraaf. De 
benodigde maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen worden daarbij vastgelegd in 
regels voor diverse bestemmingen. De gemeente staat geen bebouwing toe op locaties waar dit 
vanuit het watersysteem tot schade leidt of beperkingen geeft aan het natuurlijke watersysteem. 
De gemeente stemt hierbij bouwpeilen af op de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) die 
door monitoring (door initiatiefnemer) is geverifieerd (minimaal 1 jaar). 
 
Het gaat daarbij niet alleen om regels ten aanzien van zetting en drooglegging, maar ook ten 
aanzien van drainagesystemen en ontwateringsdiepte.  
Bij herontwikkeling, herinrichting en renovatieprojecten maakt de gemeente de afweging of het 
aanleggen van drainage in de openbare ruimte een doelmatige maatregel is om 
grondwateroverlast te beperken en/of te voorkomen. Bij vervangingswerkzaamheden van de 
riolering legt de gemeente standaard drainage mee in de rioolsleuf (voorkomen stijging 
grondwaterstand in verband met vervanging lekkende riolering). Burgers hebben de mogelijkheid 
om op eigen kosten particuliere drainage aan te sluiten op het hemelwaterriool van de gemeente. 
De gemeente communiceert hierover met burgers. 
 
Bronnering 
Bij een bronnering wordt tijdelijk grondwater aan de bodem onttrokken om de grondwaterstand te 
verlagen. Zo kunnen werkzaamheden, zoals de aanleg van bouwwerken en kabels en leidingen, 
droog worden uitgevoerd. Voor zowel het onttrekken van grondwater als het lozen van het 
opgepompte grondwater op oppervlaktewater geldt dat Waterschappen HHR, HHSR en 
AGV/Waternet hiervoor het bevoegd gezag zijn.  
 
Voor het toetsen van lozing van bronneringswater op de riolering geldt dat de gemeente hiervoor 
het bevoegd gezag is. Uitgangspunt is dat schoon bronneringswater niet op het vuilwaterriool 
wordt geloosd, maar terug wordt gebracht in de bodem of afgevoerd wordt naar oppervlaktewater. 
In de praktijk zal dit echter niet altijd mogelijk zijn. Bij grotere projecten is daarom een 
omgevingsvergunning verplicht met een waterparagraaf.  
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Voor het lozen van bronneringswater op de riolering dient in het kader van het Activiteitenbesluit8 
een verzoek tot een maatwerkvoorschrift te worden ingediend bij de gemeente. De 
voorkeursvolgorde is opgenomen in bijlage 4.  
 
3.6 Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering 
Het beheer van de riolering is gericht op een duurzame instandhouding van het totale 
rioleringsstelsel tegen de laagst mogelijke kosten en zo min mogelijk overlast voor de burger en 
gebruiker. Belangrijk is een goed gegevensbeheer, preventief onderhoud en integrale afstemming 
bij (her)inrichting met wegen en groen.  
 
Door alle projecten integraal te benaderen en waar mogelijk werk met werk maken, worden 
middelen kostenefficiënt besteed. Daarnaast heeft de communicatie met de burger en gebruiker 
de aandacht om bewustwording te vergroten over eigen verantwoordelijkheid als het gaat om 
klimaatverandering en juist gebruik van de riolering.  
 
3.6.1 Samenwerking in de waterketen 
Samenwerken is geen doel op zich, maar heeft wel duidelijke doelstellingen. Vanuit het 
Bestuursakkoord Water (BAW) wordt gestuurd op regionale samenwerkingsverbanden voor de 
waterketen. De partijen daarbij zijn naast gemeenten en het waterschap, vaak ook het 
drinkwaterbedrijf en de provincie. De gemeente Nieuwkoop maakt onderdeel uit van de subregio 
Groene Hart. 
 
De gemeente heeft de ambitie om in de samenwerking met de waterschappen en 
buurtgemeenten een meet- en monitoringsplan op te stellen. Het meet- en monitoringsplan is 
gericht op het grondwatermeetnet en het doelmatig meten ten behoeve van inzicht in functioneren 
van de riolering. Wat betreft de riolering ligt de focus op het verkrijgen van inzicht, vervolgens op 
valideren.  
 
Doel van de samenwerking is het behalen van een doelmatigheidswinst (minder meer kosten), 
vergroten van kwaliteit en verkleinen van kwetsbaarheid van de afzonderlijke organisaties. Dit is 
opgenomen in de Bestuurlijke overeenkomst Samenwerking in de Waterketen Regio Rijnland. De 
gemeente wil de regionale samenwerking versterken door zowel inhoudelijk (projecten) als op 
procesmatig vlak de krachten te bundelen. De mogelijkheden en kansen op het gebied van 
samenwerking zijn opgenomen in het Waterketenplan Groene Hart. Daarnaast is een 
gezamenlijke meerjarenplanning opgesteld. 
 
3.6.2 Duurzaamheid en energieneutraal 
In september 2020 is het Duurzaamheidsprogramma Nieuwkoop 2020-2023 vastgesteld, waarin 
zij beschrijft wat de ambitie van de gemeente is op het vlak van duurzaamheid. Hierbij is niet 
alleen aandacht voor het ‘hier en nu’ maar ook voor het ‘daar en later’.  

 
8 Het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen) bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Dit 
besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm) en is sinds 1 januari 2008 van kracht. De algemene regels 
werden voorheen met milieuvergunningen geregeld 
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Het creëren van bewustwording over duurzaamheid is belangrijk, daarom wil de gemeente partijen 
bij elkaar brengen en elkaar inspireren. De gemeente richt zich op de volgende vijfthema’s:  
• Energietransitie 
• Circulaire economie 
• Biodiversiteit 
• Verduurzaming mobiliteit 
• Gemeentelijke organisatie 
 
Komende planperiode wil de gemeente maatregelen verkennen die bijdragen aan deze ambitie. 
Gedacht wordt aan het verbeteren van het energieverbruik van pompen en gemalen (eventueel 
door vroegtijdige vervanging met energiezuinigere pompen), circulair gebruik van materialen en 
duurzame Grond,-, Weg- en Waterbouw. Waar mogelijk en doelmatig wil de gemeente dit in de 
samenwerking oppakken en onderling kennis delen. 
 
3.6.3 Beheergegevens 
De Wet milieubeheer schrijft voor dat bij de gemeente bekend moet zijn welke 
rioleringsvoorzieningen aanwezig zijn en in welke staat zij verkeren. Ook de WIBON (Wet 
Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten) schrijft voor dat de aanwezige 
rioleringsvoorzieningen in beeld moeten zijn. Hiervoor moeten de revisiegegevens binnen twee 
weken na aanleveren in het rioolbeheersysteem zijn verwerkt. Zonder deze gegevens is effectieve 
(be)sturing niet mogelijk en kan de doelmatigheid niet worden gewaarborgd. In lijn met de eisen 
uit de wetgeving worden de inspanning voor het bijhouden en actualiseren van de 
beheergegevens voortgezet in de komende planperiode. 
 
3.6.4 Beheer en onderhoud 
De gemeente streeft naar een robuust systeem, met niet te veel verschillende systemen. Op deze 
manier worden ook de kosten voor beheer en onderhoud zo laag mogelijk gehouden.  
Momenteel wordt het beheer programma-gestuurd cyclisch uitgevoerd. De komende planperiode 
wil de gemeente de mogelijkheden van risicogestuurd beheer onderzoeken. De afwegingen 
repareren, renoveren en vervangen vrijvervalriolering vinden plaats op basis van doelmatigheid. 
De gemeente streeft hierbij naar integrale projecten in combinatie met wegen en groen. Mogelijk 
heeft dit tot gevolg dat maatregelen/vervangingen naar voren worden gehaald in de planning, 
wanneer dit betekent dat afkoppelen dan wel mogelijk is.  
 
Wanneer geen wateroverlast optreedt en/of maatregelen niet integraal uitgevoerd kunnen worden, 
kiest de gemeente in plaats van vervanging voor relinen van de riolering. In hoofdstuk 4 is nadere 
invulling gegeven aan het beheer en onderhoud. 
 
3.6.5 Ongewenste lozingen 
Voor een doelmatig beheer is het zaak om ongewenste lozingen te voorkomen. Dit betekent dat 
illegale aansluitingen op de riolering niet zijn toegestaan en dat hemelwater niet geloosd mag 
worden op drukriolering. Ook het lozen van bedrijfsafvalwater/proceswater op het rioolsysteem 
heeft hierbij de aandacht.  
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Hierover moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met lozers met betrekking tot de aard en 
omvang van de lozing in relatie tot de capaciteit van het rioolsysteem bij nieuwe of gewijzigde 
lozingen. 
 
Daarnaast mogen er geen overtredingen van de lozingsvoorschriften plaatsvinden en moeten de 
vergunningen worden nageleefd.  
De gemeente controleert hierop en de omgevingsdienst controleert de vergunningen. De 
omgevingsdienst en het hoogheemraadschap treden indien nodig handhavend op. 
 
3.6.6 Organisatie 
Voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken moet binnen de gemeentelijke organisatie 
voldoende personele capaciteit beschikbaar zijn. Aandachtspunt hierbij zijn: 
• Toenemend beroep op de sector in verband met klimaatverandering 
• Kwetsbaarheid; zorgen dat voldoende capaciteit beschikbaar is om alle taken uit te kunnen 

blijven voeren, waar mogelijk en noodzakelijk kan dit ook binnen de samenwerking worden 
opgepakt  

• Behouden van kennis; voorkomen dat door verloop van personeel kennis binnen de 
organisatie verloren gaat 

 
3.6.7 Klantgerichte benadering 
De gemeente streeft een klantgerichte benadering na. Meldingen en klachten worden 
afgehandeld, hiervan vindt registratie plaats zodat waar noodzakelijk/wenselijk analyse achteraf 
mogelijk is. Daarnaast schrijft de zorgplicht voor dat de gemeente een (grond)waterloket instelt.  
 
3.6.8 Communicatie 
De gemeente zet in op gerichte communicatie met bewoners en wil daarbij bewoners actief 
benaderen om op te halen wat onder burgers speelt. Waar mogelijk is de communicatie 
dorpsgericht en gericht op informeren. Nieuwbouwprojecten zijn meer gericht op participatie en 
daarin hebben burgers een actieve rol bij de invulling van het ontwerp. Waar mogelijk wil de 
gemeente aansluiten bij regionale communicatiecampagnes om de bewustwording te vergroten.  
 
3.7 Financiën 
De gemeente streeft naar een solide beleid ten aanzien van de financiering van de strategie uit 
het voorliggende GRP. Het financieel beleid is gericht op een goede instandhouding van 
bestaande voorzieningen en de vervanging hiervan op de lange termijn, rekening houdend met 
nieuwe inzichten en klimaatveranderingen. Uitgangspunt is om dit tegen een kostendekkend tarief 
aan te bieden en zorg te dragen voor voldoende buffer in de ‘Voorziening Riolering’ om 
onvoorziene investeringen op te kunnen vangen. 
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4 Strategie en maatregelen 

Dit hoofdstuk beschrijft de strategie voor de komende planperiode. Deze zijn bepaald door 
de huidige situatie te toetsen aan de geformuleerde beleidsuitgangspunten uit het vorige 
hoofdstuk. Vervolgens is bepaald welke maatregelen de komende planperiode noodzakelijk 
zijn in relatie tot de gestelde doelstellingen.  
 
4.1 Toetsing huidige situatie 
De huidige stand van zaken van de rioleringszorg in de gemeente is vergeleken met de kwaliteit 
die de gemeente in de toekomst voor ogen heeft. Onderstaand is dit per onderwerp weergegeven. 
Tevens is een overzicht van het totale areaal opgenomen.  

(Toelichting symbolen = behaald, = niet behaald = wordt nog aan gewerkt). 
 
 Alle panden zijn op de riolering of een IBA aangesloten 
 In de afgelopen periode is twee keer wateroverlast opgetreden, beide na extreme buien; 

60 mm in één uur en 130 mm in meerdere uren 
 Alle nieuwbouwlocaties zijn aangesloten op de riolering. Hierbij is het hemelwater (waar 

doelmatig) afgekoppeld 
 De gemeente voldoet aan de basisinspanning. De gemeente heeft geen overstorten die lozen 

op KRW-lichamen. De gemeente heeft maatregelen genomen op de locaties die aandacht 
vereisten op basis van de waterkwaliteitstoets van de overstorten van HHR en voldoet 
hiermee aan de afspraken over de waterkwaliteit.  

 De gemeente beschikt over een beheerbestand, geschikt voor het dagelijks beheer en 
onderhoud van de riolering: 
• De beheergegevens van de vrijvervalriolering, drukriolering en persleiding zijn hierin 

opgenomen, revisies worden binnen vier weken verwerkt 
• Alle inspectiegegevens van de vrijvervalriolering zijn gekoppeld aan het beheersysteem, 

de inspectiegegevens zijn beoordeeld en de benodigde maatregelen zijn uitgevoerd. 
Bij het opstellen van het BRP, bleken de beheergegevens echter onvoldoende nauwkeurig als 
basis voor het rekenmodel. Dit wordt met name veroorzaakt door onvoldoende inzicht in het 
aangesloten verhard oppervlak op de riolering, afwijkende diameters in 
overstortleidingen/uitlaten en foutieve koppelingen tussen HWA- en DWA- / GEM-leidingen. 
Nader onderzoek is noodzakelijk om deze gegevens inzichtelijk te maken, deze gegevens 
dienen zowel in het beheerbestand als in het rekenmodel te worden geactualiseerd. 

 De gemeente heeft geen actueel inzicht in het hydraulisch functioneren van de riolering, op 
basis van berekeningen. Uit praktijkervaringen (registratie klachten- en meldingensysteem) 
blijken alleen de volgende locaties bekend met wateroverlast: 
• Omgeving Essenlaan in Ter Aar 
• Bloemenstraat in Papenveer (o.a. borrelende toiletten) 
• Bedrijventerrein Bovenland in Papenveer (met name in zuidwesthoek) 
• Bemalingsgebied Bouwlust in Nieuwkoop 
• Aan de oostzijde van Noorden 
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 De gemeente heeft een stresstest wateroverlast uitgevoerd, waarmee de gemeente inzicht 
heeft waar wateroverlast ontstaat bij extreme buien 

 De gemeente Nieuwkoop heeft een geautomatiseerd grondwatermeetnet ingericht met 9 
peilbuizen verdeeld over de grotere kernen, waarmee zij het grondwaterpeil volgt en inzicht 
heeft. In totaal beschikt de gemeente over 14 peilbuizen. Inzicht in de grondwaterstand in 
risicogebieden en in relatie tot de resultaten van de droogtestresstest ontbreekt nog 

 De gemeente heeft inzicht in locaties met grondwateroverlast in de vorm van een natte 
kruipruimte en is één locatie bekend met grondwateronderlast 

 Meten en monitoren: gemeente meet aan 7 overstorten en 5 bergbezinkvoorzieningen. In de 
samenwerking is gestart met pilot voor het analyseren van de meetgegevens 

 Onderzoek naar foutieve aansluitingen op de drukriolering in het buitengebied is uitgevoerd en 
heeft foutieve aansluitingen aangetoond. De gemeente heeft echter nog geen inzicht in welke 
locaties dit betreffen 

 De gemeente is gestart met het actief communiceren richting bewoners over afkoppelen, het 
juist gebruiken van de riolering, vergroenen van tuinen en biodiversiteit om bewustwording te 
vergroten 

 De gemeente reinigt en inspecteert jaarlijks gemiddeld 10 % van de riolering. Het algemene 
beeld van de kwaliteit van de riolering is dat deze nog goed is 

 De gemeente heeft het inzicht in rioolvreemd water de afgelopen periode wel vergroot, maar 
heeft nog geen inzicht in percentage en/of volume rioolvreemd water 

 
Hiermee voldoet de gemeente steeds meer aan de doelstellingen uit hoofdstuk 3. De komende 
planperiode is met name gericht om dit in stand te houden, het vergroten van het inzicht en verder 
te werken naar een klimaatbestendigere en duurzame leefomgeving. 
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Tabel 4.1 Huidig areaal gemeente Nieuwkoop 

Object Omvang Eenheid 

Vrijvervalriolering   
Gemengde riolering 63,0 km 

Vuilwater riolering 59,2 km 

Hemelwaterriolering 54,3 km 

Totaal 176,5 km 

Gemalen, pompunits, persleidingen en drukriolering   
Gemalen 62 st. 

Persleidingen 32,7 km 

Pompunits 813 st. 

Drukriolering 80,4 km 

Vacuümstations 1 st. 

Vacuümputten  29 st. 

Vacuümriolering 4,5 km 

Overstorten / (nood)uitlaten en randvoorzieningen   

Externe overstorten 19 st. 

Bergbezinkbassin 5 st. 

Nooduitlaten (DWA-systemen) 1 st. 

Hemelwateruitlaat 256 st. 

 

 
Figuur 4.1 Leeftijdsopbouw bestaand rioleringssysteem (bron Geovisia november 2019) 
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Vanuit het Besluit lozen buiten inrichtingen artikel 3.14, 3.15 en 3.16 zijn algemene regels, voor 
lozingen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater, 
beschreven. Hieruit vloeit onder andere voort dat riooloverstorten en (hemelwater)uitlaten moeten 
zijn opgenomen in het GRP. Voor een overzicht van de overstorten verwijzen wij naar bijlage 4 
van het BRP. 
 
4.2 Speerpunten 
Op basis van de toetsing in hoeverre de huidige situatie van de rioleringszorg in de gemeente 
Nieuwkoop afwijkt van de gewenste situatie en het gestelde ambitieniveau zijn speerpunten 
opgesteld. De gemeente gaat zich de komende planperiode richten op deze speerpunten om op 
deze manier de gestelde doelstellingen te realiseren en te werken naar het verder realiseren van 
het gestelde ambitieniveau.  
 
De speerpunten voor de planperiode 2021 - 2025 zijn: 
• Vergroten inzicht hydraulisch functioneren: Op dit moment beschikt de gemeente niet 

over een actueel en compleet rekenmodel en kan daardoor geen waarheidsgetrouwe 
hydraulische berekening uit te voeren. De komende planperiode richt de gemeente zich op 
onderzoek om de gegevens te controleren en ontbrekende gegevens aan te vullen, op basis 
van deze gegevens het rekenmodel te completeren en hydraulische berekeningen uit te 
voeren 

• Klimaat adaptatie: de gemeente wil de riolering en de inrichting van Nieuwkoop 
klimaatadaptief maken. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de stresstestresultaten en 
informatie uit het verleden. Bij iedere (her)inrichting van de buitenruimte worden op basis van 
deze inzichten de risico’s op schade bepaald, hierbij wordt verder gekeken dan alleen de 
plangrenzen 

• Participatie en communicatie: de gemeente wil burgers en bedrijven betrekken bij het 
terugdringen van de wateroverlast en klimaatbestendig maken van de leefomgeving. 
Daarnaast wil de gemeente meer communiceren over wat burgers en bedrijven zelf kunnen 
doen ten aanzien van bijvoorbeeld het afkoppelen van verhard oppervlak en goed rioolgebruik 

• Samenwerking: de gemeente blijft actief deelnemen in het samenwerkingsverband subregio 
Groene Hart om kennis en ervaringen uit te wisselen over onder andere meten- en monitoren, 
energie en duurzaamheid 

 
4.3 Maatregelen 
 
4.3.1 Onderzoeksmaatregelen 
Onderzoek is nodig om goed inzicht te kunnen houden in het functioneren van het rioolstelsel en 
tijdig en adequaat te kunnen reageren. Voor de meeste onderzoeksinspanningen kan volstaan 
worden met een voortzetting van de huidige strategie. Onderstaand zijn enkele onderzoeken kort 
benoemd: 
• Vergroten inzicht hydraulisch functioneren: 

− Onderzoek aangesloten verhard oppervlak grotendeels door de eigen buitendienst in 
combinatie met inhuur hierin gespecialiseerde bedrijven 
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− Inhaalslag inmeten rioolputten, BOB's, maaiveldhoogte en diameter voor de urgente 
locaties, de overige putten gelijktijdig met reguliere rioolinspectieronde  

− Inmeten hoofdgemalen op inkomende leidingen en in- en uitslagpeilen  
− Inmeten van de uitlaten en/of overstortleidingen op het oppervlaktewater door de eigen 

buitendienst 
− Wijzigingen in rekenmodel verwerken in Geovisia en vice versa (valt binnen budget 

revisies verwerken) 
− Hydraulische berekening op basis van nieuwe gegevens voor einde planperiode. De 

resultaten van deze berekeningen dienen voor de verdere uitwerking van de voorgestelde 
klimaatmaatregelen in het volgende GRP  

 
• Risicodialogen klimaat: het voeren van risicodialogen is gericht om vanuit de stresstesten te 

komen tot een prioritering van opgaven en het benoemen van een handelingsperspectief om 
te komen tot gedragen doelen en om maatregelen concreet te kunnen maken. Een eerste 
aanzet hiervan is reeds meegenomen in voorliggend GRP 

• Opstellen hemelwaterbeleid en hemelwaterverordening: op basis van de resultaten van de 
risicodialogen werkt de gemeente het hemelwaterbeleid nader uit en waar nodig stelt de 
gemeente een hemelwaterverordening op. In de hemelwaterverordening kan de gemeente 
tevens het verbod van lozen van hemelwater op de drukriolering in het buitengebied regelen. 
Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van een afkoppelsubsidie 

• Programma klimaatadaptatie: om nadere invulling te kunnen geven aan klimaatadaptatie in 
relatie tot de inwoners van de gemeente, is voor de periode 2021 – 2025 EUR 100.000 per 
jaar gereserveerd. Dit bedrag is bedoeld om de bewustwording bij inwoners te vergroten, 
maar kan ook gebruikt worden om klimaatadaptief gedrag te bevorderen. Afhankelijk van het 
op te stellen hemelwaterbeleid wordt hier nadere invulling aan gegeven 

• Aanvullende onderzoeken wateroverlast: naar aanleiding van de analyse van wateroverlast bij 
extreme neerslag zijn de volgende aanvullende onderzoeken nodig: 
− Sportvelden - Nieuwkoop: onderzoek naar functioneren watergang en opvoergemaal 
− Park bij Roerdomplaan - Nieuwkoop: onderzoek waardoor wateroverlast wordt 

veroorzaakt 
− Het Brak / Joris Zudde e.o. - Nieuwkoop: onderzoek afvoermogelijkheden bestaand HWA-

riool 
− Oostkanaalweg - Ter Aar: onderzoek wateroverlast in overleg met provincie 
− Korte Meentweg - Woerdense Verlaat: onderzoek wateroverlast in overleg met provincie 

• Grondwatermeetnet: Opstellen meetplan en uitbreiden van het grondwatermeetnet met circa 
50 peilbuizen met name gericht op de risicogebieden en in relatie tot de resultaten van de 
droogtestresstest 

• Onderzoek openbare/publieke gebouwen: de komen planperiode wil de gemeente de kansen 
en kosten voor het afkoppelen van openbare/publieke gebouwen onderzoeken en op basis 
van de resultaten een afwegingsboom opstellen. De uitvoeringsmaatregelen worden in de 
volgende actualisatie van het GRP meegenomen 

• Onderzoek duurzaamheid: onderzoek naar het verbeteren van het energieverbruik van 
pompen en gemalen, het circulair gebruik van materialen en duurzame Grond-, Weg- en 
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Waterbouw. Waar mogelijk en doelmatig oppakken binnen de samenwerking om kennis en 
ervaringen te delen 

• Onderzoek foutieve aansluitingen buitengebied: inzicht verkrijgen in hoeveel water en waar 
vandaan wordt afgevoerd. Op basis van deze inzichten een gerichte aanpak opstellen voor 
die percelen die veel regenwater afvoeren 

• Informatie houten funderingen toevoegen aan Geovisia: lekke riolering kan een drainerende 
dan wel infiltrerende werking hebben op de grondwaterstand. De vervanging van deze lekke 
riolering heeft effect op de grondwaterstand. Met name in relatie tot de houten paalfundering 
kan dit voor problemen zorgen 

• Onderzoek risicogestuurd beheer: de gemeente gaat onderzoeken of het (deels) overgaan op 
risicogestuurd beheer leidt tot een doelmatig beheer 

• Onderzoek DWAAS-HAAS9: om de impact van rioolvreemd water inzichtelijk te maken voert 
de gemeente in samenwerking met de waterkwaliteitsbeheerders een DWAAS-HAAS studie 
uit 

 

Tabel 4.2 Overzicht onderzoeksmaatregelen (excl. uren) 

Omschrijving Frequentie / jaar Kosten [EUR] 

Inspectieprogramma vrijvervalriolering (incl. reiniging) 10 % per jaar 50.000 

Beoordelen inspecties Jaarlijks Fte’s* 

Beheersysteem en verwerken revisies Jaarlijks Fte’s 

Meten en monitoren riooloverstorten en grondwatermeetnet Jaarlijks 20.000 

Samenwerking subregio Groene Hart Jaarlijks Fte’s 

Vergroten inzicht hydraulisch functioneren:    

Inhaalslag inmeten rioolputten 2021-2022 20.000 

Onderzoek aangesloten verhard oppervlak 2021-2024 5.000 / jr. 

Inmeten rioolputten tijdens reguliere rioolinspectieronde Jaarlijks  5.000 

Inmeten hoofdgemalen 2021 2.500 

Inmeten van de uitlaten en/of overstortleidingen 2022 2.500 

Opstellen BRP + hydraulische toetsing 2D 2024 35.000 

Risicodialogen klimaat 2021 20.000 

Opstellen hemelwaterbeleid incl. hemelwaterverordening en 

onderzoek afkoppelsubsidie 

2021-2022 31.000 

Programma klimaatadaptatie 2021-2025 100.000 / jr. 

Aanvullende onderzoeken wateroverlast 2021-2022 50.000 

Uitbreiden grondwatermeetnet incl. meetplan** 2021 80.000 

Diversen kleine onderzoeken zoals duurzaamheid, foutieve 

aansluitingen e.d. 

2021-2022 7.500 

Onderzoek DWAAS-HAAS 2022 5.000 

Actualisatie GRP 2025 EUR 25.000 
*uitvoer van deze maatregelen kan worden uitgevoerd binnen eigen fte’s, geen aanvullend onderzoeksbudget nodig 
**in het kostendekkingsplan meegenomen als overige verbetermaatregel 

 
9 DWAAS = Droog Weer Afvoer Analyse Systematiek, HAAS = Hemelwater Afvoer Analyse Systematiek 
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4.3.2 Beheer rioleringsgegevens bij nieuwe aanleg 
De revisiegegevens van nieuw aangelegde riolering zullen uiterlijk twee weken na de oplevering 
van een nieuwbouwproject worden verwerkt. Hiermee voldoet de gemeente aan de regels van 
WIBON10. 
 
4.3.3 Objectgerichte maatregelen 
Objectgerichte maatregelen zijn gericht op het in stand houden of verbeteren van de toestand (de 
kwaliteit) van de rioleringsobjecten. Objectgerichte maatregelen zijn zowel vervangingen van 
verouderde of verslechterde objecten als onderhoudsmaatregelen. 
 
Onderhoud 
Het dagelijks onderhoud en kleine storingen aan de gemalen, randvoorzieningen en pompunits 
wordt door de eigen buitendienst verzorgd. Voor het overige onderhoud geldt het volgende: 
• Rioolreiniging: om het stelsel duurzaam in stand te houden is reiniging regelmatig 

noodzakelijk. Reiniging wordt in principe gelijktijdig met de inspectie uitgevoerd, frequentie 1 × 
per 10 jaar op basis van kern  

• Onderhoud en reparatie vrijvervalriolering: reparatie en onderhoud aan de vrijvervalriolering 
op basis van de actuele onderhoudsstaat, wordt jaarlijks uitbesteed  

• Onderhoud gemalen randvoorzieningen en pompunits: alle gemalen, randvoorzieningen en 
pompunits worden 1 × per jaar planmatig gereinigd en geïnspecteerd 

• Storingsonderhoud: de gemalen en ca. 60% van de pompunits zijn aangesloten op een 
telemetriesysteem. Storingen worden in eerste instantie door de eigen gemeentelijke 
buitendienst opgelost, complexere problemen worden uitbesteed. Het beheer van het 
telemetriesysteem is uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Pompunits worden in geval 
van storing door de eigen buitendienst gereinigd 

• Pers- en drukriolering: pers- en drukriolering worden niet planmatig gereinigd. Als er een 
vermoeden bestaat dat de doorstroming is verminderd worden deze door derden 
doorgespoten 

• Straatvegen en kolkenzuigen: kolken worden 1 × per jaar door een extern bedrijf gereinigd. 
Straatvegen wordt 6 × per jaar uitgevoerd en gedeeltelijk aan de rioolheffing toegerekend 

• Onderhoud IBA’s: het beheer en onderhoud van 13 van de 16 gemeentelijke IBA’s wordt 
jaarlijks uitgevoerd door AGV, de overige 3 IBA’s zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente 

• Onderhoud sloten en duikers: de gemeente beschikt over een onderhoudsplan op basis 
waarvan klein onderhoud (maaien) plaats vindt op basis van de functies van de watergangen. 
Noodzakelijke vervangingen of reparaties op basis van inspecties worden meegenomen in het 
onderhoud van de civiele kunstwerken. Onderhoud vindt plaats conform beheerplan water en 
beheerplan civiele kunstwerken 

• Onderhoud infiltratievoorzieningen: 
− HWA-riolen maken onderdeel uit van het reguliere beheer en onderhoud van de 

vrijvervalriolering; reinigings- en inspectiefrequentie van 1 × per 10 jaar 

 
10 WIBON: Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken, voorheen WION. 
Voorheen voorzag de wet alleen in richtlijnen voor het werken in de ondergrond, maar met de WIBON is ook de 
bovengrondse infrastructuur meegenomen.  
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− Wadi’s maken onderdeel uit van het groenbeheer; maaifrequentie van 4 × per jaar. Deze 
kosten worden niet aan de rioolheffing toegerekend  

• Onderhoud bijzondere constructies: 
− De overige voorzieningen worden incidenteel gereinigd tijdens rioolonderhoud, hiervoor is 

geen onderhoudsplan 
 
Groot onderhoud en vervangingen gemalen en pompunits 
Op basis van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden die jaarlijks worden uitgevoerd, 
worden werkzaamheden voor groot onderhoud en/of vervanging van onderdelen van de gemalen 
en pompunits ingepland. Hierbij gaat de gemeente zoveel mogelijk clustergewijs te werk en 
worden waar mogelijk energiezuinigere pompen toegepast. Op basis van jarenlange 
ervaringscijfers van de buitendienst wordt jaarlijks EUR 200.000 besteed aan de 
vervanging/renovatie van het mechanisch-elektrisch deel (ME) van de pompunits, dit komt neer op 
circa 50 pompunits per jaar. 
De kwaliteit van de gemalen bouwkundig (BK) is nog dermate goed dat de verwachting is dat zij 
langer meegaan dan de geschatte technische levensduur van 30 jaar. Deze vervangingen zijn in 
de planning dan ook grotendeels naar achteren geschoven. Voor de vervangingskosten van het 
ME-deel van de gemalen zijn de ervaringscijfers van de buitendienst aangehouden.  
In de planperiode is met de in tabel 4.3 opgenomen vervangingsinvesteringen rekening gehouden. 
 
Tabel 4.3 Overzicht objectgerichte maatregelen (excl. uren) 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 planperiode 

Onderhoud  395.720 395.720 395.720 395.720 395.720 1.978.600 
Vervangen gemalen ME 135.000 90.000 120.000 120.000 135.000 600.000 
Vervangen gemalen BK 50.070 - 13.359 - 37.496 100.925 
Vervangen pompunits ME 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 
Vervangen pompunits BK 31.713 - - - 67.390 99.103 
Vervangen randvoorz. ME 95.454 27.418 - - - 122.872 
Totaal 907.957 713.138 729.079 715.720 835.606 3.901.500 

 
Vervanging en renovatie van vrijvervalriolering 
Op basis van de actuele onderhoudsstaat van de riolering worden structureel vervangingen en 
onderhoudsmaatregelen gepland. Hierbij wordt tevens de afweging gemaakt voor relinen, 
reparatie of vervangen afhankelijk van de kwaliteit van het riool, de kosten voor uitvoeren en de 
lokale omstandigheden. Daarnaast wordt rekening gehouden met de aanpak van toekomstige 
wateroverlast door het afkoppelen van hemelwater en klimaatbestendig herinrichten. Qua 
planning en prioritering wordt hierbij afgestemd met onder andere weg- en groenbeheer, zodat de 
projecten integraal worden opgepakt. Eventueel kunnen reparaties de levensduur dusdanig 
oprekken dat de aansluiting met wegbeheer te maken is. 
Ten behoeve van het kostendekkingsplan is een globale vervangingsplanning opgesteld op basis 
van aanlegjaar plus de te verwachten technische levensduur van 60 jaar. Hierbij zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
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• 50 % van de gemengde riolering wordt aan het eind van de technische levensduur gerelined 
in plaats van vervangen, de kosten voor relinen bedragen 40 % van de kosten voor vervangen 

• Voor de overige 50 % gemengde riolering geldt dat deze vervangen wordt door een 
vuilwaterriool (DWA) en hemelwaterriool (HWA). De meerkosten voor het afkoppelen van de 
riolering zijn apart inzichtelijk gemaakt 

• DWA- en HWA-riolen in dezelfde straat worden gelijktijdig vervangen, waarmee de kosten per 
streng 80 % van de eenheidsprijs voor gemengde riolering bedragen omdat de kosten voor 
opbreken/aanbrengen verharding en ontgraven sleuf over de beide strengen verdeeld worden 

• Voor een evenredige verdeling van de investeringen op korte termijn zijn de 
vervangingsbudgetten voor de periode 2021-2035 gelijkmatig verdeeld. Daarna is overgegaan 
op een verdeling per vijf jaar 

 
Naast investering op basis van de vervangingsplanning is rekening gehouden met het afkoppelen 
van (weg)oppervlak, gecombineerd met wegreconstructies vanuit wegbeheer, door het aanleggen 
van HWA-kolkleidingen met afvoer naar nabijgelegen oppervlaktewater. Hiervoor is voor de 
periode 2021 - 2040 jaarlijks een bedrag van EUR 195.000 gereserveerd. Voor het stimuleren van 
het vergroenen van particulier terrein is gestart met operatie Steenbreek. 
 
In figuur 4.2 is de totale vervangingsplanning vrijvervalriolering opgenomen, hierbij zijn tevens de 
kosten voor afkoppelen inzichtelijk gemaakt. 
 

 
Figuur 4.2 Vervangingsplanning vrijvervalriolering (incl. afkoppelen) 
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4.3.4 Systeemgerichte maatregelen 
Systeemgerichte maatregelen zijn gericht op het in stand houden of verbeteren van het 
functioneren van het rioolstelsel. Hydraulische maatregelen zijn daarbij gericht op de afstroming 
naar en in het rioolstelsel. Hieronder vallen ook maatregelen die worden genomen in het kader 
van berging op maaiveld.  
Milieutechnische maatregelen zijn veelal gericht op de berging van het rioolstel om overstortingen 
te beperken en verontreiniging van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Hydraulische en klimaatmaatregelen 
Op basis van de stresstest wateroverlast zijn de volgende hydraulische maatregelen bepaald: 
• Lijsterbeslaan, Acaciastraat e.o. - Ter Aar: voor een betere afvoer, opschonen HWA-uitlaten 
• Vrijenehoek, Hertog Albrechtstraat e.o. - Zevenhoven: aanpassingen grasveld voor 

bovengrondse waterberging en realiseren bovengrondse afvoer naar grasveld 
 
Daarnaast moet op de volgende locaties (weg)oppervlak worden afgekoppeld gecombineerd met 
wegreconstructies vanuit wegbeheer. Deze locaties maken onderdeel uit van het eerder 
genoemde afkoppelbudget. 
 
Tabel 4.4 Overzicht locaties afkoppelen icm wegreconstructies als hydraulische maatregel 

Kern Locatie 

Nieuwkoop Bernhardstraat 

Weissenburchlaan e.o. 

Het Lange Stuk e.o. 

Mozartlaan e.o. 

Nieuweveen Roggeveldweg e.o. 

Noordeinde De Dobbe (incl. speeltuin) 

Sint Janstraat e.o. 

Noorden Anjerstraat e.o. 

Gerberastraat 

Ter Aar Reigerlaan 

Hoogerheijdestraat e.o. 

 
Uit de analyse wateroverlast bij extreme neerslag wordt op de volgende locaties meer dan 0,2 m¹ 
water op straat berekend: 
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Tabel 4.5 Overzicht locaties klimaatmaatregelen 

Kern Locatie 

Langeraar Van Wassenaerstraat e.o. 

Nieuwkoop Bedrijventerrein De Olm 

Weissenburchlaan e.o. 

Het Lange Stuk e.o. 

Het Brak / Joris Zudde e.o. 

Mozartlaan e.o 

Nieuwveen Roggeveldweg e.o. 

Noordeinde De Dobbe (incl. speeltuin) 

Noorden Anjerstraat e.o. 

Gerberastraat 

Ter Aar Lijsterbeslaan / Acaciastraat e.o. 

Reigerlaan 

Oostkanaalweg 

A. van Heusdenstraat e.o. 

Hoogerheijdestraat e.o. 

Bedrijventerrein Bovenland 

Zevenhoven Vrijenhoek/ Hertog Albrechtstraat e.o. 

 
Om deze wateroverlast op te lossen wordt naast afkoppelen, ook het maaiveld aangepast zodat 
oppervlakkige afstroming naar nabijgelegen openbaar groen en/of oppervlaktewater mogelijk 
wordt. Hiervoor is bepaald hoeveel verhard oppervlak aangepast moet worden om dit water naar 
de juiste plek af te kunnen laten stromen. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden gelijktijdig 
uitgevoerd worden met overige werkzaamheden aan de openbare inrichting. Op basis van de 
planning wegen kunnen ook de locaties met een hoge urgentie op korte termijn (2021-2026) 
meegekoppeld worden met wegbeheer. De overige locaties worden in de periode 2027-2040 
meegenomen. In afstemming met de gemeente zijn de kosten op EUR 25,00 / m² bepaald. De 
benodigde investeringen zijn opgenomen in tabel 4.6 (planning onder voorbehoud). 
 
Milieutechnische maatregelen 
In het GRP zijn geen specifieke milieutechnische maatregelen voorzien echter zoals eerder 
beschreven blijft de gemeente inzetten op het verder afkoppelen van verhard oppervlak van de 
gemengde riolering. Met het afkoppelen van verhard oppervlak worden emissies vanuit de 
gemengde riolering op het oppervlaktewater verder teruggedrongen. Dit heeft eveneens een 
positief effect op de KRW-doelstellingen. 
 
Overige maatregelen 
Omdat de vacuümriolering in de Noordse Buurt vrij veel overlast veroorzaakt wordt deze in 2022 
omgebouwd naar drukriolering. 
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Tabel 4.6 Overizcht systeemgerichte maatregelen 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 planperiode 

Hydraulische maatregelen - 229.179 - - - 229.179 
Klimaatmaatregelen 180.020 387.044 328.964 - 621.523 1.517.551 
Overige maatregelen - 800.000 - - - 800.000 
Totaal 180.020 1.416.223 328.964 - 621.523 2.546.730 
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5 Middelen 

Dit hoofdstuk beschrijft de middelen die nodig zijn om de rioleringszorg in Nieuwkoop 
vorm te geven. Deze bestaan uit personele middelen en financiële middelen. Daarnaast is 
ingegaan op de kostendekking, waarbij het verloop van de voorziening en de rioolheffing is 
berekend. 
 
5.1 Personele middelen 
Om een overzicht te krijgen van de benodigde personele middelen, zijn alle activiteiten vertaald 
naar takenpakketten (kernfuncties) die door personen moeten worden ingevuld. Conform module 
D2000: ‘Personele aspecten van gemeentelijke watertaken’ van de Leidraad Riolering wordt 
onderscheid gemaakt in vijf deeltaken: 
1. Planvorming 
2. Onderzoek 
3. Onderhoud 
4. Maatregelen (inclusief voorbereiding en toezicht) 
5. Facilitair 
 
Voor een gemeente van 28.827 inwoners (bron www.nieuwkoop.nl/home/feiten-en-cijfers_44762/ 
januari 2020) is in onderstaande tabel een overzicht opgenomen van de tijdbesteding voor het 
adequaat kunnen uitvoeren van de vijf genoemde deeltaken. Kengetallen zijn gebaseerd op 
module D2000 van de Leidraad Riolering. 
 
Tabel 5.1 Benodigde personele middelen (1 fte = 175 dagen per jaar) 

 Alles eigen beheer Max. uitbesteden Situatie Nieuwkoop 

 dagen fte dagen fte dagen fte 

Planvorming, onderzoek en facilitair 540 3,1 252 1,4 252 1,4 

Onderhoud 1.022 5,8 65 0,4 320 1,8 

Maatregelen 563 3,2 225 1,3 225 1,3 

Totaal 2.125 12,1 542 3,1 797 4,6 
*in de module D2000 is geen rekening gehouden met tijdsbesteding noodzakelijk ten gevolgen van regionale 
samenwerking en particulier afkoppelen/klimaatadaptatie. 

 
De gemeente heeft 1,0 fte binnendienst en 1,0 fte buitendienst beschikbaar. Daarnaast is 0,8 fte 
beschikbaar voor het in uitvoering brengen van maatregelen. Zoals uit tabel 5.1 blijkt is dit niet 
voldoende om alle taken zoals beschreven staan tot uitvoering te brengen. Dit wordt ook zo 
ervaren. Naast de taken opgenomen in tabel 5.1 wordt ook steeds meer personele inzet gevraagd 
op het vlak van de samenwerking en klimaatadaptatie.  
 
Er mag dan ook geconcludeerd worden dat de aanscherping van het beleid en landelijke 
afspraken conform DPRA, leidt tot extra werkzaamheden op het vlak van klimaatadaptatie en de 
koppeling daarvan met de energietransitie en het duurzaamheidsprogramma. Dit vraagt om een 
uitbreiding van de formatie.  

https://www.nieuwkoop.nl/home/feiten-en-cijfers_44762/
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Daarnaast vraagt ook het bijwerken van achterstanden in de beheergegevens en aanvullende 
onderzoeksinspanningen ten behoeve van het rekenmodel, areaal uitbreiding en de verwerking 
van deze gegevens conform WIBON om extra personele capaciteit. Voor een deel van deze taken 
wordt momenteel structureel ingehuurd. Vanwege de structurele aard is vast formatie wenselijk. In 
het kostendekkingsplan is hier op voorgesorteerd door een uitbreiding van de formatie op de 
volgende onderdelen: 
• 1 fte rioolmedewerker (binnendienst) 
• 1 fte medewerker klimaatadaptatie (binnendienst) 
• 0,8 fte rioolmedewerker (buitendienst) 
• 0,5 fte in uitvoering brengen investeringen 
 
De benodigde fte’s voor het realiseren van maatregelen worden uit de projecten bekostigd. 
 
Tijdens de evaluatie van het voorliggende GRP aan het einde van de planperiode (2025), wordt 
bepaald in hoeverre de uitbreiding van de formatie noodzakelijk blijft, of dat deze voor de 
volgende planperiode naar beneden kan worden bijgesteld. 
 
5.2 Financiële middelen 
De gemeente streeft naar een solide beleid ten aanzien van de financiering van de strategie uit 
het voorliggende GRP.  
 
Het financieel beleid is gericht op een goede instandhouding van de bestaande voorzieningen en 
de vervanging hiervan op de lange termijn, rekening houdend met nieuwe inzichten en 
klimaatveranderingen. Met als uitgangspunt dit tegen een kostendekkend tarief aan te bieden.  
 
In deze paragraaf zijn de benodigde financiële middelen samengevat die gemoeid zijn met de 
activiteiten uit de strategie. De in dit hoofdstuk genoemde bedragen zijn op prijspeil 2021, 
exclusief BTW en moeten voor de toekomst met de optredende inflatie worden geïndexeerd. De in 
dit hoofdstuk genoemde investeringen, zowel vervangingsinvesteringen als verbetermaatregelen, 
zijn inclusief kosten voor voorbereiding en directievoering. De benodigde financiële middelen zijn 
in beeld gebracht met behulp van een kostendekkingsberekening. 
 
5.2.1 Vervangingsinvesteringen en verbetermaatregelen 
In tabel 5.2 is aangegeven welke investeringsbedragen in de planperiode nodig zijn voor 
vervanging en verbetermaatregelen, voor een totaal overzicht van alle investeringen wordt 
verwezen naar bijlage 5. De maatregelen die in 2020 uitgevoerd zijn, zijn als bestaande 
kapitaallast meegenomen in de kostendekkingsberekening. In totaal is in de planperiode een 
investering van circa EUR 10 miljoen benodigd. 
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Tabel 5.2 Benodigde investeringen planperiode 2021-2025 (excl. BTW en inflatie) 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 Plan-
periode 

Vervangingen:       
Vrijvervalriolering* 1.088.347 1.088.347 1.088.347 1.088.347 1.088.347 5.441.736 
Gemalen (ME+BK) 185.070 90.000 133.359 120.000 172.496 700.925 
Pompunit (ME+BK) 231.713 200.000 200.000 200.000 267.390 1.099.103 
Randvoorz. (ME) 95.454 27.418 - - - 122.872 

Verbetermaatregelen:       
Hydraulisch - 229.179 - - - 229.179 
Klimaat 180.020 387.044 328.964 - 621.523 1.517.551 
Overig 80.000 800.000 - - - 880.000 

Totaal 1.860.605 2.821.988 1.750.670 1.408.347 2.149.756 9.991.367 
*incl. kosten voor relinen en afkoppelen 

 
5.2.2 Totale lasten 
Conform de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV), worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd en als nieuwe kapitaallast 
opgenomen. Samen met de exploitatielasten, de kapitaallasten van investeringen uit het verleden, 
de BTW compensatie en de onderzoeken, vormen deze nieuwe kapitaallasten de totale lasten, 
noodzakelijk voor een goede invulling van de gemeentelijke zorgplicht.  
De exploitatielasten worden conform BBV niet geactiveerd. In bijlage 5 is een overzicht 
opgenomen van alle financiële gegevens die als basis dienen voor het kostendekkingsplan. 
 
De totale lasten in de planperiode bedragen totaal circa EUR 13,9 miljoen (zie tabel 5.3).  
In figuur 5.1 zijn de lasten op langere termijn weergegeven. De totale lasten over de beschouwde 
periode van 60 jaar (2021-2080) bedragen circa EUR 255 miljoen.  
 
Tabel 5.3 Totale lasten rioleringszorg planperiode 2021-2025 (excl. inflatie) 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 Plan-
periode 

Nieuwe kapitaallasten - 62.096 138.392 189.719 229.191 619.398 
Kapitaallasten verleden 610.370 601.732 597.212 597.212 601.683 3.008.209 
Exploitatie 1.535.727 1.566.983 1.621.057 1.646.587 1.662.276 8.032.630 
Onderzoek 191.000 180.000 117.500 152.500 147.500 788.500 
BTW 259.861 269.648 277.796 295.924 303.163 1.406.393 
Totaal 2.596.958 2.680.460 2.751.957 2.881.942 2.943.813 13.855.129 
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Figuur 5.1 Totale lasten over periode 60 jaar (excl. inflatie) 

 
5.2.3 Rioolheffing 
Om alle uitgaven die met de rioleringszorg gepaard gaan te dekken heft de gemeente rioolheffing. 
De heffing wordt geheven van de gebruiker, het zogenaamde gebruikersdeel. De gemeente kent 
vier verschillende belasting tarieven, per 1 januari 2021 is de rioolheffing (inclusief stijging van  
1,8 %) als volgt opgebouwd.  
 
Tabel 5.4 Rioolheffing Nieuwkoop per 1 januari 2021 (incl. stijging 1,8%) 

Omschrijving Tarief 2021 

Woningen EUR 211,92 

Recreatiewoningen >6 maanden gebruikt EUR 211,92 

Recreatiewoningen <6 maanden gebruikt EUR 105,96 

Niet-woningen EUR 211,92 

 
Voor de bepaling van de kostendekkendheid is gerekend met een basistarief van EUR 211,92 met 
een fictief aantal heffingseenheden van 12.440 (hierin is zijn de 530 recreatiewoningen die minder 
dan een half jaar gebruikt worden verrekend naar het basistarief). Voor de komende periode is 
rekening gehouden met de volgende stijging in het aantal heffingseenheden:  
• 2021: 164 
• 2022: 78 
• 2023: 25 
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5.2.4 Voorziening 
De lasten, gemoeid met de gemeentelijke rioleringszorg, worden volledig gedekt uit de inkomsten 
via de rioolheffing. Om schommelingen in de lasten op te kunnen vangen en daardoor ook de 
schommelingen in de rioolheffing te voorkomen, maakt de gemeente gebruik van een 
Egalisatievoorziening riolering. De prognose voor de stand van deze voorziening bedraagt per 1 
januari 2021 EUR 7.436.070. 
 
5.3 Kostendekking 
Het doel van de kostendekkingsberekening is een onderbouwde prognose te maken van het 
verloop van de rioolheffing in de toekomst, gebaseerd op de lasten, zoals deze in de vorige 
paragraaf zijn benoemd. Hoewel een zo goed mogelijke benadering wordt nagestreefd van het 
toekomstige verloop van uitgaven en inkomsten, blijft dit vooral het bepalen van de trend naar de 
toekomst. Het verloop van de rioolheffing is afhankelijk van onder meer veranderende wetgeving, 
nieuw beleid of het gemeentelijke uitgavenpatroon, waardoor een regelmatige actualisatie van de 
kostendekking wenselijk is. 
 
5.3.1 Uitgangspunten kostendekking 
In de berekening van de rioolheffing is met de volgende gemeentelijke financiële uitgangspunten 
rekening gehouden: 
• Bij de berekening van de rioolheffing is geen rekening gehouden met inflatie 
• Alle genoemde bedragen zijn prijspeil 2021 
• Afschrijving: 

− Rentepercentage over investeringen: 2,5% extracomptabel over zowel de kapitaallasten 
verleden als kapitaallasten nieuwe investeringen 

− Annuïtair afschrijving 
− Rente over de boekwaarde per 1 januari 
− Start afschrijving in jaar na investering 
− 0 % rente in het jaar van investering 

• Theoretische levensduur en afschrijvingstermijnen: TLD afschrijving 
− Vrijvervalriolering 60 jaar 60 jaar 
− Elektromechanische installatie gemalen en pompunits 15 jaar 15 jaar 
− Bouwkundige onderdelen gemalen en pompunits 30 jaar 30 jaar 
− Pers- en drukleiding  75 jaar 75 jaar 
− Elektromechanische installatie randvoorzieningen 15 jaar 15 jaar 
− Bouwkundige onderdelen randvoorzieningen 75 jaar 75 jaar 

• Rente over de voorziening: 0 % 
 
5.3.2 Uitgangspunten Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks 
begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. 
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In het BBV zijn ook regels en randvoorwaarden opgenomen voor gemeenten met betrekking tot 
het bepalen van de kostendekking van de rioolheffing en financiering van investeringen in de 
riolering.  
 
Onderstaand zijn de belangrijkste voorwaarden opgenomen: 
• Investeringen ten behoeve van riolering worden gezien als investeringen met meerjarig 

economisch nut en dienen te worden geactiveerd (artikel 59, lid 1) 
• Jaarlijkse exploitatiekosten worden niet geactiveerd (ontbreken voorwaarde meerjarig 

economisch nut) 
• Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd (artikel 62, lid 1) 
• Een specifieke bijdrage van derden die in directe relatie staat tot de investering mag in 

mindering worden gebracht (direct afboeken) (artikel 62, lid 2) 
• Er wordt gebruik gemaakt van een voorziening (BBV artikel 44, lid 2) met als doel ongewenste 

schommelingen te egaliseren. De rioolheffing mag alleen worden uitgegeven aan het doel 
waarvoor het is ingesteld (zogenaamd gebonden besteding) 

 
5.3.3 Bepaling rioolheffing 
Op basis van de uitgangspunten, totale lasten, inkomsten en stand van de voorziening zoals in de 
voorgaande paragrafen beschreven is het effect op de rioolheffing bepaald voor de periode 2021-
2080. In bijlage 6 zijn de resultaten van de heffingsberekening opgenomen.  
 
Uit de berekening blijkt dat de rioolheffing en de huidige stand van de voorziening op termijn niet 
toereikend zijn om de totale jaarlijkse lasten te dragen (scenario geen stijging). Echter de eerste 
jaren is de huidige rioolheffing en stand van de voorziening voldoende om bij een ongewijzigde 
rioolheffing een positief saldo van de voorziening te behouden. Om ook in de toekomst een 
positief saldo van de voorziening te behouden zijn twee varianten doorgerekend: 
1. Geen stijging 
2. Variant 1: zo laat mogelijk stijgen met de rioolheffing  

• 2032 t/m 2042 jaarlijks stijging EUR 10,00 
• 2043 t/m 2055 jaarlijks stijging EUR 5,00 
• 2069 en 2070 jaarlijks verlaging EUR 5,00  

3. Variant 2: direct stijgen met de rioolheffing  
• 2021 t/m 2061 jaarlijks stijging EUR 4,20 
• 2068 t/m 2071 jaarlijks verlaging EUR 2,00 

 
Daarnaast dient de rioolheffing jaarlijks met de optredende inflatie te worden gecorrigeerd. 
 
Bij variant 1 is nu geen stijging meegenomen, maar zal op termijn de stijging wel hoger zijn. Bij 
variant 2 is wel direct een stijging meegenomen om de ‘pijn’ voor de toekomst te verzachten. Voor 
de varianten 1 en 2 is het verloop van inkomsten, lasten, saldo voorziening (linker as) en heffing 
(rechter as) over een periode van 60 jaar weergegeven.  
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Figuur 5.2 Verloop inkomsten, lasten, saldo voorziening en heffing (rechter as) variant 1 

 

 
Figuur 5.3 Verloop inkomsten, lasten, saldo voorziening en heffing (rechter as) variant 2 
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Omdat de rioolheffing en de voorziening op dit moment toereikend genoeg zijn, wordt voorgesteld 
om te kiezen voor variant 1. De gemeente heeft hiermee de komende planperiode de tijd om het 
inzicht te vergroten (onder andere door het uitvoeren van de hydraulische berekeningen) en 
hiermee de benodigde maatregelen/investeringen nader uit te werken. Ook kan de hiervoor 
benodigde formatie opnieuw worden bepaald. Op basis van deze gegevens kan een nieuwe 
prognose voor de benodigde rioolheffing worden gemaakt en wordt opnieuw de afweging gemaakt 
of een stijging wenselijk dan wel noodzakelijk is. 
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Bijlage 1 Afkortingen en begrippenlijst 

Afkortingen 
AWZI AfvalWaterZuiveringsInstallatie 
BAW Bestuurs Akkoord Water  
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording 
BK Bouwkundig  
BOB  BinnenOnderkant Buis 
BRP BasisRioleringsPlan 
DWA DroogWeerAfvoer 
DWAAS Droog Weer Afvoer Analyse Systematiek 
GEM Gemengd 
GHG  Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
GRP Gemeentelijk RioleringsPlan 
HAAS Hemelwater Afvoer Analyse Systematiek 
HWA HemelWaterAfvoer 
IBA installatie voor Individuele Behandeling van Afvalwater 
KRW KaderRichtlijn Water 
ME  Mechanisch-Elektrisch  
OAS  Optimalisatie van AfvalwaterSystemen 
WIBON Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten 
Wm Wet milieubeheer 
 
 
Begrippenlijst 
 

Afkoppelen Afkoppelen is het niet langer afvoeren van hemelwater via de 
riolering naar de AWZI maar het op omgevingsverantwoorde wijze 
brengen van hemelwater in de bodem of naar het 
oppervlaktewater. Omgevingsverantwoord wil zeggen zonder 
overlast of nadelige gevolgen voor bewoners, gebruikers, 
waterpeilbeheer, ecologie en water- en bodemmilieu  

Afvoerend oppervlak Het naar de riolering afwaterende oppervlak 
Afvalwaterketen De productie van afvalwater – het verzamelen en transporteren 

van afvalwater – het zuiveren van afvalwater – de lozing van 
gezuiverd afvalwater op oppervlaktewater 

Basisinspanning Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het 
aanduiden van de inspanningen die elke gemeente moet 
uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de riolering 
tot een bepaald niveau te reduceren 

Basisrioleringsplan Voor een Water- of aansluitvergunningaanvraag opgesteld 
document (tekening berekeningen en toelichting ) met de huidige 
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situatie van de riolering en de uit te voeren 
verbeteringsmaatregelen 

Bedrijfsafvalwater Afvalwater dat vrijkomt door de mens bedrijfsmatig, in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was of bij ondernomen 
bedrijvigheid.  

Berging De inhoud van de riolering of de hoeveelheid (tijdelijk) 
vastgehouden hemelwater uitgedrukt in m3 of mm 

Buitengebied Het buitengebied is gedefinieerd als het gebied begrensd door de 
bebouwde kom (op basis van de Wegenwet) en de 
gemeentegrens 

Drainage Een systeem van doorlatende, geperforeerde kunststof pijpen in 
de bodem, waarin opvang en afvoer van overtollig grondwater 
plaatsvindt, waardoor de grondwaterstand beheerst kan worden 

Drooglegging Afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld 
Droogweerafvoer (DWA) De hoeveelheid water die per tijdseenheid in een 

droogweersituatie via het rioolstelsel wordt afgevoerd 
Drukriolering Gesloten rioolleiding achter een drukrioolgemaal waarin het 

afvalwater door middel van over- en onderdruk wordt 
getransporteerd 

Emissie De vuilworp uit een rioolstelsel 
Externe overstort Rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in 

beschouwing genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 
Foutieve aansluiting Aansluiting van vuilwater op een regenwaterriool, aansluiting van 

regenwater op een vuilwaterriool of aansluiting van regenwater op 
een druk-, vacuüm- op persleiding 

Gemaal Constructie in een rioolstelsel om afvalwater van een 
bemalingsgebied naar een hoger peil te pompen of over langere 
afstand te transporteren. Rioolgemalen bestaan doorgaans uit 
een ontvangstkelder, één of twee pompen en een besturingskast. 
De pompen worden nagenoeg altijd elektrisch aangedreven 

Gemengd rioolstelsel Stelsel waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door 
één leidingstelsel wordt getransporteerd 

Gescheiden rioolstelsel Rioolstelsel waarbij afvalwater exclusief neerslag door een 
leidingstelsel wordt getransporteerd en neerslag door een 
afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar oppervlaktewater 
wordt afgevoerd 

Grondwater Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water 
beneden de grondwaterspiegel 

Grondwateronderlast Problemen die zich voordoen als gevolg van lage 
grondwaterstanden, bijvoorbeeld aantasting van houten 
funderingen als gevolg van droogstand 
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Grondwateroverlast Wateroverlast door hoge grondwaterstanden, bijvoorbeeld 
plasvorming op binnenterreinen of vocht in kruipruimtes 

Huishoudelijk afvalwater Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke 
stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden 

Infiltratie Intreding van water in de bodem 
Inrichting Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een 
zekere begrenzing pleegt te worden verricht 

Inspectie Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 
Kruipruimte Ruimte onder de begane-grondvloer in gebruik voor het bereiken 

van leidingen voor inspectie, onderhoud of reparatie en voor 
ventilatie van de vloer en eventuele houten constructiedelen 
onder de woning 

Lozing Bij directe lozingen wordt het afvalwater direct in het milieu, 
oppervlaktewater of bodem gebracht. Indirecte lozingen vinden 
plaats in een rioolstelsel waarmee het afvalwater wordt 
ingezameld 

Maaiveld  Grondoppervlak, bovenzijde van de bodem 
Onderhoud Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand 

van objecten ongewijzigd gehandhaafd wordt 
Onderzoek Het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van 

gegevens, zodanig dat informatie kan worden afgeleid over de 
toestand en het functioneren van de riolering 

Ontwatering Afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel 
door drains, kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote 
waterlopen met als functie afwatering 

Ontwateringsdiepte Afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee 
ontwateringsmiddelen (sloot, drain) en het maaiveld 

Oppervlaktewater Al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van 
een planeet bevindt. Het staat hiermee in tegenstelling tot het 
grondwater dat bij bronnen opwelt, het op de polen en in gletsjers 
in de vorm van ijs gebonden water en waterdamp in de 
dampkring.  

Overstorting De lozing van afvalwater via de overstortdrempel naar 
oppervlaktewater 

Peilbuis Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een 
kleine diameter waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan 
worden gemeten 

Persleiding Gesloten rioolleiding achter een rioolgemaal waarin het afvalwater 
door middel van overdruk wordt getransporteerd 



 

    

 

Kenmerk R001-1269551SME-V05-ssc-NL 

 

 
 

Randvoorziening Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die 
als doel heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op 
oppervlaktewater te verminderen 

Relinen Een renovatietechniek waarbij een met kunststofhars 
geïmpregneerde kous in de bestaande rioolleiding wordt geblazen 
of uitgerold. De buizen worden hierbij van binnenuit bekleed. Ook 
wel ‘kousmethode’ genoemd 

Renovatie Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een 
ingrijpende toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren 
technische staat van nieuw aangelegd 

Riolering Het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende 
voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater 

Riool Samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de 
inzameling en/of het transport van afvalwater 

Stedelijk afvalwater Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met 
bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander 
afvalwater 

Structurele 
grondwateroverlast 

Grondwateroverlast wordt als structureel beschouwd als er:  
- én structureel te hoge grondwaterstanden zijn 
- én meldingen over structurele aantoonbare negatieve gevolgen 
zijn (overlast) 

Verbeterd gescheiden 
rioolstelsel 

Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag 
slechts bij wat grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt 
afgevoerd. Het meest vervuilde deel van de neerslag (first flush) 
wordt ‘geborgen’ in de riolering en naar de zuivering afgevoerd 

Verhard oppervlak Oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater niet kan 
infiltreren, maar oppervlakkig afstroomt (onder andere huizen, 
straten) 

Vervangen Herstel van het oorspronkelijk functioneren, waarbij het bestaande 
object wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt 
teruggeplaatst 

Vrijvervalriool Riool waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt 
getransporteerd 

Vuilwaterriool Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van 
huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 

Water op straat Het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau 
Waterketen De waterstroom vanaf het drinkwaterbedrijf, via de gebruikers en 

het rioolstelsel naar de AWZI (drinkwatervoorziening – riolering – 
afvalwaterzuivering) 

Wateroverlast Het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij 
hinder of schade wordt ondervonden 
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Watervergunning De watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de 
verschillende waterwetten. Het gaat hierbij om een scala van 
handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke 
wetten werd gereguleerd, zoals het lozen van verontreinigde 
stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of 
het dempen van een sloot. Veel activiteiten vallen onder 
algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is, veelal 
kan dan met een melding worden volstaan 

Wortelingroei De wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of 
via gebouw of kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid 

Zetting Bodemdaling als gevolg van inklinking, krimp, door de bouw van 
kunstwerken, het ophogen van de grond of het aanbrengen van 
andere materialen 
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Bijlage 2 Lijst met uitgevoerde maatregelen 



Maatregelentabel 
 

Organisatie afvalwaterketenzorg 

Omschrijving Jaar  Uitgevoerd Toelichting 

Afspraken maken over de zuivering en/of inzameling 
van afvalwater op percelen binnen de KRW-lichamen 

Doorlopend Ja Per perceel wordt indien er een woning of bedrijf komt in overleg getreden met het 
betreffende hoogheemraadschap voor een locatie specifieke aanpak.  

Vanuit de samenwerking in de afvalwaterketen 
nadenken over eenduidig meten in afvalwaterketen. 
Eventueel het huidige monitoringsplan aanpassen 

Lopend Bezig Het verkrijgen, dan wel vergroten, van het inzicht in het werkelijk functioneren van 
de aanwezige voorzieningen om een met feiten gestaafde keuze te kunnen maken 
bij toekomstige vervangings- en optimalisatiemaatregelen. Het volledig benutten 
van de capaciteit van de aangelegde voorzieningen om zo een maximaal 
milieutechnisch- en hydraulisch rendement te halen uit de gedane investeringen. 
De zuiveringskring van afvalwaterzuiveringsinstallatie Randenburg (Waddinxveen, 
Alphen ad Rijn en Bodegraven Reeuwijk) is pilot voor deze activiteit. 

Verwerken samenwerkingsmaatregelen in operationeel 
jaarplan  

Doorlopend Ja De samenwerking komt ieder jaar terug in het operationeel jaarplan. 

Onderzoek naar bestaande IBA’s 2016-2018 Ja AGV/Waternet heeft onderzoek gedaan naar de werking van de IBA’s. Er volgt een 
onderzoek naar optimalisatie of wellicht afschalen naar een verbeterde septictank. 

Onderzoek rioolvreemd water samen met 
hoogheemraadschap o.b.v. HAAS- en DWAAS-
methodieken 

 Nee Als het nieuwe BRP gereed is wordt meer duidelijk over het aangesloten verharde 
oppervlak. Mogelijk leidt dit tot onderzoeken volgens deze methodiek, die 
onderdeel uitmaken van de strategie van het nieuwe GRP  

 

Onderzoeksmaatregelen 

Omschrijving Jaar  Uitgevoerd Toelichting 

Onderzoeksmaatregelen uit het BRP (2013): 

• Controleren van verschillende locaties op situaties 
waarbij water in putten blijft staan (bij droog weer) 
en controle van locaties waar volgens de theorie 
water op straat zou moeten ontstaan bij zware 
regenval (kernen Langeraar, Ter Aar, Nieuwveen, 
Zevenhoven, Noordeinde, Noorden, Nieuwkoop 
en Papenveer) 

• Onderzoek risicovolle overstort 100117 (De 
Dobbe) op kwantificering ‘risicovol’ 

• Onderzoek ophoging pompcapaciteit gemaal 
Hogedijk/Sluitkade 

• Onderzoek mogelijkheid ombouwen stelsel 
industrieterrein Woerdense Verlaat van VGS naar 
GS 

• Onderzoek wijk Rietlanden over werkelijk gedrag 
rioleringssysteem in verhouding tot aanwezige 
overstorten 

• Onderzoek naar ontwikkelingen capaciteitsvraag 
van gemaal Rijnland in de kern Noorden 

2015-2018 Ja • Controle van meerdere putten heeft plaats gevonden door buitendienst. Ook 
zijn de verschillende locaties bij zware regenval gecontroleerd 

• De risicovolle overstort 100117 heeft niet meer de kwantificering “risicovol” 
omdat geen vee meer aanwezig is wat het water kan drinken 

• Pompcapaciteit gemaal Hogedijk/sluitkade hoeft niet verhoogd te worden. De 
persleiding is gereinigd en de pompen hebben een revisie gekregen waardoor 
geen problemen meer optreden 

• Onderzoek ombouwen VGS naar GS op industrieterrein Woerdense Verlaat 
heeft plaats gevonden. Het is mogelijk om verbindingen tussen de stelsels af te 
sluiten, waardoor het hemelwater af kan voeren naar het oppervlaktewater. 

• In de wijk Rietlanden komt bij regen veel hemelwater in het gemaal. 
Onderzoek is uitgevoerd naar de instroming van water in het stelsel via de 
overstorten. Dit is niet het geval, dus gekeken moet worden naar het 
afkoppelen van de woningen 

• Onderzoek capaciteitsvraag gemaal Rijnland in kern Noorden: Bij regen draait 
dit gemaal op vol vermogen. Uit onderzoek is gebleken dat veel regenwater 
binnenkomt. In 2020 wordt een deel van de kern Noorden afgekoppeld. Beter 
inzicht is gewenst in de hoeveelheid regenwater dat van percelen in het riool 
terecht komt om de capaciteitsvraag van het gemaal te verminderen. 

Opzetten meetnet en het analyseren van de 
meetgegevens 

Lopend Bezig In de Samenwerking in de waterketen wordt gewerkt aan onderstaande activiteiten: 

• Van meten naar sturen 
Het verkrijgen, dan wel vergroten, van het inzicht in het werkelijk functioneren 
van de aanwezige voorzieningen om een met feiten gestaafde keuze te 
kunnen maken bij toekomstige vervangings- en optimalisatiemaatregelen. Het 
volledig benutten van de capaciteit van de aangelegde voorzieningen om zo 
een maximaal milieutechnisch- en hydraulisch rendement te halen uit de 
gedane investeringen. De zuiveringskring van afvalwaterzuiveringsinstallatie 
Randenburg is pilot voor deze activiteit. 

• Portaal uitwisseling gegevens waterketen 
Het laagdrempelig en efficiënt uitwisselen van betrouwbare data is het 
hoofddoel. Het opzetten van een internetportaal voor het delen en valideren 
van relevante meetgegevens. Dit betreft meetgegevens die voor andere 
partijen in de samenwerking noodzakelijk of interessant zijn. Het 
internetportaal wisselt 

Toetsing robuustheid stelsel met bui 10 uit Leidraad 
Riolering 

2019-2020 Bezig Met het opstellen van BRP is gekeken naar de effecten bij de verschillende buien. 
De keuze en maatregelen zijn opgenomen in het nieuwe GRP 

Onderzoeken effect van overstortingen van de 
gemengde stelsels op de oppervlaktewaterkwaliteit 

2015 Ja Rijnland heeft samen met de gemeente Nieuwkoop een waterkwaliteitstoets voor 
de gemengde overstorten uitgevoerd die aanwezig zijn in de gemeente Nieuwkoop, 
waarbij overstorten gezamenlijk beoordeeld zijn. In een groeidocument (situaties en 
inzichten kunnen veranderen) zijn de resultaten van de beoordeling van de 
gemengde riool overstorten op de waterkwaliteit beschreven en zijn afspraken 
gemaakt tussen de gemeente Nieuwkoop en het Hoogheemraadschap van 
Rijnland.  

Onderzoek naar optimalisatie van de diverse 
afvalwatersystemen (OAS) 

2018-2020 Bezig Rijnland is gestart met een regiostudie i.v.m. het renoveren van meerdere 
eindgemalen die in beheer en onderhoud zijn bij het Hoogheemraadschap. De 
uitkomsten uit het BRP dragen daar aan bij. 

Onderzoek naar opsporen en oplossen foutieve 
aansluitingen. (Prioriteit locaties waar 
capaciteitsproblemen ontstaan of problemen met de 
waterkwaliteit als gevolg van de foutieve aansluitingen) 

2017 Ja In de samenwerking is met een aantal gemeenten onderzoek gedaan naar een 
aantal drukrioleringsgebieden in het buitengebied. In dit buitengebied is meestal 
drukriolering (rioolstelsel met minigemalen en persleidingen) aangelegd. 
Drukriolering is alleen berekend op en geschikt voor afvoer van vuil afvalwater. 
Daarom is het niet wenselijk en soms schadelijk dat hemelwater of ander 
“rioolvreemd” water op drukriolering wordt geloosd. Uit ervaring blijkt dat dit in de 
praktijk toch vaak het geval is. Het zorgt voor extra veel storingen tijdens buien en 
schoon water wordt verpompt naar de zuivering. In het onderzoek is samen met 
‘Kennis van Pompen’ onderzoek gedaan naar de omvang van de 
hemelwaterlozingen op drukriolering. Voor de gemeente Nieuwkoop is de 
drukriolering aan de Simon van Capelweg onderzocht.  

Duurzaamheidambities: onderzoek naar 
mogelijkheden, zoals energiezuinige pompen 

Doorlopend  Onderzoek is uitgevoerd naar het gebruik van warmte afkomstig van de 
effluentleiding van de waterzuivering in Nieuwveen, om een zwembad en een 
industrieterrein in Nieuwveen te verwarmen.  

Onderzoek naar invulling doelmatig rioolbeheer    Speelde afgelopen planperiode niet en is daarom niet opgepakt. 

Analyse storingen drukrioolstelsel en zo nodig 
(preventieve) maatregelen nemen 

2016 Ja Locaties waar veel storingen plaatsvonden zijn samen met buitendienst en 
pompleverancier onderzocht om te bepalen hoe het aantal storingen vermindert 
kan worden. De maatregelen kunnen per locatie verschillend zijn, denk aan 
lozingsgedrag, pompen met te weinig vermogen of verstopte leidingen etc. 

Voorlichting geven aan perceeleigenaren over 
afkoppelen op eigen terrein 

Lopend Bezig Bij nieuwbouw wordt aangegeven dat hemelwater niet meer op het 
vuilwater/gemengde riool aangesloten mag worden, maar direct moet afvoeren 
naar oppervlaktewater of op eigen terrein geborgen moet worden.  

Onderzoek naar omgaan met extreme 
neerslaggebeurtenissen 

Doorlopend Bezig De gemeente geeft goede communicatie en voorlichting over o.a. groene tuinen en 
een regenton etc.. De mogelijkheid dat Rijnland eerder bemaalt is onderzocht. 
Vaak blijkt dit echter niet mogelijk bij plotselinge hoosbuien. 

Updaten grondwaterbeleidsplan   Een grondwaterbeleidsplan is niet opgesteld 

Gegevens grondwatervoorziening inventariseren en 
vastleggen in rioolbeheersysteem.  

  Onderzoek is gewenst om o.a. inzicht te krijgen in locaties waar zich bebouwing 
bevindt met houten palen en waar de riolering lek is.  



Opstellen onderhouds- en vervangingsplanning 2015 Ja Opgenomen in vorige GRP 

 

Onderhoudsmaatregelen 

Omschrijving Jaar  Uitgevoerd Toelichting 

Jaarlijks 10% van de vrijvervalriolering reinigen en 
inspecteren 

Jaarlijks Ja  

Jaarlijks reinigen van kolken Jaarlijks Ja Jaarlijks zijn de kolken machinaal gereinigd. Kolken in de achterpaden zijn 
handmatig leeg gehaald. 

Straatvegen 6x per jaar 6x per jaar Ja Straatvegen vond plaats i.c.m. wegen en onkruidbestrijding op verhardingen. 

Jaarlijks gemalen reinigen en inspecteren (door derden) Jaarlijks Ja De hoofdgemalen zijn jaarlijks gereinigd en geïnspecteerd 

Opstellen reparatieplan o.b.v. de beoordeling 
inspectiegegevens 

Jaarlijks Ja Aan de hand van de inspecties zijn maatregelen vastgesteld. 

Uitvoeren maatregelen n.a.v. inspectieresultaten van de 
vrijvervalriolen  

Jaarlijks  Ja Kleinschalige maatregelen zijn direct uitgevoerd. Grotere maatregelen zijn 
opgenomen in een project.  

1x per 10 jaar hemelwaterriolen reinigen en 
inspecteren. Additioneel reinigen bij storing 

Jaarlijks Ja  

 

Objectgerichte maatregelen 

Omschrijving Jaar  Uitgevoerd Toelichting 

Vervangen (mini)gemalen    
Uitvoeren maatregelen hoofdgemalen o.b.v. “nul”-
opname 

Jaarlijks Ja  

Vervangen of reviseren pompunits o.b.v. jaarlijkse 
inspectie  

Jaarlijks Ja  

Vrijvervalriolering    

Jaarlijks ca. 2,5 km riolering vervangen o.b.v. de 
kwaliteit en drainage plaatsen 

Jaarlijks 2015/2016 
 
2016 
2017 
2018/2019 
en 2020 

• Bornstraat, Stouthandelstraat, vierambachtstraat, Weerenstraat, Van 
Damstraat in Ter Aar (totaal 3.129 m¹) 

• Deel Schoterveld, Brunningsstraat in Nieuwveen (900 m¹) 

• Vosholstraat Ter Aar (250 m¹) 

• Kern Noorden (uitvoering 2020) (ca. 4.500 m¹) 

Renovatie drukriolering Nieuwveens Jaagpad en 
Ruigekade  

2015/2016 Ja 
 

Ombouwen vacuümriolering Voorweg naar drukriolering 2014/2015 Ja  

 

Systeemgerichte maatregelen 

Omschrijving Jaar  Uitgevoerd Toelichting 

Opheffen 4 overstorten, waarvan 2 risicovolle 2014-2015 Ja Overstort Vlijtlaan in Zevenhoven en overstort Ambroziolaan/Conradpark in 
Nieuwveen zijn opgeheven. De twee risicovolle overstorten (Churchilllaan te 
Nieuwkoop en De Dobbe in Noordeinde) zijn niet meer risicovol, omdat geen vee 
meer uit het oppervlaktewater drinkt ter hoogte van de overstorten. Daarom zijn 
deze niet opgeheven. 

Aansluiten van 3 percelen op het riool (buiten 
bebouwde kom, maar binnen 40 meter gemeentelijke 
riolering aanwezig) 

2015-2016 Ja  

Doelmatig afkoppelen verder voortzetten op 
onderstaande locaties (BRP) 

   

Kern Noordeinde: S. Stouthandelstraat, St. Janstraat, 
Jacob van den Damstraat 

2021 Nee Wordt gelijktijdig gedaan bij vervangen asfalt verharding voor elementenverharding 
(planning 2021) 

Kern Noorden: omgeving Rozenstraat, Gerberastraat 
en Chrysantenstraat 

2020 Nee Voorbereiding Noorden gestart, uitvoering 2020 
 

Kern Langeraar 2014, 2018 Ja Van Wassenaerstraat, Dossinstraat, Halkesstraat circa 1 ha. Baljuwstraat in 2018 
circa 0,3 ha 

Kern Ter Aar 2015, 2016 Ja Mezenpad en Merelpad circa 0,75 ha, Bornstraat en omgeving circa 1,1 ha. 

Kern Nieuwveen 2015-2016 Ja Schoterveld, Schoterpark, Brunningstraat, Conradpark circa 1,2 ha 

Kern Noordse Dorp: Noordse Dorpsweg  Nee Water komt voornamelijk van de woningen die grenzen aan oppervlaktewater. 
Bewoners moeten zelf in actie komen. 

Kern Nieuwkoop 2017/2018 Ja Bernhardlaan, Beerstratenlaan, Mozartlaan circa 1,1 ha 

Kern Papenveer  2019 Ja Industrieterrein Leidse Vaart (particulier) is aangepast van VGS naar GS ca. 2 ha. 

Aanvullende maatregelen uitvoeren n.a.v. onderzoek 
beoordelen lozingen stedelijk gebied  

   

Overige maatregelen uit het BRP (2013)    

Maaiveld openbare ruimte ophogen bij reconstructies 
kern Langeraar, Ter Aar en Nieuwveen 

Jaarlijks Ja Bij reconstructies wordt het maaiveld verhoogd naar oorspronkelijk peil. 

Controleren locatie aanvoerriool nabij waterzuivering 
kern Nieuwveen 

2015 Ja Vlak voor de waterzuivering waren betonnen buizen uit elkaar geschoven. Hier is 
een kous doorheen getrokken door het riool te relinen. Het riool is hiermee weer in 
orde. 

Controle hemelwaterafvoer woningen/bedrijven Oude 
Nieuwveenseweg 

2018 Ja Nog niet alle HWA-afvoeren van woningen zijn aangesloten op het gemengde riool, 
net als de straatkolken.  

Diameter vergroten van riolering nabij gemaal Rijnland, 
kern Noordeinde 

 Nee Dit heeft niet plaats gevonden, omdat de overstort bij De Dobbe niet afgesloten 
hoeft te worden en in 2021 een deel van Noordeinde wordt afgekoppeld. 

Controle hemelwaterafvoer daken en straatkolken in 
Bouwlust (kern Nieuwkoop) 

2016 Ja Nog niet alle straatkolken en HWA-afvoeren van woningen zijn aangesloten op het 
gemengde rioolstelsel. Bij eventuele reconstructie aanleg HWA riool meenemen. 

Plaatsen terugslagkleppen bij riooloverstorten met 
drempelhoogtes dicht bij het oppervlaktewaterpeil 

2015 Ja Bij twee overstorten is een terugslagklep geplaatst. 
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Bijlage 3 Beleidskader 

Ontwikkelingen in de wetgeving: de Omgevingswet 
Door verdere vereenvoudiging van het omgevingsrecht gaan de Wet milieubeheer en de 
Waterwet in 2021 op in de Omgevingswet. Deze wetwijziging heeft als direct gevolg dat de 
planverplichting voor het GRP komt te vervallen. 
 
In de Omgevingswet worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd, waaronder de omgevingsvisie, 
het omgevingsprogramma en het omgevingsplan: 
• Omgevingsvisie: strategische en langetermijnvisie op de gehele fysieke leefomgeving 
• Omgevingsprogramma: de gemeente kan in het programma het beleid voor de ontwikkeling, 

het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving 
uitwerken. Het GRP kan gezien worden als de uitwerking van het Programma Water 

• Omgevingsplan: Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de 
gemeente stelt binnen haar grondgebied, zoals bijvoorbeeld de heffingsverordening of een 
hemelwaterverordening 

 
De rioleringszorg is van groot belang voor de volksgezondheid en het leefbaar houden van de 
openbare ruimte. Uitgangspunt is dat de ambities en doelen uit voorliggend GRP inpasbaar zijn in 
de omgevingsvisie en daaruit voortvloeiend omgevingsplan en -programma, op het vlak van 
riolering.  
 
Regionale samenwerking 
De Unie van Waterschappen en de Vereniging van de Nederlandse gemeenten hebben in april 
2010 afspraken gemaakt over een aanpak voor de afvalwaterketen. De aanpak richt zich op het 
bundelen van kennis en capaciteit in de uitvoering van de beheertaken. Eind mei 2011 tekenden 
Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven het Bestuursakkoord Water. 
Daarmee zijn concrete afspraken gemaakt over een doelmatiger en kostenefficiënter waterbeheer 
door betere samenwerking. 
 
De drie doelen van het Bestuursakkoord Afvalwater zijn: 
1. Realiseren kostenbesparing 
2. Verbeteren kwaliteit en innovatievermogen 
3. Verminderen (personele)kwetsbaarheid 
 
In 2018 is een addendum verschenen op het Bestuursakkoord Water, genaamd “Aanvullende 
afspraken Bestuursakkoord Water”. Om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst de 
beschikking houdt over een veilig en duurzaam watersysteem, vragen nieuwe ontwikkelingen om 
een aantal aanvullende afspraken. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 
1. De kansen van de informatiesamenleving; sturen met data en technologie maakt het 

makkelijker om meer samen te werken en integraal te werken 
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2. De risico’s van digitale dreigingen; cybercrime, cyberspionage en cybersabotage kunnen 
systemen en processen verstoren, met grote gevolgen voor de volksgezondheid 

3. Het succes van regionale samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven; de volgende stappen zetten om het waterbeheer verder te 
professionaliseren en om de personele kwetsbaarheid van de organisaties te verminderen 

4. Implementatie van de Omgevingswet in de waterketen; De consequenties van de 
Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer en de drinkwatersector zijn groot. Gezamenlijk 
zorgen voor een goede implementatie van de wet en de regionale afstemming daarover 

 
In de subregio Groene Hart zijn verschillende afspraken gemaakt om te kunnen zorgen voor een 
efficiënte en eenduidige werkwijze rondom afvalwater. Hiervoor zijn vier verschillende procedures 
opgesteld die ook zijn benoemd in het Waterketenplan Groene Hart. Het is de intentie om alle vier 
de sporen gezamenlijk te doorlopen. Het gaat hierbij om: 
• Het jaarlijks afstemmen van afvalwaterprognoses 
• Het uitvoeren van de droge voetentoets (waaronder inventarisatie overstorten en 

hemelwateruitlaten) 
• Smal waterkwaliteitsspoor 
• Goed reguleren gerioleerde percelen. (in afstemming met de door Rijnland aangewezen 

waterparels en eventuele KRW-waterlichamen die aan Europese richtlijnen moeten voldoen) 
 
In het waterketenplan is het belang van de procedures toegelicht (zie volgende figuur). Met de 
procedures ontstaat inzicht in de kwetsbare locaties, waardoor beter kan worden afgestemd met 
het investeringsprogramma. 
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Procedures waterketen uit Waterketenplan Groene Hart 
 
Procedure afvalwaterprognoses 
Met afvalwaterprognoses wordt in kaart gebracht of aan de huidige gemaal- en 
zuiveringscapaciteiten voldaan wordt en of dit ook in de toekomst het geval is. De prognoses zijn 
noodzakelijk om op ontwikkelingen zoals nieuwbouw of afkoppelen in te kunnen spelen. 
 
Procedure: 
De eerste stap is het uitwisselen van gegevens. Vervolgens worden met behulp van theoretische 
kengetallen de verwachte afvalwaterhoeveelheden bepaald (biologisch [i.e.] en hydraulisch 
[m3/h]). Dan wordt getoetst of de capaciteit van de transportgemalen en van de 
zuiveringsinstallatie ook in de toekomstige situatie voldoen. 
 
Procedure droge voeten toets voor hemelwateruitlaten en riooloverstorten 
De droge-voeten-toets vervangt de vergunning (kwantitatief) voor hemelwateruitlaten en 
riooloverstorten en is daarmee een belangrijk instrument in de samenwerking tussen 
rioolbeheerder en waterbeheerder. Met de droge-voeten-toets wordt in kaart gebracht of het 
watersysteem de (plaatselijke) aanvoer uit het riool aan kan. 
 
Procedure: 
De eerste stap is het bepalen van de omvang van het afvoerende verharde oppervlak. Dit is een 
theoretische berekening op basis van het rioleringsmodel en wordt door de gemeente uitgevoerd. 
De verharde oppervlakken worden naar rato van de uitstroomhoeveelheid uit het model verdeeld 
over de hemelwateruitlaten en riooloverstorten. Hiervoor kan een bui8, bui9 of bui10 berekening 
worden gebruikt. Na overdracht van de benodigde gegevens wordt getoetst of de afvoer-  en 
bergingscapaciteit van het watersysteem voldoet. Indien er mogelijk maatregelen genomen 
moeten worden, wordt eerst nog nader onderzoek gedaan. Dit kan een korte scan zijn van de 
problemen in de praktijksituatie, of een uitgebreidere studie naar een optimalisatie van het 
(afval)watersysteem. 
 
Toelichting: 
De droge-voeten-toets laat zien wat de invloed van lozingspunten op het functioneren van het 
watersysteem is en of knelpunten ontstaan in de waterafvoer of een ongewenste peilstijging. 
 
Procedure waterkwaliteitsspoor overstorten 
De Wet- en Regelgeving geeft aan dat Gemeenten en Waterschappen decentraal op lokaal 
niveau afspraken dienen te maken over onderwerpen zoals lozingen vanuit overstorten. De 
waterkwaliteitstoets voor overstorten is hiervoor het instrument en vervangt de keur- c.q. 
watervergunning. In de afgelopen decennia zijn de emissies als gevolg van overstortlozingen 
dusdanig verminderd, dat deze meestal geen (groot) probleem meer vormen voor het 
waterkwaliteitsbeheer. 
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Procedure: 
De te volgen procedure staat hier in grote lijnen weergegeven.  
Ad 0.  De gemeente levert actuele gegevens over de overstorten 
Ad I. Bij de bureaustudie worden alle overstorten in eerste instantie individueel 

geïnventariseerd en gecategoriseerd in overstorten die wel (1) of geen (2) probleem 
vormen 

Ad II. De Gemeente en Rijnland bespreken gezamenlijk de bevindingen uit de bureaustudie en 
stemmen af welke overstorten nog aandacht verdienen. Daarbij worden waar mogelijk 
ook gelijk afspraken gemaakt over eventueel te treffen maatregelen 

Ad III. Naar aanleiding van het overleg stelt Rijnland een rapportage op waarmee een actueel 
beeld van alle overstorten is opgenomen. Rijnland en Gemeente zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage 

 
Toelichting: 
Geen waterkwaliteitsproblemen. Hoewel riooloverstortingen vanuit perspectief van de 
waterkwaliteit niet wenselijk zijn, zijn deze vanuit de afvoer van overtollig hemelwater wel 
noodzakelijk. Algemeen uitgangspunt is dat lozingen vanuit riooloverstorten niet mogen leiden tot 
waterkwaliteitsproblemen. Een lastig aspect hierbij is dat het effect van deze lozingen op de 
waterkwaliteit of ecologische toestand vaak niet of nauwelijks zichtbaar te maken is. Meestal zijn 
de effecten overwegend lokaal en tijdelijk van aard en ook niet overstort specifiek (bijvoorbeeld 
vissterfte, stankoverlast, algenbloei enz.).  
 
Procedure ongerioleerde lozingen 
Wet- en Regelgeving bepaalt dat gemeenten en hoogheemraadschappen op lokaal niveau 
afspraken dienen te maken over ongerioleerde lozingen. Hiermee komt op termijn de 
ontheffingsaanvraag bij Gedeputeerde Staten te vervallen. Hierbij hoort een 
afstemmingsprocedure die past bij de huidige tijdgeest. De procedure Ongerioleerde Lozingen 
beschrijft hoe om te gaan met lozingen van stedelijk afvalwater van huishoudelijke aard op het 
oppervlaktewater. 
 
Algemeen: 
Rioleren heeft de voorkeur. De doelmatigheidsafweging in geval van niet-aansluiten op riolering 
vindt plaats op basis van drempelbedragen. Nieuwe lozingspunten kunnen ertoe leiden dat de 
aanleg van riolering voor een cluster van bestaande ongerioleerde percelen doelmatig wordt.  
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen lozingen van huishoudelijk afvalwater uit 
huishoudens, woonboten of bedrijven. 
 
Type voorziening: 
Indien de kosten voor rioleren boven het overeengekomen drempelbedrag uitkomen, mogen in 
principe IBA’s (individuele behandeling afvalwater) worden aangelegd. 
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Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie 
In het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is afgesproken dat gemeenten in 2020 
klimaatbestendig moeten handelen en in 2050 (zo goed mogelijk) klimaatbestendig moeten zijn. 
Hierbij wordt de trits: weten - willen - werken gehanteerd, zie onderstaand figuur. 
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Bijlage 4 Voorkeursvolgorde voor afvoer van 
bronneringswater 
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Bijlage 5 Financiële tabellen 



Uitgangspunten
                                           

scenario definitief

projectnummer 1269551

versie 7

versiedatum 23-9-2020

begrotingsjaar 2021

begin planperiode (GRP) 2021

einde planperiode (GRP) 2025

rekentarief rioolheffing 2020 211,87 euro/heffingseenheid

aantal heffingseenheden 31-12-2020 12.440 heffingseenheden

saldo voorziening 31-12-2020 7.436.070 euro

rente voorziening 0,0%

BTW, methode over kapitaallasten en exploitatiekosten

BTW, percentage 21,0%

inflatiepercentage over eenheidsprijzen investeringen (bron: LR prijspeil 2015) 2,0%

debetrente 0,00%

afschrijivingsmethode lineair

start afschrijving in jaar na investering

rentedeel in jaar van investering 0%

rente over boekwaarde 01-01

afschrijvingstermijnen technisch (levensduur) financieel (afschrijving)

vrijvervalriolen 60 60

gemalen en minipompunits - bouwkundig 30 30

gemalen - mechanisch-electrisch 15 15

minipompunits - mechanisch-electrisch 15 15

persleidingen 75 75

drukriolering - leidingen 75 75

drukriolering - vrijvervalriolen 60 60

randvoorzieningen 75 75

Tabellen

Onderwerp Nummer Omschrijving

Bestaande objecten A.1 Gemalen

A.2 Persleidingen

A.3a Drukriolering - minigemalen

A.3b Drukriolering - drukleidingen

A.3c Drukriolering - vrijverval

A.3d IBA's

A.4 Randvoorzieningen

A.5 Vrijvervalriolen

Nieuwe investeringen B.1 Verbeteringsmaatregelen

B.2a Exploitatie

B.2b Onderzoek

Kapitaallasten C.1 Bestaande kapitaallasten

Inkomsten, niet rioolrecht zijnde D.1 Overige inkomsten

D.2 Heffingseenheden

Uitkomsten rioolheffingsberekening U.1 Heffingsberekening

Overzichten K.1 Investeringen vervangingen

K.2 Verrekenbare BTW



#VERW!

Tabel A.1: Gemalen scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

GEM DWA HWA Capaciteit

Nr. Locatie [st.] [st.] [st.] [m3/h] BK ME jaartal kosten jaartal kosten

1 Roerdomplaan 2 225 2018 2008 2048 130.652 2023 30.000

2 Bouwlust 2 109 2009 2010 2039 79.881 2025 30.000

3 Rietlanden 2 42 1980 2009 2026 46.926 2024 30.000

4 Bootshaak 2 35 1990 2005 2027 38.843 2021 30.000

5 Stibbe 1 33 1995 2006 2025 37.496 2021 15.000

6 Dorpsstraat NKP 1 46 2012 2014 2042 51.529 2029 15.000

7 Transportweg 2 45 1991 2010 2021 50.070 2025 30.000

8 Zuideinde 21 1 25 1985 2016 2027 28.066 2031 15.000

9 Zuideinde 57 1 25 1985 2016 2027 28.066 2031 15.000

10 Zuideinde 141 1 25 1985 2010 2027 28.066 2025 15.000

11 Zuideinde 235 1 25 1985 2010 2028 28.066 2025 15.000

12 Ing. Dingemanspark 1 25 1985 2005 2028 28.066 2021 15.000

13 J. v/d Haarpark 1 25 2000 2007 2030 28.066 2022 15.000

14 Buytewech Oost 2 34 2007 2007 2037 38.170 2022 30.000

15 Vivero 2 6 2016 2016 2046 6.601 2031 30.000

16 Irisstraat 1 27 1984 2005 2026 29.975 2021 15.000

17 Uitweg 2 46 1983 2019 2026 51.978 2034 30.000

18 In de Maalderij 1 13 1983 2014 2029 14.707 2029 15.000

19 Nachtegaalspad 1 10 1983 2012 2029 11.339 2027 15.000

20 Wielewaalstraat 1 10 1983 2007 2029 11.339 2022 15.000

21 Amstelkade 2 18 2004 2007 2034 19.983 2022 30.000

22 Nieuwveens Jaagpad 72 2 2 2013 2014 2043 2.133 2029 30.000

23 Nieuwveens Jaagpad 39 2 2 1985 2009 2029 2.133 2024 30.000

24 Nieuwveens Jaagpad 12 2 2 2014 2015 2044 2.133 2030 30.000

25 Oude Nieuwveenseweg 58 1 1 1984 2008 2029 1.123 2023 15.000

26 Ursulapad 1 5 2000 2008 2030 5.501 2023 15.000

27 Dorpsstraat NVN 2 26 2000 2009 2030 29.526 2024 30.000

28 Rugstreeppad 2 21 2008 2008 2038 23.239 2023 30.000

29 Schoterhoek 2 12 1993 2009 2023 13.359 2024 30.000

30 Noordeinde 1 18 2012 2010 2042 20.208 2025 15.000

31 Ir. Nysinghweg (druk) 2 3 1983 2006 2029 2.919 2021 30.000

32 Noordse Dorpsweg 2 7 1983 2015 2029 7.409 2030 30.000

33 Nieuwveens Jaagpad 129 2 2 2015 2019 2045 2.133 2034 30.000

34 Dorpsstraat ZVH 1 8 2009 2011 2039 9.206 2026 15.000

35 S. van Drielstraat 2 83 2009 2011 2039 72.677 2026 30.000

36 Hogedijk/Sluitkade 2 18 1997 2014 2027 19.759 2029 30.000

37 Sans Souci 2 5 1997 2012 2027 5.613 2027 30.000

38 Kerkweg 2 20 1985 2016 2029 22.453 2031 30.000

39 Oude kerkpad 6 2 20 2016 2015 2046 22.453 2030 30.000

40 Langeraarseweg 179 2 15 1981 2008 2029 16.840 2023 30.000

41 Schilkerweg 1 20 2012 2017 2042 22.453 2032 15.000

42 Oude kerkpad 1 2 60 2003 2015 2033 64.902 2030 30.000

43 Langeraarseweg 2 2 20 1985 2018 2029 22.453 2033 30.000

44 Geerweg 2 60 1982 2013 2028 64.902 2028 30.000

45 Paradijsweg 5 2 20 1982 2016 2029 22.453 2031 30.000

46 Paradijsweg 61 2 20 1985 2014 2030 22.453 2029 30.000

47 Paradijsweg 39 2 20 1985 2014 2028 22.453 2029 30.000

48 Kerkpad 2 20 2014 2017 2044 22.453 2032 30.000

49 Aardamseweg 1 20 2016 2013 2046 22.453 2028 15.000

50 Bosveen 2 20 1986 2006 2030 22.453 2021 30.000

51 Essenlaan 2 20 1987 2015 2030 22.453 2030 30.000

52 Digros 2 20 2004 2016 2034 22.453 2031 30.000

53 P. van Schravendijkstraat 2 60 2003 2018 2033 64.902 2033 30.000

54 Reigerlaan 2 20 1996 2012 2026 22.453 2027 30.000

55 Hertog van Beijerenstraat 2 60 2000 2014 2030 64.902 2029 30.000

56 Vaartsche Hoek 2 13 2010 2010 2040 14.145 2025 30.000

57 Zuidhoek 2 44 2012 2012 2042 49.396 2027 30.000

58 Zuidhoek Regenboog 53 2 20 2014 2014 2044 22.116 2029 30.000

59 Zuidhoek Regenboog 22 2 1 2016 2016 2046 1.459 2031 30.000

60 Clausplein 2 1 2016 2016 2046 943 2031 30.000

61 Jan Sassenstraat 2 4 2014 2014 2044 4.771 2029 30.000

62 De Verwondering 2 3 2014 2014 2044 3.256 2029 30.000

63

Totaal 1.671.377 1.590.000

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject Toeslag

variabele n basisbedrag variabele m variabele n basisbedrag¹ variabele m vervanging

A gemalen bouwkundig 10-50m3/h 0,0145 61939 1 0,123 40542 0,460 25%

B gemalen bouwkundig 50-200m3/h 0,2 61939 0,35 0,123 40542 0,460 25%

C gemalen bouwkundig 200-1250m3/h 0,0075 61939 1 0,123 40542 0,460 25%

minimale vervangingskosten

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015 met inflatie naar prijspeil 2021

Formule EM: Kosten = factor n x basisprijs x capaciteit
variabele m

Formule BK: Kosten = factor n x basisprijs x capaciteit
variabele m

¹ in het basisbedrag ME zijn alleen de kosten opgenomen voor het mechanisch en elektrisch deel

Vervanging

BKJaar van aanleg

ME

Vervanging

ME

BK

LET OP 1: kosten ME aangepast obv ervaringscijfers buitendienst

1-pompsgemaal = EUR 15.000

2-pompsgemaal = EUR 30.000

LET OP 2: kwaliteit BK is nog dermate goed dat vervangingen naar achteren kunnen 

schuiven (handmatig aangepast)



#####

Tabel A.2: Persleidingen scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

Jaar van Lengte Diameter
Nr. Locatie aanleg [m] [mm] jaartal kosten

1 Gemaal Roerdomplaan 1974 976 250 2049 240.436

2 Gemaal Bouwlust 1975 1.043 200 2050 205.553

3 Gemaal Rietlanden 1980 608 160 2055 95.859

4 Gemaal Bootshaak 1990 660 160 2065 104.057

5 Gemaal Bootshaak 1990 965 200 2065 190.181

6 Gemaal Stibbe 1995 28 110 2070 3.035

7 Gemaal Dorpsstraat NKP 1978 38 110 2053 4.119

8 Gemaal Transportweg 1991 381 110 2066 41.298

9 Gemaal Zuideinde 21 1978 35 110 2053 3.794

10 Gemaal Zuideinde 57 1978 295 110 2053 31.976

11 Gemaal Zuideinde 141 1978 270 110 2053 29.266

12 Gemaal Zuideinde 235 1978 5 110 2053 2.500

13 Gemaal Ing. Dingemanspark 1978 147 110 2053 15.934

14 Gemaal J. v/d Haarpark 1978 93 110 2053 10.081

15 Gemaal Buytewech Oost 2007 461 125 2082 56.783

16 Gemaal Vivero 2016 380 110 2091 41.189

17 Gemaal Irisstraat 1979 86 110 2054 9.322

18 Gemaal Irisstraat 1979 224 125 2054 27.591

19 Gemaal Uitweg 1983 3.556 160 2058 560.649

20 Gemaal In de Maalderij 1983 85 50 2058 4.188

21 Gemaal Nachtegaalspad 1983 173 50 2058 8.524

22 Gemaal Wielewaalstraat 1983 86 75 2058 6.356

23 Gemaal Amstelkade 2004 373 90 2079 33.080

24 Gemaal Nieuwveens Jaagpad 72 1985 1.201 90 2060 106.511

25 Gemaal Nieuwveens Jaagpad 39 1985 1.437 90 2060 127.441

26 Gemaal Nieuwveens Jaagpad 12 1985 1.254 90 2060 111.211

27 Gemaal Oude Nieuwveenseweg 58 1974 17 63 2049 2.500

28 Gemaal Ursulapad 1996 81 75 2071 5.986

29 Gemaal Dorpsstraat NVN 1974 600 90 2049 53.211

30 Gemaal Rugstreeppad 2012 26 75 2087 2.500

31 Gemaal Schoterhoek 1993 169 90 2068 14.988

32 Gemaal Noordeinde 1976 118 110 2051 12.790

33 Gemaal Ir. Nysinghweg 1983 994 125 2058 122.435

34 Gemaal Noordse Dorpsweg 1983 1.021 125 2058 125.761

35 Gemaal Nieuwveens Jaagpad 129 1985 2.013 75 2060 148.770

36 Gemaal Dorpsstraat ZVH 1976 116 110 2051 12.574

37 Gemaal S. van Drielstraat 1985 1.056 200 2060 208.115

38 Gemaal Hogedijk/Sluitkade 1997 1.719 125 2072 211.736

39 Gemaal Sans Souci 1997 55 75 2072 4.065

40 Gemaal Kerkweg 1985 663 125 2060 81.664

41 Gemaal Oude Kerkpad 6 1979 94 125 2054 11.578

42 Gemaal Langeraarseweg 179 1981 152 125 2056 18.722

43 Gemaal Schilkerweg 1979 251 125 2054 30.917

44 Gemaal Oude Kerkpad 1 1979 491 160 2054 77.412

45 Gemaal Langeraarseweg 2 1985 1.012 125 2060 124.652

46 Gemaal Geerweg 1982 1.286 200 2057 253.443

47 Gemaal Paradijsweg 5 1982 11 125 2057 2.500

48 Gemaal Paradijsweg 61 1985 682 125 2060 84.005

49 Gemaal Paradijsweg 39 1985 10 125 2060 2.500

50 Gemaal Kerkpad 1978 10 160 2053 2.500

51 Gemaal Aardamseweg 1978 272 125 2053 33.503

52 Gemaal Bosveen 1986 615 125 2061 75.752

53 Gemaal Essenlaan 1980 246 125 2055 30.301

54 Gemaal Digros 2004 70 90 2079 6.208

55 Gemaal P. van Schravendijkstraat 2003 2.734 160 2078 431.050

56 Gemaal Reigerlaan 1996 100 125 2071 12.317

57 Gemaal Hertog van Beijerenstraat       1978 144 200 2053 28.379

58 Vaartsche Hoek 2010 135 90 2085 11.973

59 Zuidhoek 2012 94 90 2087 8.336

60 Zuidhoek Regenboog 53 2014 160 90 2089 14.190

61 Zuidhoek Regenboog 22 2016 75 90 2091 6.651

62 Clausplein 2016 70 110 2091 7.588

63 Jan Sassenstraat 2014 153 110 2089 16.584

64 De Verwondering 2014 300 75 2089 22.171

Totaal 32.675 4.391.259

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject BK Toeslag

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

persleiding 0,79 25%

minimale vervangingskosten 2.500

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015 met inflatie naar prijspeil 2021

Formule: Kosten = basisprijs x diameter x lengte

Vervanging

BK



#VERW!

Tabel A.3a: Drukriolering - minigemalen scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: ###############

Jaar van Aantal Verv.jaar

Nr. Cluster aanleg pompunits ME jaartal kosten jaartal kosten

1 Cluster: 1985 (Nieuwveen) 1985 3 2021 11.892

2 Cluster: 1986 (Noordeinde en Zevenhoven) 1986 5 2021 19.820

3 Cluster: 1995 (Kortenaar, Nieuwkoop en Zevenhoven) 1995 17 2025 67.390

4 Cluster: 1997 (Nieuwveen en Noordeinde) 1997 3 2027 11.892

5 Cluster: 2000 (Nieuwkoop, Nieuwveen, Ter Aar en Zevenhoven)2000 21 2030 83.246

6 Cluster: 2002 (Kortenaar, Nieuwkoop, Ter Aar en Zevenhoven)2002 5 2032 19.820

7 Cluster: 2003 (Nieuwkoop, Papenveen, Woerdense Verlaat)2003 40 2033 158.564

8 Cluster: 2004 (Kortenaar, Nieuwkoop, Noorden/Zevenhoven, Papenveen, Woerdense Verlaat en Zevenhoven)2004 110 2034 436.050

9 Cluster: 2005 (Kortenaar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Noordse Dorp, Papenveen, Ter Aar en Woerdense Verlaat)2005 91 2035 360.732

10 Cluster: 2006 (alle kernen muv Noordeinde, Noordse Dorp en Vrouwenakker)2006 120 2036 475.691

11 Cluster: 2007 (Nieuwkoop, Nieuwveen, Papenveen, Ter Aar en Zevenhoven)2007 24 2037 95.138

12 Cluster: 2008 (Noorden en Zevenhoven) 2008 7 2038 27.749

13 Cluster: 2010 (Papenveer en Ter Aar) 2010 2 2040 7.928

14 Cluster: 2011 (Nieuwkoop en Papenveer) 2011 28 2041 110.995

15 Cluster: 2012 (Kortenaar, Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat)2012 92 2042 364.696

16 Cluster: 2013 (Woerdense Verlaat) 2013 26 2043 103.066

17 Cluster: 2014 (Langenaar, Noorden, Papenveer en Ter Aar)2014 61 2044 241.810

18 Cluster: 2015 (Nieuwveen en Vrouwenakker) 2015 75 2045 297.307

19 Cluster: 2016 (Zevenhoven) 2016 1 2046 3.964

20 Cluster: 2017 (Kortenaar en Ter Aar) 2017 8 2047 31.713

21 Cluster: 2018 (Nieuwkoop, Nieuwveen en Zevenhoven) 2018 26 2048 103.066

22 Cluster: 2019 (Zevenhoven) 2019 48 2049 190.276

Totaal 813 3.222.807 0

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject BK ME Toeslag

basisbedrag basisbedrag vervanging

pompunits 3604 4505 10%

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015 met inflatie naar prijspeil 2021

Formule: Kosten = Basisprijs x aantal units

LET OP: kosten vervangingen ME obv jarenlange ervangingen buitendienst 

EUR 200.000 per jaar. 

Handmatig aangepast in totaal overzicht vervangingen

Vervanging

ME

Vervanging

BK



#VERW!

Tabel A.4: Randvoorzieningen scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: ###############

Jaar van Inhoud Verv.jaar Cap. Pomp

Nr. Locatie aanleg [m³] ME [m³/h] jaartal kosten jaartal kosten

1 BBB Dennenlaan 2004 725 2079 0 2021 38.174

2 BBB Bernhardlaan 2004 725 2079 0 2021 38.174

3 BBB Roggeveldweg 2006 250 2081 0 2021 19.107

4 BBB Dr. Schweizerstraat 2007 150 2082 0 2022 13.709

5 BBB Achtmorgenpad 2007 150 2082 0 2022 13.709

Totaal 2.000 0 122.872

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject Toeslag

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

Randvoorziening 0,65 8.446 25%

Geen bouwkundige vervanging, omdat gemeente inzet op verder afkoppelen van vo ja

Geen elktr.mech vervanging, omdat deze reeds in tabblad gemalen zijn meegenomen nee

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015 met inflatie naar prijspeil 2021

Formule BK: Kosten = basisprijs x inhoud
0,65

Formule EM: BK × 5% OF factor x basisprijs x capaciteit
variabele  

(zie tabblad Gemalen)

bouwkundig

Vervanging

BK

Vervanging

ME



Tabel A.5: Vrijvervalriolen Uitgangspunten: scenario: definitief

met spreiding projectnummer: 1269551

versie: 7

Reparatiekosten

van vervangings-

kosten
40%

versie datum: 23 september 2020

Gemengd Vervanging Vervanging Reparatie

Afkoppelen 

vervangingen Vervanging Vervanging Reparatie

Afkoppelen  

wegbeheer Vervanging Vervanging Reparatie Drainage Vervanging

Jaar 100% 50% 50% Totaal Jaar 100% 100% 0% Totaal Jaar 100% 100% 0% Totaal Jaar 100% Totaal

2021 1.412.904 706.452 282.581 688.606 2021 82.676 82.676 0 204.742 2021 195.000 195.000 0 195.000 2021 0 0 0 0

2022 300.088 150.044 60.018 688.606 2022 50.535 50.535 0 204.742 2022 195.000 195.000 0 195.000 2022 0 0 0 0

2023 0 0 0 688.606 2023 0 0 0 204.742 2023 195.000 195.000 0 195.000 2023 0 0 0 0

2024 0 0 0 688.606 2024 0 0 0 204.742 2024 195.000 195.000 0 195.000 2024 0 0 0 0

2025 803.050 401.525 160.610 688.606 2025 84.837 84.837 0 204.742 2025 195.000 195.000 0 195.000 2025 0 0 0 0

2026 0 0 0 688.606 2026 0 0 0 204.742 2026 195.000 195.000 0 195.000 2026 0 0 0 0

2027 130.827 65.414 26.165 688.606 2027 8.511 8.511 0 204.742 2027 195.000 195.000 0 195.000 2027 0 0 0 0

2028 943.188 471.594 188.638 688.606 2028 174.076 174.076 0 204.742 2028 195.000 195.000 0 195.000 2028 0 0 0 0

2029 339.208 169.604 67.842 688.606 2029 59.923 59.923 0 204.742 2029 195.000 195.000 0 195.000 2029 0 0 0 0

2030 95.106 47.553 19.021 688.606 2030 16.296 16.296 0 204.742 2030 195.000 195.000 0 195.000 2030 0 0 0 0

2031 715.744 357.872 143.149 688.606 2031 174.015 174.015 0 204.742 2031 195.000 195.000 0 195.000 2031 0 0 0 0

2032 1.474.023 737.012 294.805 688.606 2032 419.268 419.268 0 204.742 2032 195.000 195.000 0 195.000 2032 0 0 0 0

2033 1.452.716 726.358 290.543 688.606 2033 435.815 435.815 0 204.742 2033 195.000 195.000 0 195.000 2033 0 0 0 0

2034 5.621.610 2.810.805 1.124.322 688.606 2034 1.277.022 1.277.022 0 204.742 2034 195.000 195.000 0 195.000 2034 0 0 0 0

2035 1.467.369 733.684 293.474 688.606 2035 288.150 288.150 0 204.742 2035 195.000 195.000 0 195.000 2035 0 0 0 0

2036 7.865.075 3.932.538 1.573.015 2.438.886 2036 1.406.490 1.406.490 0 720.334 2036 195.000 195.000 0 195.000 2036 0 0 0 0

2037 2.399.726 1.199.863 479.945 2.438.886 2037 692.431 692.431 0 720.334 2037 195.000 195.000 0 195.000 2037 0 0 0 0

2038 2.911.677 1.455.838 582.335 2.438.886 2038 800.390 800.390 0 720.334 2038 195.000 195.000 0 195.000 2038 0 0 0 0

2039 208.177 104.088 41.635 2.438.886 2039 4.547 4.547 0 720.334 2039 195.000 195.000 0 195.000 2039 0 0 0 0

2040 4.035.957 2.017.978 807.191 2.438.886 2040 697.810 697.810 0 720.334 2040 195.000 195.000 0 195.000 2040 0 0 0 0

2041 403.020 201.510 80.604 2.393.477 2041 68.830 68.830 0 379.401 2041 0 0 0 0 2041 0 0 0 0

2042 1.721.349 860.675 344.270 2.393.477 2042 190.907 190.907 0 379.401 2042 0 0 0 0 2042 0 0 0 0

2043 6.306.739 3.153.370 1.261.348 2.393.477 2043 707.430 707.430 0 379.401 2043 0 0 0 0 2043 0 0 0 0

2044 4.293.605 2.146.803 858.721 2.393.477 2044 645.782 645.782 0 379.401 2044 0 0 0 0 2044 0 0 0 0

2045 4.371.552 2.185.776 874.310 2.393.477 2045 284.057 284.057 0 379.401 2045 0 0 0 0 2045 0 0 0 0

2046 1.456.585 728.293 291.317 443.652 2046 168.208 168.208 0 73.769 2046 0 0 0 0 2046 0 0 0 0

2047 826.253 413.126 165.251 443.652 2047 65.001 65.001 0 73.769 2047 0 0 0 0 2047 0 0 0 0

2048 275.906 137.953 55.181 443.652 2048 25.937 25.937 0 73.769 2048 0 0 0 0 2048 0 0 0 0

2049 268.655 134.328 53.731 443.652 2049 38.611 38.611 0 73.769 2049 0 0 0 0 2049 0 0 0 0

2050 341.546 170.773 68.309 443.652 2050 71.090 71.090 0 73.769 2050 0 0 0 0 2050 0 0 0 0

2051 3.927.284 1.963.642 785.457 2.803.286 2051 293.158 293.158 0 293.389 2051 0 0 0 0 2051 0 0 0 0

2052 3.882.512 1.941.256 776.502 2.803.286 2052 314.932 314.932 0 293.389 2052 0 0 0 0 2052 0 0 0 0

2053 1.031.643 515.821 206.329 2.803.286 2053 0 0 0 293.389 2053 0 0 0 0 2053 0 0 0 0

2054 11.153.080 5.576.540 2.230.616 2.803.286 2054 857.730 857.730 0 293.389 2054 0 0 0 0 2054 0 0 0 0

2055 28.951 14.476 5.790 2.803.286 2055 1.123 1.123 0 293.389 2055 0 0 0 0 2055 0 0 0 0

2056 266.204 133.102 53.241 376.754 2056 0 0 0 44.507 2056 0 0 0 0 2056 0 0 0 0

2057 1.135.964 567.982 227.193 376.754 2057 145.553 145.553 0 44.507 2057 0 0 0 0 2057 0 0 0 0

2058 213.790 106.895 42.758 376.754 2058 24.577 24.577 0 44.507 2058 0 0 0 0 2058 0 0 0 0

2059 780.393 390.196 156.079 376.754 2059 51.350 51.350 0 44.507 2059 0 0 0 0 2059 0 0 0 0

2060 294.752 147.376 58.950 376.754 2060 1.053 1.053 0 44.507 2060 0 0 0 0 2060 0 0 0 0

2061 43.570 21.785 8.714 367.374 2061 0 0 0 29.472 2061 0 0 0 0 2061 0 0 0 0

2062 365.105 182.552 73.021 367.374 2062 78.249 78.249 0 29.472 2062 0 0 0 0 2062 0 0 0 0

2063 92.764 46.382 18.553 367.374 2063 5.580 5.580 0 29.472 2063 0 0 0 0 2063 0 0 0 0

2064 1.825.078 912.539 365.016 367.374 2064 45.927 45.927 0 29.472 2064 0 0 0 0 2064 0 0 0 0

2065 297.583 148.792 59.517 367.374 2065 17.601 17.601 0 29.472 2065 0 0 0 0 2065 0 0 0 0

2066 255.235 127.618 51.047 219.920 2066 28.973 28.973 0 17.576 2066 0 0 0 0 2066 0 0 0 0

2067 652.665 326.333 130.533 219.920 2067 0 0 0 17.576 2067 0 0 0 0 2067 0 0 0 0

2068 274.866 137.433 54.973 219.920 2068 53.583 53.583 0 17.576 2068 0 0 0 0 2068 0 0 0 0

2069 19.704 9.852 3.941 219.920 2069 0 0 0 17.576 2069 0 0 0 0 2069 0 0 0 0

2070 368.386 184.193 73.677 219.920 2070 5.322 5.322 0 17.576 2070 0 0 0 0 2070 0 0 0 0

2071 690.171 345.085 138.034 907.787 2071 68.630 68.630 0 103.082 2071 0 0 0 0 2071 0 0 0 0

2072 2.235 1.117 447 907.787 2072 0 0 0 103.082 2072 0 0 0 0 2072 0 0 0 0

2073 580.090 290.045 116.018 907.787 2073 115.015 115.015 0 103.082 2073 0 0 0 0 2073 0 0 0 0

2074 2.310.523 1.155.262 462.105 907.787 2074 253.864 253.864 0 103.082 2074 0 0 0 0 2074 0 0 0 0

2075 2.901.177 1.450.589 580.235 907.787 2075 77.900 77.900 0 103.082 2075 0 0 0 0 2075 0 0 0 0

2076 557.205 278.603 111.441 347.815 2076 101.665 101.665 0 58.175 2076 0 0 0 0 2076 0 0 0 0

2077 1.127.019 563.509 225.404 347.815 2077 177.688 177.688 0 58.175 2077 0 0 0 0 2077 0 0 0 0

2078 337.634 168.817 67.527 347.815 2078 0 0 0 58.175 2078 0 0 0 0 2078 0 0 0 0

2079 462.537 231.268 92.507 347.815 2079 11.520 11.520 0 58.175 2079 0 0 0 0 2079 0 0 0 0

2080 0 0 0 347.815 2080 0 0 0 58.175 2080 0 0 0 0 2080 0 0 0 0

Totaal 88.319.775 44.159.888 17.663.955 61.823.843 Totaal 11.669.639 11.669.639 0 11.669.639 Totaal 3.900.000 3.900.000 0 3.900.000 Totaal 0 0 0 0

Vervangen en repareren



Tabel B.1: Verbeteringsmaatregelen scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

Nr. Maatregel Jaar van Investering Tech. levensduur/

aanleg [EUR] afschrijvingstermijn

1

2 Ombouwen vacuümriool in de Noordse Buurt naar drukriolering 2022 800.000 75

3 Uitbreiden grondwatermeetnet met ca. 50 peilbuizen incl. opstellen meetplan 2021 80.000 15

4 Hydraulische maatregelen

5 Ter Aar - TA1 / Lijsterbeslaan, Acaciastraat e.o. - opschonen RWA-uitlaten 2022 1.750 1

6 Zevenhoven - ZH1 / Vrijenhoek, Hertog Albrechtstraat e.o. aanpassen mv en 

afstroming naar grasveld mogelijk maken

2022 227.429 25

7 Klimaat maatregelen

8 Langeraar - LA1 / Van Wassenaerstraat e.o. - meekoppelen 2034 305.136 25

9 Nieuwkoop - NK1 / Bedrijventerrein De Olm - meekoppelen 2032 394.484 25

10 Nieuwkoop - NK9b / Weissenburchlaan e.o. - meekoppelen 2040 199.638 25

11 Nieuwkoop - NK10a / Het Lange Stuk e.o. - meekoppelen 2036 503.419 25

12 Nieuwkoop - NK11 / Het Brak / Joris Zudde e.o. - meekoppelen 2023 328.964 25

13 Nieuwkoop - NK12 / Motzartlaan e.o. - meekoppelen 2038 314.851 25

14 Nieuwveen - NV2 / Roggeveldweg e.o. - meekoppelen 2028 320.469 25

15 Noordeinde - NE1a / De Dobbe - meekoppelen 2040 73.378 25

16 Noordeinde - NE1b / Speeltuin De Dobbe - stand alone (speeltuin) 2022 30.000 25

17 Noordeinde - NE1b / Speeltuin De Dobbe - meekoppelen (inrichting) 2034 47.834 25

18 Noorden - NO1b / Anjerstraat e.o. - meekoppelen 2020 0 25

19 Noorden - NO1c / Gerberastraat - meekoppelen 2021 84.134 25

20 Ter Aar - TA1 / Lijsterbeslaan / Acaciastraat e.o. - meekoppelen 2025 621.523 25

21 Ter Aar - TA2b / Reigerlaan - meekoppelen 2021 95.886 25

22 Ter Aar - TA5 / Oostkanaalweg - meekoppelen 2040 80.033 25

23 Ter Aar - TA6 / A. van Heusdenstraat e.o. - meekoppelen 2026 322.971 25

24 Ter Aar - TA7 / Hoogerheijdestraat e.o. - meekoppelen 2022 357.044 25

25 Ter Aar - BVL1 / Bedrijventerrein Bovenland - meekoppelen 2042 713.530 25

26 Zevenhoven - ZH1 / Vrijenhoek / Hertog Albrechtstraat e.o. - meekoppelen 2030 592.013 25

Totaal 6.494.486



Tabel B.2a: Exploitatie scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

Nr. Omschrijving grootboeknr. Bedrag BTW categorie BTW Bron

1 438058 - Overige diensten 4140101 22.100 BTW hoog 4.641

2 432000 - Ov. aankopen&uitbest. dz goed. 4140102 17.500 BTW hoog 3.675

3 432003 - Kosten milieuvoorzieningen 4140102 18.000 BTW hoog 3.780

4 438000 - Energie 4140102 116.271 BTW hoog 24.417

5 438020 - Software en automat.contracten 4140102 3.000 BTW hoog 630

6 438028 - Onderhoud installaties 4140102 8.900 BTW hoog 1.869

7 438029 - Overig onderhoud 4140102 123.785 BTW hoog 25.995

8 438039 - Datacommunicatie 4140102 37.400 BTW hoog 7.854

9 438058 - Overige diensten 4140102 271.935 BTW hoog 57.106

10 438063 - Investeringen < 25.000 4140102 2.000 BTW hoog 420

11 438101 - Contributies,lidm,abonn,vaklit 4140102 2.300 BTW hoog 483

12 438029 - Overig onderhoud 4140104 15.000 BTW hoog 3.150

13 438058 - Overige diensten 4140301 1.500 BTW hoog 315

14 438033 - Advertenties en publicaties 4140302 500 BTW hoog 105

15 411099 - Doorbel.uren naar producten 4140200 734 Geen BTW 0

16 435199 - Personeel derden, tegenboeking 4140200 27 Geen BTW 0

17 438199 - Doorbel.ov.pers.lasten 4140200 15 Geen BTW 0

18 411099 - Doorbel.uren naar producten 4140300 124.122 Geen BTW 0

19 435199 - Personeel derden, tegenboeking 4140300 6.402 Geen BTW 0

20 438199 - Doorbel.ov.pers.lasten 4140300 3.743 Geen BTW 0

21 Extracomptabel rente kap. lasten verleden 418.894 Geen BTW 0

22 Extracomptabel rente kap. lasten Nieuwe investeringen (vanaf 2022) 0 Geen BTW 0

23 aanvullend 1,0 fte rioolmedewerker (binnendienst) 77.000 Geen BTW 0

24 fexibele inzet 1,0 fte medewerker klimaatadaptatie (binnendienst) 77.000 Geen BTW 0

25 aanvullend 0,8 fte reguliere werkzaamheden buitendienst 39.200 Geen BTW 0

26 Extracomptabel overhead personele lasten 56.476 Geen BTW 0

27 Extracomptabel overhead aanvullende/flexibele fte 91.924 Geen BTW 0

Totaal jaarlijkse exploitatielasten 1.535.727 134.440

Uitgangspunten en randvoorwaarden:

BTW hoog 21%

BTW laag 6%

BTW Aangepast 1 19%

BTW Aangepast 2

Geen BTW 0%

Jaarlijkse stijging exploitatielasten als gevolg van uitbreiding rioleringssysteem 0 euro/heffingseenheid



Tabel B.2b: Onderzoek scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

Indien versie datum: 23 september 2020

cyclisch

Nr. Omschrijving Jaar Bedrag T = BTW categorie BTW Bron

1 Onderzoek aangesloten verhard oppervlak 2021 5.000 1 BTW hoog 1.050 GRP 2021-202025

2 Inmeten rioolputten tijdens reguliere rioolinspectieronde 2021 5.000 1 BTW hoog 1.050 GRP 2021-202025

3 Inmeten hoofdgemalen 2021 2.500 BTW hoog 525 GRP 2021-202025

4 Inmeten van de uitlaten en/of overstortleidingen 2022 2.500 BTW hoog 525 GRP 2021-202025

5 Risicodialogen klimaat 2021 20.000 BTW hoog 4.200 GRP 2021-202025

6 Onderzoek afkoppelen openbare/publieke gebouwen 2022 5.000 BTW hoog 1.050 GRP 2021-202025

7 Onderzoek duurzaamheid 2021 2.500 1 BTW hoog 525 GRP 2021-202025

8 Onderzoek foutieve aansluitingen buitengebied 2021 2.500 1 BTW hoog 525 GRP 2021-202025

9 Informatie houten funderingen toevoegen aan Geovisia 2021 1.000 1 BTW hoog 210 GRP 2021-202025

10 Onderzoek risicogestuurd beheer 2021 1.500 1 BTW hoog 315 GRP 2021-202025

11 Onderzoek DWAAS-HAAS 2022 5.000 BTW hoog 1.050 GRP 2021-202025

12 Opstellen hemelwater beleid incl. hemelwaterverordening 2021 15.000 BTW hoog 3.150 GRP 2021-202025

13 Opstellen hemelwater beleid incl. hemelwaterverordening 2022 15.000 BTW hoog 3.150 GRP 2021-202025

14 Onderzoek mogelijkheden afkoppelsubsidie 2021 1.000 BTW hoog 210 GRP 2021-202025

15 Actualisatie GRP 2025 30.000 BTW hoog 6.300 GRP 2021-202025

16 BRP / hydraulische toetsing 2D 2024 35.000 BTW hoog 7.350 GRP 2021-202025

17 extra inmeten rioolputten (inhaalslag) 2021 10.000 BTW hoog 2.100 GRP 2021-202025

18 extra inmeten rioolputten (inhaalslag) 2022 10.000 BTW hoog 2.100 GRP 2021-202025

19 Aanvullende onderzoeken wateroverlast

20 Nieuwkoop - NK5 / Sportvelden Nieuwkoop - Onderzoek naar functioneren watergang & opvoergemaal 2021 10.000 BTW hoog 2.100 GRP 2021-202025

21 Nieuwkoop - NK8b / Park bij Roerdomplaan - Onderzoeken waardoor wateroverlast is veroorzaakt 2022 10.000 BTW hoog 2.100 GRP 2021-202025

22 Nieuwkoop - NK11 / Het Brak / Joris Zudde e.o. - Onderzoek afvoermogelijkheden bestaand rwa-riool 2021 15.000 BTW hoog 3.150 GRP 2021-202025

23 Ter Aar - TA5 / Oostkanaalweg - Onderzoek wateroverlast iom provincie 2022 7.500 BTW hoog 1.575 GRP 2021-202025

24 Woerdense Verlaat - WV1a / Korte Meentweg - Onderzoek wateroverlast iom provincie 2022 7.500 BTW hoog 1.575 GRP 2021-202025

25 programma Klimaatadaptatie (afhankelijk van hemelwaterbeleid) 2021 100.000 BTW hoog 21.000 GRP 2021-202025

26 programma Klimaatadaptatie (afhankelijk van hemelwaterbeleid) 2022 100.000 BTW hoog 21.000 GRP 2021-202025

27 programma Klimaatadaptatie (afhankelijk van hemelwaterbeleid) 2023 100.000 BTW hoog 21.000 GRP 2021-202025

28 programma Klimaatadaptatie (afhankelijk van hemelwaterbeleid) 2024 100.000 BTW hoog 21.000 GRP 2021-202025

29 programma Klimaatadaptatie (afhankelijk van hemelwaterbeleid) 2025 100.000 BTW hoog 21.000 GRP 2021-202025

Uitgangspunten en randvoorwaarden:

BTW hoog 21%

BTW laag 6%

BTW Aangepast 1

BTW Aangepast 2

Geen BTW 0%



Tabel C.1: Bestaande kapitaallasten scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

Type Afschrijvings- Investerings- 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061

Nr. Omschrijving afschrijving termijn jaar 610.370 601.732 597.212 597.212 601.683 593.146 520.857 520.857 512.737 496.399 480.419 452.465 377.023 360.938 270.218 247.183 247.423 246.324 241.805 243.970 244.256 242.108 238.105 237.054 232.115 232.115 232.115 238.938 225.145 229.565 224.830 224.830 224.830 225.756 221.231 221.231 238.676 222.026 224.283 218.287 229.981

1 1140101 - Riolering Paradijswe annuïtair 391 391 391 391 391 391 391 391 391 4.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1140102 - Riolering Geerweg/Pa annuïtair 279 279 279 279 4.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1140104 - Riolering Korteraars annuïtair 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 4.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1140106 - Riolering Blokland 1 annuïtair 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 4.526 0 0 0 0 0 0 0

5 1140107 - Riolering Noorden annuïtair 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 5.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1140108 - Riolering Westeinde/ annuïtair 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 4.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1140109 - Riolering Nieuwveens annuïtair 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 4.115 0 0 0

8 1140110 - Riolering Nieuwveens annuïtair 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 4.926 0 0 0 0

9 1140111 - Riolering Geerweg annuïtair 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 4.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 1140113 - Riolering Vrouwenakk annuïtair 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 4.804 0 0

11 1140114 - Renovatie riolering annuïtair 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 3.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 1140115 - Riolering De Meije annuïtair 126 126 126 126 126 4.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1140116 - Riolering won./woonb annuïtair 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 4.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1140117 - Renovatie riolering annuïtair 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 4.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 1140118 - Riolering woonboten annuïtair 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 4.633 0 0 0 0

16 1140119 - Riolering woonboten annuïtair 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 4.290

17 1140120 - Div. riolering 1992 annuïtair 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 4.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 1140121 - Riolering Korteraars annuïtair 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694 0 0 0 0 0 0 0 0

19 1140122 - Riolering zomerparke annuïtair 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412

20 1140125 - Buitengebied Amstelk annuïtair 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 4.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 1140128 - Vervangen riolen (st annuïtair 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 4.155 0

22 1140129 - Vervangen riolering annuïtair 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 4.753 0 0

23 1140130 - Aanleg BBB Dennenlaa annuïtair 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629

24 1140132 - Rioolaansluitingen b annuïtair 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346

25 1140133 - Aanleg gescheiden ri annuïtair 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340

26 1140134 - Bergingsberekening 2 annuïtair 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 4.452 0

27 1140135 - Ren. gemaal Uitweg annuïtair 4.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 1140141 - Aansluiten panden Gr annuïtair 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 4.970 0 0 0 0

29 1140142 - Aansl. panden Noorde annuïtair 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450

30 1140144 - Vergroten persgemale annuïtair 4.519 4.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 1140145 - Vergroten rioleringe annuïtair 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159 5.159

32 1140146 - Bergbezinkbassin Ber annuïtair 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851

33 1140148 - Persleiding Uitweg H annuïtair 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935

34 1140149 - Drukgemaal Uitweg Ma annuïtair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 1140150 - Aansl. pandenAmstelk annuïtair 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233

36 1140151 - Project ongezuiverde annuïtair 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067

37 1140152 - Riolering buitengebi annuïtair 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646

38 1140153 - Riolering Schoterstr annuïtair 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 4.925

39 1140155 - Aansluiting 62 perce annuïtair 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063

40 1140156 - Riolering buitengebi annuïtair 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888

41 1140157 - Vervanging riioolpom annuïtair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 1140158 - Vervanging opjaaggem annuïtair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 1140162 - WV Afkopp.verhard op annuïtair 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 4.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 1140163 - Opheffen overstorten annuïtair 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 4.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 1140164 - Zuideinden afkopp. v annuïtair 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

46 1140165 - Gemengd DWA- en RWA- annuïtair 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 0

47 1140166 - Noordenseweg (pompen annuïtair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 1140167 - Noordendorpseweg (le annuïtair 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 4.865 0 0 0 0

49 1140169 - Gemaal in de Maalder annuïtair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 1140170 - Pompinstallatie Buyt annuïtair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 1140171 - 120panden Lange meen annuïtair 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216

52 1140173 - Ziendeweg riool annuïtair 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

53 1140176 - Aanleg 2 bergbezinkb annuïtair 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558

54 1140178 - Herstellen riool Kla annuïtair 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 4.993

55 1140179 - Herstellen riool Sch annuïtair 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 4.993

56 1140180 - Herstellen rioolJ.Sw annuïtair 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 4.993

57 1140181 - Herstellen riool Sch annuïtair 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 4.993

58 1140183 - Vervanging rioolpomp annuïtair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 1140184 - Bergbezinktations annuïtair 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984

60 1140185 - Vervanging riool Sch annuïtair 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721

61 1140186 - Rietlanden pompcapac annuïtair 4.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 1140187 - Sportpark De Dulen ( annuïtair 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383

63 1140188 - Gemengd DWA- en RWA- annuïtair 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122

64 1140189 - Werkzaamheden woonbo annuïtair 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

65 1140190 - Riool Meijepad annuïtair 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 4.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 1140191 - Realisatie 127 aansl annuïtair 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106

67 1140197 - Diametervergroting r annuïtair 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571

68 1140198 - Renovatie 14 gemelan annuïtair 4.224 4.224 4.224 4.224 4.224 4.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 8140100 - Riolering buitengebi annuïtair 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800

70 8140115 - Harmonisatievoorstel annuïtair 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 4.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 8140116 - Vrijval riolering annuïtair 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468

72 8140117 - Hoofdgemalen annuïtair 13.706 13.706 13.706 13.706 13.706 13.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 8140118 - Minigemalen 2009 annuïtair 8.589 8.589 8.589 8.589 8.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 8140119 - Drukriolering Nieuwv annuïtair 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541

75 8140120 - Vrijvervalrioleringe annuïtair 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131

76 8140122 - Pompunits           annuïtair 24.766 24.766 24.766 24.766 24.766 24.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 8140123 - Stelpost hemelwater/ annuïtair 24.663 24.663 24.663 24.663 24.663 24.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 8140124 - Afkopp.hemelw.kern N annuïtair 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751

79 8140126 - Afkoppelen hemelw.No annuïtair 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129

80 8140129 - Afkoppelen hemelwate annuïtair 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068

81 8140131 - 1,1 HA afkoppelen Z' annuïtair 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823

82 8140135 - Vacuumriolering S.van Capelweg annuïtair 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195

83 8140136 - Vacuumriolering Voorweg annuïtair 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216

84 8140138 - Pompunits 2012 annuïtair 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903

85 8140139 - Stelpost hemelw/grondw 2012 annuïtair 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970

86 8140140 - Hoofdgemaal S. Capelweg 2012 annuïtair 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032

87 8140141 - Vrijval riolering 2012 annuïtair 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368

88 8140142 - Afkoppelen hemelw Noorden 2012 annuïtair 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641

89 8140143 - Vrijvervalrioleringen 2013 annuïtair 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776

90 8140146 - Vrijvervalrioleringen 2014 annuïtair 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944

91 8140149 - Vrijvervalrioleringen 2015 annuïtair 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779

92 8140153 - Vrijvervalrioleringen 2016 annuïtair 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224

93 8140157 - Vrijvervalrioleringen 2017 annuïtair 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850

94 8140163 - Vrijvervalrioleringen 2018 annuïtair 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450

95 8140166 - Vrijvervalrioleringen 2019 annuïtair 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082

96 8140152 - Hoofdgemalen 2015 annuïtair 20.382 20.382 20.382 20.382 20.382 20.382 20.382 20.382 20.382 20.382 20.382 20.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 8140155 - Hoofdgemalen 2016 annuïtair 15.454 15.454 15.454 15.454 15.454 15.454 15.454 15.454 15.454 15.454 15.454 15.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 8140158 - Hoofdgemalen 2017 annuïtair 10.722 10.722 10.722 10.722 10.722 10.722 10.722 10.722 10.722 10.722 10.722 10.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 8140164 - Hoofdgemalen 2018 annuïtair 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 8140168 - Hoofdgemalen 2019 annuïtair 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 8140167 - Hoofdgemalen 2019 bouwkundig annuïtair 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 8140144 - Minigemalen 2013 annuïtair 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 8140147 - Minigemalen 2014 annuïtair 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 8140150 - Minigemalen 2015 annuïtair 11.286 11.286 11.286 11.286 11.286 11.286 11.286 11.286 11.286 11.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 8140154 - Minigemalen 2016 annuïtair 10.742 10.742 10.742 10.742 10.742 10.742 10.742 10.742 10.742 10.742 10.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 8140159 - Minigemalen 2017 annuïtair 11.195 11.195 11.195 11.195 11.195 11.195 11.195 11.195 11.195 11.195 11.195 11.195 11.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 8140165 - Minigemalen 2018 annuïtair 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 8140169 - Minigemalen 2019 annuïtair 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 8140115 - Harmonisatie hoofdposten fase 2B annuïtair 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 4.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 8140145 - Stelpost hemelwater/grondw 2013 annuïtair 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 8140148 - Stelpost hemelwater/grondw 2014 annuïtair 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 8140151 - Stelpost hemelwater/grondw 2015 annuïtair 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 8140156 - Stelpost hemelwater/grondw 2016 annuïtair 17.664 17.664 17.664 17.664 17.664 17.664 17.664 17.664 17.664 17.664 17.664 17.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 8140160 - Stelpost hemelwater/grondw 2017 annuïtair 13.546 13.546 13.546 13.546 13.546 13.546 13.546 13.546 13.546 13.546 13.546 13.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 8140162 - Stelpost hemelwater/grondw 2018 annuïtair 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 8140170 - Stelpost hemelwater/grondw 2019 annuïtair 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 8140161 - Rioolreiniger ROM 600 spuit annuïtair 2.075 2.075 2.075 2.075 2.075 2.075 2.075 2.075 2.075 2.075 2.075 2.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118  - Vrijvervalrioleringen 2020 annuïtair 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735

119  - Hoofdgemaal bouwkundig 2020 annuïtair 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120  - Hoofdgemaal mechanisch electrisch 2020 annuïtair 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121  - Minigemalen 2020 annuïtair 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 11.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122  - Stelpost hemelwater/grondw 2020 annuïtair 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tabel C.1: Bestaande kapitaallasten scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

Type Afschrijvings- Investerings-

Nr. Omschrijving afschrijving termijn jaar

1 1140101 - Riolering Paradijswe annuïtair

2 1140102 - Riolering Geerweg/Pa annuïtair

3 1140104 - Riolering Korteraars annuïtair

4 1140106 - Riolering Blokland 1 annuïtair

5 1140107 - Riolering Noorden annuïtair

6 1140108 - Riolering Westeinde/ annuïtair

7 1140109 - Riolering Nieuwveens annuïtair

8 1140110 - Riolering Nieuwveens annuïtair

9 1140111 - Riolering Geerweg annuïtair

10 1140113 - Riolering Vrouwenakk annuïtair

11 1140114 - Renovatie riolering annuïtair

12 1140115 - Riolering De Meije annuïtair

13 1140116 - Riolering won./woonb annuïtair

14 1140117 - Renovatie riolering annuïtair

15 1140118 - Riolering woonboten annuïtair

16 1140119 - Riolering woonboten annuïtair

17 1140120 - Div. riolering 1992 annuïtair

18 1140121 - Riolering Korteraars annuïtair

19 1140122 - Riolering zomerparke annuïtair

20 1140125 - Buitengebied Amstelk annuïtair

21 1140128 - Vervangen riolen (st annuïtair

22 1140129 - Vervangen riolering annuïtair

23 1140130 - Aanleg BBB Dennenlaa annuïtair

24 1140132 - Rioolaansluitingen b annuïtair

25 1140133 - Aanleg gescheiden ri annuïtair

26 1140134 - Bergingsberekening 2 annuïtair

27 1140135 - Ren. gemaal Uitweg annuïtair

28 1140141 - Aansluiten panden Gr annuïtair

29 1140142 - Aansl. panden Noorde annuïtair

30 1140144 - Vergroten persgemale annuïtair

31 1140145 - Vergroten rioleringe annuïtair

32 1140146 - Bergbezinkbassin Ber annuïtair

33 1140148 - Persleiding Uitweg H annuïtair

34 1140149 - Drukgemaal Uitweg Ma annuïtair

35 1140150 - Aansl. pandenAmstelk annuïtair

36 1140151 - Project ongezuiverde annuïtair

37 1140152 - Riolering buitengebi annuïtair

38 1140153 - Riolering Schoterstr annuïtair

39 1140155 - Aansluiting 62 perce annuïtair

40 1140156 - Riolering buitengebi annuïtair

41 1140157 - Vervanging riioolpom annuïtair

42 1140158 - Vervanging opjaaggem annuïtair

43 1140162 - WV Afkopp.verhard op annuïtair

44 1140163 - Opheffen overstorten annuïtair

45 1140164 - Zuideinden afkopp. v annuïtair

46 1140165 - Gemengd DWA- en RWA- annuïtair

47 1140166 - Noordenseweg (pompen annuïtair

48 1140167 - Noordendorpseweg (le annuïtair

49 1140169 - Gemaal in de Maalder annuïtair

50 1140170 - Pompinstallatie Buyt annuïtair

51 1140171 - 120panden Lange meen annuïtair

52 1140173 - Ziendeweg riool annuïtair

53 1140176 - Aanleg 2 bergbezinkb annuïtair

54 1140178 - Herstellen riool Kla annuïtair

55 1140179 - Herstellen riool Sch annuïtair

56 1140180 - Herstellen rioolJ.Sw annuïtair

57 1140181 - Herstellen riool Sch annuïtair

58 1140183 - Vervanging rioolpomp annuïtair

59 1140184 - Bergbezinktations annuïtair

60 1140185 - Vervanging riool Sch annuïtair

61 1140186 - Rietlanden pompcapac annuïtair

62 1140187 - Sportpark De Dulen ( annuïtair

63 1140188 - Gemengd DWA- en RWA- annuïtair

64 1140189 - Werkzaamheden woonbo annuïtair

65 1140190 - Riool Meijepad annuïtair

66 1140191 - Realisatie 127 aansl annuïtair

67 1140197 - Diametervergroting r annuïtair

68 1140198 - Renovatie 14 gemelan annuïtair

69 8140100 - Riolering buitengebi annuïtair

70 8140115 - Harmonisatievoorstel annuïtair

71 8140116 - Vrijval riolering annuïtair

72 8140117 - Hoofdgemalen annuïtair

73 8140118 - Minigemalen 2009 annuïtair

74 8140119 - Drukriolering Nieuwv annuïtair

75 8140120 - Vrijvervalrioleringe annuïtair

76 8140122 - Pompunits           annuïtair

77 8140123 - Stelpost hemelwater/ annuïtair

78 8140124 - Afkopp.hemelw.kern N annuïtair

79 8140126 - Afkoppelen hemelw.No annuïtair

80 8140129 - Afkoppelen hemelwate annuïtair

81 8140131 - 1,1 HA afkoppelen Z' annuïtair

82 8140135 - Vacuumriolering S.van Capelweg annuïtair

83 8140136 - Vacuumriolering Voorweg annuïtair

84 8140138 - Pompunits 2012 annuïtair

85 8140139 - Stelpost hemelw/grondw 2012 annuïtair

86 8140140 - Hoofdgemaal S. Capelweg 2012 annuïtair

87 8140141 - Vrijval riolering 2012 annuïtair

88 8140142 - Afkoppelen hemelw Noorden 2012 annuïtair

89 8140143 - Vrijvervalrioleringen 2013 annuïtair

90 8140146 - Vrijvervalrioleringen 2014 annuïtair

91 8140149 - Vrijvervalrioleringen 2015 annuïtair

92 8140153 - Vrijvervalrioleringen 2016 annuïtair

93 8140157 - Vrijvervalrioleringen 2017 annuïtair

94 8140163 - Vrijvervalrioleringen 2018 annuïtair

95 8140166 - Vrijvervalrioleringen 2019 annuïtair

96 8140152 - Hoofdgemalen 2015 annuïtair

97 8140155 - Hoofdgemalen 2016 annuïtair

98 8140158 - Hoofdgemalen 2017 annuïtair

99 8140164 - Hoofdgemalen 2018 annuïtair

100 8140168 - Hoofdgemalen 2019 annuïtair

101 8140167 - Hoofdgemalen 2019 bouwkundig annuïtair

102 8140144 - Minigemalen 2013 annuïtair

103 8140147 - Minigemalen 2014 annuïtair

104 8140150 - Minigemalen 2015 annuïtair

105 8140154 - Minigemalen 2016 annuïtair

106 8140159 - Minigemalen 2017 annuïtair

107 8140165 - Minigemalen 2018 annuïtair

108 8140169 - Minigemalen 2019 annuïtair

109 8140115 - Harmonisatie hoofdposten fase 2B annuïtair

110 8140145 - Stelpost hemelwater/grondw 2013 annuïtair

111 8140148 - Stelpost hemelwater/grondw 2014 annuïtair

112 8140151 - Stelpost hemelwater/grondw 2015 annuïtair

113 8140156 - Stelpost hemelwater/grondw 2016 annuïtair

114 8140160 - Stelpost hemelwater/grondw 2017 annuïtair

115 8140162 - Stelpost hemelwater/grondw 2018 annuïtair

116 8140170 - Stelpost hemelwater/grondw 2019 annuïtair

117 8140161 - Rioolreiniger ROM 600 spuit annuïtair

118  - Vrijvervalrioleringen 2020 annuïtair

119  - Hoofdgemaal bouwkundig 2020 annuïtair

120  - Hoofdgemaal mechanisch electrisch 2020 annuïtair

121  - Minigemalen 2020 annuïtair

122  - Stelpost hemelwater/grondw 2020 annuïtair

2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080

201.056 191.572 196.072 191.226 191.226 179.534 187.516 178.022 182.272 180.832 152.225 154.530 146.194 141.726 130.320 117.358 100.609 91.251 64.069

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 7.629 0 0 0 0

346 346 4.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 4.349 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 0 0 0

2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 4.467 0 0 0 0

2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 4.134 0 0

646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 4.523 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063 9.063

2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 4.592 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 4.865 0 0 0 0

472 472 472 472 472 472 472 472 4.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984

4.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

383 383 383 383 383 383 4.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.999 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106 14.106

4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541

4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 4.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 4.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 3.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195 8.195

5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216 0 0 0 0 0

2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 2.903 0 0 0 0 0 0 0

1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 3.940 0 0 0 0 0 0 0 0

3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 0 0 0

2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 4.737 0 0 0 0 0 0 0

1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 4.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 0 0 0 0 0 0

2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 0 0 0 0 0

4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 0 0 0 0 0

5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 5.224 0 0

5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 0

6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 6.450 0

7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tabel D.2: Heffingseenheden scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

Basis- Stijging Stijging Totale

Jaartal startjaar nieuwbouw autonoom heffingseenheden

2021 12.440 164 12.604

2022 78 12.682

2023 25 12.707

2024 12.707

2025 12.707

2026 12.707

2027 12.707

2028 12.707

2029 12.707

2030 12.707

2031 12.707

2032 12.707

2033 12.707

2034 12.707

2035 12.707

2036 12.707

2037 12.707

2038 12.707

2039 12.707

2040 12.707

2041 12.707

2042 12.707

2043 12.707

2044 12.707

2045 12.707

2046 12.707

2047 12.707

2048 12.707

2049 12.707

2050 12.707

2051 12.707

2052 12.707

2053 12.707

2054 12.707

2055 12.707

2056 12.707

2057 12.707

2058 12.707

2059 12.707

2060 12.707

2061 12.707

2062 12.707

2063 12.707

2064 12.707

2065 12.707

2066 12.707

2067 12.707

2068 12.707

2069 12.707

2070 12.707

2071 12.707

2072 12.707

2073 12.707

2074 12.707

2075 12.707

2076 12.707

2077 12.707

2078 12.707

2079 12.707

2080 12.707

Totaal 12.440 267 0 762.292



Tabel K.1: Investeringen vervangingen scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

jaar vrijvervalriolen 

beheersysteem

gemalen 

BK

gemalen

ME

pers-leidingen pompunits 

BK

pompunits

ME

druk-riolering vrijvervalriolen 

buitengebied

IBA's

BK

IBA's

ME

randvoorz.

BK

randvoorz.

ME

Totaal

Tabel
2021 1.088.347 50.070 135.000 0 31.713 200.000 0 0 0 0 0 95.454 1.600.584
2022 1.088.347 0 90.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 27.418 1.405.765
2023 1.088.347 13.359 120.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 1.421.707
2024 1.088.347 0 120.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 1.408.347
2025 1.088.347 37.496 135.000 0 67.390 200.000 0 0 0 0 0 0 1.528.233
2026 1.088.347 151.332 45.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 1.484.680
2027 1.088.347 148.413 105.000 0 11.892 200.000 0 0 0 0 0 0 1.553.653
2028 1.088.347 143.487 45.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 1.476.834
2029 1.088.347 135.166 270.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 1.693.514
2030 1.088.347 195.353 150.000 0 83.246 200.000 0 0 0 0 0 0 1.716.946
2031 1.088.347 0 210.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 1.498.347
2032 1.088.347 0 45.000 0 19.820 200.000 0 0 0 0 0 0 1.353.168
2033 1.088.347 129.804 60.000 0 158.564 200.000 0 0 0 0 0 0 1.636.715
2034 1.088.347 42.436 60.000 0 436.050 200.000 0 0 0 0 0 0 1.826.833
2035 1.088.347 0 0 0 360.732 200.000 0 0 0 0 0 0 1.649.080
2036 3.354.219 0 135.000 0 475.691 200.000 0 0 0 0 0 95.454 4.260.365
2037 3.354.219 38.170 90.000 0 95.138 200.000 0 0 0 0 0 27.418 3.804.945
2038 3.354.219 23.239 120.000 0 27.749 200.000 0 0 0 0 0 0 3.725.207
2039 3.354.219 161.764 120.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 3.835.983
2040 3.354.219 14.145 135.000 0 7.928 200.000 0 0 0 0 0 0 3.711.293
2041 2.772.878 0 45.000 0 110.995 200.000 0 0 0 0 0 0 3.128.873
2042 2.772.878 143.586 105.000 0 364.696 200.000 0 0 0 0 0 0 3.586.161
2043 2.772.878 2.133 45.000 0 103.066 200.000 0 0 0 0 0 0 3.123.078
2044 2.772.878 54.729 270.000 0 241.810 200.000 0 0 0 0 0 0 3.539.417
2045 2.772.878 2.133 150.000 0 297.307 200.000 0 0 0 0 0 0 3.422.318
2046 517.422 53.909 210.000 0 3.964 200.000 0 0 0 0 0 0 985.295
2047 517.422 0 45.000 0 31.713 200.000 0 0 0 0 0 0 794.135
2048 517.422 130.652 60.000 0 103.066 200.000 0 0 0 0 0 0 1.011.141
2049 517.422 0 60.000 296.147 190.276 200.000 0 0 0 0 0 0 1.263.845
2050 517.422 0 0 205.553 0 200.000 0 0 0 0 0 0 922.975
2051 3.096.674 50.070 135.000 25.364 31.713 200.000 0 0 0 0 0 95.454 3.634.275
2052 3.096.674 0 90.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 27.418 3.414.092
2053 3.096.674 13.359 120.000 162.052 0 200.000 0 0 0 0 0 0 3.592.086
2054 3.096.674 0 120.000 156.820 0 200.000 0 0 0 0 0 0 3.573.495
2055 3.096.674 37.496 135.000 126.160 67.390 200.000 0 0 0 0 0 0 3.662.720
2056 421.261 151.332 45.000 18.722 0 200.000 111.989 0 0 0 0 0 948.304
2057 421.261 148.413 105.000 255.943 11.892 200.000 0 0 0 0 0 0 1.142.509
2058 421.261 143.487 45.000 827.912 0 200.000 0 0 0 0 0 0 1.637.659
2059 421.261 135.166 270.000 0 0 200.000 112.880 0 0 0 0 0 1.139.307
2060 421.261 195.353 150.000 994.869 83.246 200.000 295.240 0 0 0 0 0 2.339.969
2061 396.846 0 210.000 75.752 0 200.000 38.119 0 0 0 0 0 920.716
2062 396.846 0 45.000 0 19.820 200.000 39.710 0 0 0 0 0 701.376
2063 396.846 129.804 60.000 0 158.564 200.000 0 0 0 0 0 0 945.213
2064 396.846 42.436 60.000 0 436.050 200.000 64.913 0 0 0 0 0 1.200.245
2065 396.846 0 0 294.238 360.732 200.000 13.726 0 0 0 0 0 1.265.542
2066 237.496 0 135.000 41.298 475.691 200.000 0 0 0 0 0 95.454 1.184.939
2067 237.496 38.170 90.000 0 95.138 200.000 0 0 0 0 0 27.418 688.221
2068 237.496 23.239 120.000 14.988 27.749 200.000 2.000 0 0 0 0 0 625.471
2069 237.496 161.764 120.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 719.260
2070 237.496 14.145 135.000 3.035 7.928 200.000 0 0 0 0 0 0 597.604
2071 1.010.869 0 45.000 18.304 110.995 200.000 597.147 0 0 0 0 0 1.982.315
2072 1.010.869 143.586 105.000 215.801 364.696 200.000 0 0 0 0 0 0 2.039.952
2073 1.010.869 2.133 45.000 0 103.066 200.000 236.464 0 0 0 0 0 1.597.532
2074 1.010.869 54.729 270.000 0 241.810 200.000 42.694 0 0 0 0 0 1.820.102
2075 1.010.869 2.133 150.000 0 297.307 200.000 239.262 0 0 0 0 0 1.899.571
2076 405.990 53.909 210.000 0 3.964 200.000 68.789 0 0 0 0 0 942.653
2077 405.990 0 45.000 0 31.713 200.000 0 0 0 0 0 0 682.703
2078 405.990 130.652 60.000 431.050 103.066 200.000 2.000 0 0 0 0 0 1.332.759
2079 405.990 0 60.000 39.288 190.276 200.000 167.806 0 0 0 0 0 1.063.360
2080 405.990 0 0 0 0 200.000 919.020 0 0 0 0 0 1.525.010

TOTALEN 77.393.482 3.342.755 6.360.000 4.203.294 6.445.613 12.000.000 2.951.760 0 0 0 0 491.489 113.188.393



Tabel K.2: Verrekenbare BTW scenario: definitief

projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

Jaartal vrijvervalriolen 

beheersysteem

hoofdgemalen BK hoofgemalen 

ME

persleidingen minigemalen 

BK

minigemalen 

ME

drukriolering vrijvervalriolen 

buitengebied

IBA's

BK

IBA's

ME

randvoorz. 

BK

randvoorz. 

ME

Verbeteringsmaat

regelen

Onderzoek Exploitatie  Kapitaallasten 

verleden 

BTW-totaal

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.860 134.440 111.561 259.861

2022 3.809 350 1.890 0 222 2.800 0 0 0 0 0 1.336 2.632 11.550 134.440 110.618 269.648

2023 7.618 350 3.150 0 222 5.600 0 0 0 0 0 1.720 10.401 3.675 134.440 110.618 277.796

2024 11.428 444 4.830 0 222 8.400 0 0 0 0 0 1.720 12.797 11.025 134.440 110.618 295.924

2025 15.237 444 6.510 0 222 11.200 0 0 0 0 0 1.720 12.797 9.975 134.440 110.618 303.163

2026 19.046 706 8.400 0 694 14.000 0 0 0 0 0 1.720 18.018 2.625 134.440 108.814 308.464

2027 22.855 1.766 9.030 0 694 16.800 0 0 0 0 0 1.720 20.731 2.625 134.440 94.669 305.330

2028 26.665 2.805 10.500 0 777 19.600 0 0 0 0 0 1.720 20.731 2.625 134.440 94.669 314.531

2029 30.474 3.809 11.130 0 777 22.400 0 0 0 0 0 1.720 23.423 2.625 134.440 92.963 323.761

2030 34.283 4.755 14.910 0 777 25.200 0 0 0 0 0 1.720 23.423 2.625 134.440 88.629 330.762

2031 38.092 6.123 17.010 0 1.360 28.000 0 0 0 0 0 1.720 28.396 2.625 134.440 86.259 344.024

2032 41.901 6.123 19.950 0 1.360 30.800 0 0 0 0 0 1.720 28.396 2.625 134.440 80.389 347.703

2033 45.711 6.123 20.580 0 1.498 33.600 0 0 0 0 0 1.720 31.709 2.625 134.440 63.622 341.628

2034 49.520 7.031 21.420 0 2.608 36.400 0 0 0 0 0 1.720 31.709 2.625 134.440 61.271 348.745

2035 53.329 7.328 22.260 0 5.661 39.200 0 0 0 0 0 1.720 34.674 2.625 134.440 42.219 343.457

2036 57.138 7.328 22.260 0 8.186 42.000 0 0 0 0 0 1.720 34.674 2.625 134.440 36.580 346.952

2037 68.878 7.328 22.260 0 11.516 42.000 0 0 0 0 0 1.720 37.783 2.625 134.440 36.580 365.131

2038 80.618 7.596 22.260 0 12.182 42.000 0 0 0 0 0 1.720 37.783 2.625 134.440 36.580 377.804

2039 92.358 7.758 22.260 0 12.376 42.000 0 0 0 0 0 1.720 40.428 2.625 134.440 36.580 392.545

2040 104.097 8.891 22.260 0 12.376 42.000 0 0 0 0 0 1.720 40.428 2.625 134.440 37.035 405.872

2041 115.837 8.990 22.260 0 12.431 42.000 0 0 0 0 0 1.720 43.393 2.625 134.440 36.126 419.822

2042 125.542 8.990 22.260 0 13.208 42.000 0 0 0 0 0 1.720 43.393 2.625 134.440 36.686 430.865

2043 135.247 9.995 22.260 0 15.761 42.000 0 0 0 0 0 1.720 49.387 2.625 134.440 35.845 449.281

2044 144.952 10.010 22.260 0 16.483 42.000 0 0 0 0 0 1.720 49.387 2.625 134.440 36.854 460.731

2045 154.657 10.393 22.260 0 18.175 42.000 0 0 0 0 0 1.720 49.387 2.625 134.440 35.817 471.474

2046 164.362 10.408 22.260 0 20.257 42.000 0 0 0 0 0 1.720 49.387 2.625 134.440 35.817 483.276

2047 166.173 10.785 22.260 0 20.284 42.000 0 0 0 0 0 1.720 47.875 2.625 134.440 35.817 483.979

2048 167.984 10.785 22.260 0 20.506 42.000 0 0 0 0 0 1.720 42.713 2.625 134.440 36.807 481.842

2049 169.795 11.700 22.260 0 21.228 42.000 0 0 0 0 0 1.720 39.950 2.625 134.440 35.786 481.504

2050 171.606 11.700 22.260 829 22.560 42.000 0 0 0 0 0 1.720 39.950 2.625 134.440 36.714 486.404

2051 173.417 11.700 22.260 1.405 22.560 42.000 0 0 0 0 0 1.720 34.729 2.625 134.440 35.719 482.575

2052 184.256 11.700 22.260 1.476 22.560 42.000 0 0 0 0 0 1.720 32.016 2.625 134.440 35.719 490.772

2053 195.094 11.700 22.260 1.476 22.560 42.000 0 0 0 0 0 1.720 32.016 2.625 134.440 35.719 501.610

2054 205.932 11.700 22.260 1.930 22.560 42.000 0 0 0 0 0 1.720 29.324 2.625 134.440 35.719 510.210

2055 216.771 11.700 22.260 2.369 22.560 42.000 0 0 0 0 0 1.720 29.324 2.625 134.440 35.719 521.488

2056 227.609 11.700 22.260 2.722 22.560 42.000 0 0 0 0 0 1.720 24.351 2.625 134.440 35.719 527.706

2057 229.084 11.700 22.260 2.774 22.560 42.000 314 0 0 0 0 1.720 24.351 2.625 134.440 36.697 530.524

2058 230.558 11.700 22.260 3.491 22.560 42.000 314 0 0 0 0 1.720 21.038 2.625 134.440 35.675 528.380

2059 232.032 11.700 22.260 5.809 22.560 42.000 314 0 0 0 0 1.720 21.038 2.625 134.440 35.675 532.172

2060 233.507 11.700 22.260 5.809 22.560 42.000 630 0 0 0 0 1.720 18.073 2.625 134.440 36.423 531.746

2061 234.981 11.700 22.260 8.595 22.560 42.000 1.456 0 0 0 0 1.720 18.073 2.625 134.440 39.859 540.268

2062 236.370 11.700 22.260 8.807 22.560 42.000 1.563 0 0 0 0 1.720 13.844 2.625 134.440 35.387 533.276

2063 237.759 11.700 22.260 8.807 22.560 42.000 1.674 0 0 0 0 1.720 13.844 2.625 134.440 34.479 533.868

2064 239.148 11.700 22.260 8.807 22.560 42.000 1.674 0 0 0 0 1.720 11.199 2.625 134.440 34.479 532.612

2065 240.537 11.700 22.260 8.807 22.560 42.000 1.856 0 0 0 0 1.720 11.199 2.625 134.440 34.479 534.182

2066 241.926 11.700 22.260 9.631 22.560 42.000 1.894 0 0 0 0 1.720 8.234 2.625 134.440 34.479 533.468

2067 242.757 11.700 22.260 9.746 22.560 42.000 1.894 0 0 0 0 1.720 8.234 2.625 134.440 32.023 531.959

2068 243.588 11.700 22.260 9.746 22.560 42.000 1.894 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 33.699 528.473

2069 244.420 11.700 22.260 9.788 22.560 42.000 1.900 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 31.706 527.358

2070 245.251 11.700 22.260 9.788 22.560 42.000 1.900 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 32.598 529.082

2071 246.082 11.700 22.260 9.797 22.560 42.000 1.900 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 32.296 529.619

2072 249.620 11.700 22.260 9.848 22.560 42.000 3.572 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 27.635 530.220

2073 253.158 11.700 22.260 10.452 22.560 42.000 3.572 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 28.119 534.846

2074 256.696 11.700 22.260 10.452 22.560 42.000 4.234 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 25.565 536.492

2075 260.234 11.700 22.260 10.452 22.560 42.000 4.354 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 24.982 539.567

2076 263.772 11.700 22.260 10.452 22.560 42.000 5.024 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 23.500 542.293

2077 265.193 11.700 22.260 10.452 22.560 42.000 5.216 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 22.380 542.787

2078 266.614 11.700 22.260 10.452 22.560 42.000 5.216 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 21.128 542.955

2079 268.035 11.700 22.260 11.659 22.560 42.000 5.222 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 19.163 543.624

2080 269.456 11.700 22.260 11.769 22.560 42.000 5.692 0 0 0 0 1.720 2.240 2.625 134.440 13.454 539.916

Totaal 9.453.075 541.803 1.173.270 228.398 931.411 2.184.000 63.279 0 0 0 0 101.109 1.325.762 194.460 8.066.407 2.853.354 27.116.326
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Bijlage 6 Resultaten heffingsberekening 



Tabel U.1: Rioolheffingsberekening 1 = in % scenario: definitief

type stijging 2 2 = in EUR projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

Jaar Jaar

Vervangings 

maatregelen

waarvan direct 

onttrokken uit 

voorziening

Verbeterings-

maatregelen

Nieuwe 

kap.lasten

Onderzoek Exploitatie Kapitaallasten 

verleden

BTW Totale lasten heffings-

eenheden

rioolheffing 

benodigd

rioolheffing 

voorstel

% dekking inkomsten 

rioolheffing

overige 

inkomsten

rente-

toevoeging

directe onttrekking 

uit voorziening

aanvullende ontrekking  

uit voorziening

toevoeging aan 

voorziening

totale inkomsten saldo voorziening       1 

januari

stand voorziening 

31 december     

voorziening EUR %

2020 211,87 7.436.070

1 2021 1.600.584 260.020 0 191.000 1.535.727 610.370 259.861 2.596.958 2021 12.604 206,04 211,87 103% 0,00% 2.670.361 0 0,000 0 0 73.403 2.596.958 7.436.070 7.509.473

2 2022 1.405.765 1.416.223 62.096 180.000 1.566.983 601.732 269.648 2.680.460 2022 12.682 211,36 211,87 100% 0,00% 2.686.887 0 0,000 0 0 6.427 2.680.460 7.509.473 7.515.900

3 2023 1.421.707 328.964 138.392 117.500 1.621.057 597.212 277.796 2.751.957 2023 12.707 216,57 211,87 98% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 59.773 0 2.751.957 7.515.900 7.456.126

4 2024 1.408.347 0 189.719 152.500 1.646.587 597.212 295.924 2.881.942 2024 12.707 226,80 211,87 93% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 189.758 0 2.881.942 7.456.126 7.266.368

5 2025 1.528.233 621.523 229.191 147.500 1.662.276 601.683 303.163 2.943.813 2025 12.707 231,67 211,87 91% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 251.630 0 2.943.813 7.266.368 7.014.738

6 2026 1.484.680 322.971 298.021 12.500 1.695.401 593.146 308.464 2.907.532 2026 12.707 228,81 211,87 93% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 215.349 0 2.907.532 7.014.738 6.799.389

7 2027 1.553.653 0 350.456 12.500 1.718.467 520.857 305.330 2.907.610 2027 12.707 228,82 211,87 93% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 215.426 0 2.907.610 6.799.389 6.583.963

8 2028 1.476.834 320.469 394.272 12.500 1.735.679 520.857 314.531 2.977.839 2028 12.707 234,35 211,87 90% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 285.656 0 2.977.839 6.583.963 6.298.307

9 2029 1.693.514 0 446.346 12.500 1.757.887 512.737 323.761 3.053.232 2029 12.707 240,28 211,87 88% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 361.049 0 3.053.232 6.298.307 5.937.258

10 2030 1.716.946 592.013 500.324 12.500 1.776.401 496.399 330.762 3.116.387 2030 12.707 245,25 211,87 86% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 424.203 0 3.116.387 5.937.258 5.513.055

11 2031 1.498.347 0 574.764 12.500 1.809.361 480.419 344.024 3.221.068 2031 12.707 253,49 211,87 84% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 528.885 0 3.221.068 5.513.055 4.984.170

12 2032 1.353.168 394.484 620.236 12.500 1.820.594 452.465 347.703 3.253.499 2032 12.707 256,04 211,87 83% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 561.315 0 3.253.499 4.984.170 4.422.855

13 2033 1.636.715 0 671.149 12.500 1.837.621 377.023 341.628 3.239.921 2033 12.707 254,97 211,87 83% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 547.738 0 3.239.921 4.422.855 3.875.117

14 2034 1.826.833 352.970 716.234 12.500 1.852.488 360.938 348.745 3.290.905 2034 12.707 258,98 211,87 82% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 598.722 0 3.290.905 3.875.117 3.276.395

15 2035 1.649.080 0 781.774 12.500 1.880.208 270.218 343.457 3.288.157 2035 12.707 258,77 211,87 82% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 595.974 0 3.288.157 3.276.395 2.680.421

16 2036 4.260.365 503.419 825.271 12.500 1.895.288 247.183 346.952 3.327.195 2036 12.707 261,84 211,87 81% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 635.011 0 3.327.195 2.680.421 2.045.410

17 2037 3.804.945 0 911.835 12.500 1.987.725 247.423 365.131 3.524.613 2037 12.707 277,38 211,87 76% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 832.430 0 3.524.613 2.045.410 1.212.980

18 2038 3.725.207 314.851 972.182 12.500 2.053.981 246.324 377.804 3.662.791 2038 12.707 288,25 211,87 74% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 970.607 0 3.662.791 1.212.980 242.373

19 2039 3.835.983 0 1.042.379 12.500 2.124.622 241.805 392.545 3.813.852 2039 12.707 300,14 211,87 71% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.121.668 0 3.813.852 242.373 -879.296 

20 2040 3.711.293 353.049 1.103.675 12.500 2.188.520 243.970 405.872 3.954.537 2040 12.707 311,21 211,87 68% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.262.353 0 3.954.537 -879.296 -2.141.649 

21 2041 3.128.873 0 1.174.436 12.500 2.256.539 244.256 419.822 4.107.555 2041 12.707 323,25 211,87 66% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.415.371 0 4.107.555 -2.141.649 -3.557.021 

22 2042 3.586.161 713.530 1.224.351 12.500 2.299.396 242.108 430.865 4.209.220 2042 12.707 331,25 211,87 64% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.517.037 0 4.209.220 -3.557.021 -5.074.058 

23 2043 3.123.078 0 1.316.049 12.500 2.370.330 238.105 449.281 4.386.265 2043 12.707 345,18 211,87 61% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.694.082 0 4.386.265 -5.074.058 -6.768.140 

24 2044 3.539.417 0 1.365.771 12.500 2.409.655 237.054 460.731 4.485.710 2044 12.707 353,01 211,87 60% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.793.527 0 4.485.710 -6.768.140 -8.561.666 

25 2045 3.422.318 0 1.421.870 12.500 2.458.172 232.115 471.474 4.596.132 2045 12.707 361,70 211,87 59% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.903.948 0 4.596.132 -8.561.666 -10.465.615 

26 2046 985.295 0 1.478.066 12.500 2.502.483 232.115 483.276 4.708.440 2046 12.707 370,54 211,87 57% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.016.256 0 4.708.440 -10.465.615 -12.481.871 

27 2047 794.135 0 1.481.418 12.500 2.484.463 232.115 483.979 4.694.476 2047 12.707 369,44 211,87 57% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.002.292 0 4.694.476 -12.481.871 -14.484.163 

28 2048 1.011.141 0 1.466.520 12.500 2.461.581 238.938 481.842 4.661.380 2048 12.707 366,84 211,87 58% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.969.197 0 4.661.380 -14.484.163 -16.453.360 

29 2049 1.263.845 0 1.469.776 12.500 2.444.325 225.145 481.504 4.633.249 2049 12.707 364,62 211,87 58% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.941.066 0 4.633.249 -16.453.360 -18.394.426 

30 2050 922.975 0 1.488.690 12.500 2.433.651 229.565 486.404 4.650.810 2050 12.707 366,00 211,87 58% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.958.626 0 4.650.810 -18.394.426 -20.353.053 

31 2051 3.634.275 0 1.475.194 12.500 2.413.871 224.830 482.575 4.608.970 2051 12.707 362,71 211,87 58% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 1.916.786 0 4.608.970 -20.353.053 -22.269.839 

32 2052 3.414.092 0 1.514.225 12.500 2.462.330 224.830 490.772 4.704.655 2052 12.707 370,24 211,87 57% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.012.472 0 4.704.655 -22.269.839 -24.282.311 

33 2053 3.592.086 0 1.565.836 12.500 2.504.268 224.830 501.610 4.809.043 2053 12.707 378,46 211,87 56% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.116.860 0 4.809.043 -24.282.311 -26.399.171 

34 2054 3.573.495 0 1.606.789 12.500 2.549.355 225.756 510.210 4.904.610 2054 12.707 385,98 211,87 55% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.212.427 0 4.904.610 -26.399.171 -28.611.598 

35 2055 3.662.720 0 1.660.491 12.500 2.592.930 221.231 521.488 5.008.639 2055 12.707 394,16 211,87 54% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.316.456 0 5.008.639 -28.611.598 -30.928.054 

36 2056 948.304 0 1.690.104 12.500 2.637.506 221.231 527.706 5.089.047 2056 12.707 400,49 211,87 53% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.396.864 0 5.089.047 -30.928.054 -33.324.918 

37 2057 1.142.509 0 1.698.868 12.500 2.613.481 238.676 530.524 5.094.049 2057 12.707 400,89 211,87 53% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.401.866 0 5.094.049 -33.324.918 -35.726.783 

38 2058 1.637.659 0 1.693.522 12.500 2.593.657 222.026 528.380 5.050.084 2058 12.707 397,43 211,87 53% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.357.901 0 5.050.084 -35.726.783 -38.084.684 

39 2059 1.139.307 0 1.711.582 12.500 2.586.761 224.283 532.172 5.067.297 2059 12.707 398,78 211,87 53% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.375.114 0 5.067.297 -38.084.684 -40.459.798 

40 2060 2.339.969 0 1.705.989 12.500 2.566.898 218.287 531.746 5.035.419 2060 12.707 396,27 211,87 53% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.343.236 0 5.035.419 -40.459.798 -42.803.034 

41 2061 920.716 0 1.730.212 12.500 2.577.342 229.981 540.268 5.090.303 2061 12.707 400,59 211,87 53% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.398.120 0 5.090.303 -42.803.034 -45.201.154 

42 2062 701.376 0 1.718.207 12.500 2.551.406 201.056 533.276 5.016.445 2062 12.707 394,78 211,87 54% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.324.261 0 5.016.445 -45.201.154 -47.525.415 

43 2063 945.213 0 1.725.351 12.500 2.521.010 191.572 533.868 4.984.301 2063 12.707 392,25 211,87 54% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.292.117 0 4.984.301 -47.525.415 -49.817.532 

44 2064 1.200.245 0 1.719.371 12.500 2.496.768 196.072 532.612 4.957.323 2064 12.707 390,13 211,87 54% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.265.139 0 4.957.323 -49.817.532 -52.082.672 

45 2065 1.265.542 0 1.726.850 12.500 2.478.939 191.226 534.182 4.943.699 2065 12.707 389,05 211,87 54% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.251.515 0 4.943.699 -52.082.672 -54.334.187 

46 2066 1.184.939 0 1.723.449 12.500 2.462.677 191.226 533.468 4.923.321 2066 12.707 387,45 211,87 55% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.231.137 0 4.923.321 -54.334.187 -56.565.324 

47 2067 688.221 0 1.727.958 12.500 2.444.485 179.534 531.959 4.896.436 2067 12.707 385,33 211,87 55% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.204.253 0 4.896.436 -56.565.324 -58.769.577 

48 2068 625.471 0 1.703.375 12.500 2.414.015 187.516 528.473 4.845.878 2068 12.707 381,36 211,87 56% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.153.695 0 4.845.878 -58.769.577 -60.923.272 

49 2069 719.260 0 1.707.559 12.500 2.382.379 178.022 527.358 4.807.819 2069 12.707 378,36 211,87 56% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.115.636 0 4.807.819 -60.923.272 -63.038.908 

50 2070 597.604 0 1.711.518 12.500 2.353.221 182.272 529.082 4.788.593 2070 12.707 376,85 211,87 56% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.096.410 0 4.788.593 -63.038.908 -65.135.318 

51 2071 1.982.315 0 1.715.516 12.500 2.320.817 180.832 529.619 4.759.284 2071 12.707 374,54 211,87 57% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.067.101 0 4.759.284 -65.135.318 -67.202.418 

52 2072 2.039.952 0 1.740.570 12.500 2.322.966 152.225 530.220 4.758.481 2072 12.707 374,48 211,87 57% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.066.298 0 4.758.481 -67.202.418 -69.268.716 

53 2073 1.597.532 0 1.760.295 12.500 2.326.645 154.530 534.846 4.788.817 2073 12.707 376,86 211,87 56% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.096.634 0 4.788.817 -69.268.716 -71.365.350 

54 2074 1.820.102 0 1.780.296 12.500 2.318.712 146.194 536.492 4.794.195 2074 12.707 377,29 211,87 56% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.102.012 0 4.794.195 -71.365.350 -73.467.361 

55 2075 1.899.571 0 1.797.713 12.500 2.316.053 141.726 539.567 4.807.558 2075 12.707 378,34 211,87 56% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.115.375 0 4.807.558 -73.467.361 -75.582.737 

56 2076 942.653 0 1.817.751 12.500 2.315.056 130.320 542.293 4.817.920 2076 12.707 379,15 211,87 56% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.125.737 0 4.817.920 -75.582.737 -77.708.474 

57 2077 682.703 0 1.825.435 12.500 2.289.921 117.358 542.787 4.788.000 2077 12.707 376,80 211,87 56% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.095.817 0 4.788.000 -77.708.474 -79.804.290 

58 2078 1.332.759 0 1.832.201 12.500 2.258.418 100.609 542.955 4.746.684 2078 12.707 373,55 211,87 57% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.054.500 0 4.746.684 -79.804.290 -81.858.791 

59 2079 1.063.360 0 1.844.742 12.500 2.243.417 91.251 543.624 4.735.534 2079 12.707 372,67 211,87 57% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.043.350 0 4.735.534 -81.858.791 -83.902.141 

60 2080 1.525.010 0 1.854.270 12.500 2.221.601 64.069 539.916 4.692.355 2080 12.707 369,27 211,87 57% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 2.000.172 0 4.692.355 -83.902.141 -85.902.313 

Totaal 113.188.393 0 6.494.486 76.200.502 1.476.000 133.424.372 16.625.062 27.116.326 254.842.262

stijging

VoorzieningInkomstenInvesteringen Lasten



Tabel U.1: Rioolheffingsberekening 1 = in % scenario: definitief

type stijging 2 2 = in EUR projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

Jaar Jaar

Vervangings 

maatregelen

waarvan direct 

onttrokken uit 

voorziening

Verbeterings-

maatregelen

Nieuwe 

kap.lasten

Onderzoek Exploitatie Kapitaallasten 

verleden

BTW Totale lasten heffings-

eenheden

rioolheffing 

benodigd

rioolheffing 

voorstel

% dekking inkomsten 

rioolheffing

overige 

inkomsten

rente-

toevoeging

directe onttrekking 

uit voorziening

aanvullende ontrekking  

uit voorziening

toevoeging aan 

voorziening

totale inkomsten saldo voorziening       1 

januari

stand voorziening 

31 december     

voorziening EUR %

2020 211,87 7.436.070

1 2021 1.600.584 260.020 0 191.000 1.535.727 610.370 259.861 2.596.958 2021 12.604 206,04 211,87 103% 0,00% 2.670.361 0 0,000 0 0 73.403 2.596.958 7.436.070 7.509.473

2 2022 1.405.765 1.416.223 62.096 180.000 1.566.983 601.732 269.648 2.680.460 2022 12.682 211,36 211,87 100% 0,00% 2.686.887 0 0,000 0 0 6.427 2.680.460 7.509.473 7.515.900

3 2023 1.421.707 328.964 138.392 117.500 1.621.057 597.212 277.796 2.751.957 2023 12.707 216,57 211,87 98% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 59.773 0 2.751.957 7.515.900 7.456.126

4 2024 1.408.347 0 189.719 152.500 1.646.587 597.212 295.924 2.881.942 2024 12.707 226,80 211,87 93% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 189.758 0 2.881.942 7.456.126 7.266.368

5 2025 1.528.233 621.523 229.191 147.500 1.662.276 601.683 303.163 2.943.813 2025 12.707 231,67 211,87 91% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 251.630 0 2.943.813 7.266.368 7.014.738

6 2026 1.484.680 322.971 298.021 12.500 1.695.401 593.146 308.464 2.907.532 2026 12.707 228,81 211,87 93% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 215.349 0 2.907.532 7.014.738 6.799.389

7 2027 1.553.653 0 350.456 12.500 1.718.467 520.857 305.330 2.907.610 2027 12.707 228,82 211,87 93% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 215.426 0 2.907.610 6.799.389 6.583.963

8 2028 1.476.834 320.469 394.272 12.500 1.735.679 520.857 314.531 2.977.839 2028 12.707 234,35 211,87 90% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 285.656 0 2.977.839 6.583.963 6.298.307

9 2029 1.693.514 0 446.346 12.500 1.757.887 512.737 323.761 3.053.232 2029 12.707 240,28 211,87 88% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 361.049 0 3.053.232 6.298.307 5.937.258

10 2030 1.716.946 592.013 500.324 12.500 1.776.401 496.399 330.762 3.116.387 2030 12.707 245,25 211,87 86% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 424.203 0 3.116.387 5.937.258 5.513.055

11 2031 1.498.347 0 574.764 12.500 1.809.361 480.419 344.024 3.221.068 2031 12.707 253,49 211,87 84% 0,00% 2.692.183 0 0,000 0 528.885 0 3.221.068 5.513.055 4.984.170

12 2032 1.353.168 394.484 620.236 12.500 1.820.594 452.465 347.703 3.253.499 2032 12.707 256,04 221,87 87% 10,00 4,72% 2.819.253 0 0,000 0 434.245 0 3.253.499 4.984.170 4.549.925

13 2033 1.636.715 0 671.149 12.500 1.837.621 377.023 341.628 3.239.921 2033 12.707 254,97 231,87 91% 10,00 4,51% 2.946.323 0 0,000 0 293.598 0 3.239.921 4.549.925 4.256.327

14 2034 1.826.833 352.970 716.234 12.500 1.852.488 360.938 348.745 3.290.905 2034 12.707 258,98 241,87 93% 10,00 4,31% 3.073.393 0 0,000 0 217.512 0 3.290.905 4.256.327 4.038.815

15 2035 1.649.080 0 781.774 12.500 1.880.208 270.218 343.457 3.288.157 2035 12.707 258,77 251,87 97% 10,00 4,13% 3.200.463 0 0,000 0 87.694 0 3.288.157 4.038.815 3.951.121

16 2036 4.260.365 503.419 825.271 12.500 1.895.288 247.183 346.952 3.327.195 2036 12.707 261,84 261,87 100% 10,00 3,97% 3.327.533 0 0,000 0 0 339 3.327.195 3.951.121 3.951.460

17 2037 3.804.945 0 911.835 12.500 1.987.725 247.423 365.131 3.524.613 2037 12.707 277,38 271,87 98% 10,00 3,82% 3.454.603 0 0,000 0 70.010 0 3.524.613 3.951.460 3.881.450

18 2038 3.725.207 314.851 972.182 12.500 2.053.981 246.324 377.804 3.662.791 2038 12.707 288,25 281,87 98% 10,00 3,68% 3.581.673 0 0,000 0 81.117 0 3.662.791 3.881.450 3.800.333

19 2039 3.835.983 0 1.042.379 12.500 2.124.622 241.805 392.545 3.813.852 2039 12.707 300,14 291,87 97% 10,00 3,55% 3.708.743 0 0,000 0 105.108 0 3.813.852 3.800.333 3.695.224

20 2040 3.711.293 353.049 1.103.675 12.500 2.188.520 243.970 405.872 3.954.537 2040 12.707 311,21 301,87 97% 10,00 3,43% 3.835.813 0 0,000 0 118.723 0 3.954.537 3.695.224 3.576.501

21 2041 3.128.873 0 1.174.436 12.500 2.256.539 244.256 419.822 4.107.555 2041 12.707 323,25 311,87 96% 10,00 3,31% 3.962.883 0 0,000 0 144.671 0 4.107.555 3.576.501 3.431.829

22 2042 3.586.161 713.530 1.224.351 12.500 2.299.396 242.108 430.865 4.209.220 2042 12.707 331,25 321,87 97% 10,00 3,21% 4.089.953 0 0,000 0 119.267 0 4.209.220 3.431.829 3.312.562

23 2043 3.123.078 0 1.316.049 12.500 2.370.330 238.105 449.281 4.386.265 2043 12.707 345,18 326,87 95% 5,00 1,55% 4.153.488 0 0,000 0 232.777 0 4.386.265 3.312.562 3.079.785

24 2044 3.539.417 0 1.365.771 12.500 2.409.655 237.054 460.731 4.485.710 2044 12.707 353,01 331,87 94% 5,00 1,53% 4.217.023 0 0,000 0 268.687 0 4.485.710 3.079.785 2.811.099

25 2045 3.422.318 0 1.421.870 12.500 2.458.172 232.115 471.474 4.596.132 2045 12.707 361,70 336,87 93% 5,00 1,51% 4.280.558 0 0,000 0 315.573 0 4.596.132 2.811.099 2.495.525

26 2046 985.295 0 1.478.066 12.500 2.502.483 232.115 483.276 4.708.440 2046 12.707 370,54 341,87 92% 5,00 1,48% 4.344.093 0 0,000 0 364.346 0 4.708.440 2.495.525 2.131.179

27 2047 794.135 0 1.481.418 12.500 2.484.463 232.115 483.979 4.694.476 2047 12.707 369,44 346,87 94% 5,00 1,46% 4.407.628 0 0,000 0 286.847 0 4.694.476 2.131.179 1.844.332

28 2048 1.011.141 0 1.466.520 12.500 2.461.581 238.938 481.842 4.661.380 2048 12.707 366,84 351,87 96% 5,00 1,44% 4.471.163 0 0,000 0 190.217 0 4.661.380 1.844.332 1.654.115

29 2049 1.263.845 0 1.469.776 12.500 2.444.325 225.145 481.504 4.633.249 2049 12.707 364,62 356,87 98% 5,00 1,42% 4.534.698 0 0,000 0 98.551 0 4.633.249 1.654.115 1.555.564

30 2050 922.975 0 1.488.690 12.500 2.433.651 229.565 486.404 4.650.810 2050 12.707 366,00 361,87 99% 5,00 1,40% 4.598.233 0 0,000 0 52.576 0 4.650.810 1.555.564 1.502.987

31 2051 3.634.275 0 1.475.194 12.500 2.413.871 224.830 482.575 4.608.970 2051 12.707 362,71 366,87 101% 5,00 1,38% 4.661.768 0 0,000 0 0 52.799 4.608.970 1.502.987 1.555.786

32 2052 3.414.092 0 1.514.225 12.500 2.462.330 224.830 490.772 4.704.655 2052 12.707 370,24 371,87 100% 5,00 1,36% 4.725.303 0 0,000 0 0 20.648 4.704.655 1.555.786 1.576.434

33 2053 3.592.086 0 1.565.836 12.500 2.504.268 224.830 501.610 4.809.043 2053 12.707 378,46 376,87 100% 5,00 1,34% 4.788.838 0 0,000 0 20.205 0 4.809.043 1.576.434 1.556.229

34 2054 3.573.495 0 1.606.789 12.500 2.549.355 225.756 510.210 4.904.610 2054 12.707 385,98 381,87 99% 5,00 1,33% 4.852.373 0 0,000 0 52.237 0 4.904.610 1.556.229 1.503.992

35 2055 3.662.720 0 1.660.491 12.500 2.592.930 221.231 521.488 5.008.639 2055 12.707 394,16 386,87 98% 5,00 1,31% 4.915.908 0 0,000 0 92.731 0 5.008.639 1.503.992 1.411.261

36 2056 948.304 0 1.690.104 12.500 2.637.506 221.231 527.706 5.089.047 2056 12.707 400,49 386,87 97% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 173.139 0 5.089.047 1.411.261 1.238.122

37 2057 1.142.509 0 1.698.868 12.500 2.613.481 238.676 530.524 5.094.049 2057 12.707 400,89 386,87 97% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 178.141 0 5.094.049 1.238.122 1.059.982

38 2058 1.637.659 0 1.693.522 12.500 2.593.657 222.026 528.380 5.050.084 2058 12.707 397,43 386,87 97% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 134.176 0 5.050.084 1.059.982 925.806

39 2059 1.139.307 0 1.711.582 12.500 2.586.761 224.283 532.172 5.067.297 2059 12.707 398,78 386,87 97% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 151.389 0 5.067.297 925.806 774.417

40 2060 2.339.969 0 1.705.989 12.500 2.566.898 218.287 531.746 5.035.419 2060 12.707 396,27 386,87 98% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 119.511 0 5.035.419 774.417 654.906

41 2061 920.716 0 1.730.212 12.500 2.577.342 229.981 540.268 5.090.303 2061 12.707 400,59 386,87 97% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 174.395 0 5.090.303 654.906 480.511

42 2062 701.376 0 1.718.207 12.500 2.551.406 201.056 533.276 5.016.445 2062 12.707 394,78 386,87 98% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 100.536 0 5.016.445 480.511 379.975

43 2063 945.213 0 1.725.351 12.500 2.521.010 191.572 533.868 4.984.301 2063 12.707 392,25 386,87 99% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 68.392 0 4.984.301 379.975 311.583

44 2064 1.200.245 0 1.719.371 12.500 2.496.768 196.072 532.612 4.957.323 2064 12.707 390,13 386,87 99% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 41.414 0 4.957.323 311.583 270.168

45 2065 1.265.542 0 1.726.850 12.500 2.478.939 191.226 534.182 4.943.699 2065 12.707 389,05 386,87 99% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 27.790 0 4.943.699 270.168 242.378

46 2066 1.184.939 0 1.723.449 12.500 2.462.677 191.226 533.468 4.923.321 2066 12.707 387,45 386,87 100% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 7.412 0 4.923.321 242.378 234.966

47 2067 688.221 0 1.727.958 12.500 2.444.485 179.534 531.959 4.896.436 2067 12.707 385,33 386,87 100% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 0 19.472 4.896.436 234.966 254.438

48 2068 625.471 0 1.703.375 12.500 2.414.015 187.516 528.473 4.845.878 2068 12.707 381,36 386,87 101% 0,00% 4.915.908 0 0,000 0 0 70.030 4.845.878 254.438 324.468

49 2069 719.260 0 1.707.559 12.500 2.382.379 178.022 527.358 4.807.819 2069 12.707 378,36 381,87 101% -5,00 -1,29% 4.852.373 0 0,000 0 0 44.554 4.807.819 324.468 369.022

50 2070 597.604 0 1.711.518 12.500 2.353.221 182.272 529.082 4.788.593 2070 12.707 376,85 376,87 100% -5,00 -1,31% 4.788.838 0 0,000 0 0 245 4.788.593 369.022 369.267

51 2071 1.982.315 0 1.715.516 12.500 2.320.817 180.832 529.619 4.759.284 2071 12.707 374,54 376,87 101% 0,00% 4.788.838 0 0,000 0 0 29.554 4.759.284 369.267 398.822

52 2072 2.039.952 0 1.740.570 12.500 2.322.966 152.225 530.220 4.758.481 2072 12.707 374,48 376,87 101% 0,00% 4.788.838 0 0,000 0 0 30.357 4.758.481 398.822 429.179

53 2073 1.597.532 0 1.760.295 12.500 2.326.645 154.530 534.846 4.788.817 2073 12.707 376,86 376,87 100% 0,00% 4.788.838 0 0,000 0 0 21 4.788.817 429.179 429.200

54 2074 1.820.102 0 1.780.296 12.500 2.318.712 146.194 536.492 4.794.195 2074 12.707 377,29 376,87 100% 0,00% 4.788.838 0 0,000 0 5.357 0 4.794.195 429.200 423.844

55 2075 1.899.571 0 1.797.713 12.500 2.316.053 141.726 539.567 4.807.558 2075 12.707 378,34 376,87 100% 0,00% 4.788.838 0 0,000 0 18.720 0 4.807.558 423.844 405.123

56 2076 942.653 0 1.817.751 12.500 2.315.056 130.320 542.293 4.817.920 2076 12.707 379,15 376,87 99% 0,00% 4.788.838 0 0,000 0 29.082 0 4.817.920 405.123 376.041

57 2077 682.703 0 1.825.435 12.500 2.289.921 117.358 542.787 4.788.000 2077 12.707 376,80 376,87 100% 0,00% 4.788.838 0 0,000 0 0 838 4.788.000 376.041 376.880

58 2078 1.332.759 0 1.832.201 12.500 2.258.418 100.609 542.955 4.746.684 2078 12.707 373,55 376,87 101% 0,00% 4.788.838 0 0,000 0 0 42.155 4.746.684 376.880 419.034

59 2079 1.063.360 0 1.844.742 12.500 2.243.417 91.251 543.624 4.735.534 2079 12.707 372,67 376,87 101% 0,00% 4.788.838 0 0,000 0 0 53.305 4.735.534 419.034 472.339

60 2080 1.525.010 0 1.854.270 12.500 2.221.601 64.069 539.916 4.692.355 2080 12.707 369,27 376,87 102% 0,00% 4.788.838 0 0,000 0 0 96.483 4.692.355 472.339 568.822

Totaal 113.188.393 0 6.494.486 76.200.502 1.476.000 133.424.372 16.625.062 27.116.326 254.842.262

stijging

VoorzieningInkomstenInvesteringen Lasten



Tabel U.1: Rioolheffingsberekening 1 = in % scenario: definitief

type stijging 2 2 = in EUR projectnummer: 1269551

versie: 7

versie datum: 23 september 2020

Jaar Jaar

Vervangings 

maatregelen

waarvan direct 

onttrokken uit 

voorziening

Verbeterings-

maatregelen

Nieuwe 

kap.lasten

Onderzoek Exploitatie Kapitaallasten 

verleden

BTW Totale lasten heffings-

eenheden

rioolheffing 

benodigd

rioolheffing 

voorstel

% dekking inkomsten 

rioolheffing

overige 

inkomsten

rente-

toevoeging

directe onttrekking 

uit voorziening

aanvullende ontrekking  

uit voorziening

toevoeging aan 

voorziening

totale inkomsten saldo voorziening       1 

januari

stand voorziening 

31 december     

voorziening EUR %

2020 211,87 7.436.070

1 2021 1.600.584 260.020 0 191.000 1.535.727 610.370 259.861 2.596.958 2021 12.604 206,04 216,07 105% 4,20 1,98% 2.723.298 0 0,000 0 0 126.340 2.596.958 7.436.070 7.562.410

2 2022 1.405.765 1.416.223 62.096 180.000 1.566.983 601.732 269.648 2.680.460 2022 12.682 211,36 220,27 104% 4,20 1,94% 2.793.415 0 0,000 0 0 112.956 2.680.460 7.562.410 7.675.365

3 2023 1.421.707 328.964 138.392 117.500 1.621.057 597.212 277.796 2.751.957 2023 12.707 216,57 224,47 104% 4,20 1,91% 2.852.291 0 0,000 0 0 100.335 2.751.957 7.675.365 7.775.700

4 2024 1.408.347 0 189.719 152.500 1.646.587 597.212 295.924 2.881.942 2024 12.707 226,80 228,67 101% 4,20 1,87% 2.905.661 0 0,000 0 0 23.719 2.881.942 7.775.700 7.799.419

5 2025 1.528.233 621.523 229.191 147.500 1.662.276 601.683 303.163 2.943.813 2025 12.707 231,67 232,87 101% 4,20 1,84% 2.959.030 0 0,000 0 0 15.217 2.943.813 7.799.419 7.814.637

6 2026 1.484.680 322.971 298.021 12.500 1.695.401 593.146 308.464 2.907.532 2026 12.707 228,81 237,07 104% 4,20 1,80% 3.012.400 0 0,000 0 0 104.868 2.907.532 7.814.637 7.919.504

7 2027 1.553.653 0 350.456 12.500 1.718.467 520.857 305.330 2.907.610 2027 12.707 228,82 241,27 105% 4,20 1,77% 3.065.769 0 0,000 0 0 158.159 2.907.610 7.919.504 8.077.664

8 2028 1.476.834 320.469 394.272 12.500 1.735.679 520.857 314.531 2.977.839 2028 12.707 234,35 245,47 105% 4,20 1,74% 3.119.138 0 0,000 0 0 141.299 2.977.839 8.077.664 8.218.963

9 2029 1.693.514 0 446.346 12.500 1.757.887 512.737 323.761 3.053.232 2029 12.707 240,28 249,67 104% 4,20 1,71% 3.172.508 0 0,000 0 0 119.276 3.053.232 8.218.963 8.338.239

10 2030 1.716.946 592.013 500.324 12.500 1.776.401 496.399 330.762 3.116.387 2030 12.707 245,25 253,87 104% 4,20 1,68% 3.225.877 0 0,000 0 0 109.491 3.116.387 8.338.239 8.447.730

11 2031 1.498.347 0 574.764 12.500 1.809.361 480.419 344.024 3.221.068 2031 12.707 253,49 258,07 102% 4,20 1,65% 3.279.247 0 0,000 0 0 58.178 3.221.068 8.447.730 8.505.908

12 2032 1.353.168 394.484 620.236 12.500 1.820.594 452.465 347.703 3.253.499 2032 12.707 256,04 262,27 102% 4,20 1,63% 3.332.616 0 0,000 0 0 79.117 3.253.499 8.505.908 8.585.025

13 2033 1.636.715 0 671.149 12.500 1.837.621 377.023 341.628 3.239.921 2033 12.707 254,97 266,47 105% 4,20 1,60% 3.385.985 0 0,000 0 0 146.064 3.239.921 8.585.025 8.731.090

14 2034 1.826.833 352.970 716.234 12.500 1.852.488 360.938 348.745 3.290.905 2034 12.707 258,98 270,67 105% 4,20 1,58% 3.439.355 0 0,000 0 0 148.450 3.290.905 8.731.090 8.879.540

15 2035 1.649.080 0 781.774 12.500 1.880.208 270.218 343.457 3.288.157 2035 12.707 258,77 274,87 106% 4,20 1,55% 3.492.724 0 0,000 0 0 204.567 3.288.157 8.879.540 9.084.106

16 2036 4.260.365 503.419 825.271 12.500 1.895.288 247.183 346.952 3.327.195 2036 12.707 261,84 279,07 107% 4,20 1,53% 3.546.094 0 0,000 0 0 218.899 3.327.195 9.084.106 9.303.005

17 2037 3.804.945 0 911.835 12.500 1.987.725 247.423 365.131 3.524.613 2037 12.707 277,38 283,27 102% 4,20 1,51% 3.599.463 0 0,000 0 0 74.850 3.524.613 9.303.005 9.377.855

18 2038 3.725.207 314.851 972.182 12.500 2.053.981 246.324 377.804 3.662.791 2038 12.707 288,25 287,47 100% 4,20 1,48% 3.652.832 0 0,000 0 9.958 0 3.662.791 9.377.855 9.367.897

19 2039 3.835.983 0 1.042.379 12.500 2.124.622 241.805 392.545 3.813.852 2039 12.707 300,14 291,67 97% 4,20 1,46% 3.706.202 0 0,000 0 107.650 0 3.813.852 9.367.897 9.260.247

20 2040 3.711.293 353.049 1.103.675 12.500 2.188.520 243.970 405.872 3.954.537 2040 12.707 311,21 295,87 95% 4,20 1,44% 3.759.571 0 0,000 0 194.965 0 3.954.537 9.260.247 9.065.282

21 2041 3.128.873 0 1.174.436 12.500 2.256.539 244.256 419.822 4.107.555 2041 12.707 323,25 300,07 93% 4,20 1,42% 3.812.941 0 0,000 0 294.614 0 4.107.555 9.065.282 8.770.668

22 2042 3.586.161 713.530 1.224.351 12.500 2.299.396 242.108 430.865 4.209.220 2042 12.707 331,25 304,27 92% 4,20 1,40% 3.866.310 0 0,000 0 342.910 0 4.209.220 8.770.668 8.427.758

23 2043 3.123.078 0 1.316.049 12.500 2.370.330 238.105 449.281 4.386.265 2043 12.707 345,18 308,47 89% 4,20 1,38% 3.919.679 0 0,000 0 466.586 0 4.386.265 8.427.758 7.961.172

24 2044 3.539.417 0 1.365.771 12.500 2.409.655 237.054 460.731 4.485.710 2044 12.707 353,01 312,67 89% 4,20 1,36% 3.973.049 0 0,000 0 512.661 0 4.485.710 7.961.172 7.448.511

25 2045 3.422.318 0 1.421.870 12.500 2.458.172 232.115 471.474 4.596.132 2045 12.707 361,70 316,87 88% 4,20 1,34% 4.026.418 0 0,000 0 569.713 0 4.596.132 7.448.511 6.878.798

26 2046 985.295 0 1.478.066 12.500 2.502.483 232.115 483.276 4.708.440 2046 12.707 370,54 321,07 87% 4,20 1,33% 4.079.788 0 0,000 0 628.652 0 4.708.440 6.878.798 6.250.146

27 2047 794.135 0 1.481.418 12.500 2.484.463 232.115 483.979 4.694.476 2047 12.707 369,44 325,27 88% 4,20 1,31% 4.133.157 0 0,000 0 561.319 0 4.694.476 6.250.146 5.688.827

28 2048 1.011.141 0 1.466.520 12.500 2.461.581 238.938 481.842 4.661.380 2048 12.707 366,84 329,47 90% 4,20 1,29% 4.186.526 0 0,000 0 474.854 0 4.661.380 5.688.827 5.213.974

29 2049 1.263.845 0 1.469.776 12.500 2.444.325 225.145 481.504 4.633.249 2049 12.707 364,62 333,67 92% 4,20 1,27% 4.239.896 0 0,000 0 393.354 0 4.633.249 5.213.974 4.820.620

30 2050 922.975 0 1.488.690 12.500 2.433.651 229.565 486.404 4.650.810 2050 12.707 366,00 337,87 92% 4,20 1,26% 4.293.265 0 0,000 0 357.544 0 4.650.810 4.820.620 4.463.076

31 2051 3.634.275 0 1.475.194 12.500 2.413.871 224.830 482.575 4.608.970 2051 12.707 362,71 342,07 94% 4,20 1,24% 4.346.635 0 0,000 0 262.335 0 4.608.970 4.463.076 4.200.741

32 2052 3.414.092 0 1.514.225 12.500 2.462.330 224.830 490.772 4.704.655 2052 12.707 370,24 346,27 94% 4,20 1,23% 4.400.004 0 0,000 0 304.651 0 4.704.655 4.200.741 3.896.090

33 2053 3.592.086 0 1.565.836 12.500 2.504.268 224.830 501.610 4.809.043 2053 12.707 378,46 350,47 93% 4,20 1,21% 4.453.373 0 0,000 0 355.670 0 4.809.043 3.896.090 3.540.420

34 2054 3.573.495 0 1.606.789 12.500 2.549.355 225.756 510.210 4.904.610 2054 12.707 385,98 354,67 92% 4,20 1,20% 4.506.743 0 0,000 0 397.867 0 4.904.610 3.540.420 3.142.552

35 2055 3.662.720 0 1.660.491 12.500 2.592.930 221.231 521.488 5.008.639 2055 12.707 394,16 358,87 91% 4,20 1,18% 4.560.112 0 0,000 0 448.527 0 5.008.639 3.142.552 2.694.026

36 2056 948.304 0 1.690.104 12.500 2.637.506 221.231 527.706 5.089.047 2056 12.707 400,49 363,07 91% 4,20 1,17% 4.613.482 0 0,000 0 475.565 0 5.089.047 2.694.026 2.218.460

37 2057 1.142.509 0 1.698.868 12.500 2.613.481 238.676 530.524 5.094.049 2057 12.707 400,89 367,27 92% 4,20 1,16% 4.666.851 0 0,000 0 427.198 0 5.094.049 2.218.460 1.791.262

38 2058 1.637.659 0 1.693.522 12.500 2.593.657 222.026 528.380 5.050.084 2058 12.707 397,43 371,47 93% 4,20 1,14% 4.720.220 0 0,000 0 329.864 0 5.050.084 1.791.262 1.461.399

39 2059 1.139.307 0 1.711.582 12.500 2.586.761 224.283 532.172 5.067.297 2059 12.707 398,78 375,67 94% 4,20 1,13% 4.773.590 0 0,000 0 293.707 0 5.067.297 1.461.399 1.167.691

40 2060 2.339.969 0 1.705.989 12.500 2.566.898 218.287 531.746 5.035.419 2060 12.707 396,27 379,87 96% 4,20 1,12% 4.826.959 0 0,000 0 208.460 0 5.035.419 1.167.691 959.231

41 2061 920.716 0 1.730.212 12.500 2.577.342 229.981 540.268 5.090.303 2061 12.707 400,59 384,07 96% 4,20 1,11% 4.880.329 0 0,000 0 209.974 0 5.090.303 959.231 749.257

42 2062 701.376 0 1.718.207 12.500 2.551.406 201.056 533.276 5.016.445 2062 12.707 394,78 384,07 97% 0,00% 4.880.329 0 0,000 0 136.116 0 5.016.445 749.257 613.141

43 2063 945.213 0 1.725.351 12.500 2.521.010 191.572 533.868 4.984.301 2063 12.707 392,25 384,07 98% 0,00% 4.880.329 0 0,000 0 103.972 0 4.984.301 613.141 509.169

44 2064 1.200.245 0 1.719.371 12.500 2.496.768 196.072 532.612 4.957.323 2064 12.707 390,13 384,07 98% 0,00% 4.880.329 0 0,000 0 76.994 0 4.957.323 509.169 432.175

45 2065 1.265.542 0 1.726.850 12.500 2.478.939 191.226 534.182 4.943.699 2065 12.707 389,05 384,07 99% 0,00% 4.880.329 0 0,000 0 63.370 0 4.943.699 432.175 368.805

46 2066 1.184.939 0 1.723.449 12.500 2.462.677 191.226 533.468 4.923.321 2066 12.707 387,45 384,07 99% 0,00% 4.880.329 0 0,000 0 42.992 0 4.923.321 368.805 325.813

47 2067 688.221 0 1.727.958 12.500 2.444.485 179.534 531.959 4.896.436 2067 12.707 385,33 384,07 100% 0,00% 4.880.329 0 0,000 0 16.107 0 4.896.436 325.813 309.706

48 2068 625.471 0 1.703.375 12.500 2.414.015 187.516 528.473 4.845.878 2068 12.707 381,36 382,07 100% -2,00 -0,52% 4.854.915 0 0,000 0 0 9.036 4.845.878 309.706 318.742

49 2069 719.260 0 1.707.559 12.500 2.382.379 178.022 527.358 4.807.819 2069 12.707 378,36 380,07 100% -2,00 -0,52% 4.829.501 0 0,000 0 0 21.681 4.807.819 318.742 340.424

50 2070 597.604 0 1.711.518 12.500 2.353.221 182.272 529.082 4.788.593 2070 12.707 376,85 378,07 100% -2,00 -0,53% 4.804.087 0 0,000 0 0 15.494 4.788.593 340.424 355.918

51 2071 1.982.315 0 1.715.516 12.500 2.320.817 180.832 529.619 4.759.284 2071 12.707 374,54 376,07 100% -2,00 -0,53% 4.778.673 0 0,000 0 0 19.389 4.759.284 355.918 375.306

52 2072 2.039.952 0 1.740.570 12.500 2.322.966 152.225 530.220 4.758.481 2072 12.707 374,48 376,07 100% 0,00% 4.778.673 0 0,000 0 0 20.192 4.758.481 375.306 395.498

53 2073 1.597.532 0 1.760.295 12.500 2.326.645 154.530 534.846 4.788.817 2073 12.707 376,86 376,07 100% 0,00% 4.778.673 0 0,000 0 10.144 0 4.788.817 395.498 385.354

54 2074 1.820.102 0 1.780.296 12.500 2.318.712 146.194 536.492 4.794.195 2074 12.707 377,29 376,07 100% 0,00% 4.778.673 0 0,000 0 15.522 0 4.794.195 385.354 369.832

55 2075 1.899.571 0 1.797.713 12.500 2.316.053 141.726 539.567 4.807.558 2075 12.707 378,34 376,07 99% 0,00% 4.778.673 0 0,000 0 28.886 0 4.807.558 369.832 340.946

56 2076 942.653 0 1.817.751 12.500 2.315.056 130.320 542.293 4.817.920 2076 12.707 379,15 376,07 99% 0,00% 4.778.673 0 0,000 0 39.248 0 4.817.920 340.946 301.698

57 2077 682.703 0 1.825.435 12.500 2.289.921 117.358 542.787 4.788.000 2077 12.707 376,80 376,07 100% 0,00% 4.778.673 0 0,000 0 9.327 0 4.788.000 301.698 292.371

58 2078 1.332.759 0 1.832.201 12.500 2.258.418 100.609 542.955 4.746.684 2078 12.707 373,55 376,07 101% 0,00% 4.778.673 0 0,000 0 0 31.989 4.746.684 292.371 324.360

59 2079 1.063.360 0 1.844.742 12.500 2.243.417 91.251 543.624 4.735.534 2079 12.707 372,67 376,07 101% 0,00% 4.778.673 0 0,000 0 0 43.139 4.735.534 324.360 367.499

60 2080 1.525.010 0 1.854.270 12.500 2.221.601 64.069 539.916 4.692.355 2080 12.707 369,27 376,07 102% 0,00% 4.778.673 0 0,000 0 0 86.317 4.692.355 367.499 453.816

Totaal 113.188.393 0 6.494.486 76.200.502 1.476.000 133.424.372 16.625.062 27.116.326 254.842.262
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