
 
 
 
 

 

 

 

 

 Bijlage 

1 Evaluatie vGRP 2010-2015 
 

 
 





Planvorming, onderzoek en facilitair: 

Onderwerp Jaar  Uitgevoerd Omschrijving 

Opstellen BRP voor 6 kernen 2010 Ja 

afgerond 

eind 2013 

Is uitgevoerd, erg globaal plan, voldoet niet naar maatstaven van 

de gemeente 

 

Opstellen VGRP 2015 Ja  Conform planning 

 

Opstellen beleidsnotitie afkoppelen voor 6 kernen 2010 nee Afkoppelvisie is blijven liggen in afwachting van het BRP. 

Inmiddels opgestart 

 

Implementatie gegevens gemalen binnen 

Aquaview 

2010 ja Alle gemalen zijn opgenomen, inmiddels overgegaan op 

Aquaview++ (2012/2013) 

 

Gedetailleerde inspectie vrijvervalriolering (19%) Jaarlijks Nee Planning is bijgesteld:  
• Tussen 2010-2012 is niet geïnspecteerd 
• vanaf 2012 planningsfrequentie 1 × per 10 jaar.  
• in 2013 is gestart met inspecteren (inspectieplan 2012) 
• Eind 2014 is in totaal 30% van het stelsel geïnspecteerd 
• In 2015 staat nog 10% op de planning. 

 

Dit betekend aan einde van de planperiode 40% geïnspecteerd ipv 

100% 

 

Inspectie overige voorzieningen: 
• Gemalen 
• Pompunits  
• Overstorten 
• randvoorzieningen 

 

Halfjaarlijks 

Jaarlijks 

Jaarlijks 

Jaarlijks 

 

Ja  

Ja 

Ja 

Ja 

 

Gereinigd + geïnspecteerd + onderhoud 

2 × per jaar gereinigd, maar niet geïnspecteerd 

idem 

idem 

 

Onderzoek knelpunten overstorten (waterschap) 2010-2015 Ja  Optimalisatie studie + monitoring overstorten door ws 

Uiteindelijk is hier Kallisto uit voortgekomen. 

 

Actualisatie calamiteitenplan 2010-2015 Nee  Nog niet � opnemen als maatregel in GRP 

 

Bijhouden meldingenregistratie TIP Jaarlijks Ja  Loopt  

 

Actualiseren gegevensbeheer � SSC Jaarlijks Ja  Revisies en inspecties worden verwerkt 

 

 

 
  



Maatregelen: 

Onderwerp Jaar  Uitgevoerd Omschrijving 

Digitaliseren huisaansluitingen riolering 2010 

2011 

Ja  

 

Alles wat in kast stond is gescand en digitaal te benaderen via 

Riobase. 

Huisaansluitingen met problemen worden op tekening verwerkt in 

AutoCad 

Afkoppelen verhard oppervlak 4 ha (ook icm 

vervangen dwa) 

2010-2015 Ja Eersel: 

Joh. De Kortstraat (2014), Bospoort (2014), Bisschop 

Rythoviusweg (2011 en 2014), Nieuwstraat (2015), Schoolstraat 

(2013), Geerhof (2013) en Berkakkers (2012) 

 

Steensel: 

Genderdreef (2013) en Jan Hagelaarsweg (2013) 

 

Duizel: 

Wolverstraat (2012) en De Beemd (2011) 

 

Vessem: 

Wilhelminalaan (2012), Heike (2012), Hemelrijk (2012), 

Putterstraat (2014), Hooge Akker (2014) en Flinkert (2012)  

 

Knegsel: 

Lindelaan (MFA, 2015) 

 

Vanaf 1-1-2014 is tgv bezuinigingen om de heffing niet te laten 

stijgen nog EUR 150.000,00 (ipv EUR 200.000,00) beschikbaar 

voor afkoppelen.  

Hiermee komt het totaal afkoppelbudget in de planperiode op EUR 

1,1 mln. Hiervan is nog ca. € 350.000,- (stand 1-4-2015, wordt 

mogelijk nog uitgegeven in 2015) beschikbaar 

 

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding 2012-2015 Ja Gebeurt. In 2016 wordt chemische bestrijding verboden.  

 

Aanleg openretentie 2011-2013 Nee Zijn niet uitgevoerd, zouden obv BRP nader moeten worden 

gedimensioneerd. Het huidige BRP is hiervoor echter te globaal. 

Daarnaast is er een relatie met de invulling van de Kader Richtlijn 

Water. 

 

 

  



Onderhoud: 

Onderwerp Jaar  Uitgevoerd Omschrijving 

Bestrijding aantasting beton riolen tegen H2S 

(lozingspunten drukriolering) 

2010 Ja  Op 53 locaties is beluchting geplaatst. Uit nacontrole bleek dat 

hiermee het probleem verholpen was. Onduidelijk is hoe het 

systeem er nu voor staat � opnemen als onderzoeksmaatregel in 

het GRP. 

 

Reiniging vrijvervalriool en kolken (incl. stortkosten 

slib) 

Jaarlijks Ja Het vrij verval riool wordt in principe alleen gereinigd tbv inspecties. 

Afwijking hierop zijn calamiteiten zoals bij verstoppingen of 

problemen met gemalen  

 

Onderhoud technische installaties Jaarlijks Ja  

 

Klein onderhoud riolering Jaarlijks Ja  

 

Maaien open berging / wadi Jaarlijks Ja  

 

Baggeren vijvers >2015 Ja  

 

Vervanging vrijvervalriolering (ook vervangen dwa 

icm afkoppelen) 

2010 

2011 

 

2012 

 

 

2013 

 

2014 

 

 

2015 

 

 Steensel: Eindhovenseweg 

Eersel: Duizelseweg, Bisschop Rythoviusweg 

Duizel: De Beemd,  

Vessem: Flinkert, Wilhelminalaan, Putterstraat,  

Eersel: De Vonder, Dalemsedijk, Berkakkers 

Duizel: Wolverstraat 

Eersel: Schoolstraat, Geerhof, Draaiboom, gebr. Hoekstraat 

Duizel: Lange Akkers, 

Eersel: Joh. De Kortstraat, Bospoort, Bisschop Rythoviusweg, 

Kapelweg 

Duizel: van Tuijlhof 

Eersel: Nieuwstraat 

Vervangen EM deel rioolgemalen 2010 

2012 

2014 

2015 

 In 2013 Gemaal ‘t Stuivertje 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

 

 

 

 

 Bijlage 

2 Kallisto en notitie ‘KRW maatregelen en kostenverdeling rivier De 
Dommel en zijbeken’ 

 
 
 





 

 

Kallisto 
 
Aanleiding  
Op 17 december 2012 is de samenwerkingsovereenkomst Waterportaal Zuidoost Brabant ondertekend. In 
deze overeenkomst is de samenwerking van 11 gemeenten (onderling en samen) met het waterschap De 
Dommel met betrekking tot de afvalwaterketen in de regio Eindhoven, geborgd. In het bij de overeenkomst 
behorende meerjarenplan is de basis gelegd van de werkzaamheden die gezamenlijk de komende jaren tot 
2020 worden opgepakt en uitgevoerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het 
bestuursakkoord Water omtrent Doelmatig Waterbeheer. Onderdeel van het meerjarenplan is de uitwerking 
van het onderzoeksproject Kallisto.  
 
Doel  
Met het onderzoeksproject Kallisto werken sinds 2009 waterschap en gemeenten samen om vanuit de 
afvalwaterketen (rioleringsstelsels, aanvoerstelsel en rioolwaterzuivering) te voldoen aan de eisen die we 
als gemeenschap aan de Dommel hebben gegeven (de doelen van de Kader Richtlijn Water). Als alle 
partijen dit ieder voor zich zouden doen volgens de traditionele methoden, gaat dat gepaard met enorme 
investeringen. Daarbij zijn sommige traditionele oplossingen niet eens uitvoerbaar door ruimtegebrek. Door 
de aanpak in Kallisto waarmee gemeenten en waterschappen vanuit één gemeenschappelijke doelstelling 
de afvalwatercluster beheren, kunnen we dezelfde resultaten voor het milieu halen, maar tegen veel lagere 
kosten. Het resultaat van Kallisto is bestuurlijke besluitvorming over de nog te nemen investeringen en 
verdeling van de kosten om te voldoen aan de ecologische doelstellingen van de KRW.  
 
Maatregelen 
Het is niet mogelijk de individuele bijdrage van een beheerder aan een van de genoemde 
waterkwaliteitsproblemen te duiden. Het is zelfs niet mogelijk om afzonderlijk van elkaar de knelpunten weg 
te nemen zonder het knelpunt bij een ander groter te maken. We moeten de afvalwaterketen daarom, zoals 
in het Bestuursakkoord Water is afgesproken, als één systeem beschouwen om waterkwaliteitsknelpunten 
samen effectief aan te pakken. 
 
Het aanpakken van de oorzaken van de knelpunten (gemengde rioolstelsel en ontwerp van de RWZI) is op 
korte termijn niet mogelijk en is ook een hele dure oplossing. Bij de klassieke benadering worden 
knelpunten weggenomen door de bouw van extra buffervolume (boven- of ondergrondse bassins) of door 
afkoppelen van verhard oppervlak (wegen, daken, erfverhardingen) van de gemengde rioleringsstelsels. 
Deze benadering is echter in dit geval niet geschikt. Het bouwen van extra buffervolume is buitengewoon 
kostbaar en zo omvangrijk dat het fysiek zelfs onmogelijk is omdat de benodigde ruimte ontbreekt. Ook 
afkoppelen is, hoewel een duurzame en brongerichte maatregel, in deze situatie geen reële oplossing. 
Meerdere decennia zijn nodig om tot een afkoppelgraad te komen die het beoogde effect sorteert. Afwijken 
van een ‘natuurlijk´ vervangingsmoment op basis van einde levensduur leidt tot forse frictiekosten. Uit 
onderzoek blijkt dat de maatregel ‘mechanische beluchting van oppervlaktewater’ een zeer 
kosteneffectieve maatregel is die bovendien binnen een kort tijdsbestek realiseerbaar is. Deze maatregel is 
een noviteit in het waterbeheer en kent een ontwikkeltijd van circa 2 jaar. Een proef start in november 
2013. De beluchting van oppervlaktewater is onderdeel van een totaal pakket aan maatregelen. Qua 
uitvoering van de maatregelen maken we onderscheid in een korte termijn en lange termijn. 
 
Korte termijn maatregelen 
Op korte termijn (2015-2016) zijn de volgende maatregelen gepland: 
 De inzet van real time control (maximaal uitnutten van bestaande infrastructuur door middel van 

sturing) 
 Extra beluchten van het effluent van de RWZI 



 

 

 Extra beluchtingscapaciteit toevoegen en procesoptimalisatie op de RWZI 
 Beluchten van het oppervlaktewater. 
 
Langere termijn maatregelen 
Na evaluatie van het effect van de korte termijn maatregelen wordt bekeken of er extra maatregelen nodig 
zijn. Op langere termijn (2017-2021) nemen we, alleen als dit noodzakelijk blijkt, meer ingrijpende en 
beduidend duurdere maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ingrijpende aanpassing van de 
voorbehandeling op de RWZI en de inzet van een zandfilter voor de nabehandeling van effluent. De kosten 
van de maatregelen op langere termijn kunnen daarbij gezien worden als bovengrens op basis van het 
huidige inzicht, waarbij hard wordt gewerkt om deze aanvullende maatregelen zo beperkt mogelijk te 
houden. 
 
  



KRW maatregelen en kostenverdeling rivier De Dommel en zijbeken 
 
Inleiding 
Op dit moment voldoet de waterkwaliteit van de Dommel en de zijbeken niet aan de Europese Kader Richtlijn 
Water (KRW). Deze richtlijn is bedoeld om te zorgen dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa 
uiterlijk 2027 op een goed niveau is en blijft. De waterbeheerders zijn hiervoor verantwoordelijk. Voor het 
stroomgebied van de Dommel en de zijbeken werken de betrokken partijen samen in het Waterportaal (info in 
bijlage 1).  Het Waterportaal heeft de afgelopen jaren al veel gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. 
Gemeenten en waterschap hebben gezamenlijk onderzoek

1
 gedaan naar de aanvullende maatregelen die nodig 

zijn om de waterkwaliteit op het vereiste niveau te brengen en te houden tegen de laagste maatschappelijke 
kosten. 
 

1. Knelpunten 
De belangrijkste knelpunten zijn  

- vermesting(eutrofiering)  van het oppervlakte water 
- toenemende toxiciteit door de zuurstoftekorten en ammoniakvergiftiging. 

Deze knelpunten hebben tot gevolg dat de afgesproken waterkwaliteit niet gehaald wordt, maar belangrijker, 
ze leiden tot een lage biodiversiteit, vissterfte, blauwalg en botulisme. Het staat het positieve beleven van het 
water in de weg. Kinderen en dieren kunnen niet meer veilig spelen, water kan gaan stinken en het wonen aan 
het water wordt minder populair.  

 
2. Oorzaken 
De bepalende factoren voor een goede waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel en zijbeken zijn: 
- De kwaliteit van het water dat vanuit België binnenstroomt 
- Afstroming en uitspoeling van landbouwgronden. 
- De lozingen op het oppervlaktewater door riooloverstorten en de rioolwaterzuivering  
 
Waterkwaliteit vanuit België en invloed landbouw. 
Doordat ook in België aan de KRW voldaan moet worden, zal de waterkwaliteit die vanuit België binnenstroomt 
verbeteren. De agrarische sector spant zich tevens in de vervuiling van oppervlaktewater terug te dringen. 
Rioolwaterzuivering. 
De hoeveelheid water die de rwzi loost op de Dommel (het effluent) is relatief groot ten opzichte van de 
hoeveelheid water in die Dommel. Zo draagt het effluent van de rwzi bij droog weer maar liefst voor 50% bij 
aan de basisafvoer van De Dommel, en kan oplopen tot 90% tijdens kleine buien waarbij niet  wordt 
overgestort. Dit maakt dat de rwzi een zeer grote invloed heeft op de waterkwaliteit benedenstrooms van de 
rwzi, met als belangrijkste effecten: 

 te hoge voedingsstofgehalten (stikstof +fosfaat)  in de zomer; 

 forse ammoniumpieken tijdens buien; 

 afname zuurstofgehalte tijdens buien. 
Deze effecten bepalen in sterke mate de levenskansen van specifieke ecologische doelsoorten (dier- en 
plantensoorten).   
Het hoge voedingsstofgehalte is te herleiden tot het ontwerp van de rwzi. Het optreden van ammoniumpieken 
en afname zuurstofgehalte schuilt in de aanleg van het gemengde rioolstelsel.  
Riooloverstorten. 
Bij zware buien kan het (gemengde) rioolsysteem in de gemeenten het regenwater niet afvoeren naar de rwzi. 
Overtollig water wordt vanuit het riool overgestort in de Dommel of een van de zijbeken. In totaal zijn er 200 
riooloverstorten. Ook op de rwzi vindt op dat moment overstort plaats van rioolwater. Het rioolwater is erg 
smerig, waardoor de overstorten grote effecten hebben op de waterkwaliteit: 

 forse zuurstofdips tijdens buien (vuil water vraag om zuurstof);  

 ophoping van verontreiniging in de waterbodem van in De Dommel. 

 sterke toename zuurstofverbruik van de waterbodem van  De Dommel in de zomer; 
De negatieve effecten van riooloverstortingen op de zuurstofhuishouding worden daarbij doorgaans pas een 
eind verder benedenstrooms (en vaak buiten de gemeentegrenzen van de lozingsbron) zichtbaar.  
 
1 Kallisto-onderzoek, 2012 
 



3. Maatregelen 
Het is niet mogelijk de individuele bijdrage van een beheerder aan een van de genoemde 
waterkwaliteitsproblemen te duiden. Het is zelfs niet mogelijk om afzonderlijk van elkaar de knelpunten weg te 
nemen zonder het knelpunt bij een ander groter te maken. We moeten de afvalwaterketen daarom, precies 
zoals in het Bestuursakkoord Water is afgesproken, als één systeem beschouwen om 
waterkwaliteitsknelpunten samen effectief aan te pakken. 
 
Het aanpakken van de oorzaken van de knelpunten (gemengde rioolstelsel en ontwerp van de rwzi) is op korte 
termijn niet mogelijk en is ook een hele dure oplossing. Bij de klassieke benadering worden knelpunten 
weggenomen door de bouw van extra buffervolume (boven- of ondergrondse bassins) of door afkoppelen van 
verhard oppervlak (wegen, daken, erfverhardingen) van de gemengde rioleringsstelsels. Deze benadering is 
echter in dit geval niet geschikt. Het bouwen van extra buffervolume is buitengewoon kostbaar en zo 
omvangrijk dat het fysiek zelfs onmogelijk is omdat de benodigde ruimte ontbreekt. Ook afkoppelen is, hoewel 
een duurzame en brongerichte maatregel, in deze situatie geen reële oplossing. Meerdere decennia zijn nodig 
om tot een afkoppelgraad te komen die het beoogde effect sorteert. Afwijken van een ‘natuurlijk´ 
vervangingsmoment op basis van einde levensduur leidt tot forse frictiekosten. Uit onderzoek

1
 blijkt dat de 

maatregel “mechanische beluchting van oppervlaktewater” een zeer kosteneffectieve maatregel is die 
bovendien binnen een kort tijdsbestek realiseerbaar is. Deze maatregel is een noviteit in het waterbeheer en 
kent een ontwikkeltijd van circa 2 jaar. Een proef start in november 2013. De beluchting van oppervlaktewater 
is onderdeel van een totaal pakket aan  maatregelen. Qua uitvoering van de maatregelen maken we 
onderscheid in een korte termijn en lange termijn.   
 
Korte termijn maatregelen 
Op korte termijn (2015-2016) zijn de volgende maatregelen gepland: 

- de inzet van real time control (maximaal uitnutten van bestaande infrastructuur dmv sturing) 
- extra beluchten van het effluent van de rwzi 
- extra beluchtingscapaciteit toevoegen en procesoptimalisatie op de rwzi 
- beluchten van het oppervlaktewater. 

 
Langere termijn maatregelen 
Na evaluatie van het effect van de korte termijn maatregelen wordt bekeken of er extra maatregelen nodig 
zijn. Op langere termijn (2017-2021) nemen we, alleen als dit noodzakelijk blijkt, meer ingrijpende en 
beduidend duurdere maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ingrijpende aanpassing van de 
voorbehandeling op de rwzi en de inzet van een zandfilter voor de nabehandeling van effluent. De kosten van 
de maatregelen op langere termijn kunnen daarbij gezien worden als bovengrens op basis van het huidige 
inzicht, waarbij hard wordt gewerkt om deze aanvullende maatregelen zo beperkt mogelijk te houden. 
 

4. Kosten 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijbehorende investeringen en totale jaarlijkse lasten 
(operationeel en kapitaal) uitgesplitst in korte en lange termijn maatregelen. 

 
 investeringen jaarlijkse lasten 

(kapitaal+operationeel) 
 [miljoen €] [ miljoen €] [€/persoon] 

2014-2016 6,1 0,8 1,9 

2017-2021 29,0 4,6 10,5 

totaal 35,1 5,4 12,4 

 
 

Overzicht investeringen en jaarlijkse lasten, alle bedragen excl.BTW.  Jaarlijkse lasten omvatten zowel kapitaallasten als 
operationele lasten.  

 
Kostenverdeling 
Zoals eerder geschetst is het onmogelijk de relatieve bijdrage van een beheerder aan de huidige 
waterkwaliteitsknelpunten exact te bepalen. We kunnen de maatregelen wel verdelen in:  
1. maatregelen gerelateerd aan te hoge voedingsgehalten veroorzaakt door keuzes in het zuiveringsconcept 

van de RWZI 
2. maatregelen veroorzaakt door gemengde rioolstelsel c.q. pieklozingen bij regenweer.  
 
1 Kallisto-onderzoek, 2012 



Waterschap De Dommel neemt kosten van de eerste categorie maatregelen op zich. De kosten van de tweede 
categorie maatregelen moeten verdeeld worden tussen waterschap en gemeenten en vervolgens nog tussen 
de gemeenten onderling. Criteria voor de kostenverdeelsleutels vindt u in bijlage 2. Toepassing van deze 
verdeelsleutel leidt tot een verdeling van de kosten van de piekmaatregelen van 50% voor het waterschap en 
50% voor de gemeenten. Voor de verdere verdeling van de kosten over de gemeenten onderling wordt 
uitgegaan van het aantal inwoners.  
 

2015-2016 2017-2021 *

aantal inwoners investeringen

vertaald 

jaarlijkse 

kosten investeringen

vertaald 

jaarlijkse 

kosten

Bergeijk 18.100          4% 117.000€            16.000€          271.000€                    44.000€            

Eersel 16.045          4% 104.000€            14.000€          240.000€                    39.000€            

Eindhoven 217.200       50% 1.408.000€         190.000€       3.255.000€                528.000€          

Geldrop-Mierlo 38.700          9% 251.000€            34.000€          580.000€                    94.000€            

Heeze-Leende 15.400          4% 100.000€            13.000€          231.000€                    37.000€            

Nuenen c.a. 22.500          5% 146.000€            20.000€          337.000€                    55.000€            

Son en Breugel 15.800          4% 102.000€            14.000€          237.000€                    38.000€            

Valkenswaard 30.700          7% 199.000€            27.000€          460.000€                    75.000€            

Veldhoven 43.900          10% 285.000€            38.000€          658.000€                    107.000€          

Waalre 16.500          4% 107.000€            14.000€          247.000€                    40.000€            

subtotaal gemeenten 434.845       2.819.000€         380.000€       6.517.000€                1.057.000€      

waterschap 3.281.000€         427.000€       22.509.000€              3.524.000€      

al le bedragen zi jn excl .BTW * hierin zi jn de kosten voor de periode 2015-2016 niet meegenomen  
investeringen per partij: nominaal en vertaald naar jaarlijks terugkerend kosten.  
 
De kosten van de investeringen op korte termijn (2015-2016) zijn zoals eerder aangegeven in ieder geval 
noodzakelijk. Het treffen van maatregelen op langere termijn is afhankelijk van de evaluatie van de korte 
termijn maatregelen. In de periode 2013-2016 wordt verdiepingsonderzoek uitgevoerd gericht op het nader 
concretiseren van het lange termijn maatregelenpakket met als doelstelling het bereiken van hetzelfde effect 
tegen nog lagere kosten. Op basis van de huidige kennis verwachten wij dat de in de tabel opgenomen kosten 
de maximaal benodigde bedragen zijn. De kosten voor de individuele partijen zullen worden geborgd via vGRP 
en meerjarenbeleidsbegroting van het waterschap. 
 
Momenteel ligt er een verzoek  van het projecteam Kaderrichtlijn Water Maas om inzicht te krijgen in de 
maatregelen die gemeenten voor de periode 2016-2012, eventueel in afstemming / samenwerking met het 
waterschap, voornemens zijn uit te voeren om de de doelen van de KRW te behalen. In beslispunt 4 wordt een 
voorstel gedaan hoe hierop gezamenlijk te reageren.     
 

5. Voorstel aan de stuurgroep 
 
Voorgesteld wordt onder voorbehoud van bestuurlijke accordering binnen de eigen organisatie, in te 
stemmen met:  
 
5.1. het voorgestelde maatregelenpakket voor de korte termijn om gezamenlijk invulling te geven aan de 
doelen van de KRW.  
Het maatregelenpakket zoals in deze notitie omschreven (onder 3 en bijlage 3) is op hoofdlijnen en deels 
onderhevig aan nader onderzoek. Er wordt nu instemming gevraagd voor het maatregelenpakket voor de korte 
termijn (2015-2016). Vóór 2017 zal opnieuw een voorstel worden voorgelegd voor een maatregelenpakket 
voor de lange termijn (2017-2021). 
 
5.2. de voorgestelde kostenverdeelsleutel.  
De verdeelsleutel is de onderlinge verhouding van de verdeling van kosten voor het maatregelenpakket. De 
verdeelsleutel is van toepassing op het totale maatregelenpakket (korte en lange termijn maatregelen). 
Wijzigingen in absolute kosten per maatregel hebben geen consequenties voor (doen geen afbreuk aan) deze 
verdeelsleutel.         
 



5.3. het verstrekken van een bestuursopdracht die tot doel heeft een juridische samenwerkingsvorm uit te 
werken voor de uitvoering van het maatregelenpakket (borgen van beslispunten  5.1. en 5.2.) zodat in 2014 
het gezamenlijke investeringsprogramma (inclusief kostenverdeling en samenwerkingsvorm) bestuurlijk 
door elke partij kan worden verankerd. 
 
5.4. Voor het nieuwe Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Maas, geldend voor de periode 2016-2021, dragen 
partijen gezamenlijk de volgende maatregel aan: 

 Maatregelnaam: Uitwerken gezamenlijk investeringsprogramma 

 Beschrijving: Uitwerken en (deels) implementeren van gezamenlijk investeringsprogramma en 
afspraken over beheer afvalwaterketen gericht op het behalen van ecologische doelstellingen 
vanuit de KRW. Hierbij is de 4M-aanpak leidend: Monitoren Meten Modelleren Maatregelen.  

 Toelichting: De “4M-en beslismethodiek”, bestaat uit een viertal stappen:  
1. Monitoren: bepalen hoe het watersysteem er voor staat en wat belemmeringen zijn.  
2. Meten: vaststellen meetbehoefte en uitvoeren meetprogramma in riolering, RWZI en 

watersysteem.  
3. Modelleren: ontwikkelen rekeninstrument voor bepalen effectiviteit van maatregelen.  
4. Maatregelen: bepalen van een kosteneffectief maatregelenpakket.  
De methodiek wordt cyclisch doorlopen waarbij maatregelen worden geïmplementeerd en de 
cyclus weer wordt doorlopen om het effect ervan vast te stellen en zo nodig aanvullende 
maatregelen te nemen. 



 Bijlage 1:  Uitleg over betrokken partijen en verzorgingsgebied 
 
Onderstaande kaart geeft een overzicht van de omvang van het verzorgingsgebied van rwzi Eindhoven, dat 
loopt vanaf grens met België bij de bovenloop van de Dommel tot de gemeente Son en Breugel in het noorden 
van het gebied. De gemeenten die geheel of gedeeltelijk afvoeren naar rwzi Eindhoven zijn (van 
stroomopwaarts naar stroomafwaarts): Bergeijk, Valkenswaard, Eersel, Waalre, Veldhoven, Eindhoven, Heeze-
Leende, Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Deze gemeenten werken intensief samen met het 
waterschap De Dommel in het Waterportaal Zuid Oost Brabant. 

Figuur 1: overzicht verzorgingsgebied 



Bijlage 2: Verdeelsleutel kosten 
 
 
Een kostenverdeelsleutel moet voldoen aan de volgende criteria: 

- eenvoud: is de sleutel eenvoudig uit te leggen aan anderen (geen vakgenoten); 

- beschikbaarheid: zijn de gegevens die nodig zijn om de sleutel te bepalen beschikbaar en makkelijk te 
verkrijgen;  

- reproduceerbaar:is de sleutel eenduidig te reproduceerbaar?; 

- robuustheid: hoe gevoelig is de sleutel voor veranderingen die optreden als op verschillende momenten in 
de tijd de sleutel wordt bepaald (ook van belang bij juridische toetsing); 

- onderscheidend: in welke mate worden verschillen in bestaande situatie ook duidelijk in de 
kostenverdeling 

- beleidswaarde: in welke mate komen de gevolgen van wijzigingen in aanpak en of het beleid van partijen 
tot uitdrukking?  

 
Waterschap De Dommel neemt de maatregelen voor haar rekening die problemen oplossen die veroorzaakt 
zijn door de keuze voor het zuiveringsconcept van de rwzi.  
  
Voor de piekmaatregelen is gekozen voor een verdeling van kosten tussen enerzijds de gemeenten en 
waterschap (1) en anderzijds de verdeling van de bijdrage van de gemeenten onderling (2). 
Voor de kosten van de piekmaatregelen is het voorstel om deze tussen gemeenten en waterschap te verdelen 
op basis van het aanbod op de zuivering. Op jaarbasis bestaat dit aanbod uit 1/3 huishoudelijk - en 
bedrijfsafvalwater, 1/3 hemelwater en 1/3 rioolvreemdwater (water dat eigenlijk niet in de riolering thuis 
hoort, zoals grondwater) . Het deel afvalwater is traditioneel een taak van het Waterschap. Vanuit de 
gemeentelijke zorgplichten is het deel  rioolvreemd water sterk te beïnvloeden. Het deel hemelwater wordt 
beschouwd als het resultaat van historisch, gezamenlijk gemaakte keuzen en daarom een gezamenlijke taak. 
Dit leidt tot een verdeling van de kosten voor de piekmaatregelen van  50% voor het waterschap en 50% voor 
de gemeenten.  
 
Voor de verdere verdeling van de kosten over de gemeenten onderling wordt voorgesteld uit te gaan van het 
aantal inwoners.  
 
Het voorstel voor de kosten verdeling is in onderstaand figuur weergegeven.  

 Maatregelen Tijdsperiode en bedrag (excl. BTW) 

Waterschap De Dommel maatregelen die problemen oplossen 
die veroorzaakt zijn door de keuze 
voor het zuiveringsconcept van de 
rwzi (nutriënten) + piekmaatregelen 
(50 %) 
 

2015-2016: 
0,5 miljoen + 
2,8 miljoen 
 
2017-2021: 
16,0 miljoen +  
6,5 miljoen  

10 gemeenten maatregelen die problemen oplossen 
die veroorzaakt zijn door het 
gemengde rioolstelsel 
(piekmaatregelen, 50%).  
 

2015-2016: 
2,8 miljoen 
 
2017-2021:  
6,5 miljoen  
 
(onderling te verdelen op basis van aantal 
inwoners) 

 



Bijlage 3 : Tabel met maatregelen en vertaling naar jaarlijkse kosten. Het betreft hier het totale 
maatregelenpakket voor het wegnemen van waterkwaliteitsknelpunten in KRW-waterlichamen ten gevolge van 
emissies uit de afvalwaterketen. Hierbij is uitgegaan van 10 % onvoorzien mbt investering en 5% onvoorzien 
mbt operationele kosten) 
     
 

no regret maatregelen investering

operationele 

kosten

kapitaal 

lasten totaal

Real Time Control in afvalwatertransport piekmaatregelen 1,1 123.000           99.000        222.000           

verbetering nitrificatie RWZI (extra beluchting) piekmaatregelen 2,7 4.000                250.000      254.000           

Effluent- en oppervlaktewaterbeluchting piekmaatregelen 1,8 112.000           172.000      284.000           

subtotaal (1) 5,6 239.000           521.000      760.000           

verbetering denitrificatie RWZI (aanpassen recirculatie) nutrienten 0,5 4.000                43.000        47.000              

subtotaal (2) 0,5 4.000                43.000        47.000             

totaal 6,1 243.000           564.000      807.000           

nader te onderzoeken maatregelen

voorbezinktanks en leegstaande tank als buffer en DAF als voorbehandeling piekmaatregelen 13,0 1.043.000       1.072.000  2.115.000       

subtotaal 13,0 1.043.000       1.072.000  2.115.000       

nabehandeling voor zwevende stof, stikstof en fosfaatverwijdering nutrienten 13,6 1.154.000       1.118.000  2.272.000       

verhogen biologische capaciteit rwzi (ophogen nabezinktanks) nutrienten 2,4 9.000                185.000      194.000           

subtotaal (2) 16,0 1.163.000       1.303.000  2.466.000       

totaal 29,0 2.206.000       2.375.000  4.581.000        





 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

3 Beleidskaders 

 

 

 





 

 

Achtergrondinformatie vigerende beleidskaders 

 

Onderstaand zijn de volgende beleidskaders nader toegelicht: 

 De gemeentelijke zorgplichten  

 Voorkeursvolgorde 

 Wat regelt een verordening afvoer hemelwater en grondwater 

 Relaties met andere plannen 

 Vierde Nota waterhuishouding 

 Waterbeheer 21e eeuw (WB21) 

 Wet milieubeheer (Wm) 

 Waterwet 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) 

 Leidraad Riolering (RIONED) 

 Europese Kader Richtlijn Water 

 

De Gemeentelijke zorgplicht 

Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking getreden, 

kortweg Wet verbrede watertaken (WVW). Het is geen zelfstandige wet maar een titel voor de wijziging van 

drie bestaande wetten. Zo is de gemeentelijke rioleringszorgplicht in de Wet milieubeheer (het oude artikel 

10.33) vervangen door een zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater en zijn er 

zorgplichten en bevoegdheden bijgekomen voor hemelwater en grondwater. De wijzigingen zijn 

doorgevoerd in de Wet milieubeheer (Wm), de Gemeentewet en de Waterwet.  

 

De wet voorziet in de volgende plichten en instrumenten: 

1. Zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater (artikel 10.33, Wm) 

2. Zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiende hemelwater voor zover 

dat niet redelijkerwijs van de perceeleigenaar kan worden verwacht (Artikel 3.5 Waterwet 

3. Zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen ten einde structureel 

nadelige gevolgen voor de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 

mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet 

tot de zorg van het waterschap of provincie behoort (Artikel 3.6, Waterwet) 

4. Heffingsbevoegdheid voor het verhalen van de kosten van de gemeentelijke zorgplichten (artikel 228a, 

Gemeentewet) 

5. Verbreding gemeentelijk rioleringsplan waarin ook aandacht aan de zorgplichten voor hemelwater en 

grondwater moeten worden besteed (wijziging artikel 4.22, Wm) 

 

Gelet op het belang en de impact van deze herziene wetgeving is hieronder een korte toelicht opgenomen. 

 

Zorgplicht afvalwater 

De nieuwe zorgplicht voor de inzameling van afvalwater kent enkel paar kleine wijzigingen. Gemeenten 

blijven verplicht het afvalwater dat op de percelen op haar grondgebied vrijkomt in te zamelen en te 

transporteren door middel van een openbaar vuilwaterriool. Als het (financieel) niet haalbaar is overal 

riolering aan te leggen, kan hiervan afgeweken worden als met een alternatieve voorziening eenzelfde 

graad van milieubescherming wordt bereikt. De gemeente moet een visie hebben of ontwikkelen over de 

vraag in welke situaties ze kiest voor transport naar de AWZI via een openbaar vuilwaterriool en wanneer 

andere (individuele) systemen toepast worden. Bovendien zal de keuze tussen een smalle zorgplicht 

(alleen inzamelen) en een brede zorgplicht (inzamelen en zuiveren) duidelijk naar voren moeten komen. 

 



 

 

Zorgplicht hemelwater 

Formeel bestaat nu een zorgplicht voor de inzameling van hemelwater voor zover de perceeleigenaar het 

hemelwater redelijkerwijs niet zelf kan verwerken. Gemeenten bepalen in welke situaties zij redelijkerwijs 

van perceeleigenaars mogen verwachten dat zij het hemelwater zelf verwerken. De gemeente heeft 

instrumenten in de vorm van maatwerkvoorschriften en/of een gemeentelijke verordening om eisen te 

stellen aan de kwantiteit en de kwaliteit van het in te zamelen hemelwater. In het vGRP moet duidelijk 

gemaakt worden wat in principe verwacht wordt van perceeleigenaren. De hemelwaterzorgplicht is een 

inspanningsverplichting. Gemeenten kunnen niet (direct) het hemelwater van alle extreme buien 

inzamelen. Hierin hebben gemeenten ook een keuze: hoe vaak vinden we water op straat of wateroverlast 

aanvaardbaar? Bovendien dient een vGRP aan te geven hoe de gemeente van plan is zelf dit hemelwater 

te gaan verwerken.  

In de definities is onderscheid gemaakt tussen stedelijk afvalwater en hemelwater. Hemelwater wordt 

zolang het niet in aanraking komt met ander afvalwater of verontreinigingen, niet (meer) beschouwd als 

afvalwater. 

 

Zorgplicht grondwater 

Ook de zorgplicht voor het grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting. De gemeente is 

niet per definitie verantwoordelijk voor handhaving van het grondwaterpeil in het bebouwde gebied. De 

zorgplicht beperkt zich tot ‘structurele’ problemen, en voor zover niet de verantwoordelijkheid voor 

waterschap of provincie. Bovendien is de particulier in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Overtollig 

grondwater dat hij redelijkerwijs niet zelf kan afvoeren, moet hij kwijt kunnen bij de gemeente, mits dit 

doelmatig is. De gemeente is hierbij het eerste aanspreekpunt (loket) voor de burger. De zorgplicht is in 

algemene bewoordingen beschreven. Het is van belang om die ruime begrippen in het vGRP toegespitst 

op de lokale situatie duidelijk af te bakenen. 

 

Voorkeursvolgorde 

In de Wet milieubeheer (Wm, artikel 10.29a) is een voorkeursvolgorde opgenomen voor het omgaan met 

o.a. hemelwater. De voorkeursvolgorde luidt: 

1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt 

2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt 

3. Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet-gescheiden houden geen nadelige 

gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater 

4. Huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat daarmee wat 

biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt worden ingezameld en naar een inrichting als 

bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet getransporteerd 

5. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4 zo nodig na zuivering bij de bron, wordt hergebruikt 

6. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4 (in de praktijk dus met name hemelwater) wordt lokaal in 

het milieu teruggebracht (zo nodig na zuivering bij de bron) 

7. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4 naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de 

Waterwet wordt getransporteerd 

 

Wat regelt een verordening afvoer hemelwater en grondwater 

Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is onder andere de Wet 

milieubeheer (Wm) gewijzigd. In deze wet (art. 10.32a) is opgenomen dat gemeenten een nieuwe 

bevoegdheid hebben en in het belang van de bescherming van het milieu bij verordening regels kunnen 

stellen aan het lozen van hemelwater en grondwater op de riolering en op of in de bodem. De 

modelverordening regelt dat een gemeente een gebied kan aanwijzen, waarbinnen het niet is toegestaan 

hemelwater of grondwater te lozen op het openbaar vuilwaterriool. Hierbij zal de gemeente een redelijke 

termijn moeten hanteren.  



 

 

Het is mogelijk om in de zogenaamde gebiedsaanwijzing een onderscheid te maken in het afkoppelen van 

de aansluiting die zich bevindt aan de voorzijde van een gebouw en de achterkant.  

 

Relaties met externe plannen 

De riolering binnen een gemeente maakt deel uit van de openbare ruimte en staat daarmee in nauwe 

relatie met de dynamiek die daarin aanwezig is. Hiernaast is de riolering ook een belangrijk onderdeel van 

het watersysteem, welke zich uitstrekt buiten de gemeentelijke grenzen. 

Doordat riolering op verschillende schaalniveaus van invloed is, zijn er een groot aantal partijen, die 

richting geven aan het functioneren van de riolering binnen de gemeente. Volgens de Wet milieubeheer 

dient het vGRP te worden opgesteld rekening houdend met én in samenspraak met andere betrokkenen. 

 

Binnen dit hernieuwde vGRP is verder rekening gehouden met de volgende plannen en regelgeving: 

 De Vierde Nota waterhuishouding, waarin als streefwaarde voor het niet aankoppelen van verhard 

oppervlak 60 % wordt genoemd. Het gevolg hiervan is onder meer dat er zo weinig mogelijk schoon 

hemelwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd. Gemeenten kunnen hier binnen de 

hemelwaterzorgplicht invulling aangeven 

 De strategie volgens Waterbeheer 21e eeuw (WB21) waarin wordt gestreefd naar het zolang en 

zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen water (trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’) en om 

schoon water schoon te houden en te krijgen (trits ‘schoonhouden-scheiden-zuiveren’) Voor 

gemeenten is het van belang dat in het vGRP maatregelen zijn opgenomen om enerzijds in 2015 

structurele wateroverlast problemen opgelost te hebben en anderzijds om dit zo te houden tot 2050 

 In de Wet milieubeheer (Wm) zijn voorschriften gesteld aan het lozen van afvalwater. Met het intreden 

van de Wet verankering en bekostiging Gemeentelijke Watertaken is een deel van de Wm aangepast. 

Voor gemeenten betekent dit een verschuiving van vergunningverlening naar toezicht en handhaving 

 In de nieuwe Waterwet zijn negen bestaande wetten op het gebied van oppervlaktewater en 

grondwater geïntegreerd. Belangrijk voor de rioleringszorg is dat de overstortvergunning wordt 

afgeschaft en vervangen voor een AMvB. Regels voor lozingen op de riolering  

(de gemeente is hier het bevoegde gezag) zijn opgenomen in de WABO 

 De provincie Noord-Brabant heeft in het Waterplan 2010-2015 haar visie en strategie uiteengezet 

ten aanzien van water. Hieronder enkele belangrijke punten met betrekking tot dit vGRP: 

 Maximaal afkoppelen en niet aankoppelen van verhard oppervlak, zowel voor nieuwbouw als voor 

bestaand gebouw gebied, uiteraard binnen de grenzen van doelmatigheid 

 In 2015 in het bebouwd gebied de wijken met onacceptabele wateroverlast zijn aangepakt, 

inclusief de rioleringsopgave. Voor niet urgente gebieden is de opgave uitgevoerd in 2027 

 Inrichting van het lokale watersysteem bijdraagt aan synergie tussen waterkwaliteit, 

waterkwantiteit, beleving van water in de stad, duurzaamheid en klimaatbestendigheid 

 Gemeenten wordt gevraagd in hun vGRP aan te geven op welke wijze zij omgaan met riolering, de 

optimalisatie van het afvalwatersysteem (OAS), de basisinspanning, het waterkwaliteitsspoor en de 

afkoppeling van neerslag 

 Waterschap de Dommel heeft het waterbeheerplan ‘Krachtig water’ (2010 – 2015). Het 

waterbeheerplan beschrijft de doelen en inspanningen van Waterschap De Dommel voor de periode 

2010-2015, onderverdeeld in de volgende thema’s: 

 Droge voeten; aanleg gestuurde waterbergingsgebieden voor een acceptabele kans op regionale 

wateroverlast in 2015 in bebouwd en een deel van de kwetsbare natuurgebieden 

 Voldoende water; vast stellen plan voor het gewenste grond- en oppervlakteregime (GGOR) en 

realisatie maatregelen in belangrijkste verdroogde natuurgebieden 

 Natuurlijk water; verder gaan met beekherstel, de aanleg van ecologische verbindingszones en het 

opheffen van barrières voor vismigratie 



 

 

 Schoon water; doorzetten van het proces van samenwerking met gemeenten in de waterketen 

door; uitvoeren van gezamenlijke optimalisatiestudies en vastleggen van afspraken in 

afvalwaterakkoorden. Verbeteren van deel van de RWZI’s om te voldoen aan KRW 

 Schone waterbodem; aanpakken vervuilde waterbodems in samenhang met beekherstel, 

afhankelijk van de soort verontreiniging saneren, beheren of accepteren 

 Mooi water; bij inrichtingsprojecten de waarde van water voor de mens vergroten door ruimte te 

bieden aan recreatiemogelijkheden, landschap en cultuurhistorie 

De prioriteit ligt deze planperiode op het voorkomen van wateroverlast en het herstellen van het 

watersysteem van Natura 200-gebieden. 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW): Op 23 mei 2011 is door het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de 

Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin), het 

Bestuursakkoord Water ondertekend. Dit akkoord is een van de vijf onderdelen uit het 

Hoofdlijnenakkoord. Het Hoofdlijnenakkoord bevat afspraken over bestuur, financiën en het 

verminderen van regeldruk. Ook geeft het richtinggevende kaders voor decentralisatie. In de 

verschillende regio’s wordt op dit moment invulling gegeven aan de afspraken in dit Bestuursakkoord. 

Regionaal worden verbetermogelijkheden geconcretiseerd in regionale feitenonderzoeken, 

samenwerkingsinitiatieven en (afval)waterakkoorden 

 De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) omvat de verplichting tot informatie-

uitwisseling tussen gravers en beheerders van kabels en leidingen. Concreet betekent dit voor de 

riolering onder meer dat gegevens van de hoofdriolering bekend moeten zijn 

 Dit vGRP is opgesteld conform de Leidraad Riolering (RIONED). Naar aanleiding van de invoering 

van de Wet verbrede watertaken zijn er aantal modules vernieuwd die relevant zijn voor het GRP 
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4 Overzicht overstorten en regenwateruitlaten 

 

 

 





Lozingspunten gemengde riolering en regenwatersystemen, gemeente Eersel 
 

 
Kern Eersel 
 
 
Lozing gemengde riolering 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsgebied 
Drempelhoogte 

(m+NAP) /drempel 
breedte (m) 

Randvoorziening 
(type/inhoud) 

Aanvullende 
retentie 

Ontv. oppervlak-
tewater 

441003 Schadewijkstraat 151470 / 
374187 

1G 27,30 / 29,30 (retentie) BBL/ 510 9.600 RN22 –TV 

G00440.003 Hazenstraat 151281 / 
373396 V (Bergeijksedijk) 25,72 / 3,27(retentie) BBL/ 80 205 Run 

G01150.020 De Dijken 149346 / 
372989 III 20,77 / 3 BBL/ 245 - RN13 

G01440.110 Postelseweg 149171 / 
374360 XII 26,63 / 6(retentie) BBL/ 110 400 BZ88 

G005660.070 Hoogstraat 151501 / 
374110 

VI (Hoogstraat) 27,22 / 1 - - RN22 

4210003 Dalemsedijk 149094 / 
374596 IIA 28,71 / 3,95 - - BZ88 

* BBL = Bergbezinkleiding, BBB = Bergbezinkbassin 
 
 

  



Lozing regenwatersysteem 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsgebied 
Drempelhoogte 

(m+NAP) /drempel 
breedte (m) 

Ontv. oppervlaktewater 

S3 Hoogstraat 151096 / 
374198 Kerkebochten 26,60 stuwgat / 27,60 

overstort RN22-TV 

43A11005 Boksheidsedijk 149799 / 
373322 

GS stelsel Ros-
heuvelsedijk Rond 315 op 29,9 RN15 

41111015 Rosheuvel 149212 / 
373181 GS stelsel Lupine Rond 400 mm op 28,78 RN14 

R01340.005 Vinkenbos 148967 / 
373676 VGS Kortkruis Rond 200 mm op 29,68 BERE-0958 

R00280.005 Drieske 149003 / 
373728 VGS Kortkruis Rond 400 op 29,48 BERE-0958 

S5 Molenweg 149930 / 
374986 

Uitlaat Bisschop 
Ruthoviusweg 

Roosterdeksel op 
29,20 Bermsloot Molenweg 

R00650.045 Kerver 149954 / 
375469 

VGS Haagdoorn 25,78 / 6 BE 1.1-TV 

S1 Meerheide 149676 / 
376525 GS Meerheide 27,38 / 1,5 m (stuw in 

waterloop) BZ 97 

 
 
 

  



Kern Duizel 
 
 
Lozing gemengde riolering 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsge-
bied 

Drempelhoogte 
(m+NAP) /drempel 

breedte (m) 

Randvoorziening 
(type/inhoud) 

Aanvullende 
retentie 

Ontv. oppervlak-
tewater 

4810005 Donk 148296 / 
375577 

VIII (Duizel) 26,67 / 8 BBB/ 260 1200 Kleine Beerze 

* BBL = Bergbezinkleiding, BBB = Bergbezinkbassin 
 
 
Lozing regenwatersysteem 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsgebied 
Drempelhoogte 

(m+NAP) /drempel 
breedte (m) 

Ontv. oppervlaktewater 

4811010b Smitseind 148695 / 
375202 GS Smitseind 27,69 / 0,8 BERE-1021A 

4811010a Smitseind 148707 / 
375189 

GS Smitseind 27,69 / 0,8 BERE-1021 

4811016 Wolverstraat 148455 / 
375249 GS Wolverstraat Rond 500 m op 26,63 BZ90.1 

R10290.056 St Janstraat 148357 / 
375740 GS St Janstraat 27,73 – 27,78 / 25 

(retentie) Kleine Beerze 

R10020.015 Groenstraat 149091 / 
376119 GS St Janstraat Rond 400 op 26,84 BZ98 

4811020 Wolverstraat 148328 / 
375417 GS Wolverstraat Rond 250 m op 26,6 Kleine Beerze 

 
 

  



Kern Vessem 
 

Lozing gemengde riolering 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsgebied 
Drempelhoogte 

(m+NAP) /drempel 
breedte (m) 

Randvoorziening 
(type/inhoud) 

Aanvullende 
retentie 

Ontv. oppervlak-
tewater 

G30090.065 De Mister 147537 / 
381527 Vessem 21,48 / 5,8 (retentie) BBB/345 2.800 BZ121 

G30080.045 De Hoefse-
weg 

148678 / 
381713 

Vessem 22,37 / 1,9 - - BZ125 

* BBL = Bergbezinkleiding, BBB = Bergbezinkbassin 
 
 
Lozing regenwatersysteem 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsgebied 
Drempelhoogte 

(m+NAP) /drempel 
breedte (m) 

Ontv. oppervlaktewater 

4VA11100 Wilhelmina-
laan 

147870 / 
381295 GS Wilhelminalaan ntb Toekomstig lozingspunt op toekomstig watersysteem 

4VA11049 Hemelrijk 147648 / 
381721 

GS Wilhelminalaan Nvt, via pomp Via bermsloot naar OWL10841 

4VA11012 Hemelrijk 147680 / 
381739 GS Hemelrijk Rond 250 mm op 

21,68 Via bermsloot naar OWL10841 

R30080.080 De Hoefse-
weg 

148616 / 
381850 

VGS De Hoefse-
weg 

Rond 160 op  21,67 
(stuwgat) OWL11272 

4VA11061 Putterstraat 147797 / 
381078 GS Putterstraat Rond 400 op 21,18 OWL10842 

 
 

  



Kern Wintelre 
 

Lozing gemengde riolering 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsge-
bied 

Drempelhoogte 
(m+NAP) /drempel 

breedte (m) 

Randvoorziening 
(type/inhoud) 

Aanvullende 
retentie 

Ontv. oppervlak-
tewater 

G40250.005 Smitspad 151368 / 
383956 Wintelre 19,61 / 3 BBL / 240 - ER18 

G40020.080 Akkerweg 152138 / 
383996 

Wintelre 20,46 / 0,96 - - ER26 

* BBL = Bergbezinkleiding, BBB = Bergbezinkbassin 
 
 
Lozing regenwatersysteem 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsgebied 
Drempelhoogte 

(m+NAP) /drempel 
breedte (m) 

Ontv. oppervlaktewater 

G40250.005 Smitspad 151368 / 
383956 

GS Kekkeneind / 
Willbrordusstraat 

e.o. 
Rond 500 mm op 19,07 ER18 

R40020.035 Akkerweg 152114 / 
383994 VGS Akkerweg 20,46 / 1,07 ER18 

R40115.030 Distelveld 152055 / 
384086 VGS Akkerweg Rond 300 mm op 20,56 Via particuliere sloten naar ER18 

S6 Groot Koe-
meer 

151993 / 
384613 GS Koemeersdijk Stuw 20,07 / 1,5 ER25 

 
 

  



Kern Knegsel 
 

Lozing gemengde riolering 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsgebied 
Drempelhoogte 

(m+NAP) /drempel 
breedte (m) 

Randvoorziening 
(type/inhoud) 

Aanvullende 
retentie 

Ontv. oppervlak-
tewater 

G50450.010 Zandoerleseweg 152561 / 
379177 Knegsel 23,69 / 1,6 BBL / 120 - Poelenloop 

G50230.010 Lindelaan 152273 / 
378671 

Knegsel Rond 200 mm op 25,03   Via Retentie S2 
naar Poelenloop 

* BBL = Bergbezinkleiding, BBB = Bergbezinkbassin 
 
 
Lozing regenwatersysteem 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsgebied 
Drempelhoogte 

(m+NAP) /drempel 
breedte (m) 

Ontv. oppervlaktewater 

S2 Poelenloop 152476 / 
379084 GS Poelenloop 24,20 / 1,40 Poelenloop 

 
 

 
  



Kern Steensel 
 

Lozing gemengde riolering 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsge-
bied 

Drempelhoogte 
(m+NAP) /drempel 

breedte (m) 

Randvoorziening 
(type/inhoud) 

Ontv. oppervlak-
tewater 

G20060.003 Genderdreef 152665 / 
376831 IX (Steensel) 24,77 / 2,75  Gender 

 
 
Lozing regenwatersysteem 
 

Nummer Straat X/Y Bemalingsgebied 
Drempelhoogte 

(m+NAP) /drempel 
breedte (m) 

Ontv. oppervlaktewater 

4911014 Genderdreef 152752 / 
376852 

GS Steensel 
Noord Rond 300 op 23,66 Gender 

 
 







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

5 Financiële tabellen 

 

 

 





Uitgangspunten
                                           

scenario basismodel Eersel
projectnummer 1228816
versie 3
versiedatum 1-11-2015

begrotingsjaar 2015
begin planperiode (GRP) 2016
einde planperiode (GRP) 2021

rekentarief rioolheffing 2014 280,56 euro/heffingseenheid
aantal heffingseenheden 31-12-2014 6.872 heffingseenheden
saldo voorziening 31-12-2014 10.133.963 euro
bijdrage Algemene Reserve 3,0% op voorziening

BTW, methode over kapitaallasten en exploitatiekosten
BTW, percentage 21,0%
inflatiepercentage over eenheidsprijzen investeringen (bron: LR prijspeil 2015) 0,0%

debetrente 3,00%
afschrijivingsmethode lineair
start afschrijving in jaar na investering
rentedeel in jaar van investering 0%
rente over boekwaarde 01-01
afschrijvingstermijnen technisch (levensduur) financieel (afschrijving)
vrijvervalriolen 60 60
gemalen en minipompunits - bouwkundig 45 45
gemalen - mechanisch-electrisch 15 15
minipompunits - mechanisch-electrisch 15 15
persleidingen 45 45
drukriolering - leidingen 45 45
drukriolering - vrijvervalriolen 60 60
randvoorzieningen 60 60

Tabellen

Onderwerp Nummer Omschrijving

Bestaande objecten A.1 Gemalen

A.2 Persleidingen

A.3a Drukriolering - minigemalen

A.3b Drukriolering - drukleidingen

A.3c Drukriolering - vrijverval

A.3d IBA's

A.4 Randvoorzieningen

A.5 Vrijvervalriolen

Nieuwe investeringen B.1 Verbeteringsmaatregelen

B.2a Exploitatie

B.2b Onderzoek

Kapitaallasten C.1 Bestaande kapitaallasten

Inkomsten, niet rioolrecht zijnde D.1 Overige inkomsten

D.2 Heffingseenheden

Uitkomsten rioolheffingsberekening U.1 Heffingsberekening

Overzichten K.1 Investeringen vervangingen

K.2 Verrekenbare BTW



#VERW!

Tabel A.1: Gemalen scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

GEM DWA HWA Capaciteit
Nr. Locatie [st.] [st.] [st.] [m3/h] BK ME jaartal kosten jaartal kosten

1

In tabblad totaal vervangingen vervangingsinvesteringen uit XDM overgenomen

Totaal 0 0

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject Toeslag

variabele n basisbedrag variabele m variabele n basisbedrag¹ variabele m vervanging

A gemalen bouwkundig 10-50m3/h 0,0145 55000 1 0,123 36000 0,460 25%

B gemalen bouwkundig 50-200m3/h 0,2 55000 0,35 0,123 36000 0,460 25%

C gemalen bouwkundig 200-1250m3/h 0,0075 55000 1 0,123 36000 0,460 25%
minimale vervangingskosten

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015

Formule EM: Kosten = factor n x basisprijs x capaciteitvariabele m

Formule BK: Kosten = factor n x basisprijs x capaciteitvariabele m

¹ in het basisbedrag ME zijn alleen de kosten opgenomen voor het mechanisch en elektrisch deel

Vervanging
BKJaar van aanleg

ME

Vervanging
ME

BK



#####

Tabel A.2: Persleidingen scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Jaar van Lengte Diameter
Nr. Locatie aanleg [m] [mm] jaartal kosten
1 Dalemsedijk (Eersel) 2012 249 90 2057 19.609
2 Hazenstraat 2007 120 110 2052 11.550
3 Kortkruisdijk 1992 565 75 2037 37.078
4 Laaghuizerweg 2013 304 125 2058 33.250
5 Meerheide 2012 775 90 2057 61.031
6 Meerheide 1996 4 75 2041 2.500
7 Meerheide 2012 1.771 160 2057 247.940
8 Postelseweg 1999 193 90 2044 15.199
9 Heike (Vessem) 2012 20 200 2057 3.500
10 Hooge Akker 2014 32 110 2059 3.080
11 Hemelrijk 2012 142 160 2057 19.880
12 Putterstraat (Vessem) 2014 60 110 2059 5.775
13 Koemeersdijk 2013 377 125 2058 41.234
14 Den Heuvel (Knegsel) 1987 1 75 2032 2.500
15 Kerkbeemd 1987 7 200 2032 2.500

Totaal 4.620 506.626

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject BK Toeslag

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

persleiding 0,70 25%
minimale vervangingskosten 2.500

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, mo dule D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015

Formule: Kosten = basisprijs x diameter x lengte

Vervanging
BK



#VERW!

Tabel A.3a: Drukriolering - minigemalen scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Jaar van Aantal Verv.jaar
Nr. Cluster aanleg pompunits ME jaartal kosten jaartal kosten

1

in tabblad totaal vervangingen opgenomen

Totaal 0 0 0

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject BK ME Toeslag

basisbedrag basisbedrag vervanging

pompunits 3200 4000 10%

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, m odule D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015

Formule: Kosten = Basisprijs x aantal units

Vervanging
ME

Vervanging
BK



#####

Tabel A.3b: Drukriolering - drukleidingen scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Jaar van Lengte Diameter
Nr. Cluster aanleg gemiddeld jaartal kosten
1 cluster 1983 1983 25667 90 2028 1.386.000
2 cluster 1984 1984 25667 90 2029 1.386.000
3 cluster 1985 1985 25667 90 2030 1.386.000
4 cluster 2005 2005 22000 90 2050 1.188.000

Totaal 99.000 5.346.000

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject bouwkundig Toeslag

basisbedrag vervanging

Drukriolering - drukleidingen 0,60 0%
minimale vervangingskosten 2.000

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, mo dule D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015

Formule: Kosten = basisprijs x diameter x lengte

Vervanging
BK



#####

Tabel A.3c: Drukriolering - vrijverval scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Jaar van Lengte
Nr. Cluster aanleg [m] jaartal kosten
1

### Niet inzichtelijk, eerst digitaliseren --> in volgend KDP meenemen

Totaal 0 0

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject Toeslag

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

Drukriolering - vrijvervalriolen 200,00 25%

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, mo dule D1100

Basisprijzen gebaseerd op gemiddeld bedrag van EUR 200,00

Formule: Kosten = Basisprijs × lengte

bouwkundig

Vervanging



#VERW!

Tabel A.3d: IBA's scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Jaar van Klasse Aantal Verv.jaar
Nr. Cluster aanleg ME jaartal kosten jaartal kosten

1

Geen IBA's in beheer bij de gemeente

Totaal 0 0 0

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject BK ME Toeslag

basisbedrag basisbedrag vervanging

IBA Klasse I 2400 1600 25%

IBA Klasse II 3600 2400 25%

IBA Klasse IIIa 4020 2680 25%

IBA Klasse IIIb 4950 3300 25%

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015

Kosten = gem. aanschafkosten + aanlegkosten

Verdeling kosten = 60% BK en 40% ME

Vervanging Vervanging
BK ME



#VERW!

Tabel A.4: Randvoorzieningen scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Jaar van Inhoud Verv.jaar Cap. Pomp
Nr. Locatie aanleg [m³] ME [m³/h] jaartal kosten jaartal kosten
1 Eersel - Schadewijk - BBL 2002 510 2002 2062 539.376 2017 0
2 Eersel - Hazenstraat - BBL 2007 80 2007 2067 161.800 2022 0
3 Eersel - De Dijken - BBL 2004 245 2004 2064 334.911 2019 0
4 Eersel - Postelseweg - BBL 1993 110 1999 2053 199.011 2015 0
5 Duizel - Donk - BBB 1998 260 1998 2058 348.100 2015 0
6 Knegsel - Zandoerleseweg - BBL 2004 120 2004 2064 210.591 2019 0
7 Vessem - De mister - BBB 2005 345 2005 2065 418.363 2020 0
8 Wintelre - Smitspad - BBL 2004 240 2004 2064 330.452 2019 0

Totaal 1.910 2.542.605 0

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject Toeslag

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

Randvoorziening 0,65 7.500 25%

Geen bouwkundige vervanging, omdat gemeente inzet op verder afkoppelen van vo nee
Geen elktr.mech vervanging, omdat deze reeds in tabblad gemalen zijn meegenomen ja

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015

Formule BK: Kosten = basisprijs x inhoud0,65

Formule EM: BK × 5% OF factor x basisprijs x capaciteitvariabele  (zie tabblad Gemalen)

bouwkundig

Vervanging
BK

Vervanging
ME



Tabel A.5: Vrijvervalriolen Uitgangspunten: scenario: basismodel Eersel

zonder spreiding projectnummer: 1228816

versie: 3

Reparatiekosten
van vervangings-
kosten

100%

versie datum: 1 november 2015

GEM+HWA
+ DWA Vervanging Vervanging Reparatie Afkoppelen Vervanging Vervanging Reparatie

Grondwater
meetnet Vervanging Vervanging Reparatie Drainage Vervanging

Jaar 100% 100% 0% Totaal Jaar 100% 100% 0% Totaal Jaar 100% 100% 0% Totaal Jaar 100% Totaal
2015 1.000.000 0 0 1.000.000 2015 150.000 0 0 150.000 2015 2.000 0 0 2.000 2015 0 0 0 0
2016 1.000.000 0 0 1.000.000 2016 150.000 0 0 150.000 2016 2.000 0 0 2.000 2016 0 0 0 0
2017 1.000.000 0 0 1.000.000 2017 150.000 0 0 150.000 2017 2.000 0 0 2.000 2017 0 0 0 0
2018 1.000.000 0 0 1.000.000 2018 150.000 0 0 150.000 2018 2.000 0 0 2.000 2018 0 0 0 0
2019 1.000.000 0 0 1.000.000 2019 150.000 0 0 150.000 2019 2.000 0 0 2.000 2019 0 0 0 0
2020 1.000.000 0 0 1.000.000 2020 150.000 0 0 150.000 2020 2.000 0 0 2.000 2020 0 0 0 0
2021 1.000.000 0 0 1.000.000 2021 150.000 0 0 150.000 2021 2.000 0 0 2.000 2021 0 0 0 0
2022 1.000.000 0 0 1.000.000 2022 150.000 0 0 150.000 2022 2.000 0 0 2.000 2022 0 0 0 0
2023 1.000.000 0 0 1.000.000 2023 150.000 0 0 150.000 2023 2.000 0 0 2.000 2023 0 0 0 0
2024 1.000.000 0 0 1.000.000 2024 150.000 0 0 150.000 2024 2.000 0 0 2.000 2024 0 0 0 0
2025 1.000.000 0 0 1.000.000 2025 150.000 0 0 150.000 2025 2.000 0 0 2.000 2025 0 0 0 0
2026 1.000.000 0 0 1.000.000 2026 150.000 0 0 150.000 2026 2.000 0 0 2.000 2026 0 0 0 0
2027 1.000.000 0 0 1.000.000 2027 150.000 0 0 150.000 2027 2.000 0 0 2.000 2027 0 0 0 0
2028 1.000.000 0 0 1.000.000 2028 150.000 0 0 150.000 2028 2.000 0 0 2.000 2028 0 0 0 0
2029 1.000.000 0 0 1.000.000 2029 150.000 0 0 150.000 2029 2.000 0 0 2.000 2029 0 0 0 0
2030 1.000.000 0 0 1.000.000 2030 150.000 0 0 150.000 2030 2.000 0 0 2.000 2030 0 0 0 0
2031 1.000.000 0 0 1.000.000 2031 150.000 0 0 150.000 2031 2.000 0 0 2.000 2031 0 0 0 0
2032 1.000.000 0 0 1.000.000 2032 150.000 0 0 150.000 2032 2.000 0 0 2.000 2032 0 0 0 0
2033 1.000.000 0 0 1.000.000 2033 150.000 0 0 150.000 2033 2.000 0 0 2.000 2033 0 0 0 0
2034 1.000.000 0 0 1.000.000 2034 150.000 0 0 150.000 2034 2.000 0 0 2.000 2034 0 0 0 0
2035 1.000.000 0 0 1.000.000 2035 150.000 0 0 150.000 2035 2.000 0 0 2.000 2035 0 0 0 0
2036 1.000.000 0 0 1.000.000 2036 150.000 0 0 150.000 2036 2.000 0 0 2.000 2036 0 0 0 0
2037 1.000.000 0 0 1.000.000 2037 150.000 0 0 150.000 2037 2.000 0 0 2.000 2037 0 0 0 0
2038 1.000.000 0 0 1.000.000 2038 150.000 0 0 150.000 2038 2.000 0 0 2.000 2038 0 0 0 0
2039 1.000.000 0 0 1.000.000 2039 150.000 0 0 150.000 2039 2.000 0 0 2.000 2039 0 0 0 0
2040 1.000.000 0 0 1.000.000 2040 150.000 0 0 150.000 2040 2.000 0 0 2.000 2040 0 0 0 0
2041 1.000.000 0 0 1.000.000 2041 150.000 0 0 150.000 2041 2.000 0 0 2.000 2041 0 0 0 0
2042 1.000.000 0 0 1.000.000 2042 150.000 0 0 150.000 2042 2.000 0 0 2.000 2042 0 0 0 0
2043 1.000.000 0 0 1.000.000 2043 150.000 0 0 150.000 2043 2.000 0 0 2.000 2043 0 0 0 0
2044 1.000.000 0 0 1.000.000 2044 150.000 0 0 150.000 2044 2.000 0 0 2.000 2044 0 0 0 0
2045 1.000.000 0 0 1.000.000 2045 150.000 0 0 150.000 2045 2.000 0 0 2.000 2045 0 0 0 0
2046 1.000.000 0 0 1.000.000 2046 150.000 0 0 150.000 2046 2.000 0 0 2.000 2046 0 0 0 0
2047 1.000.000 0 0 1.000.000 2047 150.000 0 0 150.000 2047 2.000 0 0 2.000 2047 0 0 0 0
2048 1.000.000 0 0 1.000.000 2048 150.000 0 0 150.000 2048 2.000 0 0 2.000 2048 0 0 0 0
2049 1.000.000 0 0 1.000.000 2049 150.000 0 0 150.000 2049 2.000 0 0 2.000 2049 0 0 0 0
2050 1.000.000 0 0 1.000.000 2050 150.000 0 0 150.000 2050 2.000 0 0 2.000 2050 0 0 0 0
2051 1.000.000 0 0 1.000.000 2051 150.000 0 0 150.000 2051 2.000 0 0 2.000 2051 0 0 0 0
2052 1.000.000 0 0 1.000.000 2052 150.000 0 0 150.000 2052 2.000 0 0 2.000 2052 0 0 0 0
2053 1.000.000 0 0 1.000.000 2053 150.000 0 0 150.000 2053 2.000 0 0 2.000 2053 0 0 0 0
2054 1.000.000 0 0 1.000.000 2054 150.000 0 0 150.000 2054 2.000 0 0 2.000 2054 0 0 0 0
2055 1.000.000 0 0 1.000.000 2055 150.000 0 0 150.000 2055 2.000 0 0 2.000 2055 0 0 0 0
2056 1.000.000 0 0 1.000.000 2056 150.000 0 0 150.000 2056 2.000 0 0 2.000 2056 0 0 0 0
2057 1.000.000 0 0 1.000.000 2057 150.000 0 0 150.000 2057 2.000 0 0 2.000 2057 0 0 0 0
2058 1.000.000 0 0 1.000.000 2058 150.000 0 0 150.000 2058 2.000 0 0 2.000 2058 0 0 0 0
2059 1.000.000 0 0 1.000.000 2059 150.000 0 0 150.000 2059 2.000 0 0 2.000 2059 0 0 0 0
2060 1.000.000 0 0 1.000.000 2060 150.000 0 0 150.000 2060 2.000 0 0 2.000 2060 0 0 0 0
2061 1.000.000 0 0 1.000.000 2061 150.000 0 0 150.000 2061 2.000 0 0 2.000 2061 0 0 0 0
2062 1.000.000 0 0 1.000.000 2062 150.000 0 0 150.000 2062 2.000 0 0 2.000 2062 0 0 0 0
2063 1.000.000 0 0 1.000.000 2063 150.000 0 0 150.000 2063 2.000 0 0 2.000 2063 0 0 0 0
2064 1.000.000 0 0 1.000.000 2064 150.000 0 0 150.000 2064 2.000 0 0 2.000 2064 0 0 0 0
2065 1.000.000 0 0 1.000.000 2065 150.000 0 0 150.000 2065 2.000 0 0 2.000 2065 0 0 0 0
2066 1.000.000 0 0 1.000.000 2066 150.000 0 0 150.000 2066 2.000 0 0 2.000 2066 0 0 0 0
2067 1.000.000 0 0 1.000.000 2067 150.000 0 0 150.000 2067 2.000 0 0 2.000 2067 0 0 0 0
2068 1.000.000 0 0 1.000.000 2068 150.000 0 0 150.000 2068 2.000 0 0 2.000 2068 0 0 0 0
2069 1.000.000 0 0 1.000.000 2069 150.000 0 0 150.000 2069 2.000 0 0 2.000 2069 0 0 0 0
2070 1.000.000 0 0 1.000.000 2070 150.000 0 0 150.000 2070 2.000 0 0 2.000 2070 0 0 0 0
2071 1.000.000 0 0 1.000.000 2071 150.000 0 0 150.000 2071 2.000 0 0 2.000 2071 0 0 0 0
2072 1.000.000 0 0 1.000.000 2072 150.000 0 0 150.000 2072 2.000 0 0 2.000 2072 0 0 0 0
2073 1.000.000 0 0 1.000.000 2073 150.000 0 0 150.000 2073 2.000 0 0 2.000 2073 0 0 0 0
2074 1.000.000 0 0 1.000.000 2074 150.000 0 0 150.000 2074 2.000 0 0 2.000 2074 0 0 0 0

Totaal 60.000.000 0 0 60.000.000 Totaal 9.000.000 0 0 9.000.000 Totaal 120.000 0 0 120.000 Totaal 0 0 0 0

Alleen vervangen



Tabel B.1: Verbeteringsmaatregelen scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Nr. Maatregel Jaar van Investering Tech. levensduur/
aanleg [EUR] afschrijvingstermijn

1 No regretmaatregelen Kallisto Eindhoven 2015 46.813 60
2 No regretmaatregelen Kallisto Eindhoven 2016 46.813 60
3 No regretmaatregelen Kallisto Eindhoven 2017 10.403 60
4 Lange termijn maatregelen Kallisto Eindhoven 2017 48.090 60
5 Lange termijn maatregelen Kallisto Eindhoven 2018 48.090 60
6 Lange termijn maatregelen Kallisto Eindhoven 2019 48.090 60
7 Lange termijn maatregelen Kallisto Eindhoven 2020 48.090 60
8 Lange termijn maatregelen Kallisto Eindhoven 2021 48.090 60

9 Waterkwaliteitsspoor Gender Steensel 2016 150.000 60
10 KRW maatregelen Kallisto Hapert 2018 25.000 60

Totaal 519.479



Tabel B.2a: Exploitatie scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Nr. Omschrijving Bedrag BTW categorie BTW Bron

1 Onderhoud riolering(ecl t/m 59999) 468.520 BTW hoog 98.389
1 - elektra 82.500
1 - stortkosten 9.000
1 - meeliften 3.000
1 - reiniging riolering (incl. kolken) 44.880
1 - telefoonvoorziening 32.000
1 - rioolinspecties 31.600
1 - onderhoud Mech/tech. installaties 118.800
1 - contributies etc. 6.000
1 - onderhoud vervoermiddelen 930
1 - algemeen onderhoud obv overeenkomst 116.000
1 - voorlichting bekendmakingen 200
1 - advieskosten 13.260
1 - maaien 5.100
1 - port/verzendkosten 4.000
1 - verzekeringen/premies 1.250
2 Bijdrage straatonderhoud 30.000 BTW hoog 6.300
3 Bijdrage sloten maaien 5.600 BTW hoog 1.176
4 Stortkosten 9.090 BTW hoog 1.909
5 Apparaatskosten, excl.rioolaansl. 250.000 Geen BTW 0
6 Kosten rioolaansluitingen 8.000 BTW hoog 1.680
7 Opbrengst aansluitingen riolering -10.000 BTW hoog -2.100
8 Apparaatskosten rioolaansl 2.000 Geen BTW 0

9 Bijdrage regionale en landelijke Platformen (oa Waterportaal en RioNED)4.500 BTW hoog 945
10 Onderzoeken Waterportaal 15.000 BTW hoog 3.150
11 Kosten meten en preventief onderhoud grondwatermeetnet 6.000 BTW hoog 1.260

12 No regret maatregelen Kalisto Eindhoven 4.409 BTW hoog 926
13 Lange termijn maatregelen Kalisto Eindhoven (vanaf 2017) 0 BTW hoog 0

14 Onderhoud drainage 20.000 BTW hoog 4.200

Totaal jaarlijkse exploitatielasten 813.119 117.835

Uitgangspunten en randvoorwaarden:
BTW hoog 21%
BTW laag 6%
BTW Aangepast 1 19%
BTW Aangepast 2
Geen BTW 0%

Jaarlijkse stijging exploitatielasten als gevolg van uitbreiding rioleringssysteem 0 euro/heffingseenheid



Tabel B.2b: Onderzoek scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

Indien versie datum: 1 november 2015

cyclisch
Nr. Omschrijving Jaar Bedrag T = BTW categorie BTW Bron
1 GRP 2021 25.000 6 BTW hoog 5.250
2 Financiele actualisatie tbv heffingsberekening 2018 7.500 6 BTW hoog 1.575
3 Inzicht in hydraulische werking rioolstelsel 2016 15.000 BTW hoog 3.150
4 SAM verder vullen 2016 25.000 BTW hoog 5.250
5 SAM verder vullen 2017 25.000 BTW hoog 5.250
6 Onderzoek risicoriolering 2016 15.000 BTW hoog 3.150
7 Opstellen beheervisie 2016 20.000 BTW hoog 4.200
8 Onderzoek restlevensduur riolering 2017 20.000 10 BTW hoog 4.200
9 Inventarisatie drainage 2018 10.000 BTW hoog 2.100
10 Inventarisatie duikers en watergangen tbv riolering 2018 5.000 BTW hoog 1.050
11 Actualisatie verhard oppervlak 2019 25.000 10 BTW hoog 5.250
12 Uitwerking afkoppelvisie 2016 10.000 BTW hoog 2.100
13 maaiveldanalyse (tbv klimaatbestendigheid) 2016 10.000 BTW hoog 2.100
14 BRP 2020 20.000 10 BTW hoog 4.200

Uitgangspunten en randvoorwaarden:
BTW hoog 21%
BTW laag 6%
BTW Aangepast 1
BTW Aangepast 2
Geen BTW 0%



Tabel C.1: Bestaande kapitaallasten scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Type Afschrijvings- Investerings- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
Nr. Omschrijving afschrijving termijn jaar 933.595 906.906 867.228 847.271 817.650 762.360 743.472 724.371 713.506 697.963 677.880 667.349 656.724 645.376 632.091 621.916 611.742 601.568 591.394 581.220 571.045 560.871 550.697 540.523 530.349 520.175 510.000 499.826 489.652 479.170
1 Herstelwerkzaamheden aangetast riolering Lineair 60 2.291 2.261 2.231 2.201 2.170 2.140 2.110 2.080 2.050 2.019 1.989 1.959 1.929 1.899 1.869 1.838 1.808 1.778 1.748 1.718 1.687 1.657 1.627 1.597 1.567 1.536 1.506 1.476 1.446 1.416
2 2004 Riolering buitengebied; san.bodemloz. (techn) Lineair 15 38.611 37.400 36.190 34.979 33.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2004 Riolering buitengebied; san.bodemloz. (bouw) Lineair 45 23.350 22.973 22.597 22.220 21.844 21.468 21.091 20.715 20.338 19.962 19.586 19.209 18.833 18.457 18.080 17.704 17.327 16.951 16.575 16.198 15.822 15.445 15.069 14.693 14.316 13.940 13.563 13.187 12.811 12.434
4 2004 Maatregelen lozingsputten drukriolering Lineair 60 6.003 5.925 5.847 5.769 5.691 5.613 5.535 5.457 5.379 5.301 5.223 5.145 5.066 4.988 4.910 4.832 4.754 4.676 4.598 4.520 4.442 4.364 4.286 4.208 4.130 4.052 3.973 3.895 3.817 3.739
5 Maatregelen lozingsputten riolering Lineair 60 11.940 11.791 11.642 11.494 11.345 11.196 11.047 10.899 10.750 10.601 10.453 10.304 10.155 10.007 9.858 9.709 9.560 9.412 9.263 9.114 8.966 8.817 8.668 8.520 8.371 8.222 8.073 7.925 7.776 7.627
6 Opstellen verbreed  rioleringsplan 2010-2015 Lineair 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2010 Bestrijding aantasting betonriolering Lineair 15 6.298 6.128 5.957 5.786 5.616 5.445 5.275 5.104 4.934 4.763 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2010 Impl. Instal. gegevens gemalen Lineair 5 1.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vervangen electr.tech/mech. deel rioolgemalen Lineair 15 13.097 12.738 12.378 12.018 11.659 11.299 10.939 10.580 10.220 5.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Actualisatie GBI Lineair 5 4.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Groot onderhoud riolering 2009 Lineair 60 35.277 34.854 34.430 34.006 33.582 33.158 32.734 32.310 31.886 31.463 31.039 30.615 30.191 29.767 29.343 28.919 28.495 28.072 27.648 27.224 26.800 26.376 25.952 25.528 25.104 24.681 24.257 23.833 23.409 22.985
12 Actualisatie verhard oppervlak/meten + monitoren Lineair 5 17.327 11.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2010 Maatregelen ihkv Kaderrichtlijn Water Lineair 60 84.626 83.638 82.650 81.663 80.675 79.687 78.699 77.711 76.724 75.736 74.748 73.760 72.772 71.785 70.797 69.809 68.821 67.833 66.846 65.858 64.870 63.882 62.894 61.907 60.919 59.931 58.943 57.955 56.968 55.980
14 2010 Opstellen beleidsnotitie afkoppelen 6 kernen Lineair 5 9.190 8.892 8.595 8.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2010 Opstellen basisrioleringsplan 6 kernen Lineair 5 10.975 10.599 3.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2010-2011-2012 Digitaliseren huisaansluitingen Lineair 5 3.689 3.562 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2011 groot onderhoud riolering Lineair 60 47.348 46.784 46.220 45.656 45.092 44.529 43.965 43.401 42.837 42.273 41.709 41.145 40.581 40.017 39.453 38.890 38.326 37.762 37.198 36.634 36.070 35.506 34.942 34.378 33.815 33.251 32.687 32.123 31.559 30.995
18 2012 Groot onderhoud riolering 2012-2015 Lineair 60 46.267 45.717 45.167 44.617 44.067 43.516 42.966 42.416 41.866 41.316 40.766 40.216 39.666 39.115 38.565 38.015 37.465 36.915 36.365 35.815 35.265 34.714 34.164 33.614 33.064 32.514 31.964 31.414 30.864 30.313
19 2012 Vervanging electechn/mech deel gemalen Lineair 15 1.939 1.890 1.841 1.792 1.743 1.694 1.645 1.597 1.548 1.499 1.450 1.401 1.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2012 Dienstauto Lineair 7 3.495 3.387 3.279 3.171 3.063 1.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2012 inventarisatie drukrioleringsgemalen Lineair 5 7.281 7.031 2.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2012 basismeetnet grondwatermonitoring Lineair 5 6.662 6.446 6.231 5.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2013 groot onderhoud riolering Lineair 60 35.165 34.754 34.344 33.934 33.524 33.113 32.703 32.293 31.883 31.472 31.062 30.652 30.242 29.831 29.421 29.011 28.601 28.190 27.780 27.370 26.960 26.549 26.139 25.729 25.319 24.909 24.498 24.088 23.678 23.268
24 2014 groot onderhoud riolering Lineair 60 44.978 44.455 43.931 43.407 42.884 42.360 41.837 41.313 40.789 40.266 39.742 39.218 38.695 38.171 37.647 37.124 36.600 36.076 35.553 35.029 34.505 33.982 33.458 32.935 32.411 31.887 31.364 30.840 30.316 29.793
25 2014 verv. Electr./mech.gemalen 2014 Lineair 15 4.562 4.450 4.339 4.227 4.115 4.004 3.892 3.781 3.669 3.558 3.446 3.335 3.223 3.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1998 Riolering Dijk Lineair 60 16.655 16.417 16.178 15.940 15.702 15.463 15.225 14.987 14.748 14.510 14.272 14.033 13.795 13.557 13.318 13.080 12.842 12.603 12.365 12.127 11.888 11.650 11.411 11.173 10.935 10.696 10.458 10.220 9.981 9.743
27 1999 Randvoorziening Kortkruis (bouwk.) Lineair 60 7.396 7.292 7.188 7.083 6.979 6.875 6.770 6.666 6.562 6.457 6.353 6.249 6.144 6.040 5.936 5.831 5.727 5.623 5.518 5.414 5.310 5.205 5.101 4.997 4.892 4.788 4.684 4.579 4.475 4.371
28 1999 Randvoorziening Kortkruis (techn.) Lineair 20 2.626 2.541 2.456 2.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1999 Randvoorziening Hoogstraat (bouwk) Lineair 45 640 629 618 606 595 583 572 560 549 537 526 514 503 491 480 469 457 446 434 423 411 400 388 377 365 354 343 331 320 0
30 1999 Randvoorziening Hoogstraat (techn.) Lineair 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2000 Vervanging riolering Quackelaer Lineair 60 2.888 2.848 2.809 2.769 2.729 2.690 2.650 2.611 2.571 2.531 2.492 2.452 2.412 2.373 2.333 2.294 2.254 2.214 2.175 2.135 2.096 2.056 2.016 1.977 1.937 1.897 1.858 1.818 1.779 1.739
32 1999 Randvoorziening kom Eersel (bouwk) Lineair 60 140.946 139.038 137.129 135.220 133.311 131.403 129.494 127.585 125.676 123.767 121.859 119.950 118.041 116.132 114.224 112.315 110.406 108.497 106.588 104.680 102.771 100.862 98.953 97.045 95.136 93.227 91.318 89.410 87.501 85.592
33 1999 Randvoorziening kom Eersel (techn.) Lineair 20 10.254 9.951 9.649 9.346 9.043 8.740 8.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2004 Vervangen riolering Nic.Sichmanstraat Lineair 60 13.187 13.012 12.837 12.661 12.486 12.311 12.136 11.961 11.786 11.611 11.435 11.260 11.085 10.910 10.735 10.560 10.385 10.209 10.034 9.859 9.684 9.509 9.334 9.159 8.983 8.808 8.633 8.458 8.283 8.108
35 2004 Randvoorziening  De Dijken (bouwk.) Lineair 45 17.356 17.074 16.791 16.509 16.227 15.945 15.663 15.381 15.099 14.817 14.535 14.252 13.970 13.688 13.406 13.124 12.842 12.560 12.278 11.996 11.714 11.431 11.149 10.867 10.585 10.303 10.021 9.739 9.457 9.175
36 2004 Randvoorziening  De Dijken (techn.) Lineair 15 2.530 2.451 2.371 2.292 2.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2004 Randvoorziening Bergeijksedijk (bouwk.) Lineair 45 14.473 14.245 14.018 13.790 13.563 13.335 13.108 12.880 12.653 12.425 12.198 11.970 11.743 11.515 11.288 11.060 10.833 10.605 10.378 10.150 9.922 9.695 9.467 9.240 9.012 8.785 8.557 8.330 8.102 7.875
38 2004 Randvoorziening Bergeijksedijk (techn.) Lineair 15 2.446 2.372 2.297 2.223 2.149 2.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vervanging riool postakkers Lineair 60 14.481 14.295 14.110 13.924 13.738 13.552 13.366 13.180 12.994 12.808 12.622 12.436 12.250 12.065 11.879 11.693 11.507 11.321 11.135 10.949 10.763 10.577 10.391 10.205 10.020 9.834 9.648 9.462 9.276 9.090
40 Vervanging riolering Nieuwstraat/P.Gielmansstraat Lineair 60 15.451 15.255 15.060 14.864 14.668 14.472 14.277 14.081 13.885 13.689 13.494 13.298 13.102 12.906 12.711 12.515 12.319 12.123 11.927 11.732 11.536 11.340 11.144 10.949 10.753 10.557 10.361 10.166 9.970 9.774
41 Infiltratieriool Nieuwstraat Lineair 60 11.635 11.489 11.344 11.198 11.052 10.907 10.761 10.616 10.470 10.324 10.179 10.033 9.887 9.742 9.596 9.451 9.305 9.159 9.014 8.868 8.722 8.577 8.431 8.286 8.140 7.994 7.849 7.703 7.557 7.412
42 Randvoorz. Dalemsedijk (bouwk.) Lineair 45 8.123 8.002 7.880 7.759 7.637 7.516 7.394 7.273 7.152 7.030 6.909 6.787 6.666 6.544 6.423 6.302 6.180 6.059 5.937 5.816 5.694 5.573 5.452 5.330 5.209 5.087 4.966 4.844 4.723 4.602
43 Vervang./verhard./afkopp. hml.wtr.afv. Areven Lineair 60 3.929 3.881 3.833 3.785 3.737 3.690 3.642 3.594 3.546 3.498 3.450 3.402 3.354 3.306 3.258 3.211 3.163 3.115 3.067 3.019 2.971 2.923 2.875 2.827 2.780 2.732 2.684 2.636 2.588 2.540
44 2010 Groot onderhoud riolering (gielmansstraat) Lineair 60 8.518 8.414 8.310 8.206 8.102 7.999 7.895 7.791 7.687 7.583 7.479 7.375 7.272 7.168 7.064 6.960 6.856 6.752 6.648 6.544 6.441 6.337 6.233 6.129 6.025 5.921 5.817 5.714 5.610 5.506
45 1998 Randvoorziening Duizel Lineair 60 22.434 22.113 21.792 21.472 21.151 20.830 20.509 20.188 19.868 19.547 19.226 18.905 18.584 18.264 17.943 17.622 17.301 16.980 16.659 16.339 16.018 15.697 15.376 15.055 14.735 14.414 14.093 13.772 13.451 13.131
46 2004 Riolering Duizel Lineair 60 22.877 22.576 22.274 21.972 21.670 21.368 21.066 20.764 20.462 20.160 19.858 19.556 19.254 18.952 18.650 18.348 18.046 17.744 17.442 17.140 16.839 16.537 16.235 15.933 15.631 15.329 15.027 14.725 14.423 14.121
47 Afkoppelen Smitseind Lineair 60 5.707 5.636 5.565 5.494 5.423 5.352 5.280 5.209 5.138 5.067 4.996 4.925 4.854 4.782 4.711 4.640 4.569 4.498 4.427 4.355 4.284 4.213 4.142 4.071 4.000 3.928 3.857 3.786 3.715 3.644
48 Rioolvervanging Donk Duizel Lineair 60 5.723 5.652 5.582 5.511 5.440 5.369 5.299 5.228 5.157 5.086 5.016 4.945 4.874 4.803 4.733 4.662 4.591 4.520 4.450 4.379 4.308 4.237 4.167 4.096 4.025 3.954 3.884 3.813 3.742 3.671
49 Vervanging deel Ganzestaartsedijk (75 m1) Lineair 60 602 595 587 580 573 566 559 552 544 537 530 523 516 509 501 494 487 480 473 465 458 451 444 437 430 422 415 408 401 394
50 2004 Randvoorziening Steensel (bouwk.) Lineair 45 5.350 5.264 5.177 5.091 5.004 4.918 4.831 4.745 4.659 4.572 4.486 4.399 4.313 4.226 4.140 4.054 3.967 3.881 3.794 3.708 3.621 3.535 3.448 3.362 3.276 3.189 3.103 3.016 2.930 2.843
51 2004 Randvoorziening Steensel (techn.) Lineair 15 1.344 1.302 1.260 1.218 1.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2012 Rioolvervanging Genderdreef (zie ook 90556700) Lineair 60 14.923 14.749 14.575 14.400 14.226 14.051 13.877 13.702 13.528 13.353 13.179 13.005 12.830 12.656 12.481 12.307 12.132 11.958 11.783 11.609 11.435 11.260 11.086 10.911 10.737 10.562 10.388 10.213 10.039 9.865
53 2004 Randvoorziening Vessem /riol.Heike (bouwk.) Lineair 45 33.389 32.858 32.327 31.796 31.265 30.734 30.204 29.673 29.142 28.611 28.080 27.549 27.019 26.488 25.957 25.426 24.895 24.364 23.834 23.303 22.772 22.241 21.710 21.179 20.649 20.118 19.587 19.056 18.525 17.995
54 2004 Randvoorziening Vessem (techn.) Lineair 15 4.811 4.665 4.518 4.372 4.226 4.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2011 Wilhelminalaan Lineair 60 18.716 18.493 18.270 18.047 17.824 17.601 17.378 17.155 16.931 16.708 16.485 16.262 16.039 15.816 15.593 15.370 15.147 14.924 14.701 14.477 14.254 14.031 13.808 13.585 13.362 13.139 12.916 12.693 12.470 12.247
56 2000 Vervanging riolering Kekkenend Lineair 60 3.594 3.545 3.495 3.446 3.397 3.347 3.298 3.249 3.200 3.150 3.101 3.052 3.002 2.953 2.904 2.854 2.805 2.756 2.706 2.657 2.608 2.559 2.509 2.460 2.411 2.361 2.312 2.263 2.213 2.164
57 2004 Randvoorziening Wintelre (bouwk.) Lineair 45 14.638 14.401 14.164 13.927 13.690 13.453 13.216 12.979 12.742 12.505 12.268 12.031 11.794 11.557 11.320 11.083 10.846 10.609 10.372 10.135 9.898 9.661 9.424 9.187 8.950 8.713 8.477 8.240 8.003 7.766
58 2004 Randvoorziening Wintelre (techn.) Lineair 15 2.767 2.680 2.594 2.507 2.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2004 Randvoorziening Knegsel (bouwk.) Lineair 45 13.651 13.431 13.210 12.989 12.769 12.548 12.328 12.107 11.887 11.666 11.446 11.225 11.004 10.784 10.563 10.343 10.122 9.902 9.681 9.461 9.240 9.019 8.799 8.578 8.358 8.137 7.917 7.696 7.476 7.255
60 2004 Randvoorziening Knegsel (techn.) Lineair 15 3.004 2.910 2.816 2.722 2.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tabel C.1: Bestaande kapitaallasten scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Type Afschrijvings- Investerings-
Nr. Omschrijving afschrijving termijn jaar
1 Herstelwerkzaamheden aangetast riolering Lineair 60
2 2004 Riolering buitengebied; san.bodemloz. (techn) Lineair 15
3 2004 Riolering buitengebied; san.bodemloz. (bouw) Lineair 45
4 2004 Maatregelen lozingsputten drukriolering Lineair 60
5 Maatregelen lozingsputten riolering Lineair 60
6 Opstellen verbreed  rioleringsplan 2010-2015 Lineair 5
7 2010 Bestrijding aantasting betonriolering Lineair 15
8 2010 Impl. Instal. gegevens gemalen Lineair 5
9 Vervangen electr.tech/mech. deel rioolgemalen Lineair 15
10 Actualisatie GBI Lineair 5
11 Groot onderhoud riolering 2009 Lineair 60
12 Actualisatie verhard oppervlak/meten + monitoren Lineair 5
13 2010 Maatregelen ihkv Kaderrichtlijn Water Lineair 60
14 2010 Opstellen beleidsnotitie afkoppelen 6 kernen Lineair 5
15 2010 Opstellen basisrioleringsplan 6 kernen Lineair 5
16 2010-2011-2012 Digitaliseren huisaansluitingen Lineair 5
17 2011 groot onderhoud riolering Lineair 60
18 2012 Groot onderhoud riolering 2012-2015 Lineair 60
19 2012 Vervanging electechn/mech deel gemalen Lineair 15
20 2012 Dienstauto Lineair 7
21 2012 inventarisatie drukrioleringsgemalen Lineair 5
22 2012 basismeetnet grondwatermonitoring Lineair 5
23 2013 groot onderhoud riolering Lineair 60
24 2014 groot onderhoud riolering Lineair 60
25 2014 verv. Electr./mech.gemalen 2014 Lineair 15
26 1998 Riolering Dijk Lineair 60
27 1999 Randvoorziening Kortkruis (bouwk.) Lineair 60
28 1999 Randvoorziening Kortkruis (techn.) Lineair 20
29 1999 Randvoorziening Hoogstraat (bouwk) Lineair 45
30 1999 Randvoorziening Hoogstraat (techn.) Lineair 15
31 2000 Vervanging riolering Quackelaer Lineair 60
32 1999 Randvoorziening kom Eersel (bouwk) Lineair 60
33 1999 Randvoorziening kom Eersel (techn.) Lineair 20
34 2004 Vervangen riolering Nic.Sichmanstraat Lineair 60
35 2004 Randvoorziening  De Dijken (bouwk.) Lineair 45
36 2004 Randvoorziening  De Dijken (techn.) Lineair 15
37 2004 Randvoorziening Bergeijksedijk (bouwk.) Lineair 45
38 2004 Randvoorziening Bergeijksedijk (techn.) Lineair 15
39 Vervanging riool postakkers Lineair 60
40 Vervanging riolering Nieuwstraat/P.Gielmansstraat Lineair 60
41 Infiltratieriool Nieuwstraat Lineair 60
42 Randvoorz. Dalemsedijk (bouwk.) Lineair 45
43 Vervang./verhard./afkopp. hml.wtr.afv. Areven Lineair 60
44 2010 Groot onderhoud riolering (gielmansstraat) Lineair 60
45 1998 Randvoorziening Duizel Lineair 60
46 2004 Riolering Duizel Lineair 60
47 Afkoppelen Smitseind Lineair 60
48 Rioolvervanging Donk Duizel Lineair 60
49 Vervanging deel Ganzestaartsedijk (75 m1) Lineair 60
50 2004 Randvoorziening Steensel (bouwk.) Lineair 45
51 2004 Randvoorziening Steensel (techn.) Lineair 15
52 2012 Rioolvervanging Genderdreef (zie ook 90556700) Lineair 60
53 2004 Randvoorziening Vessem /riol.Heike (bouwk.) Lineair 45
54 2004 Randvoorziening Vessem (techn.) Lineair 15
55 2011 Wilhelminalaan Lineair 60
56 2000 Vervanging riolering Kekkenend Lineair 60
57 2004 Randvoorziening Wintelre (bouwk.) Lineair 45
58 2004 Randvoorziening Wintelre (techn.) Lineair 15
59 2004 Randvoorziening Knegsel (bouwk.) Lineair 45
60 2004 Randvoorziening Knegsel (techn.) Lineair 15

2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074
469.007 458.844 448.682 438.519 424.743 387.416 361.028 348.212 340.010 331.808 320.341 312.260 304.068 281.361 270.727 263.309 250.763 194.939 185.628 170.602 163.590 153.756 144.015 131.743 123.483 115.885 103.881 64.530 48.588 0
1.386 1.355 1.325 1.295 1.265 1.235 1.204 1.174 1.144 1.114 1.084 1.053 1.023 993 963 933 902 872 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.058 11.682 11.305 10.929 10.552 1.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.661 3.583 3.505 3.427 3.349 3.271 3.193 3.115 3.037 2.959 2.880 2.802 2.724 2.646 2.568 2.490 2.412 2.334 2.256 2.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.479 7.330 7.181 7.033 6.884 6.735 6.586 6.438 6.289 6.140 5.992 5.843 5.694 5.546 5.397 5.248 5.099 4.951 4.802 4.653 4.505 4.356 4.207 1.651 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.561 22.137 21.713 21.290 20.866 20.442 20.018 19.594 19.170 18.746 18.322 17.899 17.475 17.051 16.627 16.203 15.779 15.355 14.931 14.508 14.084 13.660 13.236 12.812 12.388 11.964 3.919 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54.992 54.004 53.016 52.029 51.041 50.053 49.065 48.077 47.090 46.102 45.114 44.126 43.138 42.151 41.163 40.175 39.187 38.199 37.212 36.224 35.236 34.248 33.260 32.273 31.285 30.297 29.309 28.321 21.395 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.431 29.867 29.303 28.739 28.176 27.612 27.048 26.484 25.920 25.356 24.792 24.228 23.664 23.100 22.537 21.973 21.409 20.845 20.281 19.717 19.153 18.589 18.025 17.462 16.898 16.334 15.770 1.117 0 0
29.763 29.213 28.663 28.113 27.563 27.013 26.463 25.913 25.362 24.812 24.262 23.712 23.162 22.612 22.062 21.512 20.961 20.411 19.861 19.311 18.761 18.211 17.661 17.111 16.560 16.010 15.460 3.200 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.857 22.447 22.037 21.627 21.216 20.806 20.396 19.986 19.575 19.165 18.755 18.345 17.934 17.524 17.114 16.704 16.293 15.883 15.473 15.063 14.652 14.242 13.832 13.422 13.012 12.601 12.191 11.781 9.407 0
29.269 28.745 28.222 27.698 27.174 26.651 26.127 25.604 25.080 24.556 24.033 23.509 22.985 22.462 21.938 21.414 20.891 20.367 19.843 19.320 18.796 18.272 17.749 17.225 16.702 16.178 15.654 15.131 14.607 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.505 9.266 9.028 8.790 8.551 8.313 8.075 7.836 7.598 7.360 7.121 6.883 6.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.266 4.162 4.058 3.953 3.849 3.745 3.640 3.536 3.432 3.328 3.223 3.119 3.015 2.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.699 1.660 1.620 1.580 1.541 1.501 1.462 1.422 1.382 1.343 1.303 1.264 1.224 1.184 1.145 1.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83.683 81.774 79.866 77.957 76.048 74.139 72.231 70.322 68.413 66.504 64.596 62.687 60.778 58.869 56.960 55.052 50.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.932 7.757 7.582 7.407 7.232 7.057 6.882 6.706 6.531 6.356 6.181 6.006 5.831 5.656 5.480 5.305 5.130 4.955 1.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.893 8.610 8.328 8.046 4.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.647 7.420 7.192 6.965 6.737 6.510 4.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.904 8.718 8.532 8.346 8.160 7.975 7.789 7.603 7.417 7.231 7.045 6.859 6.673 6.487 6.301 6.115 5.930 5.744 5.558 5.372 5.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.578 9.383 9.187 8.991 8.795 8.599 8.404 8.208 8.012 7.816 7.621 7.425 7.229 7.033 6.838 6.642 6.446 6.250 6.055 5.859 5.663 5.467 179 0 0 0 0 0 0 0
7.266 7.121 6.975 6.829 6.684 6.538 6.392 6.247 6.101 5.955 5.810 5.664 5.519 5.373 5.227 5.082 4.936 4.790 4.645 4.499 4.354 4.208 4.062 0 0 0 0 0 0 0
4.480 4.359 4.237 4.116 3.994 3.873 3.752 3.630 3.509 3.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.492 2.444 2.396 2.349 2.301 2.253 2.205 2.157 2.109 2.061 2.013 1.965 1.918 1.870 1.822 1.774 1.726 1.678 1.630 1.582 1.534 1.486 1.439 1.391 1.343 191 0 0 0 0
5.402 5.298 5.194 5.090 4.986 4.883 4.779 4.675 4.571 4.467 4.363 4.259 4.156 4.052 3.948 3.844 3.740 3.636 3.532 3.428 3.325 3.221 3.117 3.013 2.909 327 0 0 0 0

12.810 12.489 12.168 11.847 11.526 11.206 10.885 10.564 10.243 9.922 9.602 9.281 8.960 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.819 13.517 13.215 12.913 12.611 12.309 12.007 11.705 11.403 11.102 10.800 10.498 10.196 9.894 9.592 9.290 8.988 8.686 7.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.573 3.502 3.430 3.359 3.288 3.217 3.146 3.075 3.003 2.932 2.861 2.790 2.719 2.648 2.576 2.505 2.434 2.363 2.292 2.221 2.149 2.078 2.007 619 0 0 0 0 0 0
3.601 3.530 3.459 3.388 3.318 3.247 3.176 3.105 3.035 2.964 2.893 2.822 2.752 2.681 2.610 2.539 2.469 2.398 2.327 2.256 2.186 2.115 2.044 1.973 0 0 0 0 0 0
387 379 372 365 358 351 344 336 329 322 315 308 301 293 286 279 272 265 257 250 243 236 229 222 214 207 200 0 0 0

2.757 2.670 2.584 2.498 2.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.690 9.516 9.341 9.167 8.992 8.818 8.643 8.469 8.295 8.120 7.946 7.771 7.597 7.422 7.248 7.073 6.899 6.725 6.550 6.376 6.201 6.027 5.852 5.678 5.503 5.329 5.155 4.980 3.179 0
17.464 16.933 16.402 15.871 15.340 14.810 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.023 11.800 11.577 11.354 11.131 10.908 10.685 10.462 10.239 10.016 9.793 9.569 9.346 9.123 8.900 8.677 8.454 8.231 8.008 7.785 7.562 7.339 7.115 6.892 6.669 6.446 6.223 0 0 0
2.115 2.066 2.016 1.967 1.918 1.868 1.819 1.770 1.720 1.671 1.622 1.573 1.523 1.474 1.425 1.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.529 7.292 7.055 6.818 5.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.034 6.814 6.593 6.373 6.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tabel D.1: Overige inkomsten scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Jaartal  Totaal 
2015 -                    
2016 -                    
2017 -                    
2018 -                    
2019 -                    
2020 -                    
2021 -                    
2022 -                    
2023 -                    
2024 -                    
2025 -                    
2026 -                    
2027 -                    
2028 -                    
2029 -                    
2030 -                    
2031 -                    
2032 -                    
2033 -                    
2034 -                    
2035 -                    
2036 -                    
2037 -                    
2038 -                    
2039 -                    
2040 -                    
2041 -                    
2042 -                    
2043 -                    
2044 -                    
2045 -                    
2046 -                    
2047 -                    
2048 -                    
2049 -                    
2050 -                    
2051 -                    
2052 -                    
2053 -                    
2054 -                    
2055 -                    
2056 -                    
2057 -                    
2058 -                    
2059 -                    
2060 -                    
2061 -                    
2062 -                    
2063 -                    
2064 -                    
2065 -                    
2066 -                    
2067 -                    
2068 -                    
2069 -                    
2070 -                    
2071 -                    
2072 -                    
2073 -                    
2074 -                    

Totaal -                              -                    -                    -                    -                    



Tabel D.2: Heffingseenheden scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Basis- Stijging Stijging Totale
Jaartal startjaar nieuwbouw autonoom heffingseenheden
2015 6.872 6.872
2016 50 6.922
2017 50 6.972
2018 50 7.022
2019 50 7.072
2020 50 7.122
2021 50 7.172
2022 7.172
2023 7.172
2024 7.172
2025 7.172
2026 7.172
2027 7.172
2028 7.172
2029 7.172
2030 7.172
2031 7.172
2032 7.172
2033 7.172
2034 7.172
2035 7.172
2036 7.172
2037 7.172
2038 7.172
2039 7.172
2040 7.172
2041 7.172
2042 7.172
2043 7.172
2044 7.172
2045 7.172
2046 7.172
2047 7.172
2048 7.172
2049 7.172
2050 7.172
2051 7.172
2052 7.172
2053 7.172
2054 7.172
2055 7.172
2056 7.172
2057 7.172
2058 7.172
2059 7.172
2060 7.172
2061 7.172
2062 7.172
2063 7.172
2064 7.172
2065 7.172
2066 7.172
2067 7.172
2068 7.172
2069 7.172
2070 7.172
2071 7.172
2072 7.172
2073 7.172
2074 7.172
Totaal 6.872 300 0 429.244



Tabel K.1: Investeringen vervangingen scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

jaar vrijvervalriolen 
beheersysteem

gemalen 
BK

gemalen
ME

pers-leidingen pompunits 
BK

pompunits
ME

druk-riolering vrijvervalriolen 
buitengebied

IBA's
BK

IBA's
ME

randvoorz.
BK

randvoorz.
ME

Totaal

Tabel 60 45 15 45 45 15 45 60 45 15 60 15
2015 1.152.000 0 161.460 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.425.460
2016 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.264.000
2017 1.152.000 0 21.000 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.285.000
2018 1.152.000 0 3.200 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.267.200
2019 1.152.000 0 118.300 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.382.300
2020 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.264.000
2021 1.152.000 0 115.900 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.379.900
2022 1.152.000 0 33.900 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.297.900
2023 1.152.000 0 1.850 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.265.850
2024 1.152.000 0 26.900 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.290.900
2025 1.152.000 0 51.400 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.315.400
2026 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.264.000
2027 1.152.000 0 6.400 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.270.400
2028 1.152.000 0 3.200 0 20.000 92.000 1.386.000 0 0 0 0 0 2.653.200
2029 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 1.386.000 0 0 0 0 0 2.650.000
2030 1.152.000 0 161.460 0 20.000 92.000 1.386.000 0 0 0 0 0 2.811.460
2031 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.264.000
2032 1.152.000 0 21.000 5.000 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.290.000
2033 1.152.000 0 3.200 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.267.200
2034 1.152.000 0 118.300 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.382.300
2035 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.264.000
2036 1.152.000 0 115.900 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.379.900
2037 1.152.000 0 33.900 37.078 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.334.978
2038 1.152.000 0 1.850 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.265.850
2039 1.152.000 0 26.900 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.290.900
2040 1.152.000 0 51.400 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.315.400
2041 1.152.000 10.000 0 2.500 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.276.500
2042 1.152.000 0 6.400 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.270.400
2043 1.152.000 40.000 3.200 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.307.200
2044 1.152.000 20.000 0 15.199 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.299.199
2045 1.152.000 0 161.460 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.425.460
2046 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.264.000
2047 1.152.000 20.000 21.000 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.305.000
2048 1.152.000 50.000 3.200 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.317.200
2049 1.152.000 40.000 118.300 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.422.300
2050 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 1.188.000 0 0 0 0 0 2.452.000
2051 1.152.000 10.000 115.900 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.389.900
2052 1.152.000 30.000 33.900 11.550 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.339.450
2053 1.152.000 0 1.850 0 20.000 92.000 0 0 0 0 199.011 0 1.464.861
2054 1.152.000 10.000 26.900 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.300.900
2055 1.152.000 20.000 51.400 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.335.400
2056 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.264.000
2057 1.152.000 0 6.400 351.960 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.622.360
2058 1.152.000 0 3.200 74.484 20.000 92.000 0 0 0 0 348.100 0 1.689.784
2059 1.152.000 0 0 8.855 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.272.855
2060 1.152.000 0 161.460 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.425.460
2061 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.264.000
2062 1.152.000 0 21.000 0 20.000 92.000 0 0 0 0 539.376 0 1.824.376
2063 1.152.000 0 3.200 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.267.200
2064 1.152.000 0 118.300 0 20.000 92.000 0 0 0 0 875.954 0 2.258.254
2065 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 0 0 0 0 418.363 0 1.682.363
2066 1.152.000 0 115.900 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.379.900
2067 1.152.000 0 33.900 0 20.000 92.000 0 0 0 0 161.800 0 1.459.700
2068 1.152.000 0 1.850 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.265.850
2069 1.152.000 0 26.900 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.290.900
2070 1.152.000 0 51.400 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.315.400
2071 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.264.000
2072 1.152.000 0 6.400 0 20.000 92.000 0 0 0 0 0 0 1.270.400
2073 1.152.000 0 3.200 0 20.000 92.000 1.386.000 0 0 0 0 0 2.653.200
2074 1.152.000 0 0 0 20.000 92.000 1.386.000 0 0 0 0 0 2.650.000

TOTALEN 69.120.000 250.000 2.174.040 506.626 1.200.000 5.520.000 8.118.000 0 0 0 2.542.605 0 89.431.271



Tabel K.2: Verrekenbare BTW scenario: basismodel Eersel

projectnummer: 1228816

versie: 3

versie datum: 1 november 2015

Jaartal vrijvervalriolen 
beheersysteem

hoofdgemalen BK hoofgemalen 
ME

persleidingen minigemalen 
BK

minigemalen 
ME

drukriolering vrijvervalriolen 
buitengebied

IBA's
BK

IBA's
ME

randvoorz. 
BK

randvoorz. 
ME

Verbeteringsmaat
regelen

Onderzoek Exploitatie  Kapitaallasten 
verleden 

BTW-totaal

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.835 123.000 240.835
2016 11.290 0 3.278 0 219 1.868 0 0 0 0 0 0 459 19.950 117.835 118.998 273.896
2017 22.458 0 3.210 0 436 3.697 0 0 0 0 0 0 2.383 9.450 121.876 112.795 276.304
2018 33.506 0 3.568 0 650 5.487 0 0 0 0 0 0 2.930 4.725 121.876 109.943 282.684
2019 44.433 0 3.557 0 861 7.239 0 0 0 0 0 0 3.615 5.250 121.876 105.822 292.651
2020 55.238 0 5.880 0 1.069 8.952 0 0 0 0 0 0 4.047 4.200 121.876 96.960 298.221
2021 65.923 0 5.752 0 1.274 10.626 0 0 0 0 0 0 4.474 5.250 121.876 94.299 309.474
2022 76.487 0 7.978 0 1.477 12.262 0 0 0 0 0 0 4.895 0 121.876 92.911 317.885
2023 86.930 0 8.489 0 1.676 13.859 0 0 0 0 0 0 4.841 0 121.876 91.524 329.195
2024 97.252 0 8.336 0 1.873 15.417 0 0 0 0 0 0 4.786 1.575 121.876 89.344 340.460
2025 107.453 0 8.691 0 2.067 16.937 0 0 0 0 0 0 4.732 0 121.876 86.395 348.150
2026 117.533 0 9.532 0 2.259 18.418 0 0 0 0 0 0 4.677 0 121.876 85.064 359.358
2027 127.492 0 9.308 0 2.447 19.861 0 0 0 0 0 0 4.623 9.450 121.876 83.717 378.773
2028 137.330 0 9.213 0 2.633 21.265 0 0 0 0 0 0 4.568 0 121.876 82.247 379.132
2029 147.047 0 9.051 0 2.816 22.630 15.200 0 0 0 0 0 4.514 5.250 121.876 80.449 408.833
2030 156.643 0 8.823 0 2.996 23.957 30.206 0 0 0 0 0 4.459 5.775 121.876 79.179 433.913
2031 166.118 0 9.612 0 3.173 23.957 45.017 0 0 0 0 0 4.404 0 121.876 77.908 452.066
2032 175.473 0 9.384 0 3.348 23.957 44.435 0 0 0 0 0 4.350 0 121.876 76.638 459.459
2033 184.706 0 9.288 55 3.520 23.957 43.853 0 0 0 0 0 4.295 5.250 121.876 75.367 472.166
2034 193.818 0 9.080 54 3.689 23.957 43.271 0 0 0 0 0 4.241 0 121.876 74.096 474.081
2035 202.810 0 9.597 53 3.855 23.957 42.689 0 0 0 0 0 4.186 0 121.876 72.826 481.848
2036 211.680 0 9.368 53 4.018 23.957 42.107 0 0 0 0 0 4.132 1.575 121.876 71.555 490.320
2037 220.429 0 9.870 52 4.179 23.957 41.525 0 0 0 0 0 4.077 4.200 121.876 70.284 500.449
2038 229.058 0 9.856 458 4.336 23.957 40.942 0 0 0 0 0 4.023 0 121.876 69.014 503.519
2039 237.565 0 9.639 452 4.491 23.957 40.360 0 0 0 0 0 3.968 10.500 121.876 67.743 520.552
2040 245.952 0 9.580 446 4.643 23.957 39.778 0 0 0 0 0 3.914 4.200 121.876 66.472 520.818
2041 254.218 0 9.676 440 4.793 23.957 39.196 0 0 0 0 0 3.859 0 121.876 65.202 523.216
2042 262.362 110 9.447 462 4.939 23.957 38.614 0 0 0 0 0 3.804 1.575 121.876 63.931 531.077
2043 270.386 108 9.259 456 5.083 23.957 38.032 0 0 0 0 0 3.750 0 121.876 62.660 535.567
2044 278.289 546 9.051 449 5.224 23.957 37.450 0 0 0 0 0 3.695 0 121.876 61.390 541.926
2045 286.070 758 8.823 610 5.362 23.957 36.868 0 0 0 0 0 3.641 5.250 121.876 60.119 553.333
2046 293.731 748 9.612 601 5.497 23.957 36.285 0 0 0 0 0 3.586 0 121.876 58.849 554.743
2047 301.271 738 9.384 593 5.630 23.957 35.703 0 0 0 0 0 3.532 4.200 121.876 57.578 564.462
2048 308.690 948 9.288 585 5.760 23.957 35.121 0 0 0 0 0 3.477 1.575 121.876 56.307 567.583
2049 315.988 1.484 9.080 576 5.887 23.957 34.539 0 0 0 0 0 3.423 5.250 121.876 54.425 576.483
2050 323.165 1.903 9.597 568 6.011 23.957 33.957 0 0 0 0 0 3.368 4.200 121.876 48.553 577.153
2051 330.221 1.877 9.368 560 6.132 23.957 46.403 0 0 0 0 0 3.314 5.250 121.876 44.534 593.491
2052 337.156 1.962 9.870 551 6.251 23.957 45.655 0 0 0 0 0 3.259 0 121.876 42.814 593.350
2053 343.970 2.264 9.856 669 6.366 23.957 44.906 0 0 0 0 0 3.204 0 121.876 41.875 598.944
2054 350.663 2.233 9.639 659 6.479 23.957 44.158 0 0 0 1.950 0 3.150 1.575 121.876 40.937 607.277
2055 357.235 2.312 9.580 650 6.589 23.957 43.410 0 0 0 1.929 0 3.095 0 121.876 39.445 610.078
2056 363.686 2.499 9.676 640 6.697 23.957 42.661 0 0 0 1.909 0 3.041 0 121.876 38.527 615.168
2057 370.017 2.464 9.447 630 6.801 23.957 41.913 0 0 0 1.888 0 2.986 9.450 121.876 37.609 629.038
2058 376.226 2.429 9.259 4.479 6.903 23.957 41.164 0 0 0 1.867 0 2.932 0 121.876 36.691 627.784
2059 382.314 2.394 9.051 5.237 7.002 23.957 40.416 0 0 0 5.257 0 2.877 5.250 121.876 35.773 641.405
2060 388.282 2.359 8.823 5.264 7.098 23.957 39.667 0 0 0 5.200 0 2.823 5.775 121.876 34.855 645.979
2061 394.128 2.324 9.612 5.193 7.098 23.957 38.919 0 0 0 5.142 0 2.768 0 121.876 33.937 644.955
2062 399.853 2.289 9.384 5.123 7.098 23.957 38.170 0 0 0 5.085 0 2.714 0 121.876 33.019 648.568
2063 405.458 2.254 9.288 5.052 7.098 23.957 37.422 0 0 0 10.313 0 2.659 5.250 121.876 31.442 662.069
2064 410.941 2.219 9.080 4.981 7.098 23.957 36.674 0 0 0 10.199 0 2.604 0 121.876 28.897 658.526
2065 416.304 2.184 9.597 4.910 7.098 23.957 35.925 0 0 0 18.669 0 2.550 0 121.876 27.709 670.779
2066 421.546 2.149 9.368 4.839 7.098 23.957 35.177 0 0 0 22.563 0 2.495 1.575 121.876 26.044 678.687
2067 426.666 2.114 9.870 4.768 7.098 23.957 34.428 0 0 0 22.313 0 2.441 4.200 121.876 24.394 684.126
2068 431.666 2.079 9.856 4.697 7.098 23.957 33.680 0 0 0 23.649 0 2.386 0 121.876 22.315 683.259
2069 436.545 2.044 9.639 4.626 7.098 23.957 32.931 0 0 0 23.382 0 2.332 10.500 121.876 20.916 695.846
2070 441.302 2.009 9.580 4.555 7.098 23.957 32.183 0 0 0 23.115 0 2.277 4.200 121.876 19.629 691.782
2071 445.939 1.974 9.676 4.484 7.098 23.957 31.434 0 0 0 22.848 0 2.223 0 121.876 17.596 689.105
2072 450.455 1.939 9.447 4.413 7.098 23.957 30.686 0 0 0 22.581 0 2.168 1.575 121.876 10.930 687.126
2073 454.850 1.904 9.259 4.342 7.098 23.957 29.938 0 0 0 22.314 0 2.114 0 121.876 8.230 685.882
2074 459.124 1.869 9.051 4.271 7.098 23.957 37.921 0 0 0 22.047 0 2.059 0 121.876 0 689.274

Totaal 15.843.341 59.496 520.434 92.556 283.878 1.256.573 1.750.989 0 0 0 274.223 0 202.196 173.250 7.304.467 3.541.682 31.303.085
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Tabel U.1: Rioolheffingsberekening 1 = in % scenario: basismodel Eersel

type stijging 1 2 = in EUR projectnummer: 1228816

Scenario 1A versie: 3

versie datum:

Jaar Jaar
Vervangings 
maatregelen

waarvan direct 
onttrokken uit 
voorziening

Verbeterings-
maatregelen

Nieuwe 
kap.lasten

Onderzoek Exploitatie Kapitaallasten 
verleden

BTW Totale uitgaven heffings-
eenheden

rioolheffing 
benodigd

rioolheffing 
voorstel

% dekking inkomsten 
rioolheffing

overige 
inkomsten

bijdrage 
Algemene 
Reserve

directe 
onttrekking uit 

voorzing

aanvullende 
ontrekking  uit 

voorzing

toevoeging aan 
voorziening

totale 
inkomsten

saldo 
voorziening       

1 januari

stand 
voorziening 31 

december     
% EUR

2014 280,56 10.133.963
1 2015 1.425.460 46.813 0 0 813.119 933.595 240.835 1.987.549 2015 6.872 289,24 280,56 97% 0,00% 0,00 1.927.887 0 304.019 0 0 244.356 1.987.549 10.133.963 10.378.319
2 2016 1.264.000 196.813 81.490 95.000 813.119 906.906 273.896 2.170.411 2016 6.922 313,57 280,56 89% 0,00% 0,00 1.941.915 0 311.350 0 0 82.854 2.170.411 10.378.319 10.461.173
3 2017 1.285.000 58.493 153.253 45.000 832.361 867.228 276.304 2.174.146 2017 6.972 311,86 280,56 90% 0,00% 0,00 1.955.943 0 313.835 0 0 95.632 2.174.146 10.461.173 10.556.805
4 2018 1.267.200 73.090 219.719 22.500 832.361 847.271 282.684 2.204.535 2018 7.022 313,97 280,56 89% 0,00% 0,00 1.969.971 0 316.704 0 0 82.140 2.204.535 10.556.805 10.638.945
5 2019 1.382.300 48.090 284.301 25.000 832.361 817.650 292.651 2.251.963 2019 7.072 318,45 280,56 88% 0,00% 0,00 1.983.999 0 319.168 0 0 51.204 2.251.963 10.638.945 10.690.149
6 2020 1.264.000 48.090 358.026 20.000 832.361 762.360 298.221 2.270.968 2020 7.122 318,89 280,56 88% 0,00% 0,00 1.998.027 0 320.704 0 0 47.763 2.270.968 10.690.149 10.737.912
7 2021 1.379.900 48.090 419.282 25.000 832.361 743.472 309.474 2.329.589 2021 7.172 324,84 280,56 86% 0,00% 0,00 2.012.055 0 322.137 0 0 4.603 2.329.589 10.737.912 10.742.515
8 2022 1.297.900 0 490.944 0 832.361 724.371 317.885 2.365.562 2022 7.172 329,85 285,67 87% 1,82% 5,11 2.048.674 0 322.275 0 0 5.388 2.365.562 10.742.515 10.747.903
9 2023 1.265.850 0 551.406 0 832.361 713.506 329.195 2.426.468 2023 7.172 338,35 290,87 86% 1,82% 5,20 2.085.960 0 322.437 0 18.071 0 2.426.468 10.747.903 10.729.832

10 2024 1.290.900 0 607.929 7.500 832.361 697.963 340.460 2.486.213 2024 7.172 346,68 296,16 85% 1,82% 5,29 2.123.924 0 321.895 0 40.393 0 2.486.213 10.729.832 10.689.438
11 2025 1.315.400 0 666.096 0 832.361 677.880 348.150 2.524.487 2025 7.172 352,01 301,55 86% 1,82% 5,39 2.162.580 0 320.683 0 41.224 0 2.524.487 10.689.438 10.648.214
12 2026 1.264.000 0 725.804 0 832.361 667.349 359.358 2.584.872 2026 7.172 360,43 307,04 85% 1,82% 5,49 2.201.939 0 319.446 0 63.487 0 2.584.872 10.648.214 10.584.727
13 2027 1.270.400 0 779.668 45.000 832.361 656.724 378.773 2.692.526 2027 7.172 375,44 312,63 83% 1,82% 5,59 2.242.014 0 317.542 0 132.970 0 2.692.526 10.584.727 10.451.758
14 2028 2.653.200 0 833.377 0 832.361 645.376 379.132 2.690.246 2028 7.172 375,13 318,32 85% 1,82% 5,69 2.282.819 0 313.553 0 93.875 0 2.690.246 10.451.758 10.357.883
15 2029 2.650.000 0 958.370 25.000 832.361 632.091 408.833 2.856.655 2029 7.172 398,33 324,11 81% 1,82% 5,79 2.324.366 0 310.736 0 221.552 0 2.856.655 10.357.883 10.136.331
16 2030 2.811.460 0 1.081.350 27.500 832.361 621.916 433.913 2.997.041 2030 7.172 417,91 330,01 79% 1,82% 5,90 2.366.670 0 304.090 0 326.282 0 2.997.041 10.136.331 9.810.049
17 2031 1.264.000 0 1.201.344 0 832.361 611.742 452.066 3.097.513 2031 7.172 431,92 336,01 78% 1,82% 6,01 2.409.743 0 294.301 0 393.469 0 3.097.513 9.810.049 9.416.580
18 2032 1.290.000 0 1.242.600 0 832.361 601.568 459.459 3.135.989 2032 7.172 437,28 342,13 78% 1,82% 6,12 2.453.600 0 282.497 0 399.891 0 3.135.989 9.416.580 9.016.689
19 2033 1.267.200 0 1.284.158 25.000 832.361 591.394 472.166 3.205.079 2033 7.172 446,91 348,36 78% 1,82% 6,23 2.498.256 0 270.501 0 436.323 0 3.205.079 9.016.689 8.580.367
20 2034 1.382.300 0 1.324.329 0 832.361 581.220 474.081 3.211.991 2034 7.172 447,88 354,70 79% 1,82% 6,34 2.543.724 0 257.411 0 410.856 0 3.211.991 8.580.367 8.169.511
21 2035 1.264.000 0 1.367.363 0 832.361 571.045 481.848 3.252.617 2035 7.172 453,54 361,15 80% 1,82% 6,46 2.590.020 0 245.085 0 417.512 0 3.252.617 8.169.511 7.751.999
22 2036 1.379.900 0 1.406.259 7.500 832.361 560.871 490.320 3.297.311 2036 7.172 459,78 367,72 80% 1,82% 6,57 2.637.158 0 232.560 0 427.593 0 3.297.311 7.751.999 7.324.406
23 2037 1.334.978 0 1.448.042 20.000 832.361 550.697 500.449 3.351.549 2037 7.172 467,34 374,42 80% 1,82% 6,69 2.685.154 0 219.732 0 446.662 0 3.351.549 7.324.406 6.877.744
24 2038 1.265.850 0 1.488.712 0 832.361 540.523 503.519 3.365.115 2038 7.172 469,23 381,23 81% 1,82% 6,81 2.734.024 0 206.332 0 424.759 0 3.365.115 6.877.744 6.452.985
25 2039 1.290.900 0 1.525.871 50.000 832.361 530.349 520.552 3.459.132 2039 7.172 482,34 388,17 80% 1,82% 6,94 2.783.783 0 193.590 0 481.759 0 3.459.132 6.452.985 5.971.226
26 2040 1.315.400 0 1.563.191 20.000 832.361 520.175 520.818 3.456.545 2040 7.172 481,98 395,23 82% 1,82% 7,06 2.834.448 0 179.137 0 442.960 0 3.456.545 5.971.226 5.528.266
27 2041 1.276.500 0 1.600.658 0 832.361 510.000 523.216 3.466.235 2041 7.172 483,33 402,43 83% 1,82% 7,19 2.886.035 0 165.848 0 414.351 0 3.466.235 5.528.266 5.113.915
28 2042 1.270.400 0 1.636.645 7.500 832.361 499.826 531.077 3.507.410 2042 7.172 489,07 409,75 84% 1,82% 7,32 2.938.561 0 153.417 0 415.432 0 3.507.410 5.113.915 4.698.483
29 2043 1.307.200 0 1.671.575 0 832.361 489.652 535.567 3.529.155 2043 7.172 492,10 417,21 85% 1,82% 7,46 2.992.043 0 140.954 0 396.157 0 3.529.155 4.698.483 4.302.326
30 2044 1.299.199 0 1.707.907 0 832.361 479.170 541.926 3.561.365 2044 7.172 496,60 424,80 86% 1,82% 7,59 3.046.498 0 129.070 0 385.797 0 3.561.365 4.302.326 3.916.529
31 2045 1.425.460 0 1.743.278 25.000 832.361 469.007 553.333 3.622.979 2045 7.172 505,19 432,53 86% 1,82% 7,73 3.101.944 0 117.496 0 403.539 0 3.622.979 3.916.529 3.512.991
32 2046 1.264.000 0 1.781.041 0 832.361 458.844 554.743 3.626.989 2046 7.172 505,75 440,41 87% 1,82% 7,87 3.158.400 0 105.390 0 363.199 0 3.626.989 3.512.991 3.149.791
33 2047 1.305.000 0 1.813.370 20.000 832.361 448.682 564.462 3.678.875 2047 7.172 512,98 448,42 87% 1,82% 8,02 3.215.883 0 94.494 0 368.498 0 3.678.875 3.149.791 2.781.293
34 2048 1.317.200 0 1.846.785 7.500 832.361 438.519 567.583 3.692.748 2048 7.172 514,92 456,58 89% 1,82% 8,16 3.274.412 0 83.439 0 334.898 0 3.692.748 2.781.293 2.446.395
35 2049 1.422.300 0 1.880.630 25.000 832.361 424.743 576.483 3.739.217 2049 7.172 521,39 464,89 89% 1,82% 8,31 3.334.006 0 73.392 0 331.819 0 3.739.217 2.446.395 2.114.576
36 2050 2.452.000 0 1.916.783 20.000 832.361 387.416 577.153 3.733.713 2050 7.172 520,63 473,35 91% 1,82% 8,46 3.394.685 0 63.437 0 275.591 0 3.733.713 2.114.576 1.838.985
37 2051 1.389.900 0 2.008.723 25.000 832.361 361.028 593.491 3.820.603 2051 7.172 532,74 481,97 90% 1,82% 8,62 3.456.468 0 55.170 0 308.965 0 3.820.603 1.838.985 1.530.020
38 2052 1.339.450 0 2.041.240 0 832.361 348.212 593.350 3.815.163 2052 7.172 531,98 490,74 92% 1,82% 8,77 3.519.376 0 45.901 0 249.886 0 3.815.163 1.530.020 1.280.134
39 2053 1.464.861 0 2.072.348 0 832.361 340.010 598.944 3.843.664 2053 7.172 535,96 499,67 93% 1,82% 8,93 3.583.429 0 38.404 0 221.831 0 3.843.664 1.280.134 1.058.303
40 2054 1.300.900 0 2.108.996 7.500 832.361 331.808 607.277 3.887.942 2054 7.172 542,13 508,77 94% 1,82% 9,09 3.648.647 0 31.749 0 207.546 0 3.887.942 1.058.303 850.757
41 2055 1.335.400 0 2.136.941 0 832.361 320.341 610.078 3.899.721 2055 7.172 543,78 518,03 95% 1,82% 9,26 3.715.052 0 25.523 0 159.146 0 3.899.721 850.757 691.611
42 2056 1.264.000 0 2.165.547 0 832.361 312.260 615.168 3.925.336 2056 7.172 547,35 527,45 96% 1,82% 9,43 3.782.666 0 20.748 0 121.922 0 3.925.336 691.611 569.690
43 2057 1.622.360 0 2.190.965 45.000 832.361 304.068 629.038 4.001.431 2057 7.172 557,96 537,05 96% 1,82% 9,60 3.851.511 0 17.091 0 132.830 0 4.001.431 569.690 436.860
44 2058 1.689.784 0 2.234.365 0 832.361 281.361 627.784 3.975.871 2058 7.172 554,39 546,83 99% 1,82% 9,77 3.921.608 0 13.106 0 41.156 0 3.975.871 436.860 395.703
45 2059 1.272.855 0 2.278.599 25.000 832.361 270.727 641.405 4.048.092 2059 7.172 564,46 556,78 99% 1,82% 9,95 3.992.982 0 11.871 0 43.239 0 4.048.092 395.703 352.465
46 2060 1.425.460 0 2.302.252 27.500 832.361 263.309 645.979 4.071.402 2060 7.172 567,71 566,91 100% 1,82% 10,13 4.065.654 0 10.574 0 0 4.826 4.071.402 352.465 357.290
47 2061 1.264.000 0 2.329.248 0 832.361 250.763 644.955 4.057.327 2061 7.172 565,75 577,23 102% 1,82% 10,32 4.139.649 0 10.719 0 0 93.040 4.057.327 357.290 450.331
48 2062 1.824.376 0 2.350.823 0 832.361 194.939 648.568 4.026.691 2062 7.172 561,48 577,23 103% 0,00% 0,00 4.139.649 0 13.510 0 0 126.468 4.026.691 450.331 576.799
49 2063 1.267.200 0 2.397.623 25.000 832.361 185.628 662.069 4.102.681 2063 7.172 572,08 577,23 101% 0,00% 0,00 4.139.649 0 17.304 0 0 54.272 4.102.681 576.799 631.071
50 2064 2.258.254 0 2.417.873 0 832.361 170.602 658.526 4.079.361 2064 7.172 568,82 577,23 101% 0,00% 0,00 4.139.649 0 18.932 0 0 79.220 4.079.361 631.071 710.290
51 2065 1.682.363 0 2.481.877 0 832.361 163.590 670.779 4.148.607 2065 7.172 578,48 577,23 100% 0,00% 0,00 4.139.649 0 21.309 0 0 12.350 4.148.607 710.290 722.641
52 2066 1.379.900 0 2.519.964 7.500 832.361 153.756 678.687 4.192.268 2066 7.172 584,57 577,23 99% 0,00% 0,00 4.139.649 0 21.679 0 30.940 0 4.192.268 722.641 691.701
53 2067 1.459.700 0 2.541.220 20.000 832.361 144.015 684.126 4.221.721 2067 7.172 588,67 577,23 98% 0,00% 0,00 4.139.649 0 20.751 0 61.321 0 4.221.721 691.701 630.379
54 2068 1.265.850 0 2.566.990 0 832.361 131.743 683.259 4.214.353 2068 7.172 587,65 577,23 98% 0,00% 0,00 4.139.649 0 18.911 0 55.793 0 4.214.353 630.379 574.586
55 2069 1.290.900 0 2.583.591 50.000 832.361 123.483 695.846 4.285.281 2069 7.172 597,54 577,23 97% 0,00% 0,00 4.139.649 0 17.238 0 128.395 0 4.285.281 574.586 446.192
56 2070 1.315.400 0 2.600.367 20.000 832.361 115.885 691.782 4.260.395 2070 7.172 594,07 577,23 97% 0,00% 0,00 4.139.649 0 13.386 0 107.361 0 4.260.395 446.192 338.831
57 2071 1.264.000 0 2.617.303 0 832.361 103.881 689.105 4.242.650 2071 7.172 591,59 577,23 98% 0,00% 0,00 4.139.649 0 10.165 0 92.836 0 4.242.650 338.831 245.994
58 2072 1.270.400 0 2.632.120 7.500 832.361 64.530 687.126 4.223.638 2072 7.172 588,94 577,23 98% 0,00% 0,00 4.139.649 0 7.380 0 76.609 0 4.223.638 245.994 169.385
59 2073 2.653.200 0 2.646.554 0 832.361 48.588 685.882 4.213.386 2073 7.172 587,51 577,23 98% 0,00% 0,00 4.139.649 0 5.082 0 68.655 0 4.213.386 169.385 100.730
60 2074 2.650.000 0 2.701.895 0 832.361 0 689.274 4.223.530 2074 7.172 588,93 577,23 98% 0,00% 0,00 4.139.649 0 3.022 0 80.860 0 4.223.530 100.730 19.871

Totaal 89.431.271 0 519.479 96.588.979 825.000 49.903.176 27.165.629 31.303.085 205.785.868

stijging
VoorzieningInkomstenInvesteringen Lasten

1 november 2015



Tabel U.1: Rioolheffingsberekening 1 = in % scenario: basismodel Eersel

type stijging 1 2 = in EUR projectnummer: 1228816

Scenario 1B versie: 3

versie datum:

Jaar Jaar
Vervangings 
maatregelen

waarvan direct 
onttrokken uit 
voorziening

Verbeterings-
maatregelen

Nieuwe 
kap.lasten

Onderzoek Exploitatie Kapitaallasten 
verleden

BTW Totale uitgaven heffings-
eenheden

rioolheffing 
benodigd

rioolheffing 
voorstel

% dekking inkomsten 
rioolheffing

overige 
inkomsten

bijdrage 
Algemene 
Reserve

directe 
onttrekking uit 

voorzing

aanvullende 
ontrekking  uit 

voorzing

toevoeging aan 
voorziening

totale 
inkomsten

saldo 
voorziening       

1 januari

stand 
voorziening 31 

december     
% EUR

2014 280,56 10.133.963
1 2015 1.425.460 46.813 0 0 813.119 933.595 240.835 1.987.549 2015 6.872 289,24 280,56 97% 0,00% 0,00 1.927.887 0 304.019 0 0 244.356 1.987.549 10.133.963 10.378.319
2 2016 1.264.000 196.813 81.490 95.000 813.119 906.906 273.896 2.170.411 2016 6.922 313,57 284,38 91% 1,36% 3,82 1.968.325 0 311.350 0 0 109.264 2.170.411 10.378.319 10.487.583
3 2017 1.285.000 58.493 153.253 45.000 832.361 867.228 276.304 2.174.146 2017 6.972 311,86 288,24 92% 1,36% 3,87 2.009.506 0 314.627 0 0 149.988 2.174.146 10.487.583 10.637.571
4 2018 1.267.200 73.090 219.719 22.500 832.361 847.271 282.684 2.204.535 2018 7.022 313,97 292,16 93% 1,36% 3,92 2.051.444 0 319.127 0 0 166.035 2.204.535 10.637.571 10.803.606
5 2019 1.382.300 48.090 284.301 25.000 832.361 817.650 292.651 2.251.963 2019 7.072 318,45 296,14 93% 1,36% 3,97 2.094.150 0 324.108 0 0 166.295 2.251.963 10.803.606 10.969.902
6 2020 1.264.000 48.090 358.026 20.000 832.361 762.360 298.221 2.270.968 2020 7.122 318,89 300,16 94% 1,36% 4,03 2.137.639 0 329.097 0 0 195.767 2.270.968 10.969.902 11.165.669
7 2021 1.379.900 48.090 419.282 25.000 832.361 743.472 309.474 2.329.589 2021 7.172 324,84 304,25 94% 1,36% 4,08 2.181.923 0 334.970 0 0 187.304 2.329.589 11.165.669 11.352.973
8 2022 1.297.900 0 490.944 0 832.361 724.371 317.885 2.365.562 2022 7.172 329,85 308,38 93% 1,36% 4,14 2.211.597 0 340.589 0 0 186.625 2.365.562 11.352.973 11.539.598
9 2023 1.265.850 0 551.406 0 832.361 713.506 329.195 2.426.468 2023 7.172 338,35 312,58 92% 1,36% 4,19 2.241.675 0 346.188 0 0 161.394 2.426.468 11.539.598 11.700.992

10 2024 1.290.900 0 607.929 7.500 832.361 697.963 340.460 2.486.213 2024 7.172 346,68 316,83 91% 1,36% 4,25 2.272.162 0 351.030 0 0 136.978 2.486.213 11.700.992 11.837.971
11 2025 1.315.400 0 666.096 0 832.361 677.880 348.150 2.524.487 2025 7.172 352,01 321,14 91% 1,36% 4,31 2.303.063 0 355.139 0 0 133.715 2.524.487 11.837.971 11.971.686
12 2026 1.264.000 0 725.804 0 832.361 667.349 359.358 2.584.872 2026 7.172 360,43 325,51 90% 1,36% 4,37 2.334.385 0 359.151 0 0 108.663 2.584.872 11.971.686 12.080.349
13 2027 1.270.400 0 779.668 45.000 832.361 656.724 378.773 2.692.526 2027 7.172 375,44 329,93 88% 1,36% 4,43 2.366.132 0 362.410 0 0 36.017 2.692.526 12.080.349 12.116.366
14 2028 2.653.200 0 833.377 0 832.361 645.376 379.132 2.690.246 2028 7.172 375,13 334,42 89% 1,36% 4,49 2.398.312 0 363.491 0 0 71.557 2.690.246 12.116.366 12.187.922
15 2029 2.650.000 0 958.370 25.000 832.361 632.091 408.833 2.856.655 2029 7.172 398,33 338,97 85% 1,36% 4,55 2.430.929 0 365.638 0 60.088 0 2.856.655 12.187.922 12.127.834
16 2030 2.811.460 0 1.081.350 27.500 832.361 621.916 433.913 2.997.041 2030 7.172 417,91 343,58 82% 1,36% 4,61 2.463.989 0 363.835 0 169.217 0 2.997.041 12.127.834 11.958.617
17 2031 1.264.000 0 1.201.344 0 832.361 611.742 452.066 3.097.513 2031 7.172 431,92 348,25 81% 1,36% 4,67 2.497.500 0 358.759 0 241.255 0 3.097.513 11.958.617 11.717.362
18 2032 1.290.000 0 1.242.600 0 832.361 601.568 459.459 3.135.989 2032 7.172 437,28 352,99 81% 1,36% 4,74 2.531.466 0 351.521 0 253.002 0 3.135.989 11.717.362 11.464.359
19 2033 1.267.200 0 1.284.158 25.000 832.361 591.394 472.166 3.205.079 2033 7.172 446,91 357,79 80% 1,36% 4,80 2.565.893 0 343.931 0 295.255 0 3.205.079 11.464.359 11.169.104
20 2034 1.382.300 0 1.324.329 0 832.361 581.220 474.081 3.211.991 2034 7.172 447,88 362,65 81% 1,36% 4,87 2.600.790 0 335.073 0 276.128 0 3.211.991 11.169.104 10.892.977
21 2035 1.264.000 0 1.367.363 0 832.361 571.045 481.848 3.252.617 2035 7.172 453,54 367,59 81% 1,36% 4,93 2.636.160 0 326.789 0 289.667 0 3.252.617 10.892.977 10.603.309
22 2036 1.379.900 0 1.406.259 7.500 832.361 560.871 490.320 3.297.311 2036 7.172 459,78 372,58 81% 1,36% 5,00 2.672.012 0 318.099 0 307.199 0 3.297.311 10.603.309 10.296.110
23 2037 1.334.978 0 1.448.042 20.000 832.361 550.697 500.449 3.351.549 2037 7.172 467,34 377,65 81% 1,36% 5,07 2.708.351 0 308.883 0 334.314 0 3.351.549 10.296.110 9.961.796
24 2038 1.265.850 0 1.488.712 0 832.361 540.523 503.519 3.365.115 2038 7.172 469,23 382,79 82% 1,36% 5,14 2.745.185 0 298.854 0 321.076 0 3.365.115 9.961.796 9.640.719
25 2039 1.290.900 0 1.525.871 50.000 832.361 530.349 520.552 3.459.132 2039 7.172 482,34 387,99 80% 1,36% 5,21 2.782.520 0 289.222 0 387.391 0 3.459.132 9.640.719 9.253.328
26 2040 1.315.400 0 1.563.191 20.000 832.361 520.175 520.818 3.456.545 2040 7.172 481,98 393,27 82% 1,36% 5,28 2.820.362 0 277.600 0 358.584 0 3.456.545 9.253.328 8.894.745
27 2041 1.276.500 0 1.600.658 0 832.361 510.000 523.216 3.466.235 2041 7.172 483,33 398,62 82% 1,36% 5,35 2.858.719 0 266.842 0 340.674 0 3.466.235 8.894.745 8.554.071
28 2042 1.270.400 0 1.636.645 7.500 832.361 499.826 531.077 3.507.410 2042 7.172 489,07 404,04 83% 1,36% 5,42 2.897.597 0 256.622 0 353.191 0 3.507.410 8.554.071 8.200.881
29 2043 1.307.200 0 1.671.575 0 832.361 489.652 535.567 3.529.155 2043 7.172 492,10 409,53 83% 1,36% 5,49 2.937.005 0 246.026 0 346.124 0 3.529.155 8.200.881 7.854.757
30 2044 1.299.199 0 1.707.907 0 832.361 479.170 541.926 3.561.365 2044 7.172 496,60 415,10 84% 1,36% 5,57 2.976.948 0 235.643 0 348.774 0 3.561.365 7.854.757 7.505.983
31 2045 1.425.460 0 1.743.278 25.000 832.361 469.007 553.333 3.622.979 2045 7.172 505,19 420,75 83% 1,36% 5,65 3.017.434 0 225.179 0 380.365 0 3.622.979 7.505.983 7.125.618
32 2046 1.264.000 0 1.781.041 0 832.361 458.844 554.743 3.626.989 2046 7.172 505,75 426,47 84% 1,36% 5,72 3.058.472 0 213.769 0 354.749 0 3.626.989 7.125.618 6.770.869
33 2047 1.305.000 0 1.813.370 20.000 832.361 448.682 564.462 3.678.875 2047 7.172 512,98 432,27 84% 1,36% 5,80 3.100.067 0 203.126 0 375.682 0 3.678.875 6.770.869 6.395.187
34 2048 1.317.200 0 1.846.785 7.500 832.361 438.519 567.583 3.692.748 2048 7.172 514,92 438,15 85% 1,36% 5,88 3.142.228 0 191.856 0 358.665 0 3.692.748 6.395.187 6.036.522
35 2049 1.422.300 0 1.880.630 25.000 832.361 424.743 576.483 3.739.217 2049 7.172 521,39 444,11 85% 1,36% 5,96 3.184.962 0 181.096 0 373.159 0 3.739.217 6.036.522 5.663.363
36 2050 2.452.000 0 1.916.783 20.000 832.361 387.416 577.153 3.733.713 2050 7.172 520,63 450,15 86% 1,36% 6,04 3.228.277 0 169.901 0 335.535 0 3.733.713 5.663.363 5.327.828
37 2051 1.389.900 0 2.008.723 25.000 832.361 361.028 593.491 3.820.603 2051 7.172 532,74 456,27 86% 1,36% 6,12 3.272.182 0 159.835 0 388.586 0 3.820.603 5.327.828 4.939.242
38 2052 1.339.450 0 2.041.240 0 832.361 348.212 593.350 3.815.163 2052 7.172 531,98 462,48 87% 1,36% 6,21 3.316.684 0 148.177 0 350.302 0 3.815.163 4.939.242 4.588.941
39 2053 1.464.861 0 2.072.348 0 832.361 340.010 598.944 3.843.664 2053 7.172 535,96 468,77 87% 1,36% 6,29 3.361.791 0 137.668 0 344.205 0 3.843.664 4.588.941 4.244.736
40 2054 1.300.900 0 2.108.996 7.500 832.361 331.808 607.277 3.887.942 2054 7.172 542,13 475,14 88% 1,36% 6,38 3.407.511 0 127.342 0 353.089 0 3.887.942 4.244.736 3.891.647
41 2055 1.335.400 0 2.136.941 0 832.361 320.341 610.078 3.899.721 2055 7.172 543,78 481,60 89% 1,36% 6,46 3.453.853 0 116.749 0 329.118 0 3.899.721 3.891.647 3.562.529
42 2056 1.264.000 0 2.165.547 0 832.361 312.260 615.168 3.925.336 2056 7.172 547,35 488,15 89% 1,36% 6,55 3.500.825 0 106.876 0 317.635 0 3.925.336 3.562.529 3.244.894
43 2057 1.622.360 0 2.190.965 45.000 832.361 304.068 629.038 4.001.431 2057 7.172 557,96 494,79 89% 1,36% 6,64 3.548.437 0 97.347 0 355.648 0 4.001.431 3.244.894 2.889.246
44 2058 1.689.784 0 2.234.365 0 832.361 281.361 627.784 3.975.871 2058 7.172 554,39 501,52 90% 1,36% 6,73 3.596.695 0 86.677 0 292.498 0 3.975.871 2.889.246 2.596.748
45 2059 1.272.855 0 2.278.599 25.000 832.361 270.727 641.405 4.048.092 2059 7.172 564,46 508,34 90% 1,36% 6,82 3.645.610 0 77.902 0 324.579 0 4.048.092 2.596.748 2.272.169
46 2060 1.425.460 0 2.302.252 27.500 832.361 263.309 645.979 4.071.402 2060 7.172 567,71 515,26 91% 1,36% 6,91 3.695.191 0 68.165 0 308.046 0 4.071.402 2.272.169 1.964.123
47 2061 1.264.000 0 2.329.248 0 832.361 250.763 644.955 4.057.327 2061 7.172 565,75 522,26 92% 1,36% 7,01 3.745.445 0 58.924 0 252.958 0 4.057.327 1.964.123 1.711.165
48 2062 1.824.376 0 2.350.823 0 832.361 194.939 648.568 4.026.691 2062 7.172 561,48 529,37 94% 1,36% 7,10 3.796.383 0 51.335 0 178.972 0 4.026.691 1.711.165 1.532.193
49 2063 1.267.200 0 2.397.623 25.000 832.361 185.628 662.069 4.102.681 2063 7.172 572,08 536,57 94% 1,36% 7,20 3.848.014 0 45.966 0 208.701 0 4.102.681 1.532.193 1.323.492
50 2064 2.258.254 0 2.417.873 0 832.361 170.602 658.526 4.079.361 2064 7.172 568,82 543,86 96% 1,36% 7,30 3.900.347 0 39.705 0 139.309 0 4.079.361 1.323.492 1.184.183
51 2065 1.682.363 0 2.481.877 0 832.361 163.590 670.779 4.148.607 2065 7.172 578,48 551,26 95% 1,36% 7,40 3.953.392 0 35.525 0 159.690 0 4.148.607 1.184.183 1.024.493
52 2066 1.379.900 0 2.519.964 7.500 832.361 153.756 678.687 4.192.268 2066 7.172 584,57 558,76 96% 1,36% 7,50 4.007.158 0 30.735 0 154.375 0 4.192.268 1.024.493 870.118
53 2067 1.459.700 0 2.541.220 20.000 832.361 144.015 684.126 4.221.721 2067 7.172 588,67 566,36 96% 1,36% 7,60 4.061.655 0 26.104 0 133.962 0 4.221.721 870.118 736.156
54 2068 1.265.850 0 2.566.990 0 832.361 131.743 683.259 4.214.353 2068 7.172 587,65 574,06 98% 1,36% 7,70 4.116.894 0 22.085 0 75.374 0 4.214.353 736.156 660.782
55 2069 1.290.900 0 2.583.591 50.000 832.361 123.483 695.846 4.285.281 2069 7.172 597,54 581,87 97% 1,36% 7,81 4.172.884 0 19.823 0 92.574 0 4.285.281 660.782 568.208
56 2070 1.315.400 0 2.600.367 20.000 832.361 115.885 691.782 4.260.395 2070 7.172 594,07 581,87 98% 0,00% 0,00 4.172.884 0 17.046 0 70.465 0 4.260.395 568.208 497.743
57 2071 1.264.000 0 2.617.303 0 832.361 103.881 689.105 4.242.650 2071 7.172 591,59 581,87 98% 0,00% 0,00 4.172.884 0 14.932 0 54.834 0 4.242.650 497.743 442.909
58 2072 1.270.400 0 2.632.120 7.500 832.361 64.530 687.126 4.223.638 2072 7.172 588,94 581,87 99% 0,00% 0,00 4.172.884 0 13.287 0 37.467 0 4.223.638 442.909 405.442
59 2073 2.653.200 0 2.646.554 0 832.361 48.588 685.882 4.213.386 2073 7.172 587,51 581,87 99% 0,00% 0,00 4.172.884 0 12.163 0 28.339 0 4.213.386 405.442 377.104
60 2074 2.650.000 0 2.701.895 0 832.361 0 689.274 4.223.530 2074 7.172 588,93 581,87 99% 0,00% 0,00 4.172.884 0 11.313 0 39.333 0 4.223.530 377.104 337.770

Totaal 89.431.271 0 519.479 96.588.979 825.000 49.903.176 27.165.629 31.303.085 205.785.868
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Tabel U.1: Rioolheffingsberekening 1 = in % scenario: basismodel Eersel

type stijging 1 2 = in EUR projectnummer: 1228816

Scenario 1C versie: 3

versie datum:

Jaar Jaar
Vervangings 
maatregelen

waarvan direct 
onttrokken uit 
voorziening

Verbeterings-
maatregelen

Nieuwe 
kap.lasten

Onderzoek Exploitatie Kapitaallasten 
verleden

BTW Totale uitgaven heffings-
eenheden

rioolheffing 
benodigd

rioolheffing 
voorstel

% dekking inkomsten 
rioolheffing

overige 
inkomsten

bijdrage 
Algemene 
Reserve

directe 
onttrekking uit 

voorzing

aanvullende 
ontrekking  uit 

voorzing

toevoeging aan 
voorziening

totale 
inkomsten

saldo 
voorziening       

1 januari

stand 
voorziening 31 

december     
% EUR

2014 280,56 10.133.963
1 2015 1.425.460 46.813 0 0 813.119 933.595 240.835 1.987.549 2015 6.872 289,24 280,56 97% 0,00% 0,00 1.927.887 0 304.019 0 0 244.356 1.987.549 10.133.963 10.378.319
2 2016 1.264.000 196.813 81.490 95.000 813.119 906.906 273.896 2.170.411 2016 6.922 313,57 280,56 89% 0,00% 0,00 1.941.915 0 311.350 0 0 82.854 2.170.411 10.378.319 10.461.173
3 2017 1.285.000 58.493 153.253 45.000 832.361 867.228 276.304 2.174.146 2017 6.972 311,86 280,56 90% 0,00% 0,00 1.955.943 0 313.835 0 0 95.632 2.174.146 10.461.173 10.556.805
4 2018 1.267.200 73.090 219.719 22.500 832.361 847.271 282.684 2.204.535 2018 7.022 313,97 280,56 89% 0,00% 0,00 1.969.971 0 316.704 0 0 82.140 2.204.535 10.556.805 10.638.945
5 2019 1.382.300 48.090 284.301 25.000 832.361 817.650 292.651 2.251.963 2019 7.072 318,45 284,91 89% 1,55% 4,35 2.014.751 0 319.168 0 0 81.956 2.251.963 10.638.945 10.720.901
6 2020 1.264.000 48.090 358.026 20.000 832.361 762.360 298.221 2.270.968 2020 7.122 318,89 289,32 91% 1,55% 4,42 2.060.446 0 321.627 0 0 111.104 2.270.968 10.720.901 10.832.005
7 2021 1.379.900 48.090 419.282 25.000 832.361 743.472 309.474 2.329.589 2021 7.172 324,84 293,81 90% 1,55% 4,48 2.107.073 0 324.960 0 0 102.444 2.329.589 10.832.005 10.934.449
8 2022 1.297.900 0 490.944 0 832.361 724.371 317.885 2.365.562 2022 7.172 329,85 298,36 90% 1,55% 4,55 2.139.733 0 328.033 0 0 102.204 2.365.562 10.934.449 11.036.654
9 2023 1.265.850 0 551.406 0 832.361 713.506 329.195 2.426.468 2023 7.172 338,35 302,99 90% 1,55% 4,62 2.172.898 0 331.100 0 0 77.530 2.426.468 11.036.654 11.114.184

10 2024 1.290.900 0 607.929 7.500 832.361 697.963 340.460 2.486.213 2024 7.172 346,68 307,68 89% 1,55% 4,70 2.206.578 0 333.426 0 0 53.791 2.486.213 11.114.184 11.167.975
11 2025 1.315.400 0 666.096 0 832.361 677.880 348.150 2.524.487 2025 7.172 352,01 312,45 89% 1,55% 4,77 2.240.780 0 335.039 0 0 51.333 2.524.487 11.167.975 11.219.307
12 2026 1.264.000 0 725.804 0 832.361 667.349 359.358 2.584.872 2026 7.172 360,43 317,30 88% 1,55% 4,84 2.275.512 0 336.579 0 0 27.219 2.584.872 11.219.307 11.246.527
13 2027 1.270.400 0 779.668 45.000 832.361 656.724 378.773 2.692.526 2027 7.172 375,44 322,21 86% 1,55% 4,92 2.310.783 0 337.396 0 44.347 0 2.692.526 11.246.527 11.202.180
14 2028 2.653.200 0 833.377 0 832.361 645.376 379.132 2.690.246 2028 7.172 375,13 327,21 87% 1,55% 4,99 2.346.600 0 336.065 0 7.581 0 2.690.246 11.202.180 11.194.599
15 2029 2.650.000 0 958.370 25.000 832.361 632.091 408.833 2.856.655 2029 7.172 398,33 332,28 83% 1,55% 5,07 2.382.972 0 335.838 0 137.844 0 2.856.655 11.194.599 11.056.754
16 2030 2.811.460 0 1.081.350 27.500 832.361 621.916 433.913 2.997.041 2030 7.172 417,91 337,43 81% 1,55% 5,15 2.419.908 0 331.703 0 245.430 0 2.997.041 11.056.754 10.811.324
17 2031 1.264.000 0 1.201.344 0 832.361 611.742 452.066 3.097.513 2031 7.172 431,92 342,66 79% 1,55% 5,23 2.457.417 0 324.340 0 315.757 0 3.097.513 10.811.324 10.495.568
18 2032 1.290.000 0 1.242.600 0 832.361 601.568 459.459 3.135.989 2032 7.172 437,28 347,97 80% 1,55% 5,31 2.495.507 0 314.867 0 325.615 0 3.135.989 10.495.568 10.169.953
19 2033 1.267.200 0 1.284.158 25.000 832.361 591.394 472.166 3.205.079 2033 7.172 446,91 353,37 79% 1,55% 5,39 2.534.187 0 305.099 0 365.793 0 3.205.079 10.169.953 9.804.160
20 2034 1.382.300 0 1.324.329 0 832.361 581.220 474.081 3.211.991 2034 7.172 447,88 358,84 80% 1,55% 5,48 2.573.467 0 294.125 0 344.399 0 3.211.991 9.804.160 9.459.761
21 2035 1.264.000 0 1.367.363 0 832.361 571.045 481.848 3.252.617 2035 7.172 453,54 364,41 80% 1,55% 5,56 2.613.356 0 283.793 0 355.468 0 3.252.617 9.459.761 9.104.293
22 2036 1.379.900 0 1.406.259 7.500 832.361 560.871 490.320 3.297.311 2036 7.172 459,78 370,05 80% 1,55% 5,65 2.653.863 0 273.129 0 370.319 0 3.297.311 9.104.293 8.733.973
23 2037 1.334.978 0 1.448.042 20.000 832.361 550.697 500.449 3.351.549 2037 7.172 467,34 375,79 80% 1,55% 5,74 2.694.998 0 262.019 0 394.532 0 3.351.549 8.733.973 8.339.441
24 2038 1.265.850 0 1.488.712 0 832.361 540.523 503.519 3.365.115 2038 7.172 469,23 381,61 81% 1,55% 5,82 2.736.770 0 250.183 0 378.162 0 3.365.115 8.339.441 7.961.280
25 2039 1.290.900 0 1.525.871 50.000 832.361 530.349 520.552 3.459.132 2039 7.172 482,34 387,53 80% 1,55% 5,92 2.779.190 0 238.838 0 441.104 0 3.459.132 7.961.280 7.520.176
26 2040 1.315.400 0 1.563.191 20.000 832.361 520.175 520.818 3.456.545 2040 7.172 481,98 393,54 82% 1,55% 6,01 2.822.268 0 225.605 0 408.672 0 3.456.545 7.520.176 7.111.504
27 2041 1.276.500 0 1.600.658 0 832.361 510.000 523.216 3.466.235 2041 7.172 483,33 399,64 83% 1,55% 6,10 2.866.013 0 213.345 0 386.877 0 3.466.235 7.111.504 6.724.627
28 2042 1.270.400 0 1.636.645 7.500 832.361 499.826 531.077 3.507.410 2042 7.172 489,07 405,83 83% 1,55% 6,19 2.910.436 0 201.739 0 395.235 0 3.507.410 6.724.627 6.329.392
29 2043 1.307.200 0 1.671.575 0 832.361 489.652 535.567 3.529.155 2043 7.172 492,10 412,12 84% 1,55% 6,29 2.955.548 0 189.882 0 383.725 0 3.529.155 6.329.392 5.945.666
30 2044 1.299.199 0 1.707.907 0 832.361 479.170 541.926 3.561.365 2044 7.172 496,60 418,51 84% 1,55% 6,39 3.001.359 0 178.370 0 381.636 0 3.561.365 5.945.666 5.564.031
31 2045 1.425.460 0 1.743.278 25.000 832.361 469.007 553.333 3.622.979 2045 7.172 505,19 424,99 84% 1,55% 6,49 3.047.880 0 166.921 0 408.178 0 3.622.979 5.564.031 5.155.852
32 2046 1.264.000 0 1.781.041 0 832.361 458.844 554.743 3.626.989 2046 7.172 505,75 431,58 85% 1,55% 6,59 3.095.122 0 154.676 0 377.191 0 3.626.989 5.155.852 4.778.661
33 2047 1.305.000 0 1.813.370 20.000 832.361 448.682 564.462 3.678.875 2047 7.172 512,98 438,27 85% 1,55% 6,69 3.143.096 0 143.360 0 392.418 0 3.678.875 4.778.661 4.386.242
34 2048 1.317.200 0 1.846.785 7.500 832.361 438.519 567.583 3.692.748 2048 7.172 514,92 445,07 86% 1,55% 6,79 3.191.814 0 131.587 0 369.347 0 3.692.748 4.386.242 4.016.896
35 2049 1.422.300 0 1.880.630 25.000 832.361 424.743 576.483 3.739.217 2049 7.172 521,39 451,96 87% 1,55% 6,90 3.241.287 0 120.507 0 377.423 0 3.739.217 4.016.896 3.639.473
36 2050 2.452.000 0 1.916.783 20.000 832.361 387.416 577.153 3.733.713 2050 7.172 520,63 458,97 88% 1,55% 7,01 3.291.527 0 109.184 0 333.001 0 3.733.713 3.639.473 3.306.472
37 2051 1.389.900 0 2.008.723 25.000 832.361 361.028 593.491 3.820.603 2051 7.172 532,74 466,08 87% 1,55% 7,11 3.342.546 0 99.194 0 378.863 0 3.820.603 3.306.472 2.927.609
38 2052 1.339.450 0 2.041.240 0 832.361 348.212 593.350 3.815.163 2052 7.172 531,98 473,31 89% 1,55% 7,22 3.394.356 0 87.828 0 332.979 0 3.815.163 2.927.609 2.594.630
39 2053 1.464.861 0 2.072.348 0 832.361 340.010 598.944 3.843.664 2053 7.172 535,96 480,64 90% 1,55% 7,34 3.446.968 0 77.839 0 318.857 0 3.843.664 2.594.630 2.275.773
40 2054 1.300.900 0 2.108.996 7.500 832.361 331.808 607.277 3.887.942 2054 7.172 542,13 488,09 90% 1,55% 7,45 3.500.396 0 68.273 0 319.272 0 3.887.942 2.275.773 1.956.501
41 2055 1.335.400 0 2.136.941 0 832.361 320.341 610.078 3.899.721 2055 7.172 543,78 495,66 91% 1,55% 7,57 3.554.652 0 58.695 0 286.374 0 3.899.721 1.956.501 1.670.127
42 2056 1.264.000 0 2.165.547 0 832.361 312.260 615.168 3.925.336 2056 7.172 547,35 503,34 92% 1,55% 7,68 3.609.749 0 50.104 0 265.483 0 3.925.336 1.670.127 1.404.644
43 2057 1.622.360 0 2.190.965 45.000 832.361 304.068 629.038 4.001.431 2057 7.172 557,96 511,14 92% 1,55% 7,80 3.665.700 0 42.139 0 293.592 0 4.001.431 1.404.644 1.111.052
44 2058 1.689.784 0 2.234.365 0 832.361 281.361 627.784 3.975.871 2058 7.172 554,39 519,07 94% 1,55% 7,92 3.722.519 0 33.332 0 220.020 0 3.975.871 1.111.052 891.032
45 2059 1.272.855 0 2.278.599 25.000 832.361 270.727 641.405 4.048.092 2059 7.172 564,46 527,11 93% 1,55% 8,05 3.780.218 0 26.731 0 241.143 0 4.048.092 891.032 649.889
46 2060 1.425.460 0 2.302.252 27.500 832.361 263.309 645.979 4.071.402 2060 7.172 567,71 535,28 94% 1,55% 8,17 3.838.811 0 19.497 0 213.094 0 4.071.402 649.889 436.795
47 2061 1.264.000 0 2.329.248 0 832.361 250.763 644.955 4.057.327 2061 7.172 565,75 543,58 96% 1,55% 8,30 3.898.313 0 13.104 0 145.910 0 4.057.327 436.795 290.884
48 2062 1.824.376 0 2.350.823 0 832.361 194.939 648.568 4.026.691 2062 7.172 561,48 552,00 98% 1,55% 8,43 3.958.737 0 8.727 0 59.228 0 4.026.691 290.884 231.657
49 2063 1.267.200 0 2.397.623 25.000 832.361 185.628 662.069 4.102.681 2063 7.172 572,08 560,56 98% 1,55% 8,56 4.020.097 0 6.950 0 75.634 0 4.102.681 231.657 156.023
50 2064 2.258.254 0 2.417.873 0 832.361 170.602 658.526 4.079.361 2064 7.172 568,82 569,25 100% 1,55% 8,69 4.082.408 0 4.681 0 0 7.728 4.079.361 156.023 163.751
51 2065 1.682.363 0 2.481.877 0 832.361 163.590 670.779 4.148.607 2065 7.172 578,48 578,07 100% 1,55% 8,82 4.145.686 0 4.913 0 0 1.991 4.148.607 163.751 165.742
52 2066 1.379.900 0 2.519.964 7.500 832.361 153.756 678.687 4.192.268 2066 7.172 584,57 587,03 100% 1,55% 8,96 4.209.944 0 4.972 0 0 22.648 4.192.268 165.742 188.390
53 2067 1.459.700 0 2.541.220 20.000 832.361 144.015 684.126 4.221.721 2067 7.172 588,67 596,13 101% 1,55% 9,10 4.275.198 0 5.652 0 0 59.129 4.221.721 188.390 247.519
54 2068 1.265.850 0 2.566.990 0 832.361 131.743 683.259 4.214.353 2068 7.172 587,65 596,13 101% 0,00% 0,00 4.275.198 0 7.426 0 0 68.271 4.214.353 247.519 315.790
55 2069 1.290.900 0 2.583.591 50.000 832.361 123.483 695.846 4.285.281 2069 7.172 597,54 596,13 100% 0,00% 0,00 4.275.198 0 9.474 0 609 0 4.285.281 315.790 315.180
56 2070 1.315.400 0 2.600.367 20.000 832.361 115.885 691.782 4.260.395 2070 7.172 594,07 596,13 100% 0,00% 0,00 4.275.198 0 9.455 0 0 24.258 4.260.395 315.180 339.439
57 2071 1.264.000 0 2.617.303 0 832.361 103.881 689.105 4.242.650 2071 7.172 591,59 596,13 101% 0,00% 0,00 4.275.198 0 10.183 0 0 42.731 4.242.650 339.439 382.170
58 2072 1.270.400 0 2.632.120 7.500 832.361 64.530 687.126 4.223.638 2072 7.172 588,94 596,13 101% 0,00% 0,00 4.275.198 0 11.465 0 0 63.026 4.223.638 382.170 445.195
59 2073 2.653.200 0 2.646.554 0 832.361 48.588 685.882 4.213.386 2073 7.172 587,51 596,13 101% 0,00% 0,00 4.275.198 0 13.356 0 0 75.168 4.213.386 445.195 520.364
60 2074 2.650.000 0 2.701.895 0 832.361 0 689.274 4.223.530 2074 7.172 588,93 596,13 101% 0,00% 0,00 4.275.198 0 15.611 0 0 67.279 4.223.530 520.364 587.643

Totaal 89.431.271 0 519.479 96.588.979 825.000 49.903.176 27.165.629 31.303.085 205.785.868

stijging
VoorzieningInkomstenInvesteringen Lasten

1 november 2015





 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

7 Reacties waterschap de Dommel en provincie Noord-Brabant 

 

 

 





 

Gemeente Eersel 
t.a.v. de heer Bas Hofhuis 
Postbus 12 
5520 AA  EERSEL 

Boxtel : 9 september 2015 behandeld door : Toon v Ham 

ons kenmerk : Z30776/U36212 doorkiesnummer : (0411) 618 618 

uw kenmerk : mail 4 augustus 2015 e-mailadres : TvHam@dommel.nl 

onderwerp : Ontwerp vGRP 2016-2021, 
gemeente Eersel 

bijlagen : - 

  verzonden :  

 
 
 
 
Geachte heer Hofhuis, 
 
 
Op 4 augustus heb ik van u het ontwerp verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 
2021 van de gemeente Eersel ontvangen.  Hierbij mijn reactie. 
 
In het totstandkomingproces van dit verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is het 
waterschap tijdig betrokken geweest en hebben wij voldoende gelegenheid gekregen om 
inhoudelijk te reageren op de stukken. Hiervoor dank ik u. 
 
In het plan wordt op een heldere manier beschreven hoe de gemeente Eersel invulling 
geeft aan haar zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Ik wil 
u complimenteren met het behaalde resultaat. 
 
Graag ontvang ik, na besluitvorming in de gemeenteraad, het definitieve document ontwerp 
vGRP 2016-2021 gemeente Eersel evenals het raadsvoorstel en bijbehorende 
raadsbesluit. 
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Een afschrift van deze brief stuur ik aan de Provincie Noord-Brabant, t.a.v. de heer J. 
Kuijpers. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Waterschap De Dommel 
 

 
 
Toon v Ham 
Planvormer stedelijk gebied 
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Bas Hofhuis

Van: Joseph Kuijpers <JKuijpers@brabant.nl>

Verzonden: dinsdag 15 september 2015 16:05

Aan: Bas Hofhuis

CC: 'Ham, Toon v.'

Onderwerp: RE: Ontwerp vGRP 2016-2021, gemeente Eersel

Beste heer Hofhuis, 
Gezien de integrale aanpak in het VGRP en de betrokkenheid waterschap De Dommel bij de opstelling en 
instemming met het ontwerp-VGRP kan ik met het plan instemmen. Gezien het Bestuursakkoord Water (BaW 2011) 
en de aanpak doe ik geen verdere toetsing. De provincie wacht op het definitieve VGRP met raadsbesluit, liefst 
digitaal. 
Met vriendelijke groet, 
 
Joseph J.M. Kuijpers | Beleidadviseur Klimaat, water & biodiversiteit |  Tel. +31618303336 (di. t/m do.)| 
jkuijpers@brabant.nl |  
Cluster Natuur&Milieu | Afdeling ASA | Provincie Noord-Brabant | Postbus 90151 | 5200 MC  's-Hertogenbosch | 
www.brabant.nl | Twitter: @brabant | bezoekadres: Brabantlaan 1 | 5216 TV 's-Hertogenbosch | 
 
 
 

Van: Bas Hofhuis [mailto:B.Hofhuis@eersel.nl]  

Verzonden: dinsdag 4 augustus 2015 13:54 

Aan: Joseph Kuijpers; 'Ham, Toon v.' 

Onderwerp: Ontwerp vGRP 2016-2021, gemeente Eersel 

 
Geachte heren Kuijpers en van Ham, 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eersel heeft het ontwerp Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2016-2021 (vGRP 2016-2021) vastgesteld en ter inzage gelegd. 
U treft het ontwerp vGRP 2016-2021 aan bij deze e-mail. 
De ter inzagetermijn is van 5 augustus tot en met 15 september 2015. 
In deze periode kunnen inwoners en andere belanghebbenden op het plan reageren. 
Na 15 september wordt besluitvormingstraject voor het  vGRP 2016-2021 gestart. 
 
Ik nodig de Provincie en het Waterschap uit om gedurende de ter inzagetermijn op dit plan te reageren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Gemeente Eersel 
  

S.A.M. (Bas) Hofhuis 

Beleidsmedewerker Riolering en Openbare Verlichting 

Telefoon: (0497) 53 13 00 

  

Bezoekadres: Dijk 15, Eersel 
Postadres: Postbus 12, 5520 AA, Eersel 
b.hofhuis@eersel.nl 
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Op dit bericht is een disclaimer van toepassing. De volledige tekst vindt u op: 
http://www.kempengemeenten.nl/maildisclaimer 

Klik hier met  
de 
rech termuisk
nop als u 
afbeeldingen  
wilt 
downloaden. 
Ter 

bescherming 
van uw 
privacy is 
deze 
afbeelding  
niet 
automatisch  
van interne

 
Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC  ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073 6812812 | Fax 073 6141115 | 
info@brabant.nl | Twitter: @brabant | www.brabant.nl 

Waar is Brabant mee bezig? Lees het online Brabant Magazine. 
Abonneer gratis op: www.brabant.nl/magazine  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

8 Begrippen- en afkortingenlijst rioleringszorg 

 

 

 





 
 
 
 

 

 

 

Begrippenlijst  

 

Aansluitleiding: Een leiding tussen een gebouw of een kolk met het riool of een verzamelleiding. 

Aansluitvergunning: De vergunning verstrekt door de beheerder van een RWZI voor het aansluiten van een (gemeentelijke) 

rioolwaterlozing. Daarin zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van de RWZI en met betrekking tot de kwantiteit en de 

kwaliteit (stoffen, temperatuur) die het proces van zuivering beïnvloeden. 

Afvalwater: Alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te 

ontdoen of zich moet ontdoen. 

Afvalwaterstelsel: Zie ‘dwa-stelsel’. 

Afvalwatersysteem: Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken. 

B.o.b.: De binnen onderkant (van de) buis. 

Basisrioleringsplan (BRP): Plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de huidige en geprojecteerde 

inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een bepaald gebied dient te geschieden. 

Bedrijfsafvalwater: Zie ‘industrieel afvalwater’. 

Beheertekening/-kaart: Tekening/kaart waarop de gegevens zijn aangegeven van het te beheren onderdeel van de riolering. 

Bemalinggebied: Een gebied dat door één rioolgemaal wordt bemalen. Bij drukriolering en vacuümriolering het totale gebied 

dat op het systeem van pompputjes c.q. vacuümputten is aangesloten. 

Bergbezinkbassin (BBB): Vuilreducerende randvoorziening in de vorm van een reservoir voor de tijdelijke opslag van 

afvalwater, waarin tevens slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit 

overstortingen kunnen plaatsvinden. 

Bergbezinkleiding (BBL): Vuilreducerende randvoorziening in de vorm van een riool voor de tijdelijke opslag van afvalwater, 

waarin tevens slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit overstortingen kunnen 

plaatsvinden. 

Berging op straat (BOS): Dat deel van de neerslag dat niet tot afstroming komt naar het riool maar achterblijft op het 

afvoerende oppervlak (bijvoorbeeld plasvorming), verdampt of infiltreert. 

Berging (B): Nuttige inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in (m3) dan wel gerelateerd aan het daarop aangesloten verhard 

oppervlak (mm). Onderscheid wordt onder meer gemaakt tussen statische berging, dynamische berging, verloren berging en 

berging op straat (zie daar). 

Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV): De hoeveelheid zuurstof die nodig is om door middel van bacteriën de in het 

(afval)water aanwezige afvalstoffen af te breken. Veelal wordt het zuurstofverbruik gemeten in 5 dagen bij 20 C. (BZV 20). 

Boorkernonderzoek: Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis wordt 

genomen. Deze kern wordt vervolgens nader geanalyseerd. De ontstane opening in de buis wordt gedicht door middel van een 

rubber plug. 



 

 

Buitenriolering:  De verzameling van objecten bedoeld voor de inzameling en het transport van afvalwater en neerslag, die 

zich bevinden buiten gebouwen zoals riolen, putten en kolken, perceel- en kolkaansluitleidingen, gemalen, overstorten, zinkers, 

randvoorzieningen (bergbezinkbassins, et cetera). 

Capaciteit van het gemaal: De hoeveelheid water die per tijdseenheid door het rioolgemaal kan worden verplaatst. 

Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV): De maat voor de totale hoeveelheid oxydeerbare (zuurstofvragende) stoffen in (afval-) 

water. Dus inclusief de moeilijk afbreekbare stoffen. 

Classificatie: Indeling van de toestandsaspecten in klassen. 

Droogweerafvoer (dwa): De hoeveelheid per tijdseenheid van afvalwater, lekwater en koelwater tijdens droog weer. 

Drukriolering: Een riolering waarbij het transport van rioolwater plaatsvindt door middel van pompen en overdrukleidingen. 

Dwa-stelsel: Netwerk van buizen als onderdeel van het gescheiden rioolstelsel waarbij uitsluitend afvalwater wordt ingezameld 

en afgevoerd. Ook wel ‘afvalwaterstelsel’ of ‘vuilwaterstelsel’ genoemd. 

Eindgemaal: Zie ‘hoofdrioolgemaal’. 

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP): Een in gevolge de Wet Milieubeheer verplicht plan (strategische beleidsnota) waarin op 

hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode is neergelegd met betrekking tot het aanleggen 

van een geoptimaliseerd rioleringssysteem en het zorgvuldig beheren van dit systeem (zie ook: operationeel programma). 

Gemengd rioolstelsel (GEM): Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en 

afgevoerd. 

Gescheiden stelsel (GS): Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden ingezameld. 

Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

Regenwater: Regen- en smeltwater. 

Hoofdrioolgemaal: Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterkwaliteitsbeheerder, via welke het rioolwater 

veelal wordt getransporteerd naar een RWZI. 

Huishoudelijk afvalwater: Afvalwater afkomstig van huishoudens. 

IBA: Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater, te onderscheiden in laag- en hoogrendementssystemen. 

Industrieel afvalwater: Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven. 

Ingrijpmaatstaf: Grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en waarbij maatregelen moeten 

worden opgesteld. 

Inspecteren: Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van de objecten waaruit de riolering is opgebouwd. 

Inspectieput: Een put dienende voor inspectie, reiniging en verbinding, de verandering van richting, van materiaal of van 

middellijn van het riool, alsmede voor aansluiting van zijriolen en aansluitleidingen. 

Lekwater: Ongecontroleerd intredend (grond)water of uittredend afvalwater bij de riolering. 

Mechanische riolering: Rioleringssysteem waarbij door onderdruk (vacuümriolering) of overdruk (drukriolering, luchtpersriool) 

het afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd. In het algemeen een vorm van een dwa-stelsel (geen regenwater). 

Nooduitlaat: Voorziening voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater bij calamiteiten. 

Onderdrempelberging: De inhoud van het rioolstelsel dat zich beneden het niveau van de laagste overstortdrempel bevindt. 



 
 
 
 

 

 

 

Operationeel maatregelen programma: Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren (beheer)maatregelen met 

betrekking tot onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering naar aard, omvang en tijdstip en de daartoe te 

verrichten activiteiten. 

Operationeel onderzoekprogramma: Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren onderzoeken naar aard, omvang en 

tijdstip en de daartoe te verrichten activiteiten. 

Oppervlaktewater: Een watergang of iets dergelijks, welke deel uitmaakt van een waterbeheersingssysteem en in open 

verbinding staat met bodem en lucht en de waterbodem. 

Overcapaciteit: Het deel van de capaciteit van een gemaal dat beschikbaar is voor de afvoer van de neerslag (pompcapaciteit 

minus de droogweerafvoer). 

Overnamepunt: Punt waar de overdracht plaatsvindt van het water uit de riolering aan de beheerder van de RWZI. 

Overstort: Voorziening door middel waarvan bij regen het teveel aan rioolwater (regenwater al of niet vermengd met 

afvalwater) dat niet in het stelsel wordt geborgen, kan worden geloosd op oppervlaktewater. 

Overstorting: De gebeurtenis bestaande uit alle overstortingsperioden en overstortingspauzes, waarbij een 

overstortingspauze niet groter is dan een bepaalde tijdsduur. 

Overstortput: Rioolput in het rioolstelsel voorzien van een overlaat waarover overtollig rioolwater naar het oppervlaktewater 

kan worden geloosd. 

Overstortwater: Overgestort- of overstortend rioolwater. 

Persleiding: Een leiding waardoor rioolwater onder overdruk wordt afgevoerd. 

Pompovercapaciteit: Zie overcapaciteit. Als afkorting worden gebruikt: p.o.c. of p.o.k. 

Pompput: Rioolput met een inrichting voor het verpompen van afvalwater. 

Putnummer: Code voor identificatie van de put. 

Randvoorziening: Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel, dat als doel heeft de lozing van vuil uit het 

rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen. 

Regenintensiteit: Hoeveelheid neerslag gedurende een bepaalde tijd. 

Regenwaterriool: Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag. 

Regenwaterstelsel: Zie ‘RWA-stelsel’. 

Regenwateruitlaat: Constructie voor de directe lozing op oppervlaktewater van regenwater uit een regenwaterriool. 

Regenweerafvoer (RWA): Som van de droogweerafvoer (dwa) en de pompovercapaciteit (poc). 

Retentiebassin: Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van rioolwater voor het regelen van de afvoer. 

Riolering: Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van 

afvalwater. 

Rioleringsbeheer / Rioolbeheer: Zorg voor het goed functioneren van de riolering. 



 

 

Rioleringsgebied: Gebied waarbinnen de afvoer van afvalwater en, voor zover van toepassing, de neerslag, geschiedt via één 

rioolstelsel (kunnen meerdere bemalingsgebieden zijn). 

Rioolbeheerder: Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering. 

Rioolgemaal: Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van water uit een riool. 

Rioolput: Een put dienende voor inspectie, reiniging en verbinding, de verandering van richting, van materiaal of van middellijn 

van het riool, alsmede voor aansluiting van zijriolen en aansluitleidingen. 

Rioolheffing: Een jaarlijkse heffing van de gemeente om de rioleringskosten te dekken. 

Rioolstelsel: Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

Rioolstreng: Aanduiding voor de riolering tussen het hart van een put en het hart van een volgende put. 

Rioolwater: Verzamelnaam van alle soorten water die door een riool stromen: lekwater, regenwater, bedrijfsafvalwater, 

huishoudelijk afvalwater, drainwater, enz. 

Rioolwaterafvoersysteem: Het geheel van voorzieningen voor de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater of 

rioolwater. 

Rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI): Een inrichting (werk) waar het rioolwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de 

verontreinigingen. 

RWA-stelsel: Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag. 

Septic-tank: Afgedekte (betonnen) bak voor bezinking, tegenhouden van drijvende stoffen en gedeeltelijk afbreken van 

biologisch afbreekbare stoffen die voorkomen in huishoudelijk afvalwater. 

Statische berging: Zie ‘onderdrempelberging’. 

Stelsel: Aanduiding voor de wijze van inzamelen, gescheiden of gemengd e.d. 

Straatkolk: Ontvangconstructie met inlaat aan de bovenzijde voor het naar de riolering afvoeren van het op de weg gevallen 

neerslag. 

Toestandsaspect: Specifiek beeld van de gesteldheid op enig moment. 

Trottoirkolk: In de trottoirband aangebrachte ontvangconstructie met inlaat aan de wegzijde voor het naar de riolering 

afvoeren van de op de weg gevallen neerslag. 

Verbeterd gemengd stelsel (VGEM): Gemengd rioolstelsel met (rand)voorzieningen die de vuilemissie richting 

oppervlaktewater beperken ten opzichte van de traditionele gemengde stelsels. 

Verbeterd gescheiden stelsel (VGS): Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts met een 

beperkte frequentie naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. 

Verhard oppervlak: Alle verharde oppervlakken waarvan het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering of naar 

oppervlaktewater. 

Visuele inspectie: Het op een directe of indirecte wijze via optische hulpmiddelen (spiegels, fotocamera, tv-camera of door 

een in een put of riool afgedaalde inspecteur) inspecteren van de toestand. 

Vrijvervalriolering: Een riolering waarbij het transport van rioolwater plaatsvindt door de zwaartekracht. 

Vuilemissie: Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op oppervlaktewater via overstorten. 

Vuilvracht: Het product van het gemiddelde vuilgehalte en het volume van het overgestorte water. 



 
 
 
 

 

 

 

Vuilwaterriool: Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, niet zijnde 

neerslag. 

Vuilwaterstelsel: Zie ‘afvalwaterstelsel’. 

Waarschuwingsmaatstaf: Grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel wordt en nader onderzoek nodig wordt. 

Water-op-straat: Het verschijnsel tijdens hevige regenval dat of water uit de riolering op straat komt te staan of dat regenwater 

niet in de riolering kan stromen als gevolg van onvoldoende afvoercapaciteit van de rioolbuizen. 

Waterhuishouding: De zorg voor het oppervlaktewater en het grondwater, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. 

Wateroverlast: Het verschijnsel dat ten gevolge van ‘water op straat’ overlast wordt ondervonden en/of schade ontstaat. 

 

  



 

 

Afkortingen 
 
AMK Algemene Milieu Kwaliteit 

B berging 

BBB bergbezinkbassin 

BBL bergbezinkleiding 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording 

bob binnenonderkant van riool 

BRP Basisrioleringsplan 

DWA droogweerafvoer 

GEM gemengd stelsel 

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan 

GS gescheiden stelsel 

IBA Individueel Behandelingssysteem van Afvalwater 

KDP Kostendekkingsplan 

poc pompovercapaciteit 

RWA regenweerafvoer 

RWZI Rioolwaterzuiveringsinrichting 

VGM verbeterd gemengd stelsel 

vGRP verbreed gemeentelijk rioleringsplan 

VGS verbeterd gescheiden stelsel 

WION Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten 

Wm Wet Milieubeheer 

 




