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rood = prognoseschaal

zwart = kalenderschaal
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ALGEMEEN

Werkvoorbereiding

Inkoop

Vergunningsaanvraag watervergunning 

Vergunningsaanvraag IOG overslaglocatie 

Productietijd gevelstenen

NGO onderzoek 

Mitigrerende maatregelen 

Verplaatsen bijencolonies naar n.t.b. locaties in overleg met
de opdrachtgever

Verwijderen opschot en bomen in werkgebied t.b.v.
broedvogels en wezel 

Afzetten waardevolle vegetatielocaties 

Afzetten zones bijencolonies op het terrein 

Afzetten konijnenburgt 

Realiseren extra beschermlocaties wezel en afzetten
gebied 

DOORLOOPTIJD PROJECT 

Lunet 3

Beperkingen flora en fauna 

Algemene broedvogels (beperkingen)

Vleermuizen overwinteringslocatie kazematten (geen
werkzaamheden)

Broedvogels in kademuur (geen beperking maar wel alert
op zijn) 

Bouwkundige werkzaamheden Lunet 3

Inrichten bouwplaats en overslaglocatie 

Inrichten bouwplaats op lunet 3

Inrichten overslaglocatie en aanbrengen
verkeersvoorzieningen 

Bouwkundige werkzaamheden gebouw E

Afdammen met kleidam werkgebied in 3 vakken van
ca.24m1

Droogzetten zone tot onderzijde fundering 

Baggeren/afgraven grachtzijde  

Inspecteren onderzijde fundering

Waterpijl laten steigen tot bovenzijde fundering 

Opbouwen gevelsteiger 

Reinigen gevel 

Warme opname gevel 

Uitboeten metselwerk 

Verwijderen voegwerk 

Demonteren natuursteen onderdelen 

Herstellen bestaande en leveren nieuwe blokken 

Naspoelen 

Muren laten drogen 

Inboeten metselwerk 

Natuursteen aanbrengen 

Aanbrengen voegwerk

Deeloplevering 

Steiger verwijderen 

Water laten stijgen 

Verwijderen dam

Werkzaamheden grondpakket kazemat 

Werkzaamheden interieur 

Oplevering van ieder lunet op zich voor verwijderen
steiger 

Opleveren lunet 3

Opruimen bouwplaats

Oplevering
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Naamloos

De Bonth van Hulten Van Kessel NGO detectie Wilde bijen Broedvogels Konijnen Wezel Vleermuizen 


