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PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet 
 

Datum:   31-08-2022 
Kenmerk:  IJS-WAB-0274 
Onderwerp:  projectplan vervangen gemaal Kwakpolder Albrandswaard 
 
Het waterschap Hollandse Delta besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige 
projectplan tot de maatregelen het gemaal Kwakpolder in Albrandswaard te vervangen.  
 

Op grond van artikel 5.4 lid 1 Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk 
door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. 
Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een 
werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.  
 
Artikel 5.4 lid 2 Waterwet zegt dat het plan tenminste een beschrijving dient te bevatten van het 

betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te 
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van 

de uitvoering van het werk.  
 
1. Projectbeschrijving 
 
Beschrijving betrokken werk 

Bij werkzaamheden voor het saneren en herinrichten van de Rhoonse stort is de persleiding van 
gemaal Kwakpolder (in) h40345 / 09720DU richting de Kwakpolder te Rhoon doorboord met een 
(houten) damwand. De oorzaak hiervan was waarschijnlijk dat de leiding niet was opgenomen in 
de KLIC. Daarnaast is de leiding meer dan 50 jaar oud en hebben de peilbeheerders aangegeven 
dat deze in een technisch slechte staat is. De mogelijkheid blijft dat het falen van de leiding niet 
door de damwand komt, maar een andere oorzaak kent. 
 

Om de Kwakpolder van water te voorzien wordt nu de polder gevuld met water per as 
(tankwagens). Deze oplossing is duur en geeft overlast voor de omwonenden. Er zal daarom een 
‘nieuwe’ waterverbinding richting de Kwakpolder moeten worden gerealiseerd. 
 
Het project ‘vervangen gemaal Kwakpolder Albrandswaard’ houdt in dat er een nieuw gemaal 

gerealiseerd wordt met een capaciteit van 2m3/min. en bijbehorende persleiding zodat 

doorstroming van hoofdwatergang H10181 naar watergang T25517 mogelijk wordt.  

 
Figuur 1 Locatie projectgebied (zie rode kader) 
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Wijze van uitvoering 

De werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van het gemaal Kwakpolder incl. persleiding 
wordt als volgt uitgevoerd:  

1. Bouw nieuw gemaal (30228GM) met een capaciteit van ca. 2m3/min nabij watergang 

H10181; 
2. Energieaansluiting gemaal door Stedin; 
3. Het gemaal wordt voorzien van automatische besturing, aangeleverd vanuit het project 

NBWS; 
4. Niveaumeters bij in- en uitstroom; 
5. Aanleggen van een persleiding (boring) van gemaal naar watergang T25517; 
6. Aanleg inrit en parkeerplaats van grasbetontegels; 

7. Aanleg van een onderhoudspad naar het gemaal, bestaande uit grasblokken; 
8. Uitstroom oude leiding 0972DU afblinden; 

 

 
Figuur 2 Boorplan (zie bijlage 1 voor tekening op A3 formaat) 

2. Toetsing Waterwet 
De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet 
gericht op: 
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 
samenhang met 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 
2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
Het beleid van waterschap Hollandse Delta is gericht op het voorzien van schoon en voldoende 

zoetwater en het voorkomen van wateroverlast en waterschaarste. Door het vervangen van het 
gemaal kan hier beter op geanticipeerd worden. 
 

2b. Chemische en ecologische kwaliteit  
Met het verbeteren en aanleggen van de watergangen draagt het project bij aan de doelstelling 
van het Waterschap Hollandse Delta ‘schoon en gezond water’.  
 
2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem 
Het project heeft geen nadelige gevolgen op de maatschappelijke functies in het watersysteem.  
 

Conclusie  
De conclusie is dat het vervangen van het gemaal conform het gestelde in artikel 2.1 lid 1a, b en c 
Waterwet is. 
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3. Uitvoerbaarheid 

In dit onderdeel van het projectplan moet inzicht worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het 
plan. Daarbij speelt de toetsing aan het vigerende planologische regime en de vergunbaarheid op 
grond van andere wetgeving een belangrijke rol.  

 
3a. Planologische inpassing 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het 
project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp (vastgesteld 2014-07-14)’ 
vastgesteld. Het project past binnen het geldende bestemmingsplan. 
 
3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

Voor het vervangen van het gemaal zijn geen andere vergunningen of ontheffingen benodigd. 
 
3c. Te treffen voorzieningen 
Er zijn bij de realisatie van het project geen nadelige gevolgen te verwachten. De omgeving is 
betrokken bij het maken van de plannen en is geïnformeerd.    
         

3d. Overige uitvoeringsaspecten 

- Archeologie en cultuurhistorie: er is een onderzoek verricht naar de cultuurhistorie en de 
werkzaamheden worden niet gehinderd door elementen met een cultuurhistorische 
waarde. Het gebied is niet archeologisch verdacht, daarom is hier geen onderzoek naar 
verricht; 

- Explosieven onderzoek (NGE): er is een onderzoek verricht en de werkzaamheden worden 
niet gehinderd door bekende explosieve resten; 

- Flora en fauna: er heeft een quickscan flora en fauna plaatsgevonden. Er zijn geen soorten 
gevonden waarvoor een ontheffing benodigd is. Tijdens de uitvoering dient er rekening te 
worden gehouden met broedvogels en geldt de zorgplicht flora en fauna; 

- Kabels en leidingen: er is een KLIC-melding gedaan en er is een proefsleuf gegraven nabij 
Havendam 9a. Ook dient er een stroomaansluiting te komen voor het gemaal; 

- Wegafzettingen: tijdens de werkzaamheden wordt de weg Havendam gekruist. Echter gaat 
het op een gestuurde boring, waardoor de weg niet afgesloten hoeft te worden; 

- Zakelijk recht en tijdelijke werkstroken zijn benodigd voor dit project. De gesprekken 
hierover met bewoners, gemeente Albrandswaard en de Provincie Zuid-Holland zijn 
positief. 

 
3e Planning 
Het waterschap is voornemens om de werkzaamheden in de tweede helft van 2023 te starten tot 

en met het eerste kwartaal van 2024. De eerste periode zal voornamelijk besteed worden aan 
leveranties en voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke uitvoering buiten zal een 
kortere periode in beslag nemen. 
 
4. Procedure 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks 
bij een projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na 

bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 
4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten: 

- naam en adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

- de gronden van bezwaar.  

 
Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet 
bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het projectplan niet. Gelet hierop kan, na 
indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. 
In geval er een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het projectplan niet in werking 

voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet 
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank 
Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.   
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Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse 
Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.  
 

Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan: 
- De gemeente Albrandswaard 

 
 
 
 
5. Ondertekening  

Namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, 
   
 
 
 

 
R. Moerenhout 
Afdelingshoofd Projecten & Uitvoering 

  



5 

 

Bijlagen: 

1. Boorplan 
 






