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Voor het graven van proefsleuven bij het Gemaal Keizersveer is een vergunning nodig deze
werkzaamheden binnen het waterstaatswerk of beschermingszone A van een primaire waterkering
worden uitgevoerd. In dit werkplan wordt middels een stappenplan de werkzaamheden, afmetingen
en diepte beschreven. Daarnaast wordt beschreven hoelang de werkzaamheden duren, op welke
wijze de ontgraving verdicht wordt en hoe de bekleding wordt afgewerkt. De werkzaamheden
worden uitgevoerd véoér 1 oktober 2023.



Werkplan proefsleuven Gemaal Keizersveer
Proefsleuf 1:

e Proefsleuf wordt gegraven om de trekankers te lokaliseren.

e Uitgevoerd door minigraver + grondwerker.

e De minigraver wordt afgeladen van de trailer op de Kanaalweg waarna deze naar locatie
gereden wordt.

e De bekleding wordt machinaal afgegraven en apart gelegd.

e De proefsleuf wordt gegraven over een lengte van ca. 5 meter. De diepte van de proefsleuf is
ca. 1,5 meter vanaf maaiveld.

e Grondwerker steekt handmatig voor om schade te voorkomen waarna de minigraver
machinaal de voorgestoken laag afgraaft.

e Nadat de ankerstaven gevonden zijn worden deze ingemeten met een GPS waardoor de
exacte locatie en hoogte bekend is.

e Wanneer de ankerstaven ingemeten zijn wordt de proefsleuf in lagen teruggebracht. Hierbij
wordt elke laag verdicht door middel van een wacker stamper.

e Nadat de proefsleuf dicht is wordt de bekleding weer teruggebracht.

e De werkzaamheden duren ca. 2 uur.

Proefsleuf 2:

e Proefsleuf wordt gegraven om middenspanningskabel te localiseren.

e Uitgevoerd door minigraver + grondwerker.

e De minigraver wordt dicht op de locatie afgeladen waarna op het terrein van Gemaal
Keizersveer gegraven kan worden.

e Straatwerk ter plaatse van proefsleuf wordt handmatig opgebroken.

e De proefsleuf wordt gegraven over een lengte van ca. 2,5 meter. De graafdiepte van de
proefsleuf is ca. 1,5 meter onder maaiveld. Wanneer de kabel nog niet gevonden wordt, zal
gegraven worden tot 2 meter onder maaiveld.

e Grondwerker steekt handmatig voor om schade te voorkomen waarna de minigraver
machinaal de voorgestoken laag afgraaft.

e Nadat de middenspanningskabel is gevonden wordt deze ingemeten met een GPS waardoor
de exacte locatie en hoogte bekend is.

e Wanneer de kabel is ingemeten wordt de proefsleuf in lagen teruggebracht. Hierbij wordt
elke laag verdicht door middel van een wacker stamper.

e Nadat de proefsleuf dicht is wordt de bestrating weer handmatig teruggebracht.

e De werkzaamheden duren ca. 2 uur.



Proefsleuf 3:

e Proefsleuf wordt gegraven om verschillende kabels op te zoeken.

e Uitgevoerd door minigraver + grondwerker.

e Vanaf het asfalt van de Aanwassenweg kan de minigraver de kabels opgraven, zonder dat het
hekwerk in de weg zit.

e Om veilig vanaf de weg te werken worden Rood-Wit schildjes geplaatst voor het overige
verkeer. Daarnaast worden borden werk in uitvoering geplaatst.

e De bekleding wordt machinaal afgegraven en apart gelegd.

e De proefsleuf wordt gegraven over een lengte van ca. 3,0 meter. De graafdiepte van de
proefsleuf is ca. 1,5 meter onder maaiveld. Wanneer de kabels nog niet gevonden worden,
zal gegraven worden tot 2 meter onder maaiveld.

e Nadat de kabels zijn gevonden worden deze ingemeten met een GPS waardoor de exacte
locatie en hoogte bekend is.

e Wanneer de kabels zijn ingemeten wordt de proefsleuf in lagen teruggebracht. Hierbij wordt
elke laag verdicht door middel van een wacker stamper.

e Nadat de proefsleuf dicht is wordt de bekleding weer teruggebracht.

e De werkzaamheden duren ca. 2 uur.

Alle graafwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van CROW 500 “Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen”.



