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Leeswijzer
De projectbeschrijving IWP Overijssels Kanaal (Deventer-Raalte) bestaat uit vier delen. In deel I wordt 
beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een 
toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de 
onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, 
en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.
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DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING

1. Aanleiding en doel

1.1 Aanleiding

In het programma ‘Water-Op-Maat’ (WOM) werkt het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 
samen met de omgeving aan de realisatie van de beleidsopgaven voor het watersysteem: ‘Schoon en 
Voldoende water in het landelijk gebied’. Met dit uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan de doelen van de 
Kader Richtlijn Water (KRW), Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en Zoetwater voorziening Oost 
Nederland (ZON). De overige beleidsopgaven van het waterschap, onder andere GGOR, worden waar mogelijk 
zo goed mogelijk integraal meegenomen in het WOM-programma. Al deze opgaven komen samen bij het 
Overijssels Kanaal: traject Deventer-Raalte.

Het voorkeursalternatief (VKA) is in de werksessie van 17 januari 2023 gepresenteerd, toegelicht en gekozen. 
Het VKA wordt hieronder in een beknopte omschrijving per opgave opgesomd.

1.2 Opgaven

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Om de waterkwaliteit doelen vanuit de KRW te behalen moet 5 kilometer natuurvriendelijke oever (NVO) langs 
het Overijssels Kanaal gerealiseerd worden. Er is gekozen om circa 3,8 km in te vullen met NVO’s en 2,7 km met 
behulp van een vispaaiplaats langs de Witteveensleiding. Voor vismigratie is besloten om geen maatregelen te 
treffen om de migratie tussen de IJssel en het Overijssels Kanaal te verbeteren. Hiervoor is gekozen omdat het 
nu niet doelmatig is om de vismigratie te verbeteren gezien de goede visstand in het Overijssels Kanaal. 
Aangezien de Prins Bernardsluis in de toekomst wordt gerenoveerd is het wenselijk om eventuele 
aanpassingen te laten meelopen met deze geplande werkzaamheden. Vanuit het VKA zijn er al meerdere 
maatregelen meegenomen om de biodiversiteit te vergroten. Voorbeelden zijn de NVO’s en een vispaaiplaats. 
Daarmee kan worden voldaan aan de KRW-opgave maar tevens ook de biodiversiteit vergroten. 

Hydrologie

Om het aanvoerdebiet te behouden conform Beheer en Onderhoud (B&O) opgave én extra aanvoer te 
realiseren vanuit de ZON-opgave is gekozen om een gedeelte te baggeren tot de vaste bodem en een gedeelte 
tot 15 cm boven de vaste bodem. Het gebied tot waar gebaggerd wordt tot de vaste bodem betreft het traject 
tussen de Oerdijk en de inlaat Averlosche Leide. Het overige traject van Overijssels Kanaal (OKD) wordt tot 15 
cm boven de vaste bodem gebaggerd. Daar waar er tot de vaste bodem gebaggerd wordt kent een risico met 
betrekking op mogelijke grondwateroverlast. Beheersmaatregelen zijn nodig om grondwateroverlast te 
beperken. Deze mogelijke beheersmaatregelen worden in hoofdstuk 3 verder behandeld.
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Beheer & Onderhoud

Binnen het project OKD worden diverse  kunstwerken meegenomen voor onderhoud. Dit betreffen 
onderhoudswerkzaamheden aan inlaten en een vaste dam, en er wordt een vispassage gerealiseerd.

Waterschapszorg

Geen specifieke opgave.
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2. Plangebied

Het plangebied van het Overijssels Kanaal (OKD) ligt gesitueerd tussen de plaatsen Raalte en Deventer in de 
provincie Overijssel (zie figuur 1). Het gebied wordt globaal begrensd door IJssel in het zuidwesten, de 
Schipbeek in het zuiden, de Sallandse Heuvelrug in het oosten en de onbebouwde kom van Raalte in het 
noorden. Het gebied is circa 3.566 hectare groot en valt binnen de gemeenten Raalte, Deventer en 
Hellendoorn. Het plangebied bestaat uit het Overijssels Kanaal en zes stroomgebieden die op dit kanaal 
afwateren. Het OKD is circa 22 kilometer lang en stroomt vanaf de vaste dam in Raalte tot aan de fietsbrug in 
de Holterweg. 

 

Figuur 1 – Overijssels Kanaal Deventer–Raalte (traject in rood weergegeven betreft het plangebied).
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3. Gewenste situatie

3.1 Maatregelen en bijbehorende effecten per maatregel

In de tabel hieronder is een overzicht weergegeven welke maatregelen invulling bieden voor de doelen en 
opgaven komend uit het VKA. Verderop in deze paragraaf wordt per doel en opgave de maatregel gedetailleerd 
toegelicht. De afkorting ExBO staat voor Extensief Beheer en Onderhoud

VKA doel en opgave VO maatregel uitwerking

KRW-opgave • Maatregelen ExBO’s
• Maatregelen NVO’s
• Maatregel Vispaaiplaats Witteveensleiding

ZON en B&O-opgave • Maatregelen baggerwerkzaamheden

Opgave onderhoud kunstwerken • Maatregelen kunstwerken

Vervanging beschoeiing                 Geen opgave

Frequentie B&O bijwerken • Onderhoudsplan (bijlage G)

Kansrijke maatregelen opgave overige keringen Nadere definitieve uitwerking in Definitief Ontwerp 
(DO) 

Tabel 1 – Overzicht VKA doel en opgave en de daarbij behorende Voorlopig Ontwerp (VO) maatregelen.

3.2 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: KRW-opgave

De invulling voor het KRW wordt gerealiseerd door de voorgestelde maatregelen NVO, ExBO en vispaaiplaats 
uit te werken en te realiseren.

NVO

De NVO’s worden gerealiseerd door oevers te verondiepen tot 1 meter onder de waterlijn, over een breedte 
van 4 meter. Zowel binnen als buiten de profielen is de volgende afweging vanuit het VKA overgenomen in de 
verdere uitwerking. Daar waar oevers een breedte hebben van 4 meter (of meer) wordt deze voor 100% 
meegeteld in de lengte voor de KRW-opgave. Oevers met een breedte van minder dan 4 meter worden voor 
50% meegeteld.

ExBO

De ExBO-maatregelen zijn voortgekomen uit de NVO’s waar een aangepast beheer voldoende was. Om 
duidelijk onderscheid te maken tussen NVO’s waar binnen en/of buiten het huidige profiel aanpassingen 
moeten worden gedaan tegenover NVO’s waar alleen een aangepast beheer voldoende is, wordt de term 
‘ExBO’ gehanteerd. Hierbij worden dan ook alleen de beheermarkeringspalen toegepast om voor het B&O in 
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het veld duidelijkheid te verschaffen waar er niet of wel gemaaid/gebaggerd mag worden. Voor de invulling 
van de KRW-opgave wordt 50% van de lengte van de ExBO’s meegeteld.

Vispaaiplaats Witteveenseleiding

De vispaaiplaats heeft een grote toevoeging voor de invulling van de KRW-opgave. Ondanks deze grote 
toevoeging aan de KRW-opgave is de omvang van de vispaaiplaats kleiner gemaakt ten opzichte van het VKA. 
De reden is om het risico op negatieve effecten op het grondwaterpeil richting aanliggende percelen beperkt te 
houden en aanlegkosten niet verder te laten oplopen.

Het aanleggen van een vispaaiplaats draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit op verschillende 
manieren:

• Het biedt een veilige en geschikte omgeving voor vissen om hun eieren af te zetten en zich voort te 
planten. Dit draagt bij aan het behoud en de groei van vispopulaties in het gebied.

• Vissen spelen een belangrijke rol in aquatische ecosystemen doordat ze voedselbronnen zijn voor 
andere dieren, zoals vogels en zoogdieren. Door het creëren van een vispaaiplaats wordt de 
voedselketen versterkt en worden andere soorten gestimuleerd om het gebied te gebruiken.

• Het aanleggen van een vispaaiplaats kan leiden tot een toename van de diversiteit aan vissoorten in 
het gebied. Verschillende vissoorten hebben namelijk specifieke eisen voor hun voortplanting en het 
creëren van geschikte paaiplaatsen kan ervoor zorgen dat een bredere diversiteit aan vissoorten zich 
kan voortplanten.

Door het aanleggen van een vispaaiplaats wordt dus een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud en de 
versterking van de biodiversiteit in het waterrijke ecosysteem.

De NVO en ExBO-locaties zijn nader uitgewerkt waarbij ook de KRW-invulling opnieuw is bepaald. Ter hoogte 
van bruggen, inlaten en onderleiders zijn geen NVO- of ExBO-maatregelen mogelijk/wenselijk. Hierdoor is de 
KRW-invulling lager uitgevallen ten opzicht van het VKA. Echter, aan de KRW-opgave van 5000 m wordt nog 
steeds ruimschoots voldaan. Een beknopt overzicht tussen VKA en Voorlopig Ontwerp (VO) KRW-invulling staat 
in onderstaande tabel 2.

VKA maatregel VKA KRW-invulling 
ontwerplengte 

VO maatregel VO KRW-invulling 
ontwerplengte 

NVO Circa 3800 m NVO (1871) + ExBO (1762) 3633 m

Vispaaiplaats 2700 m Vispaaiplaats 1700 m

Totaal 6500 m  Totaal 5333 m

Tabel 2 - KRW-invullingen VKA en VO.

Met deze invulling voor de KRW-opgave wordt voldaan aan de gekozen criteria vanuit het VKA:

• De indeling van NVO’s langs het kanaal leidt tot betere verdeling van ecologische waardevolle plekken;
• Door het combineren van NVO’s met een vispaaiplaats wordt gezorgd voor variatie in zowel leef- als 

paaigebied voor vis. Daarnaast zorgt een vispaaiplaats voor ecologische meerwaarde op locaties waar 
binnen of rond het kanaal weinig ruimte is;

• Relatief lage aanleg- en beheerkosten;
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• Geen sprake van extra grondaankoop;
• Geen sprake van complexe raakvlakken met eventuele aanpassingen van bestaande gebruiksfuncties 

zoals wegen en fietspaden tot gevolg;
• Makkelijker uitvoerbaar dan de andere NVO alternatieven vanwege beperkt gebruik beschoeiingen, 

minder benodigd beheer en onderhoud (voornamelijk extensiveren) en minder relatie met omliggende 
gebruiksfuncties.

3.3 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: ZON en B&O-opgave

In het VKA is aangegeven dat het aanvoerdebiet met circa 20% opgehoogd kan worden ten opzichte van 2018 
én invulling kan worden gegeven aan B&O door een gedeelte van het OKD te baggeren tot op de vaste bodem 
(dit kan afwijken van de leggerdiepte). De overige delen zullen daarbij gebaggerd worden tot 15 cm boven 
vaste bodem. Deze uitgangspunten zijn overgenomen naar het VO. Het gedeelte van baggeren tot vaste bodem 
betreft het traject tussen de Oerdijk en Averlosche Leide, zie bijlage J voor overzicht van de 
baggerwerkzaamheden.

Mogelijke beheersmaatregelen om grondwateroverlast te beperken is het uitvoeren van de 
baggerwerkzaamheden in de zomerperiode. In de volgende fase worden de beheersmaatregelen nader 
uitgewerkt.

Op de locaties van de ExBO-maatregelen vinden geen baggerwerkzaamheden plaats, omdat daar een gewijzigd 
beheer van toepassing is.

3.4 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: Vervanging beschoeiing

Het VKA stelde dat de scope en materiaalkeuze vastgesteld moesten worden in de volgende fase van het 
project. Het vervangen van de beschoeiing is komen te vervallen bij het VO startoverleg d.d. 04-07-2023. Als 
gemeente Deventer toch beslist dat onderhoud benodigd is dan betaalt WDODelta de helft van de 
vervangingskosten mee. Gemeente heeft aangegeven dat ze niet voornemens is om de beschoeiing te gaan 
onderhouden.

3.5 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: Frequentie B&O bijwerken

Voor het onderhoudsplan is door WDODelta een gewijzigd format aangeleverd. In nauw overleg met B&O is 
het onderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoudsplan is als bijlage G toegevoegd.

3.6 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: Opgave onderhoud kunstwerken

Het onderhoud aan de kunstwerken is naar aanleiding van veldinventarisaties en overleggen herzien. De 
volledige lijst aan te onderhouden kunstwerken van het VKA tegenover het VO is als volgt:

Kunstwerk VKA kansrijke maatregel VO maatregelen

AS.75-S5A Stuw 
Groot Zwaaftink

Vispasseerbaar maken. onderhoudsmaatregelen, uitwerking in 
DO. Stuw voorzien van De Wit Vispassage.
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Kunstwerk VKA kansrijke maatregel VO maatregelen

AS.80.2-D1 Uitvoeren inspectie, vervangen 
bestaande inlaat door nieuwe inlaat 
o.b.v. principeschets WDODelta.

Geen invulling. Vervallen bij VO 
startoverleg d.d. 04-07-2023.

AS.85.12-D419 Vervangen bestaande inlaat door 
nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 
WDODelta.

Geen invulling. Vervallen bij VO 
startoverleg d.d. 04-07-2023.

KOR-3868 (duiker 
D4995)

< Niet aanwezig in VKA > Krooshek instroomzijde vernieuwen met 
plateau en leuning. Diverse 
onderhoudsmaatregelen.

OK.20-D162 < Niet meegenomen in VKA raming > 
Geheel vervangen: houtwerk zeer 
slecht, leuning slecht.

Onderhoudswerkzaamheden: geheel 
vervangen houtwerk. Schuif en windwerk 
vervangen. Geen automatisch object, 
betreft handbediening. Droogzetten en 
duiker/stortebed inspecteren.      

SW.140-D1 
(Zandbelterbrug)

< Niet meegenomen in VKA raming > Geen invulling. Vervallen omdat het op de 
planning staat voor renovatie in 2024 door 
afdeling projecten. Geen acties binnen dit 
project.

SW.55.141 (Berkte) Vervangen bestaande inlaat door 
nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 
WDODelta.

Geen invulling. Vervallen bij VO 
startoverleg d.d. 04-07-2023.

SW.55.141-D257A < Niet meegenomen in VKA raming > Geen invulling. Verkeerde locatie 
kunstwerk.

SW.55.52-D447A Vervangen bestaande inlaat door 
nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 
WDODelta.

Onderhoudswerkzaamheden: 
Betononderhoud, leuning (terug)plaatsen, 
bediening punt afsluiten op gelijke hoogte 
leuning brengen en afsluitbaar maken. 
Rooster vervangen. Peilschalen 
aanbrengen.

SW.55.63-D1A < Niet meegenomen in VKA raming > Onderhoudswerkzaamheden: Schuif en 
zinker zijn oud, graag inspecteren.
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Kunstwerk VKA kansrijke maatregel VO maatregelen

SW.55.63-D401A Vervangen bestaande inlaat door 
nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 
WDODelta.

Geen invulling. Vervallen bij VO 
startoverleg d.d. 04-07-2023.

SW.55.97-D1A Vervangen bestaande (handbediende) 
inlaat door nieuwe geautomatiseerde 
inlaat o.b.v. principeschets WDODelta.

Automatiseren van de inlaat is vervallen.

Onderhoudswerkzaamheden: Peilschalen 
aanbrengen. Werkzaamheden gewenst 
omtrent de constructie vuilvang voor de 
inlaat.

SW.55.98-D257 Vervangen bestaande inlaat door 
nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 
WDODelta.

Geen invulling. Vervallen bij VO 
startoverleg d.d. 04-07-2023.

SW.90.58-D246 < Niet meegenomen in VKA raming > Onderhoudswerkzaamheden: Nieuwe 
afsluiter plaatsen, diverse kleine 
onderhoudsmaatregelen. 

SW.90.59-D753 
(Rodijk)

Vervangen bestaande inlaat door 
nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 
WDODelta

Onderhoudswerkzaamheden: Schuif en 
windwerk vervangen. Betonwerk 
inspecteren.

Tabel 3 – Kunstwerken uitgewerkte VKA kansrijke maatregelen naar VO maatregelen.

3.7 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: Kansrijke maatregelen opgave overige 
keringen

Ophogen regionale grondkering met grond uit gebied. Als dit onder groot onderhoud valt, kan dat zonder 
vergunning. Als het om ophoging gaat, zonder dat sprake is van groot onderhoud, dan is er een 'vergunning 
eigen dienst' nodig. Bij een positieve grondbalans kunnen lokale laagtes in huidige keringen als no-regret 
maatregel kostenneutraal worden opgevuld. In het DO wordt bij het vaststellen van de exacte opgave 
geïnventariseerd of het mogelijk is om werk met werk te maken. Het waterschap doet nog onderzoek naar de 
noodzaak van en locaties waar het ophogen en versterken van de keringen nodig is. Zo kan in de volgende fase 
(DO) gekeken worden of de opgave voor de overige keringen (deels) uitgevoerd kan worden in relatie tot 
andere opgaven.

3.8 Uitwerking VKA meekoppelkansen

De meekoppelkansen vanuit het VKA zijn in de tabel hieronder uiteengezet bij welke maatregel er invulling aan 
wordt gegeven in het VO en verdere project. Verderop in deze paragraaf worden de meekoppelkansen 
gedetailleerd toegelicht.
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VKA meekoppelkansen VO maatregel uitwerking 

Aanleggen voorzieningen ringslang / fauna 
uittreedplaats 

 Maatregelen Fauna Uittreed Plaats (FUP) 
FUPs 

 

Aanleggen ijsvogelwand Geen invulling. 

Aanleggen kanoplaatsen / (maai)bootinlaatplaats  Maatregelen kanostoepen 
 Maatregelen (maai)bootinlaatplaatsen 

Vergroenen dak gemaal Ankersmit Geen invulling. 

Initiatieven uit de omgeving 

Voorbeelden: 

 Kabelbaantjes 
 Infoborden 
 Picknickplaatsen 
 Zwemplekken voor honden 
 Concerten aan het kanaal 
 Horeca 
 Puzzeltochten 
 QR-codes op paaltjes met info over het 

kanaal 

Geen invulling*. 

Aanvoerdebiet capaciteit gemaal Koerkamp 
verhogen 

Geen invulling. 

Tabel 4 - Meekoppelkansen vanuit VKA t.b.v. maatregelen VO. 
*WDODelta wil wel faciliteren bij het aanvragen van een vergunning voor een kanoplaats en bij het aanvragen voor een 
vergunning voor een picknick vlot 

 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Aanleggen voorzieningen ringslang / fauna 
uittreedplaats 

De aanleg of onderhoud aan FUPs voor groot wild zoals reeën worden niet meegenomen in dit project. Geen 
speciale fups voor groot wild, omdat hier geen knelpunten zijn gemeld door de Wild Beheer Eenheden. De 
voorzieningen voor de ringslang bestaan uit FUPs waarop de ringslang het kanaal kan verlaten naar de droge 
kade. 

Voor de ringslangen worden er wel FUPs aangelegd. Aangezien de ringslang vanaf het water de kant op moet 
kunnen zonder drempelhoogte zoals een hoger liggende beschoeiing moet de bestaande beschoeiing verlaagd 
worden. Een verlaging van 10 cm onder de waterlijn is het uitgangspunt met op de oever een talud met een 
helling van 1:2. Uitzondering van een helling van 1:2 is dat er voor de verkeersveiligheid een bermbreedte van 
1,5 m gehanteerd wordt. Conform ontwerpeisen van CROW is de obstakelvrije zone bij erftoegangswegen 
(ETW) minimaal 1,50 m is. Er wordt gesteld bij gebiedsontsluitingswegen (GOW) dat een talud met een helling 
van 1:6 of flauwer redelijk (bots)veilig is. Desalniettemin heeft een talud van 1:6 tot 1:10 wel invloed op een 
zijdelingse verplaatsing van een voertuig. 
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Door de minimale bermbreedte is het talud van een aantal FUPs steiler gemaakt. Zo hebben de FUPs maximaal 
een taludhelling van 1:1.5 met één uitzondering. Bij FUP 5 is er geen ruimte beschikbaar en komt de 
taludhelling op circa 1:1.3. In de volgende fase moet daar nog nader worden gekeken en het ontwerp daarop te 
worden aangepast. 

Ten behoeve van de beheer en onderhoud worden er markeringspalen toegevoegd aan de weerszijden van de 
insteek van de FUPs zodat inzichtelijk blijft waar ze zitten en waar er onderhoud moet worden gepleegd. 

 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Aanleggen ijsvogelwand 

Deze meekoppelkans zit niet meer in de scope van dit project. 

 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Aanleggen kanoplaatsen / (maai)boot-
inlaatplaats 

De bestaande kanoplaatsen zijn beschouwd en beoordeeld welke gehanteerd, verwijderd of onderhouden 
moeten worden. De ligging en maatregel per maatregel kanostoep is aangegeven op de overzichtstekening. 
Nieuwe kanostoepen worden niet aangelegd. 

Nadere uitwerking van de te verwijderen en te onderhouden kanostoepen vindt plaats in het DO. 

De volgende zaken dienen aangepast en verder uitgewerkt te worden in het DO ten opzichte van hoe het in het 
definitief VO is opgenomen en in de raming: 

 Kanostoepen 1 en 2, zowel beneden- als bovenstrooms, moeten in het veld beoordeeld worden. 
Daarna moeten de te nemen maatregelen bepaald worden 

 Kanostoepen 3, zowel beneden- als bovenstrooms, moeten verwijderd worden 
 Kanostoepen 7 en 9, beide benedenstrooms, betreffen de werkzaamheden alleen het aanbrengen van 

een nieuwe gording 

Ten behoeve van de maaiboot-inlaatplaatsen zijn er nieuwe locaties aangemerkt voor het realiseren van 
maaiboot-inlaatplaatsen. Deze maaiboot-inlaatplaatsen zijn conform de aanlegcatalogus uitgewerkt (zie Error! 
Reference source not found. in hoofdstuk 6). Uitzondering hierop is om in plaats van een korrelgrootte 0-40 
mm voor de puinfundering een korrelgrootte van 0-31,5 mm toe te passen. Daarnaast wordt er in het DO 
beschouwd waar de bestaande beschoeiing behouden kan blijven en of de aanrijdbeveiliging daarop kan 
worden aangebracht. Indien dat niet het geval is kan er gekeken worden naar bijvoorbeeld een nieuwe 
beschoeiing voor de bestaande beschoeiing. 

De boot-inlaatplaatsen kunnen ook gebruikt worden voor het inlaten van kano’s. 

De bestaande boot-inlaatplaatsen blijven ongemoeid binnen de scope van dit project. 

 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Vergroenen dak gemaal Ankersmit 

Deze meekoppelkans zit niet meer in de scope van dit project. 

 

 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Initiatieven uit de omgeving 

Deze meekoppelkans zit niet meer in de scope van dit project. 
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 VO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Aanvoerdebiet capaciteit gemaal 
Koerkamp verhogen 

Deze meekoppelkans zit niet meer in de scope van dit project. 

 Effecten van de maatregelen op hoofdlijnen (in relatie tot doelen van het project) 

Hydrologie 

Het aanvoerdebiet kan met 20% opgehoogd worden ten opzichte van 2018 én een gedeelte van het OKD wordt 
gebaggerd tot vaste bodem. De overige delen zullen daarbij worden gebaggerd tot 15 cm boven vaste bodem. 
Het gedeelte van baggeren tot vaste bodem betreft het traject tussen de Oerdijk en Averlosche Leide, zie 
bijlage J voor overzicht van de baggerwerkzaamheden. Mogelijke beheermaatregelen om grondwateroverlast 
te beperken is het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden in de zomerperiode. In de volgende fase worden 
de beheermaatregelen nader uitgewerkt. Op de locaties van de ExBO-maatregelen vinden geen 
baggerwerkzaamheden plaats, omdat daar een gewijzigd beheer van toepassing is. De te nemen maatregelen 
hebben geen significante negatieve invloed op de afvoercapaciteit van het OKD. 

Ecologie 

KaderRichtlijnWater (KRW): Om de waterkwaliteit doelen vanuit de KRW te behalen moet 5 kilometer NVO 
langs het Overijssels Kanaal gerealiseerd worden. Met de invulling van dit plan wordt er 5,333 km aan NVO 
gerealiseerd. Daarmee wordt het ecologische doel van dit project gehaald. Nadere detaillering van effecten is 
reeds beschreven in voorgaande paragrafen. 

Beheer & Onderhoud 

Het onderhoud aan de kunstwerken is naar aanleiding van veldinventarisaties en overleggen herzien. De 
maatregelen zijn reed genoemd in paragraaf 3.6.  

Duurzaamheid 

Geen specifieke opgave, anders dan hierboven genoemd. 

Deze meekoppelkans zit niet meer in de scope van dit project. 

4. Beschikbaarheid gronden 

De gronden welke voor dit project benodigd zijn om werkzaamheden op uit te voeren zijn ofwel van het 
waterschap zelf, of de gemeenten Deventer en Raalte, of Natuurmonumenten. Met deze organisaties is 
overleg. De algehele tendens tijdens de verschillende communicatiemomenten kan als positief bestempeld 
worden. Aanliggende perceeleigenaren zijn meewerkend en tonen begrip voor de te nemen maatregelen waar 
het waterschap samen met de omgeving voor aan de lat staat. Doordat de gemeente Raalte en de gemeente 
Deventer verreweg de meeste grond in bezit hebben aanliggend aan het Overijssels kanaal is er regelmatig 
goed en constructief contact. Zowel de gemeente Raalte als de gemeente Deventer zijn positief over de 
plannen van de herinrichten van het Overijssels kanaal.  
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5. Effecten van het plan 

 Positieve effecten 

Met invulling van dit project en zijn opgaven worden positieve effecten bereikt. Deze worden hieronder 
beknopt beschreven. Ten aanzien van de opgave KRW wordt de opgave van aanleg 5 km NVO behaald, 
waarmee de waterkwaliteit in het OKD verbetert. Daarnaast creëert de beoogde vispaaiplaats ecologische 
meerwaarde. Ten aanzien van de hydrologische opgave kan er circa 20% méér wateraanvoer worden 
gerealiseerd in droge tijden, én wordt het kanaal op bepaalde plekken verdiept (gebaggerd) om dit mogelijk te 
maken. Ten aanzien van de opgave kunstwerken worden enkele kunstwerken die in slechte staat verkeren 
gerepareerd, zodat deze kunstwerken wederom toekomstbestendig zijn en goed functioneren. 

Ten aanzien van de bodemkwaliteit wordt (mogelijk) verontreinigde bagger afgevoerd, waardoor de 
bodemkwaliteit in het plangebied verbeterd. 

 Negatieve effecten 

Tijdens de uitvoering is er mogelijk sprake van tijdelijke negatieve effecten.  
Tijdens de uitvoering worden mogelijk lokaal kleine delen van de watergangen afgedamd/ drooggelegd/ 
bemalen. Hierdoor kunnen de mogelijk aanwezige natuurwaarden (tijdelijk) worden verstoord en kan de 
grondwaterstand lokaal veranderen. 

Tijdens de bouwwerkzaamheden en/of verkeer en transport worden materialen en materieel aan- en 
afgevoerd. Mogelijk brengen deze werkzaamheden geluidsoverlast met zich mee. 

6. Uitvoering 

Na  verlening van de benodigde vergunning door het waterschap wordt gestart met het opstellen van een DO 
en vervolgens Bestek met Uitvoeringsontwerp. Hierna start een aannemer met de realisatie van het werk. De 
verwachting is dat de uitvoering in maart 2025 zal starten. In onderstaande tabel is een overzicht van de 
planning opgenomen. 

Tabel 5 - Overzicht uitkomsten conditionerende onderzoeken 

Projectfase Start Einde 

DO 20-02-2024 07-06-2024 

Bestek 10-09-2024 16-12-2024 

Aanbesteding 03-12-2024 10-03-2025 

Uitvoering 11-03-2025 06-07-2026 

Afronding 05-01-2026 22-02-2027 
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7. Nadelige gevolgen

7.1 Nadelige gevolgen van het plan

Niet van toepassing.

7.2 Nadelige gevolgen van de uitvoering

Gedurende de uitvoering van het werk wordt de overlast voor derden zoveel mogelijk beperkt. Eventuele 
schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet voorzien, maar mocht die toch 
optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van 
dit project wordt vergoed. Voorafgaand aan de uitvoering wordt met alle relevante aanliggende eigenaren 
contact opgenomen, zodat zij rekening kunnen houden met de werkzaamheden. 

De Omgevingswet eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt voldaan 
doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, en een maximale 
inspanning levert om de bestaande natuur te beschermen. De uitvoering staat gepland in 2025/2026. In deze 
periode worden de werkzaamheden zodanig gepland dat nadelige gevolgen op de flora- en fauna tot een 
minimum worden beperkt.

7.3 Financieel nadeel

Als gevolg van dit project is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg 
staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden die uitgaat boven 
het normale maatschappelijke risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar 
treft, , kan op grond van artikel 4:126 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15.1 van de Omgevingswet 
een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en 
voor de procedure wordt verwezen naar de Nadeelcompensatieverordening Waterschap Drents Overijsselse 
Delta 2019 (vanaf eind april 2024 vermoedelijk vervangen door de Verordening nadeelcompensatie waterschap 
Drents Overijsselse Delta 2024).

8. Legger, beheer en onderhoud

8.1 Legger

Na realisatie wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger van oppervlaktewaterlichamen en de kaart bij 
de waterschapsverordening.

8.2 Beheer en onderhoud

Er is een onderhoudsplan opgesteld waarmee de instandhouding van de maatregelen wordt gewaarborgd. Dit 
onderhoudsplan is opgenomen in bijlage G van deze projectbeschrijving.

Langs het kanaal worden NVO’s, Fauna uittredeplaatsen (FUP’s), maaiboot-inlaatplaatsen en een vispaaiplaats 
gerealiseerd. Tevens wordt aan een aantal bestaande inlaten/stuwen onderhoud uitgevoerd en wordt ter 
plaatse van de stuw op landgoed Groot Zwaaftink een vispassage ingepast. De nieuw te realiseren onderdelen 
worden in het beheer en onderhoud meegenomen, de benodigde onderhoudsmaatregelen zijn in bijlage G 
beschreven. Tijdens de uitvoering moet het kanaal zijn functie behouden.
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9. Samenwerking

Met grondeigenaren met aanliggende percelen aan het Overijssels kanaal  zijn verkennende gesprekken 
gevoerd over eventuele aankoop van gronden. 

De omgeving is geïnformeerd over de voortgang van het project door  nieuwsbrieven, door de website van het 
waterschap en er zijn informatie bijeenkomsten georganiseerd. In juni 2021 is er een nieuwsbrief verstuurd 
over de start van de verkenningsfase van het project. In juli 2021 is er een digitale informatie bijeenkomst 
georganiseerd. Er is een tweede nieuwsbrief verstuurd in december 2022 om de omgeving op de hoogte te 
stellen van het voorkeursalternatief en in december 2022 zijn er een drietal informatieavonden georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de alternatieven verder toegelicht en is de nut en noodzaak van het project 
belicht. Een derde nieuwsbrief is uitgegaan in september 2023 om de omgeving te informeren over de 
voortgang van het project.

Doormiddel van keukentafelgesprekken of bezoeken op locaties zijn de direct aanliggende eigenaren 
meegenomen in de plannen die er zijn gemaakt voor het Overijssels Kanaal. Met enkele ondernemers in de 
omgeving heeft het waterschap een faciliterende rol op zich genomen bij het aanvragen van een 
watervergunning voor recreatieve doeleinden.

Met Sportvisserij Oost-Nederland is gezocht naar locaties voor mindervalide vissteigers langs het Overijssel 
kanaal. Het resultaat is dat er 7 geschikte locaties gevonden zijn waar Sportvisserij Oost-Nederland zulke 
steigers kan gaan plaatsen. Het waterschap zal ook in dit geval een faciliterende rol op zich nemen bij het 
aanvragen van de watervergunning. 

Zowel de gemeente Deventer als de gemeente Raalte zijn actief betrokken bij het tot stand  komen van het 
voorlopige ontwerp van dit project.  Met de gemeente Raalte heeft het waterschap een onderzoek gedaan 
naar het aantrekkelijker maken van de Kanaalzone voor recreatie en toerisme. Dit onderzoek wordt verder 
doorgezet door de gemeente Raalte en waar nodig voorziet het waterschap de gemeente van aanvullende 
informatie.

In maart 2024 wordt er een volgende nieuwsbrief verstuurd om de omgeving te informeren over het 
voorlopige ontwerp en om de omgeving uit te nodigen voor informatie bijeenkomsten over dit zelfde 
onderwerp.  
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DEEL II – VERANTWOORDING

1. Wet- en regelgeving

1.1 Omgevingswet

Voor de in deze projectbeschrijving genoemde aanleg of wijziging van waterstaatswerken is een 
vergunning eigen dienst nodig. In deze projectbeschrijving staat  een beschrijving van het werk, 
de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd én een beschrijving van de voorzieningen om 
nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk 
dient bij te dragen aan de doelstellingen van de waterschapsverordening waaronder: 

• voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 
samenhang met

• bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
• vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 1.3).

1.2 Kaderrichtlijn Water (KRW)

De doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het bereiken en beschermen van een goede 
toestand van landoppervlaktewater, overgangswateren en kustwateren. Onder de goede toestand vallen zowel 
een goede ecologische als een goede chemische toestand. Daarnaast is de doelstelling van de KRW het 
beschermen van een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater. Waterschappen hebben 
een belangrijke taak bij het behalen van de doelstellingen uit de KRW. 

De KRW is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Omgevingswet, de Wet milieubeheer en het 
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (BKMW). Op nationaal niveau worden de te treffen maatregelen 
opgenomen in stroomgebiedsbeheerplannen en maatregelenprogramma’s en het nationale waterplan. Op 
provinciaal niveau worden de te treffen maatregelen opgenomen in het provinciale waterplan. In het 
provinciale waterplan worden de maatregelen verder uitgewerkt. Waterschappen nemen in hun 
waterbeheerplannen de KRW-maatregelen op die voor hun beheergebied verplicht zijn.

2. Beleid

2.1 Toets beleid waterschap

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in een 
goede toestand te brengen en te houden, en bevordert het duurzaam gebruik van water. De richtlijn geldt voor 
al het oppervlaktewater maar alleen voor de zogenoemde waterlichamen geldt een rapportage- en 
resultaatsverplichting naar de EU. 
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De invoering van de KRW heeft er toe geleid dat het water administratief ingedeeld is in KRW waterlichamen 
en de overige wateren. De opgaven en begrenzingen van alle KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in de 
provinciale omgevingsvisie. Het waterschap is verantwoordelijk voor het uitwerken van de opgaven en de 
maatregelen in het oppervlaktewater, de provincie voor de uitwerking van het diepe grondwater. Voor de 
waterlichamen heeft het waterschap een resultaatsverplichting om de maatregelen die nodig zijn om in 2027 
de vastgestelde waterkwaliteitsopgaven te behalen. 

In de huidige situatie voldoet het Overijssels Kanaal nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De 
voorgenomen maatregelen die binnen dit project worden uitgevoerd, moeten ervoor zorgen dat deze 
waterloop wel aan de KRW-normen voldoen.

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)

In oostelijk Nederland is in het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), onderdeel van het 
Deltaprogramma, gewerkt aan het onderdeel zoetwater. In het kader van dit project heeft waterschap Drents 
Overijsselse Delta voor zijn regio een strategie opgesteld om beter om te kunnen gaan met toekomstige droge 
zomers in relatie tot landbouw en natuur. Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) omvat maatregelen om 
water beter te conserveren om droogteschade te voorkomen.

Ten behoeve van de uitvoering van de uitvoering van dit programma wordt er 20% extra 
wateraanvoermogelijkheid ingepast binnen het project, om zo beter droogteschade te kunnen voorkomen.

Inrichting, Beheer en Onderhoud op Maat (IBOOM)

Na de realisatie van de plannen wordt het gebied conform het beleid “Inrichting, Beheer en Onderhoud Op 
Maat” (IBOOM) uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud aan de watergang wordt 
afgestemd op de functies in het gebied en de opgaven, hierbij rekening houdend met de gebiedskenmerken en 
wensen en ideeën van de inwoners en omgeving.

Het nieuwe Beheer en Onderhoudsplan is toegevoegd in bijlage G.

Waterschapszorg

Waterschapszorg gaat over de zorg voor beheer en onderhoud van de watergang; wie welke watergang 
beheert en wie de onderhoudsplichtige is. WDODelta wil het water in de wetering zo goed mogelijk aan- en 
afvoeren. Op deze manier kan het Waterschap de functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo 
optimaal mogelijk bedienen. Daarom wil WDODelta de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf 
onderhouden. De kleinere watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de 
aanliggende perceeleigenaren.

2.2 Toets overig beleid

Niet van toepassing

3. Projectkeuzes

In het programma ‘Water-Op-Maat’ (WOM) werkt het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 
samen met de omgeving aan de realisatie van de beleidsopgaven voor het watersysteem: ‘Schoon en 
Voldoende water in het landelijk gebied’. Met dit uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan de doelen van de 
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KRW, Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en ZON. De overige beleidsopgaven van het waterschap, onder 
andere GGOR, worden waar mogelijk zo goed mogelijk integraal meegenomen in het WOM-programma. Al 
deze opgaven komen samen bij het Overijssels Kanaal: traject Deventer-Raalte. Bovenstaande opgaven zijn 
belicht in een alternatievennotitie (welke op 16-3-2023 is vastgesteld), waar drie alternatieven zijn voorgesteld. 
Uit deze alternatieven is een Voorkeursalternatief(VKA) gepresenteerd. Het VKA is in de werksessie van 17 
januari 2023 gepresenteerd, toegelicht en gekozen. Het VKA is vervolgens verder gedetailleerd tot een VO, 
welke vervolgens tot DO/bestek/uitvoering verwerkt wordt.

Ter onderbouwing van de plannen zijn een aantal conditionerende onderzoeken uitgevoerd en de 
resultaten/uitkomsten als bijlage toegevoegd:

• Archeologie (bijlage D)
• Niet gesprongen explosieven (bijlage E)
• Natuurtoets (bijlage F)
• Stikstofdepositie – (bijlage H)
• Bodemkwaliteit (I)

In navolgende tabel zijn de belangrijkste bevindingen van deze onderzoeken weergegeven.

Tabel 6 - Overzicht uitkomsten conditionerende onderzoeken

Onderzoek Korte samenvatting conclusie
Bodemonderzoek 
(bureaustudie) NEN 5725

Er zijn ten minste 5 locaties waar vervolgonderzoek noodzakelijk is: dit 
betekend dat deze locaties verdacht zijn op bodemverontreiniging (locaties 
betreffen: FUP 14, Vispaaiplaats en Maatregel boot 1,2&4). Daarnaast zijn 
er nog 8 locaties voorlopig verdacht (Beoordeling nog te ontvangen 
onderzoeksrapportages) en zijn er 21 locaties onverdacht.

Archeologie (bureaustudie) Alle geplande ingrepen zijn afgewogen met het geldende archeologisch 
beleid aldaar . Hieruit blijkt dat veel van de ingrepen in beide gemeenten 
kleiner zijn dan de gegeven vrijstellingsgrens. Voor deze werkzaamheden 
langs het kanaal wordt derhalve geen archeologisch vervolgonderzoek 
aanbevolen.

Stikstofdepositie-
berekening

Met het rekenmodel AERIUS is de volgende maximum bijdrage op 
omliggende Natura 2000-gebieden van 0,00 mol/ha/jaar.

Daarmee zijn er geen negatieve effecten te verwachten op 
stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden ten gevolge van het 
project. Voor het aspect stikstofdepositie is er geen sprake van een 
vergunningplicht voor het project in het kader van de Omgevingswet.

Bureauonderzoek 
Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten (OOO)

Het plangebied is opgedeeld in 13 deeltracés. Hiervan zijn er 2 verdacht 
(deeltracés 11 en 12), 5 deels verdacht (deeltracés 1,4,6,7 en 13) en de 
overige 6 deeltracés niet verdacht (2,3,4,8,9,10). 

In de gebieden die (deels) verdacht zijn op OO (niet gesprongen 
explosieven) wordt geadviseerd om voorafgaand aan de voorgenomen 
(grond-)werkzaamheden vervolgstappen te ondernemen in de opsporing 
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van OO. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, welke beschreven zijn 
in bijlage E.

Natuurtoets Natura 2000-gebieden

Geen van de projectlocaties ligt in een Natura 2000-gebied. De afstand tot 
het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Boetelerveld is circa 2,3 kilometer. 
Verstoringsfactoren zoals geluid, licht en optische verstoring van de 
aanlegfase en gebruiksfase zorgen vanwege de afstand en kleinschalige 
aard van de werkzaamheden met zekerheid niet tot negatieve effecten in 
Natura 2000-gebieden. Ook effecten op Natura 2000-gebieden door 
oppervlakteverlies of versnippering zijn uitgesloten. Negatieve effecten 
door stikstofdepositie zijn vanwege de aard van de werkzaamheden en de 
afstand tot (mogelijk) stikstofgevoelige habitattypen (op circa 2,3 kilometer 
afstand) niet op voorhand uit te sluiten. Er wordt geadviseerd om een 
AERIUS-berekening voor het planvoornemen uit te voeren.

Natuurnetwerk Nederland (Overijssel)

Een Nee, tenzij-toetsing is voor dit project niet van toepassing. Ondanks de 
gedeeltelijke ligging binnen het NNN, past de ingreep (aanleg van 
natuurvriendelijke oevers) binnen de aangewezen functies van het NNN-
gebied (onder andere water en oeverstroken). Er is geen sprake van een 
wijziging in het bestemmingsplan.

Soortenbescherming

De beoogde ontwikkeling heeft zonder voldoende voorzorgsmaatregelen 
mogelijk negatieve effecten op door de Wnb beschermde soorten, namelijk 
bever, otter, boommarter, das, steenmarter, bunzing, wezel, eekhoorn, 
jaarrond beschermde nesten, algemene broedvogels, vleermuizen 
(vliegroute en foerageergebied) en ringslang. In tabel 4.1 is een 
samenvatting opgenomen van de te nemen voorzorgsmaatregelen per 
soort(groep).

Houtopstanden

Er worden geen door Wnb beschermde houtopstanden aangetast of gekapt 
bij het voornemen. 

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Vergunning eigendienst 

Per 01 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt verschillende wetten en regelgevingen 
voor de fysieke leefomgeving. Dit betekent onder andere een aantal veranderingen ten opzichte van de 
gebruikelijke werkwijze voor projecten. 
Het projectplan Waterwet vervalt, en een project wordt vastgelegd door middel van een Projectbesluit ( 
HWBP-projecten) of Vergunning Eigen Dienst volgens de uitgebreide procedure (WOM-projecten).
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De vergunning (eigen dienst) betreft de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Het gaat dan om 
activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid. Deze 
activiteiten zijn gereguleerd in de waterschapsverordening en omgevingswetgeving. 
Het waterschap verleent aan zichzelf voor de eigen (WOM) projecten een-vergunning eigen dienst volgens de 
uitgebreid procedure.
De ontwerpvergunning wordt 6 weken ter inzage gelegd en de omgeving kan doormiddel van zienswijzen 
eventuele bezwaren kenbaar maken. Het dagelijkse bestuur stelt reacties op de zienswijzen vast en zal 
vervolgens een definitief besluit nemen op de vergunningaanvraag.  
De vergunning wordt bekend gemaakt via omgeving.nl  en de omgeving heeft de mogelijkheid om in beroep te 
gaan tegen de vergunning binnen een beroepstermijn van 6 weken. 

Vergunningenscan

In bijlage C zijn de resultaten van de vergunningenscan verzameld. Er wordt aangegeven of er een vergunning, 
ontheffing en/of melding nodig is voor de projectwerkzaamheden. Uit de vergunningenscan blijkt dat er ten 
minste 4 vergunningen benodigd zijn, 12 mogelijke vergunningen benodigd zijn en 20 activiteiten niet 
vergunningsplichtig zijn.
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