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Leeswijzer 

De projectbeschrijving IWP Overijssels Kanaal (Deventer-Raalte) bestaat uit vier delen. In deel I wordt 

beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een 

toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de 

onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, 

en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn. 
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DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING 

 

1. Aanleiding en doel 

 Aanleiding 

In het programma ‘Water-Op-Maat’ (WOM) werkt het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 

samen met de omgeving aan de realisatie van de beleidsopgaven voor het watersysteem: ‘Schoon en 

Voldoende water in het landelijk gebied’. Met dit uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan de doelen van de 

Kader Richtlijn Water (KRW), Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en Zoetwater voorziening Oost 

Nederland (ZON). De overige beleidsopgaven van het waterschap, onder andere GGOR, worden waar mogelijk 

zo goed mogelijk integraal meegenomen in het WOM-programma. Al deze opgaven komen samen in het 

project herinrichting Overijssels Kanaal: traject Deventer-Raalte (OKD). 

Het voorkeursalternatief (VKA) is in de werksessie van 17 januari 2023 gepresenteerd, toegelicht en gekozen. 

Het VKA wordt hieronder in een beknopte omschrijving per opgave opgesomd. 

 Opgaven 

KRW 

Om de waterkwaliteitsdoelen vanuit de KRW te behalen wordt 5 km natuurvriendelijke oever (NVO) langs het 

Overijssels Kanaal gerealiseerd. Er is gekozen om circa 3,8 km in te vullen met NVO’s en 2,7 km met behulp van 

een vispaaiplaats langs de Witteveensleiding. Bij landgoed Groot Zwaaftink wordt een stuw vispasseerbaar 

gemaakt. Voor vismigratie tussen de IJssel en het Overijssels Kanaal worden geen maatregelen getroffen om de 

migratie tussen de IJssel en het Overijssels Kanaal te verbeteren. Hiervoor is gekozen, omdat het nu niet 

doelmatig is om de vismigratie te verbeteren gezien de goede visstand in het Overijssels Kanaal. Aangezien de 

Prins Bernardsluis in de toekomst wordt gerenoveerd door de gemeente Deventer en Rijkswaterstaat is het 

wenselijk om eventuele aanpassingen te laten meelopen met deze geplande werkzaamheden. Vanuit het VKA 

zijn meerdere maatregelen meegenomen om de biodiversiteit te vergroten. Voorbeelden zijn de NVO’s en een 

vispaaiplaats, hiermee wordt voldaan aan de KRW-opgave, maar ook de biodiversiteit wordt vergroot. 

Meekoppelkansen kunnen de biodiversiteit verbeteren voor onder andere de ringslang. 

Hydrologie 

Om het aanvoerdebiet te behouden conform de Beheer en Onderhoud (B&O) opgave én extra aanvoer te 

realiseren vanuit de ZON-opgave is gekozen om een gedeelte te baggeren tot vaste bodem en een gedeelte tot 

15 cm boven de vaste bodem. Het gebied waar gebaggerd wordt tot de vaste bodem betreft het traject tussen 

de Oerdijk en de inlaat Averlosche Leide. Het overige traject van OKD moet tot 15 cm boven vaste bodem 

gebaggerd worden. Op de plaatsen waar Extensief Beheerde Oevers (ExBO’s) worden uitgevoerd wordt niet 

gebaggerd. Daar waar tot de vaste bodem gebaggerd wordt bestaat een risico op mogelijke 

grondwateroverlast, hier zijn beheersmaatregelen nodig om grondwateroverlast te beperken. De 

beheersmaatregelen worden in hoofdstuk 3 behandeld. 
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Beheer & Onderhoud 

Diverse kunstwerken worden meegenomen voor onderhoud. Dit betreffen onderhoudswerkzaamheden aan 

inlaten, een vaste dam en het toevoegen van een vispassage. 

2. Plangebied 

Het plangebied van het Overijssels Kanaal ligt tussen de plaatsen Raalte en Deventer in de provincie Overijssel 

(zie figuur 1). Het gebied wordt globaal begrensd door de IJssel in het zuidwesten, de Schipbeek in het zuiden, 

de Sallandse Heuvelrug in het oosten en de onbebouwde kom van Raalte in het noorden. Het gebied is circa 

3.566 hectare groot en valt binnen de gemeenten Raalte, Deventer en Hellendoorn. Het plangebied bestaat uit 

het Overijssels Kanaal en zes stroomgebieden die op dit kanaal afwateren. Het traject van het Overijssels 

kanaal dat binnen het plangebied valt is circa 22 km lang en loopt vanaf de vaste dam in Raalte tot aan de 

fietsbrug in de Holterweg te Deventer. In het VKA liep het plangebied door tot de monding in de IJssel bij de 

haven van Deventer en het gemaal H.J. Ankersmit.  Er is voor gekozen het gemaal op een later moment 

vispasseerbaar te maken en dit mee te laten lopen met de renovatie van de sluizen, daarom ligt dit buiten het 

huidige plangebied. Het kanaal ligt binnen de gemeenten Deventer en Raalte. 

 

Figuur 1 – Overijssels Kanaal Deventer–Raalte (traject in rood weergegeven). 
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3. Gewenste situatie 

 Maatregelen en bijbehorende effecten per maatregel 

In de tabel hieronder is weergegeven welke maatregelen invulling geven aan de doelen en opgaven komend uit 

het VKA. Verderop in deze paragraaf wordt per doel en opgave de maatregel gedetailleerd toegelicht.  

VKA doel en opgave DO maatregel uitwerking 

KRW-opgave 
• Maatregelen ExBO’s 

• Maatregelen NVO’s 

• Maatregel Vispaaiplaats Witteveensleiding 

• Maatregel onderhoudsplan 

ZON en B&O-opgave • Maatregelen baggerwerkzaamheden 

Opgave onderhoud kunstwerken • Maatregelen kunstwerken 

Vervanging beschoeiing Geen invulling. 

Frequentie B&O bijwerken • Onderhoudsplan (bijlage G) 

Kansrijke maatregelen opgave overige keringen Geen invulling.  

Tabel 1 – Overzicht VKA doel en opgave en de daarbij behorende Definitief Ontwerp (DO) maatregelen. 

 Voorlopig ontwerp (VO) maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: KRW-opgave 

De invulling van de KRW-opgave wordt gerealiseerd door de Maatregelen: aanleggen van NVO’s, uitvoeren van 

ExBO’s en het aanleggen van een vispaaiplaats. 

NVO 

De NVO’s worden aangelegd door oevers te verondiepen tot 1 m onder de waterlijn over een breedte van 4 m. 

Zowel binnen als buiten de profielen is de afweging vanuit het VKA overgenomen in de verdere uitwerking. 

Daar waar oevers een breedte hebben van 4 m (of meer) wordt deze voor 100% meegeteld in de lengte voor 

de KRW-opgave. Oevers met een breedte van minder dan 4 m worden voor 50% meegeteld. 

Eén NVO-locatie vanuit het VKA is komen te vervallen, te weten NVO ID 35. Deze locatie is al zeer natuurrijk en 

de door te voeren maatregelen om er een NVO van te maken kunnen mogelijk zelfs leiden tot een minder NVO. 

De oever langs ExBO 2 is grotendeels verland. Omdat deze oever een belangrijk leef- en voortplantingsgebied is 

voor de vis is in overleg met de gemeente Deventer besloten om de verlande delen van deze oever te 

verdiepen en hier een NVO aan te leggen. Deze aan te leggen oever telt volledig mee voor de KRW opgave in 

het gebied.  
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ExBO 

De ExBO-maatregelen zijn voortgekomen uit de NVO’s waar een aangepast beheer voldoende was. Om 

duidelijk onderscheid te maken tussen NVO’s waar binnen en/of buiten het huidige profiel aanpassingen 

moeten worden gedaan tegenover NVO’s waar alleen een aangepast beheer voldoende is, wordt de term 

‘ExBO’ gehanteerd. Hierbij worden dan ook alleen de beheermarkeringspalen toegepast om voor B&O in het 

veld duidelijkheid te verschaffen waar niet of wel gemaaid/gebaggerd mag worden. Voor de invulling van de 

KRW-opgave wordt 50% van de lengte van de ExBO’s meegeteld. 

Vispaaiplaats Witteveenseleiding 

De vispaaiplaats heeft een grote toevoeging voor de invulling van de KRW-opgave. 

Het aanleggen van een vispaaiplaats draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit op verschillende 

manieren: 

• Het biedt een veilige en geschikte omgeving voor vissen om hun eieren af te zetten en zich voort te 
planten. Dit draagt bij aan het behoud en de groei van vispopulaties in het gebied. 

• Vissen spelen een belangrijke rol in aquatische ecosystemen doordat ze voedselbronnen zijn voor 
andere dieren, zoals vogels en zoogdieren. Door het creëren van een vispaaiplaats wordt de 
voedselketen versterkt en worden andere soorten gestimuleerd om het gebied te gebruiken. 

• Het aanleggen van een vispaaiplaats kan leiden tot een toename van de diversiteit aan vissoorten in 
het gebied. Verschillende vissoorten hebben namelijk specifieke eisen voor hun voortplanting en het 
creëren van geschikte paaiplaatsen kan ervoor zorgen dat een bredere diversiteit aan vissoorten zich 
kan voortplanten. 

Door het aanleggen van een vispaaiplaats wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud en de 

versterking van de biodiversiteit in het waterrijke ecosysteem. 

De NVO- en ExBO-locaties zijn nader uitgewerkt in het DO, waarbij ook de KRW-invulling opnieuw is bepaald. 

Ter hoogte van bruggen, inlaten, onderleiders en kanostoepen zijn geen NVO of ExBO maatregelen wenselijk. 

Hierdoor is de KRW-invulling lager uitgevallen ten opzichte van het VKA. Aan de KRW-opgave van 5.000 m 

wordt nog steeds voldaan. Een beknopt overzicht tussen het VKA en DO KRW-invulling staat in tabel 2. 

VKA maatregel VKA KRW-invulling 

ontwerplengte  

 DO maatregel DO KRW-invulling 

ontwerplengte  

NVO Circa 3800 m  NVO (2242) + ExBO (1371) 3.613 m 

Vispaaiplaats 2700 m  Vispaaiplaats 1.700 m 

Totaal 6500 m   Totaal 5.313 m 

Tabel 2 - KRW-invullingen VKA en DO. 
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Met deze invulling van de KRW-opgave wordt voldaan aan de gekozen criteria vanuit het VKA: 

• De indeling van NVO’s langs het kanaal leidt tot betere verdeling van ecologische waardevolle plekken; 

• Door het combineren van NVO’s met een vispaaiplaats wordt gezorgd voor variatie in zowel leef- als 
paaigebied voor vis. Daarnaast zorgt een vispaaiplaats voor ecologische meerwaarde op locaties waar 
binnen of rond het kanaal weinig ruimte is; 

• Relatief lage aanleg- en beheerkosten; 

• Geen sprake van extra grondaankoop; 

• Geen sprake van complexe raakvlakken met eventuele aanpassingen van bestaande gebruiksfuncties 
zoals wegen en fietspaden tot gevolg; 

• Makkelijker uitvoerbaar dan de andere NVO alternatieven, vanwege beperkt gebruik beschoeiingen, 
minder benodigd beheer en onderhoud (voornamelijk extensiveren) en minder relatie met omliggende 
gebruiksfuncties. 

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: ZON en B&O-opgave 

In het VKA is aangegeven dat het aanvoerdebiet met circa 20% opgehoogd kan worden ten opzichte van 2018 

én invulling kan worden gegeven aan B&O door een gedeelte van het OKD te baggeren tot de vaste bodem. De 

overige delen zullen daarbij gebaggerd worden tot 15 cm boven de vaste bodem, met uitzondering van de 

ExBO’s. Deze uitgangspunten zijn overgenomen uit het VO en vervolgens ook opgenomen in het DO. Het 

gedeelte van baggeren tot de vaste bodem betreft het traject tussen de Oerdijk en de Averlosche Leide, zie 

bijlage J voor een overzicht van de baggerwerkzaamheden. 

Op de locaties van de ExBO’s vinden geen baggerwerkzaamheden plaats, omdat daar een gewijzigd beheer van 

toepassing is. 

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: vervanging beschoeiing 

Het vervangen van de beschoeiing is komen te vervallen bij het VO startoverleg d.d. 04-07-2023. Dit is gedaan 

naar aanleiding van het nieuwe oeverbeschermingsbeleid van WDODelta wat in werking is getreden op 9-9-

2023. Met de gemeenten Raalte en Deventer zijn er gesprekken gevoerd over het nieuwe beleid en ze zijn 

inhoudelijk op de hoogte.  

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: Frequentie B&O bijwerken 

In overleg met B&O is het onderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoudsplan is als bijlage G toegevoegd. 

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: Opgave onderhoud kunstwerken 

Het onderhoud aan de kunstwerken is naar aanleiding van veldinventarisaties en overleggen herzien. De 

volledige lijst aan te onderhouden kunstwerken van het VKA tegenover het DO is als volgt: 

Kunstwerk VKA kansrijke maatregel DO maatregelen 

AS.75-S5A Stuw 
Vangrail 

Vispasseerbaar maken. Stuw in zijn geheel vervangen en stuw 

voorzien van De Wit Vispassage. 
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Kunstwerk VKA kansrijke maatregel DO maatregelen 

AS.80.2-D1 Uitvoeren inspectie, vervangen 

bestaande inlaat door nieuwe inlaat 

o.b.v. principeschets WDODelta. 

Geen invulling. Vervallen bij VO 

startoverleg d.d. 04-07-2023. 

AS.85.12-D419 Vervangen bestaande inlaat door 

nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 

WDODelta. 

Geen invulling. Vervallen bij VO 

startoverleg d.d. 04-07-2023. 

KOR-3868 (duiker 
D4995) 

< Niet aanwezig in VKA > Onderhoudswerkzaamheden: 

• Instroomvoorziening vervangen 

door nieuwe taludbak met schuif 

en krooshek; 

• Leuning plaatsen bij instroomput; 

• Grasbeton aanbrengen achter 

put; 

• Stortebed plaatsen op bodem; 

• Vuilvang vervangen; 

• Betonwerk schoonmaken en 

repareren; 

• Hoogtebout plaatsen inclusief 

doorgaande waterpassing. 
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Kunstwerk VKA kansrijke maatregel DO maatregelen 

OK.20-D162 < Niet meegenomen in VKA raming > 

Geheel vervangen: houtwerk zeer 

slecht, leuning slecht. 

Onderhoudswerkzaamheden instroom: 

• Leuningwerk vervangen ter 

plaatse van de constructie; 

• Houten keerwand vervangen voor 

betonnen wand in situ, 

betonwerk schoonmaken en 

repareren, betonwerk put 

schoonmaken en repareren; 

• Hoogtebout plaatsen inclusief 

doorgaande waterpassing. Geen 

automatisch object, betreft 

handbediening. 

Onderhoudswerkzaamheden uitstroom: 

• Stortebedden schoonmaken; 

• betonwerk schoonmaken en 

repareren; 

• Hoogtebout plaatsen inclusief 

doorgaande waterpassing. 

SW.140-D1 
(Zandbelterbrug) 

< Niet meegenomen in VKA raming > Geen invulling. Vervallen omdat het op de 

planning staat voor renovatie in 2024 door 

afdeling projecten. Geen acties binnen dit 

project. 

SW.55.141 (Berkte) Vervangen bestaande inlaat door 

nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 

WDODelta. 

Geen invulling. Vervallen bij VO 

startoverleg d.d. 04-07-2023. 

SW.55.141-D257A < Niet meegenomen in VKA raming > Geen invulling. Verkeerde locatie 

kunstwerk. 
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Kunstwerk VKA kansrijke maatregel DO maatregelen 

SW.55.52-D447A Vervangen bestaande inlaat door 

nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 

WDODelta. 

Onderhoudswerkzaamheden instroom: 

• Schuif vervangen; 

• Bordes verwijderen; 

• Krooshek vervangen; 

• Grasbeton aanbrengen; 

• Betonwerk schoonmaken en 

repareren; 

• Hoogtebout plaatsen inclusief 

doorgaande waterpassing. 

Onderhoudswerkzaamheden uitstroom: 

• Verwijderen conservering leuning 

en nieuwe conservering 

aanbrengen; 

• Betonwerk schoonmaken; 

• Betonnen wand repareren en 

spachtelen; 

• Nieuwe peilmaat aanbrengen; 

• Hoogtebout plaatsen inclusief 

doorgaande waterpassing. 

SW.55.63-D1A < Niet meegenomen in VKA raming > Geen invulling. Vervallen bij DO overleg 

o.b.v. veldbezoek. 

SW.55.63-D401A Vervangen bestaande inlaat door 

nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 

WDODelta. 

Geen invulling. Vervallen bij VO 

startoverleg d.d. 04-07-2023. 

SW.55.97-D1A Vervangen bestaande (handbediende) 

inlaat door nieuwe geautomatiseerde 

inlaat o.b.v. principeschets WDODelta. 

Onderhoudswerkzaamheden: 

• Grasbeton aanbrengen achter 

put; 

• Vuilvang vervangen; 

• Betonwerk schoonmaken; 

• Hoogtebout plaatsen inclusief 

doorgaande waterpassing. 

SW.55.98-D257 Vervangen bestaande inlaat door 

nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 

WDODelta. 

Geen invulling. Vervallen bij VO 

startoverleg d.d. 04-07-2023. 
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Kunstwerk VKA kansrijke maatregel DO maatregelen 

SW.90.58-D246 < Niet meegenomen in VKA raming > Onderhoudswerkzaamheden: 

• Schuif vervangen; 

• Grasbeton aanbrengen achter 

put; 

• Betonwerk schoonmaken en 

repareren; 

• Hoogtebout inclusief doorgaande 

waterpassing; 

• Aanbrengen nieuwe peilmaat bij 

uitstroomzijde. 

SW.90.59-D753 
(Rodijk) 

Vervangen bestaande inlaat door 

nieuwe inlaat o.b.v. principeschets 

WDODelta 

Onderhoudswerkzaamheden: 

• Houten dek vervangen door een 

GVK rooster; 

• Schuiven inclusief windwerk 

vervangen; 

• Betonwerk schoonmaken; 

• Krooshek vervangen; 

• Nieuwe peilschaal aanbrengen; 

• Hoogtebout plaatsen inclusief 

doorgaande waterpassing; 
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Kunstwerk VKA kansrijke maatregel DO maatregelen 

SW.90-S38 (Rodijk) < Niet meegenomen in VKA raming > Onderhoudswerkzaamheden 

uitstroomzijde; 

• Leuning vervangen en oude gaten 

in beton dichten; 

• Betononderhoud; 

• Nieuwe peilschaal aanbrengen; 

• Hoogtebout plaatsen inclusief 

doorgaande waterpassing. 

Onderhoud instroomzijde: 

• Leuning vervangen; 

• Schuifstuw inclusief hangwerk 

vervangen door een kantelstuw; 

• Betonwerk schoonmaken; 

• Betonwerk binnenzijde put 

spachtelen; 

• Nieuwe peilschaal aanbrengen; 

• Hoogtebout plaatsen inclusief 

doorgaande waterpassing. 

Tabel 3 – Kunstwerken uitgewerkte VKA kansrijke maatregelen naar VO maatregelen. 

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA doel en opgave: Kansrijke maatregelen opgave overige 

keringen 

Als het ophogen van de overige kering met grond uit het gebied onder groot onderhoud valt, kan dat zonder 

vergunning. Als het om ophoging gaat, zonder dat sprake is van groot onderhoud, dan is een 

omgevingsvergunning wateractiviteit nodig. Bij een positieve grondbalans kunnen lokale laagtes in huidige 

keringen als no-regret maatregel kostenneutraal worden opgevuld.  

Omdat onvoldoende zicht is op de bestaande hoogtes van de overige keringen, is besloten om in het 

Definitieve ontwerp de overige keringen niet op te hogen. Bij een positieve grondbalans zal de grond binnen de 

grenzen van het werk verwerkt worden. 

 Uitwerking VKA meekoppelkansen 

De meekoppelkansen vanuit het VKA zijn in de tabel hieronder uiteengezet en hierin is aangegeven aan welke 

maatregel invulling wordt gegeven in het DO. Verderop in deze paragraaf worden de meekoppelkansen nader 

toegelicht. 
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VKA meekoppelkansen DO maatregel uitwerking 

Aanleggen voorzieningen ringslang/ fauna 

uittreedplaats (FUP) 

• Maatregelen FUP’s, aanleg van 22 FUP’s. 

 

Aanleggen ijsvogelwand Geen invulling, want de poel waar de ijsvogelwand in 

de oever zou komen gaat niet gerealiseerd worden. 

Aanleggen kanoplaatsen/ (maai)bootinlaatplaats 
• Maatregelen kanostoepen; 

• Maatregelen (maai)bootinlaatplaatsen. 

Vergroenen dak gemaal Ankersmit Geen invulling, voorstel om dit op de pakken in 

samenhang met vismigratie van het gemaal en de 

renovatie van de sluizen. 

Initiatieven uit de omgeving 

Voorbeelden: 

• Kabelbaantjes; 

• Infoborden; 

• Picknickplaatsen; 

• Zwemplekken voor honden; 

• Concerten aan het kanaal; 

• Horeca; 

• Puzzeltochten; 

• QR-codes op paaltjes met info over het 
kanaal. 

Geen invulling*. 

Aanvoerdebiet capaciteit gemaal Koerkamp 
verhogen 

Geen invulling. 

Tabel 4 - Meekoppelkansen vanuit VKA t.b.v. maatregelen DO. 

*WDODelta wil wel faciliteren bij het aanvragen van een vergunning voor een kanoplaats en bij het aanvragen voor een 

vergunning voor een picknick vlot 

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Aanleggen voorzieningen ringslang/ FUP 

De aanleg of onderhoud aan FUP’s voor groot wild zoals reeën wordt niet meegenomen in dit project, omdat 

hier geen knelpunten zijn gemeld door de Wild Beheer Eenheden.  

Voor de ringslangen worden wel FUP’s aangelegd. De voorzieningen voor de ringslang bestaan uit biodivers’s 

waarop de ringslang het kanaal kan verlaten naar de droge kade. Aangezien de ringslang vanaf het water de 

kant op moet kunnen zonder drempelhoogte zoals een hoger liggende beschoeiing moet de bestaande 

beschoeiing verlaagd worden. Een verlaging van 10 cm onder de waterlijn is het uitgangspunt, met op de oever 

een talud met een helling van 1:2. Uitzondering van een helling van 1:2 is dat er voor de verkeersveiligheid een 

bermbreedte van 1,5 m gehanteerd wordt. Conform ontwerpeisen van CROW is de obstakelvrije zone bij 

erftoegangswegen (ETW) minimaal 1,50 m is. Er wordt gesteld dat bij gebiedsontsluitingswegen (GOW) een 

talud met een helling van 1:6 of flauwer redelijk (bots)veilig is.  
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Door de minimale bermbreedte is het talud van een aantal FUP’s steiler gemaakt. Zo hebben de FUP’s 

maximaal een taludhelling van 1:1,5 met één uitzondering. Bij FUP 5 is geen ruimte beschikbaar en komt de 

taludhelling op circa 1:1,3. In de volgende fase wordt het ontwerp hiervan nader bekeken en aangepast. 

Ten behoeve van het beheer en onderhoud worden markeringspalen toegevoegd aan de weerszijden van de 

insteek van de FUP’s zodat inzichtelijk blijft waar ze zitten en waar onderhoud moet worden gepleegd. 

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Aanleggen ijsvogelwand 

Deze meekoppelkans zit niet meer in de scope van dit project.  

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Aanleggen kanoplaatsen/ (maai)boot-

inlaatplaats 

De bestaande kanoplaatsen zijn beschouwd en er is beoordeeld is welke kanostoep gehandhaafd, verwijderd of 

onderhouden moeten worden. De ligging van de kanostoep en welke maatregel we gaan uitvoeren is 

aangegeven op de overzichtstekening. Er worden geen nieuwe kanostoepen aangelegd. 

Er zijn zes nieuwe plaatsen aangewezen voor het aanleggen van een maaibootinlaatplaats. De 

maaibootinlaatplaatsen worden gerealiseerd op de oever. In overleg met het waterschap is maaibootplaats 1 in 

het DO ongeveer 4 m in het Overijssels kanaal geschoven, omdat te veel ontgraven zou worden van de overige 

kering, waardoor de minimale kruinbreedte van 1,5 m niet gehaald zou worden. 

De maaibootinlaatplaatsen zijn conform de aanlegcatalogus uitgewerkt. Uitzondering hierop is, dat in plaats 

van een korrelgrootte 0-40 mm voor de puinfundering, een korrelgrootte van 0-31,5 mm wordt toegepast.  

In het DO is beschouwd dat de bestaande beschoeiing behouden kan blijven en dat de aanrijdbeveiliging achter 

deze beschoeiing (landzijde) aangebracht moet worden. 

De maaibootinlaatplaatsen kunnen ook gebruikt worden voor het inlaten van kano’s. 

De bestaande maaibootinlaatplaatsen blijven ongemoeid binnen de scope van dit project. 

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Vergroenen dak gemaal Ankersmit 

Deze meekoppelkans zit niet meer in de scope van dit project. 

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Initiatieven uit de omgeving 

Deze meekoppelkans zit niet meer in de scope van dit project. 

 DO maatregel uitwerking t.b.v. VKA meekoppelkans: Aanvoerdebiet capaciteit gemaal 

Koerkamp verhogen 

Deze meekoppelkans zit niet meer in de scope van dit project. 
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 Effecten van de maatregelen op hoofdlijnen (in relatie tot doelen van het project) 

Hydrologie 

Het aanvoerdebiet kan met 20% opgehoogd worden ten opzichte van 2018 én een gedeelte van het OKD wordt 

gebaggerd tot vaste bodem. De overige delen worden daarbij gebaggerd tot 15 cm boven vaste bodem. Het 

gedeelte van baggeren tot vaste bodem betreft het traject tussen de Oerdijk en Averlosche Leide, zie bijlage J 

voor overzicht van de baggerwerkzaamheden. Een mogelijke beheersmaatregelen om grondwateroverlast te 

beperken is het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden in de zomerperiode. In de volgende fase worden de 

beheersmaatregelen nader uitgewerkt. Op de locaties van de ExBO’s vinden geen baggerwerkzaamheden 

plaats, omdat daar een gewijzigd beheer van toepassing is. De te nemen maatregelen hebben geen significante 

negatieve invloed op de afvoercapaciteit van het OKD. 

Ecologie 

Om de waterkwaliteitsdoelen vanuit de KRW te behalen moet 5 km NVO langs het Overijssels Kanaal 

gerealiseerd worden. Met de invulling van dit plan wordt er 5,3 km aan NVO gerealiseerd. Daarmee wordt het 

ecologische doel van dit project gehaald. Nadere detaillering van effecten zijn reeds beschreven in voorgaande 

paragrafen. 

Beheer & Onderhoud 

Het onderhoud aan de kunstwerken is naar aanleiding van veldinventarisaties en overleggen herzien. De 

maatregelen zijn reeds genoemd in paragraaf 3.6.  

Duurzaamheid 

Geen specifieke opgave, anders dan hierboven genoemd. 

4. Beschikbaarheid gronden 

De gronden die voor dit project nodig zijn om werkzaamheden uit te voeren zijn ofwel van het waterschap zelf, 

of van de gemeenten Deventer en Raalte. Doordat de gemeente Raalte en de gemeente Deventer verreweg de 

meeste grond in bezit hebben aan het Overijssels kanaal is regelmatig goed en constructief contact. Zowel de 

gemeente Raalte als de gemeente Deventer zijn positief over de plannen van de herinrichten van het 

Overijssels kanaal. De algehele tendens tijdens de verschillende communicatiemomenten kan als positief 

bestempeld worden. Aanliggende perceeleigenaren zijn meewerkend en tonen begrip voor de te nemen 

maatregelen waar het waterschap samen met de omgeving voor aan de lat staat.  

5. Effecten van het plan 

 Positieve effecten 

Met invulling van de projectspecifieke opgaven worden positieve effecten bereikt. Deze worden hieronder 

beknopt beschreven.  

Ten aanzien van de KRW-opgave wordt de aanleg  van ruim 5 km NVO behaald, waarmee de waterkwaliteit in 

het OKD verbetert. Daarnaast creëert de beoogde vispaaiplaats ecologische meerwaarde. Ten aanzien van de 

hydrologische opgave wordt circa 20% méér wateraanvoer gerealiseerd in droge tijden én wordt het kanaal op 
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bepaalde plekken verdiept (gebaggerd) om dit mogelijk te maken. Ten aanzien van de opgave kunstwerken 

worden enkele kunstwerken die in slechte staat verkeren gerepareerd, zodat deze kunstwerken wederom 

toekomstbestendig zijn en goed functioneren. 

Ten aanzien van de bodemkwaliteit wordt (mogelijk) verontreinigde bagger afgevoerd, waardoor de 

bodemkwaliteit in het plangebied verbetert. 

 Negatieve effecten 

Tijdens de uitvoering worden mogelijk lokaal kleine delen van de watergangen afgedamd/ drooggelegd/ 

bemalen. Hierdoor kunnen de mogelijk aanwezige natuurwaarden (tijdelijk) worden verstoord en kan de 

grondwaterstand lokaal veranderen.  

Tijdens de bouwwerkzaamheden en/of verkeer en transport worden materialen en materieel aan- en 

afgevoerd. Mogelijk brengen deze werkzaamheden geluidsoverlast en verkeershinder met zich mee. 

Daarnaast kunnen tijdens het baggeren negatieve effecten ontstaan op de bebouwing rondom het Overijssels 

Kanaal, als gevolg van schommelingen in de grondwaterstand. Om dit te voorkomen zijn in bijlage J 

mitigerende maatregelen weergegeven. De verwachting is dat de negatieve effecten na de realisatiefase niet 

meer voorkomen dan wel genormaliseerd zijn. 

6. Uitvoering 

Na verlening van de benodigde vergunning door het waterschap wordt gestart met het opstellen van een 

bestek met uitvoeringsontwerp. Hierna start een aannemer met de realisatie van het werk. De verwachting is 

dat de uitvoering in medio 2025 zal starten. In onderstaande tabel is een overzicht van de planning 

opgenomen. 

Tabel 5 - Overzicht planning 

Projectfase Start Einde 

DO 20-02-2024 01-09-2024 

Bestek 
- Baggeren 
- KRW-maatregelen 

 
01-11-2024 
02-12-2024 

 
31-01-2025 
31-03-2025 

Aanbesteding 
- Baggeren 
- KRW-maatregelen 

 
03-02-2025 
01-04-2025 

 
02-05-2025 
01-07-2025 

Uitvoering 06-05-2025 01-09-2026 

Afronding 05-01-2026 22-02-2027 

 

7. Nadelige gevolgen 

 Nadelige gevolgen van het plan 

Niet van toepassing. 
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 Nadelige gevolgen van de uitvoering 

Gedurende de uitvoering van het werk wordt de overlast voor derden zoveel mogelijk beperkt. Eventuele 

schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet voorzien, maar mocht die toch 

optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van 

dit project wordt vergoed. Voorafgaand aan de uitvoering wordt met alle relevante aanliggende eigenaren 

contact opgenomen, zodat zij rekening kunnen houden met de werkzaamheden. Daarnaast worden 

bouwkundige vooropnames opgesteld om mogelijke effecten van baggerwerkzaamheden te monitoren. 

De Omgevingswet eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt voldaan 

doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, en een maximale 

inspanning levert om de bestaande natuur te beschermen. De uitvoering staat gepland in 2025/2026. In deze 

periode worden de werkzaamheden zodanig gepland dat nadelige gevolgen op de flora- en fauna tot een 

minimum worden beperkt. 

 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit project is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. 

Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden die uitgaat boven het 

normale maatschappelijke risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, 

kan op grond van artikel 4:126 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15.1 van de Omgevingswet een 

verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en 

voor de procedure wordt verwezen naar de Nadeelcompensatieverordening WDODelta 2019 (vanaf 1 mei 2024 

is deze verordening vervangen door de Verordening nadeelcompensatie WDODelta 20241). 

8. Legger, beheer en onderhoud 

 Legger 

Na realisatie wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger van oppervlaktewaterlichamen en de kaart bij 

de waterschapsverordening. 

 Beheer en onderhoud 

Er is een onderhoudsplan opgesteld waarmee de instandhouding van de maatregelen wordt gewaarborgd. Dit 

onderhoudsplan is opgenomen in bijlage G van deze projectbeschrijving. 

Langs het kanaal worden NVO’s, (FUP’s), maaibootinlaatplaatsen en een vispaaiplaats gerealiseerd. Tevens 

wordt aan een aantal bestaande inlaten/stuwen onderhoud uitgevoerd en wordt ter plaatse van de stuw op 

landgoed Groot Zwaaftink een vispassage ingepast. De nieuw te realiseren onderdelen worden in het beheer 

en onderhoud meegenomen, de benodigde onderhoudsmaatregelen zijn in bijlage G beschreven. Tijdens de 

uitvoering moet het kanaal zijn functie behouden. 

 

1 Verordening nadeelcompensatie waterschap Drents Overijsselse Delta 2024 | Lokale wet- en regelgeving 

(overheid.nl) 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR719092/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR719092/1


 

 

 

Projectbeschrijving Omgevingswet 

IWP Overijssels Kanaal Deventer Raalte  

Pagina 20 van 26 

 

 

9. Samenwerking 

Niet van toepassing 

DEEL II - VERANTWOORDING 

1. Inleiding 

Dit deel van de projectbeschrijving geeft een toelichting op waarom dit werk uitgevoerd wordt. Er wordt een 

onderbouwing gegeven op het project op basis van wet- en regelgeving en beleid. Daarnaast wordt er een 

toelichting gegeven op de resultaten van de conditionerende onderzoeken. 

2. Wet- en regelgeving 

 Omgevingsvergunning voor waterwerken 

Voor een deel van de in deel I genoemde aanleg of wijziging van waterstaatswerken is een 

omgevingsvergunning wateractiviteit nodig. In deze projectbeschrijving staat een beschrijving van het werk, de 

wijze waarop dat zal worden uitgevoerd én een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de 

uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen 

van de waterschapsverordening waaronder:  

• voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 

samenhang met 

• bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 

• vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 1.3). 

 KRW 

De doelstelling van de KRW is het bereiken en beschermen van een goede toestand van landoppervlaktewater, 

overgangswateren en kustwateren. Onder de goede toestand vallen zowel een goede ecologische, als een 

goede chemische toestand. Daarnaast is de doelstelling van de KRW het beschermen van een goede chemische 

en kwantitatieve toestand van het grondwater. Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het behalen 

van de doelstellingen uit de KRW.  

De Rijksoverheid heeft de KRW omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Dit staat in de Omgevingswet en 

in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Deze wet- en regelgeving is vertaald in landelijke 

beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. Op nationaal niveau worden de te treffen maatregelen 

opgenomen in stroomgebiedsbeheerplannen en maatregelenprogramma’s en het nationale waterplan. Op 

provinciaal niveau worden de te treffen maatregelen opgenomen in het provinciale waterplan. In het 

provinciale waterplan worden de maatregelen verder uitgewerkt. Waterschappen nemen in hun 

waterbeheerplannen de KRW-maatregelen op die voor hun beheergebied verplicht zijn. 
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3. Beleid 

 Toets beleid waterschap 

KRW 

De Europese KRW heeft als doel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in een goede toestand te 

brengen en te houden en bevordert het duurzaam gebruik van water. De richtlijn geldt voor al het 

oppervlaktewater, maar alleen voor de zogenoemde waterlichamen geldt een rapportage- en 

resultaatsverplichting naar de EU.  

De invoering van de KRW heeft er toe geleid dat het water administratief ingedeeld is in KRW waterlichamen 

en de overige wateren. De opgaven en begrenzingen van alle KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in de 

provinciale omgevingsvisie. Het waterschap is verantwoordelijk voor het uitwerken van de opgaven en de 

maatregelen in het oppervlaktewater, de provincie voor de uitwerking van het diepe grondwater. Voor de 

waterlichamen heeft het waterschap een resultaatsverplichting voor de maatregelen die nodig zijn om in 2027 

de vastgestelde waterkwaliteitsopgaven te behalen.  

In de huidige situatie voldoet het Overijssels Kanaal nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De 

voorgenomen maatregelen die binnen dit project worden uitgevoerd, moeten ervoor zorgen dat deze 

waterloop wel aan de KRW-normen voldoen. 

ZON 

In oostelijk Nederland is het project ZON, onderdeel van het Deltaprogramma, gewerkt aan het onderdeel 

zoetwater. In het kader van dit project heeft WDODelta voor zijn regio een strategie opgesteld om beter om te 

kunnen gaan met toekomstige droge zomers in relatie tot landbouw en natuur. ZON omvat maatregelen om 

water beter te conserveren om droogteschade te voorkomen. 

Ten behoeve van de uitvoering van de uitvoering van dit programma wordt er 20% extra 

wateraanvoermogelijkheid ingepast binnen het project, om zo beter droogteschade te kunnen voorkomen. 

Inrichting, Beheer en Onderhoud op Maat (IBOOM) 

Na de realisatie van de plannen wordt het gebied conform het beleid IBOOM uitgevoerd. Hieronder wordt 

verstaan dat het beheer en onderhoud aan de watergang wordt afgestemd op de functies in het gebied en de 

opgaven, hierbij rekening houdend met de gebiedskenmerken en wensen en ideeën van de inwoners en 

omgeving. 

Het nieuwe Beheer en Onderhoudsplan is toegevoegd in bijlage G. 

Waterschapszorg 

Waterschapszorg gaat over de zorg voor beheer en onderhoud van de watergang; wie welke watergang 

beheert en wie de onderhoudsplichtige is. WDODelta wil het water in de wetering zo goed mogelijk aan- en 

afvoeren. Op deze manier kan het Waterschap de functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo 

optimaal mogelijk bedienen. Daarom wil WDODelta de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf 

onderhouden. De kleinere watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de 

aanliggende perceeleigenaren. 
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 Toets overig beleid 

Niet van toepassing 

4. Projectkeuzes 

In het programma ‘Water-Op-Maat’ (WOM) werkt WDODelta samen met de omgeving aan de realisatie van de 

beleidsopgaven voor het watersysteem: ‘Schoon en Voldoende water in het landelijk gebied’. Met dit 

uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan de doelen van de KRW, NBW en ZON. De overige beleidsopgaven 

van het waterschap, onder andere GGOR, worden waar mogelijk zo goed mogelijk integraal meegenomen in 

het WOM-programma. Al deze opgaven komen samen in het project herinrichting Overijssels Kanaal: traject 

Deventer-Raalte. Bovenstaande opgaven zijn belicht in een alternatievennotitie (welke op 16-3-2023 is 

vastgesteld), waar drie alternatieven zijn voorgesteld. Uit deze alternatieven is een VKA gepresenteerd. Het 

VKA is in de werksessie van 17 januari 2023 gepresenteerd, toegelicht en gekozen. Het VKA is vervolgens 

verder gedetailleerd tot een VO, welke vervolgens tot DO/bestek/uitvoering verwerkt wordt. 

Ter onderbouwing van de plannen zijn een aantal conditionerende onderzoeken uitgevoerd en de 

resultaten/uitkomsten als bijlage toegevoegd: 

• Archeologie (bijlage D) 

• Niet gesprongen explosieven (bijlage E) 

• Natuurtoets (bijlage F) 

• Stikstofdepositie – (bijlage H) 

• Bodemkwaliteit (I) 

In navolgende tabel zijn de belangrijkste bevindingen van deze onderzoeken weergegeven. 

Tabel 6 - Overzicht uitkomsten conditionerende onderzoeken 

Onderzoek Korte samenvatting conclusie 

Bodemonderzoek 
(bureaustudie) NEN 5725 
en verkennend 
bodemonderzoek 

Uit de bureaustudie zijn enkele verdachte locaties voortgekomen waar 
extra bodemonderzoek uitgevoerd moet worden om de milieuhygiënische 
kwaliteit van de grond vast te stellen. Deze locaties zijn middels een 
verkennend bodemonderzoek nader onderzocht. 
 

Op basis van het verkennend bodemonderzoek zijn zeven verontreinigde 
locaties aangetroffen.  

Bij de locaties NVO 3 en 4 (in def. DO NVO 4 en 5), maaibootinlaatplaats 4 
en de vispaaiplaats is een lichte verontreiniging aangetroffen. De 
vrijkomende grond wordt niet hergebruikt binnen de locatie, maar dient 
afgevoerd worden naar een erkende verwerker. 

 

Bij de locaties maaibootinlaatplaats 1 en 5 is een sterke verontreiniging 
aangetroffen. De af te graven grond dient afgevoerd te worden. Het is niet 
nodig om extra te ontgraven om de gehele verontreiniging te verwijderen. 
De maatregelen die het ontgraven van licht en sterk verontreinigde grond 
met zich meebrengt worden verankert in het bestek. 
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Archeologie (bureaustudie) 
Alle geplande ingrepen zijn afgewogen met het geldende archeologisch 

beleid aldaar. Hieruit blijkt dat veel van de ingrepen in beide gemeenten 

kleiner zijn dan de gegeven vrijstellingsgrens. Voor deze werkzaamheden 

langs het kanaal wordt derhalve geen archeologisch vervolgonderzoek 

aanbevolen. 

Stikstofdepositie-
berekening 

Met het rekenmodel AERIUS is de volgende maximum bijdrage op 
omliggende Natura 2000-gebieden van 0,00 mol/ha/jaar. 

Daarmee zijn geen negatieve effecten te verwachten op stikstofgevoelige 
natuur in Natura 2000-gebieden ten gevolge van het project. Voor het 
aspect stikstofdepositie is geen sprake van een vergunningplicht voor het 
project in het kader van de Omgevingswet. 

Bureauonderzoek 
Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten (OO) 

Uit het onderzoek is gebleken dat zich enkele verdachte locaties in het 
projectgebied bevinden.  

Deze locaties zijn in de rapportage nader gespecificeerd. Tevens zijn deze in 
het DO weergegeven. In de besteksfase zal een nader bureauonderzoek 
uitgevoerd worden voor deze verdachte locaties. Uitvoering van dit 
onderzoek staat de planning van realisatie niet in de weg. Uitvoering van 
dit onderzoek loopt gelijk op met de baggerwerkzaamheden. 

Natuurtoets Geen van de projectlocaties ligt in een Natura 2000-gebied en de 
verstoringsfactoren zorgen vanwege de afstand en kleinschaligheid van de 
werkzaamheden met zekerheid niet tot negatieve effecten in Natura 2000-
gebieden. Ook effecten op Natura 2000-gebieden door oppervlakteverlies 
of versnippering zijn uitgesloten. 
 
De beoogde werkzaamheden hebben, zonder voldoende 
voorzorgsmaatregelen, mogelijk negatieve effecten op door de Wnb 
beschermde soorten. Deze soorten en de te nemen voorzorgsmaatregelen 
zijn opgenomen in de rapportage. 
 
Omdat er gewerkt wordt binnen de periode dat de ringslang actief is, is 
werken volgens een ecologisch protocol noodzakelijk. Dit protocol wordt 
opgesteld in overleg met het bevoegd gezag. 

Er worden geen door Wnb beschermde houtopstanden aangetast of gekapt 
binnen de beoogde werkzaamheden. 

Stabiliteitsonderzoek De stabiliteit van het talud, de sterkte en het vermogen van de damwand 
en de globale stabiliteit van de FUP’s zijn beoordeeld. Op basis van deze 
beoordelingen kan gesteld worden dat de voorgestelde maatregelen geen 
negatieve invloed op de waterveiligheid van het kanaal hebben.  
 
Voor wat betreft het risico op micro-instabiliteit. De taluds van de FUP’s 
worden minder steil gemaakt dan in de huidige situatie. Geadviseerd wordt 
om tijdens de realisatie van de nieuwe taluds te monitoren of er 
instabiliteit optreedt. 
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Daarnaast wordt geadviseerd om de oever te beschermen met 
bijvoorbeeld planten om erosie tegen te gaan. 

 

5. Vergunningen, ontheffingen en meldingen 

In bijlage C zijn de resultaten van de vergunningenscan verzameld. Er wordt aangegeven of er een vergunning, 

ontheffing en/of melding nodig is voor de projectwerkzaamheden. 
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DEEL III – RECHTSBESCHERMING 

1. Zienswijzen 

Op 13 maart 2024 zijn de omgevingsvergunningen wateractiviteit voor het project Herinrichting Overijssels 
Kanaal bij het waterschap ingediend. Voor de voorbereiding van deze vergunning wordt, op verzoek van de 
aanvrager, de uitgebreide procedure op grond van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.  

Deze vergunningen hebben daarom van 15 juni 2024 tot en met 26 juli 2024 ter inzage gelegen, conform artikel 
16.65 Omgevingswet lid 1 sub b en afdeling 3.4. van de Algemene wet Bestuursrecht.   

Op de ontwerp-omgevingsvergunning zijn 4 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn ontvangen binnen de 
termijn voor het indienen van zienwijzen en de zienswijzen zijn voorzien van alle benodigde gegevens. De 
zienswijzen zijn daarom ontvankelijk. De zienswijzen zijn beantwoord in een anonieme reactienota, waarin ook 
beschreven staat hoe de tekeningen en de vergunningen naar aanleiding van de zienswijzen zijn aangepast. 

2. Beroep en hoger beroep 

Als de omgevingsvergunning wateractiviteit is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt via het waterschapsblad 
op overheid.nl. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes weken (vanaf de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is gelegd) kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank Noord-
Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van deze 
projectbeschrijving. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. 

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet de indiener wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het 
indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

3. Verzoek om voorlopige voorziening 

De omgevingsvergunningen wateractiviteit treden na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of 

beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in de vergunningen kunnen worden 

uitgevoerd. Om te voorkomen dat de maatregelen worden uitgevoerd kan degene die bezwaar of beroep 

instelt gelijktijdig of na het indienen van het bezwaar- of beroepschrift een zogenaamd verzoek om voorlopige 

voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-

Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het bezwaar- of beroepschrift 

worden overlegd. Voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
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DEEL IV – BIJLAGEN 

 

A. Overzichtskaart  

B. Dwarsprofielen 

C. Vergunningenscan 

D. Archeologisch onderzoek 

E. NGE onderzoek 

F. Natuurtoets 

G. Onderhoudsplan 

H. Stikstofdepositie-onderzoek  

I. Bodemonderzoek 

J. Geohydrologisch Effectonderzoek Baggerwerkzaamheden 

K. Ontwerpprofielen te nemen maatregelen 

L. Geanonimiseerde reactienota 

 

 

 


