
Id TaakmodusId Taaknaam Begindatum Einddatum Voorafgaande 
taken

Duur

0 0 202505 - Van Zuilenstraat_Planning woe 1-5-24 woe 20-12-28 1211 dagen?
1 1 1 Voorbereidingsfase woe 1-5-24 woe 20-12-28 1211 dagen?
2 2 1.1 Ruimtelijke onderbouwing
3 3 1.2 Schrijven ruimtelijke onderbouwing woe 1-5-24 vri 14-2-25 208 dagen
4 4 1.3 Vooroverleg provincie maa 10-2-25 maa 10-2-25 1 dag
5 5 1.4 Aanvraag BOPA 1 indienen woe 7-5-25 woe 7-5-25 4 0 dagen
6 6 1.5 Behandeltermijn woe 7-5-25 din 1-7-25 5 40 dagen
7 7 1.6 Verdaging woe 2-7-25 din 12-8-25 6 30 dagen
8 8 1.7 Uiterlijk verleende vergunning din 12-8-25 din 12-8-25 7 0 dagen
9 9 1.8 Bezwaarprocedure woe 13-8-25 woe 24-9-25 8 31 dagen
10 10 1.9 Behandelingstermijn bezwaarschrift don 25-9-25 woe 17-12-25 9 60 dagen
11 11 1.10 Beslissing op bezwaar woe 17-12-25 woe 17-12-25 10 0 dagen
12 12 1.11 Behandelingstermijn beroepsprocedure don 18-12-25 woe 19-5-27 11 370 dagen
13 13 1.12 Flora en Fauna woe 7-5-25 din 29-7-25 60 dagen
14 14 1.12.1 Voorbereiding aanvraag woe 7-5-25 woe 7-5-25 0 dagen
15 15 1.12.2 Aanvraag ontheffing woe 7-5-25 woe 7-5-25 14 0 dagen
16 16 1.12.3 Doorlooptijd procedure woe 7-5-25 din 29-7-25 15 60 dagen
17 17 1.12.4 Verleende ontheffingsvergunning din 29-7-25 din 29-7-25 16 0 dagen
18 18 1.13 Overdracht gronden zat 1-11-25 zat 1-11-25 0 dagen
19 19 1.14 Scenario start juli-augustus '25 zat 1-3-25 don 15-4-27 554 dagen
20 20 1.14.1 Mitigerende maatregelen zat 1-3-25 don 15-4-27 554 dagen
21 21 1.14.1.1 Seizoenen 2025 zat 1-3-25 woe 15-4-26 293 dagen
22 22 1.14.1.1.1 Groeiseizoen zat 1-3-25 woe 15-10-25 164 dagen
23 23 1.14.1.1.2 Broedseizoen maa 17-3-25 zat 16-8-25 111 dagen
24 24 1.14.1.1.3 Winterperiode woe 15-10-25 woe 15-4-26 131 dagen
25 25 1.14.1.2 Seizoenen 2026 zon 1-3-26 don 15-4-27 294 dagen
26 26 1.14.1.2.1 Groeiseizoen zon 1-3-26 woe 14-10-26 164 dagen
27 27 1.14.1.2.2 Broedseizoen din 17-3-26 din 18-8-26 111 dagen
28 28 1.14.1.2.3 Winterperiode don 15-10-26 don 15-4-27 131 dagen
29 29 1.14.1.3 3. Kortmaaien vegetatie mitigatiegebied A, afhankelijk van stap 2 (pas 

na verlening vergunning)
maa 18-8-25 vri 29-8-25 23;17 10 dagen

30 30 1.14.1.4 4. Uitvoering aanleg mitigatiegebied A (afhankelijk van stap 3) maa 25-8-25 vri 12-9-25 29GB+5 dagen15 dagen
31 31 1.14.1.5 Rijpen van mitigatiegebied maa 15-9-25 vri 7-11-25 30 40 dagen
32 32 1.14.1.6 5. In schermen plaatsen van het plangebied wat moet worden 

voorbelast (afhankelijk van afronden stap 4)
maa 10-11-25 vri 21-11-25 31 10 dagen

33 33 1.14.1.7 6. Maaien/ongeschikt maken gebied binnen de schermen (afhankelijk 
van afronden stap 5)

maa 24-11-25 vri 28-11-25 32;30 5 dagen

34 34 1.14.1.8 7. Grond werkzaamheden & Voorbelasten plangebied (afhankelijk van 
stap 6)

maa 8-12-25 vri 30-1-26 33BE+5 
dagen

40 dagen

35 35 1.14.1.9 Broedvogel controle maa 1-12-25 maa 8-12-25 36EB 5 dagen
36 36 1.14.1.10 8. Kortmaaien vegetatie mitigatiegebied B (afhankelijk van stap 6) maa 8-12-25 vri 12-12-25 33BE+5 dagen5 dagen
37 37 1.14.1.11 9. Aanleggen van mitigatie gebied B (afhankelijk van afronden stap 8) maa 15-12-25 vri 2-1-26 36GB+5 dagen15 dagen
38 38 1.14.1.12 11. Maaien/ongeschikt maken oevers binnen plangebied maa 5-1-26 vri 16-1-26 37 10 dagen
39 39 1.14.1.13 12. Vergraven oevers (afhankelijk van stap 11) maa 19-1-26 vri 30-1-26 38 10 dagen
40 40 1.14.1.14 10. Aanplanten (fruit)bomen en struiken binnen mitigatiegebied A maa 12-10-26 vri 9-4-27 130 dagen
41 41 1.14.1.15 13. Aanplanten (fruit)bomen en struiken binnen mitigatiegebied B maa 12-10-26 vri 9-4-27 130 dagen
42 42 1.14.1.16 14. controle, uitmaaien en reparatie schermen gedurende de hele 

uitvoering
maa 16-11-26 vri 9-4-27 105 dagen

43 43 1.15 Scenario start 1 november '25 zat 1-3-25 vri 18-6-27 600 dagen
44 44 1.15.1 Mitigerende maatregelen zat 1-3-25 vri 18-6-27 600 dagen
45 45 1.15.1.1 Seizoenen 2025 zat 1-3-25 woe 15-4-26 293 dagen
46 46 1.15.1.1.1 Groeiseizoen zat 1-3-25 woe 15-10-25 164 dagen
47 47 1.15.1.1.2 Broedseizoen maa 17-3-25 zat 16-8-25 111 dagen
48 48 1.15.1.1.3 Winterperiode woe 15-10-25 woe 15-4-26 131 dagen
49 49 1.15.1.2 Seizoenen 2026 zon 1-3-26 don 15-4-27 294 dagen
50 50 1.15.1.2.1 Groeiseizoen zon 1-3-26 woe 14-10-26 164 dagen
51 51 1.15.1.2.2 Broedseizoen din 17-3-26 din 18-8-26 111 dagen
52 52 1.15.1.2.3 Winterperiode don 15-10-26 don 15-4-27 131 dagen
53 53 1.15.1.3 3. Kortmaaien vegetatie mitigatiegebied A, afhankelijk van stap 2 maa 3-11-25 vri 14-11-25 10 dagen
54 54 1.15.1.4 4. Uitvoering aanleg mitigatiegebied A (afhankelijk van stap 3) maa 24-11-25 vri 12-12-25 53BE+5 dagen15 dagen
55 55 1.15.1.5 Rijpen van mitigatiegebied maa 15-12-25 vri 6-2-26 54 40 dagen
56 56 1.15.1.6 5. In schermen plaatsen van het plangebied wat moet worden 

voorbelast (afhankelijk van afronden stap 4)
maa 2-3-26 vri 13-3-26 50GB;55 10 dagen

57 57 1.15.1.7 Broedvogel controle maa 2-2-26 maa 9-2-26 58EB 5 dagen
58 58 1.15.1.8 6. Maaien/ongeschikt maken gebied binnen de schermen (afhankelijk 

van afronden stap 5)
maa 9-2-26 vri 13-2-26 54BE+40 

dagen
5 dagen

59 59 1.15.1.9 7. Voorbelasten plangebied (afhankelijk van stap 6) maa 16-2-26 vri 12-2-27 58GB+5 dagen260 dagen
60 60 1.15.1.10 Broedvogel controle maa 16-2-26 maa 23-2-26 61EB 5 dagen
61 61 1.15.1.11 8. Kortmaaien vegetatie mitigatiegebied B (afhankelijk van stap 6) maa 23-2-26 vri 27-2-26 58BE+5 dagen5 dagen
62 62 1.15.1.12 9. Aanleggen van mitigatie gebied B (afhankelijk van afronden stap 8) maa 2-3-26 vri 3-4-26 61GB+5 dagen25 dagen
63 63 1.15.1.13 10. Aanplanten (fruit)bomen en struiken binnen mitigatiegebied A&B don 15-10-26 woe 21-4-27 62;52GB 135 dagen
64 64 1.15.1.14 11. Maaien/ongeschikt maken oevers binnen plangebied maa 5-10-26 vri 16-10-26 62;51 10 dagen
65 65 1.15.1.15 12. Vergraven oevers (afhankelijk van stap 11) maa 12-10-26 vri 23-10-26 64GB+5 dagen10 dagen
66 66 1.15.1.16  14. controle, uitmaaien en reparatie schermen gerdurende de hele 

uitvoering
maa 26-10-26 vri 18-6-27 65 170 dagen

67 67 1.16 Voorbereidende werkzaamheden vri 16-4-27 don 29-4-27 19 10 dagen
68 68 1.17 Voorbelastingsfase vri 30-4-27 don 27-5-27 67 20 dagen
69 69 1.18 Bouwrijpmaken maa 10-11-25 vri 9-4-27 370 dagen
70 70 1.18.1 Voorbereiden voorbelasten maa 10-11-25 maa 8-12-25 34EB 20 dagen
71 71 1.18.2 Voorbelastingsperiode maa 2-2-26 vri 29-1-27 34 260 dagen
72 72 1.18.3 Voorbelasting verwijderen maa 1-2-27 vri 12-2-27 34;71 10 dagen
73 73 1.18.4 Riolering maa 15-2-27 vri 9-4-27 72 40 dagen
74 74 1.18.5 Bouwrijpmaken
75 75 1.19 Aanbestedingstraject maa 2-9-24 maa 13-7-26 486 dagen
76 76 1.19.1 Kavelpaspoort opstellen maa 18-11-24 maa 7-4-25 77EB 100 dagen
77 77 1.19.2 Aanbestedingsdocumenten opstellen maa 7-4-25 maa 18-8-25 78EB 95 dagen
78 78 1.19.3 Aanbesteding publiceren maa 18-8-25 maa 18-8-25 79EB 0 dagen
79 79 1.19.4 Uitnodigingen versturen maa 18-8-25 maa 18-8-25 80EB 0 dagen
80 80 1.19.5 Mogelijkheid tot vragen stellen maa 18-8-25 maa 1-9-25 81EB 10 dagen
81 81 1.19.6 Nota beantwoording zienswijzen 10 dagen maa 1-9-25 maa 15-9-25 82EB 10 dagen
82 82 1.19.7 Ontvangen aanbestedingen maa 15-9-25 maa 15-9-25 83EB 0 dagen
83 83 1.19.8 Inschrijvingen beoordelen 2 weken maa 15-9-25 maa 29-9-25 84EB 10 dagen
84 84 1.19.9 Voorlopige gunning en afwijzingen sturen maa 29-9-25 maa 29-9-25 85EB 0 dagen
85 85 1.19.10 Stand-Still periode 10 dagen maa 29-9-25 don 9-10-25 86EB 8 dagen
86 86 1.19.11 Gunning don 9-10-25 don 9-10-25 0 dagen
87 87 1.19.12 Te sluiten overeenkomsten met derden maa 2-9-24 maa 13-7-26 486 dagen
109 109 2 Realisatiefase maa 19-5-25 don 20-11-25 134 dagen?
110 110 2.1 Sloop
111 111 2.1.1 sloopofferte actualiseren 1 dag maa 22-9-25 maa 22-9-25 1 dag
112 112 2.1.2 uitvoering sloop 1,5 maanden din 23-9-25 don 20-11-25 111 43 dagen
113 113
114 114 3 Bestekfase en RAW bestek
115 115 3.1 Aanbesteding maa 9-6-25 vri 11-7-25 25 dagen
116 116 3.2 Voorbereiding uitvoering 20 dagen maa 3-11-25 vri 28-11-25 115 20 dagen
117 117 3.3 Uitvoering aanbrengen voorbelasting 25 dagen vri 6-3-26 don 9-4-26 25 dagen
118 118 3.4 Zettingsperiode 365 dagen vri 10-4-26 vri 9-4-27 117 261 dagen
119 119 3.5 Voorbereiding bouwrijp en woonrijp maken
120 120 3.5.1 Voorlopig ontwerp (VO) maa 13-1-25 vri 14-2-25 25 dagen
121 121 3.5.2 Definitief ontwerp (DO) maa 17-2-25 vri 21-3-25 120 25 dagen
122 122 3.5.3 Bestek en RAW bestek maa 24-3-25 maa 26-5-25 46 dagen
123 123 3.5.4 Aanbesteding din 27-5-25 vri 11-7-25 34 dagen
124 124 3.6 Voorbereiding uitvoering maa 12-4-27 woe 20-12-28 443 dagen
125 125 3.6.1 Uitvoering bouwrijp maken maa 12-4-27 vri 16-7-27 118 70 dagen
126 126 3.6.2 Bouwperiode (ntb door ontwikkelaar) maa 19-7-27 woe 13-9-28 125 303 dagen
127 127 3.6.3 Uitvoering woonrijp maken don 14-9-28 woe 20-12-28 126 70 dagen
128 128 woe 1-5-24 woe 1-5-24 1 dag?
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