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1. Inleiding 

Deze rapportage betreft het uitvoeringsplan IHP Purmerend 2025. Het IHP bestaat uit twee delen: de visie en 

het uitvoeringsplan. De ‘Visie op huisvesting kindcentra en scholen’ schetst een visie voor de toekomst van 

onderwijshuisvesting in de gemeente, gericht op duurzaamheid, inclusiviteit en een efficiënte inrichting van 

de beschikbare ruimte. De visie biedt voor de langere termijn houvast voor de wijze waarop gemeente en 

schoolbesturen in Purmerend om willen gaan met de huisvesting van de scholen in het funderend onderwijs 

(primair en voortgezet onderwijs). Onderhavig uitvoeringsplan vertaalt die visie naar concrete 

projectvoorstellen voor die huisvesting en een investeringsplan voor de komende 15 jaar. Daarbij geldt dat 

naar mate de investeringen verder in de tijd worden geplaatst de waardes daarvan in dit uitvoeringsplan in 

steeds meer indicatieve mate moeten worden beschouwd. Het IHP wordt dan ook elke vier jaar 

geactualiseerd, waarbij de verwachting is dat de actualisatie voor het grootste deel betrekking heeft op het 

uitvoeringsplan. In dit inleidende hoofdstuk gaan we nader in op de context van het IHP, de aanleiding, het 

proces waarop het IHP tot stand is gekomen en de status van het IHP. 

Context 

De gemeente Purmerend, de schoolbesturen en hun maatschappelijke partners actief in Purmerend staan 

voor een enorme opgave. De gemeente groeit op diverse plekken als gevolg van nieuwe 

woningbouwontwikkelingen. In die nieuwe wijken ontstaat ook vraag naar maatschappelijke voorzieningen, 
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waaronder onderwijsvoorzieningen en voorzieningen voor kinderopvang. Niet in elke wijk wordt echter groei 

van het aantal leerlingen voorzien, waardoor naast de vraag om nieuwe locaties ook een spreidingsvraagstuk 

speelt. Tegelijkertijd is een groot gedeelte van de bestaande onderwijsgebouwen aan vernieuwing toe. Of is 

een uitbreidingsvraag aan de orde, als gevolg van groei van leerlingaantal of de wens om 

kinderopvangvoorzieningen in een schoollocatie te huisvesten. En dat allemaal binnen een context waarin 

ruimte schaars is. Zeker in de bestaande binnenstedelijke gebieden is het vinden van een nieuwe of tijdelijke 

locatie voor onderwijshuisvesting moeilijk, zo niet onmogelijk. Bovendien stellen we tegenwoordig hogere 

eisen aan de infrastructuur rond schoollocaties, onder andere met betrekking tot bereikbaarheid, veiligheid en 

parkeergelegenheid. Maar de opgave voor partijen ligt niet alleen in het fysieke domein. Ook spelen diverse 

ontwikkelingen binnen het onderwijs en opvang die uiteindelijk van invloed zijn op de fysieke opgave. Zo 

hebben schoolbesturen een uitdaging als het gaat om het waarborgen van voldoende docenten voor de 

klassen, is er de ambitie om de doorgaande ontwikkellijn van kinderen steeds meer geïntegreerd vorm te 

geven en hebben partijen de opdracht om zoveel mogelijk kinderen in het reguliere onderwijs te houden en de 

noodzakelijke ondersteuning te bieden (inclusief onderwijs). Voor de kinderopvangorganisaties geldt dat wet- 

en regelgeving aan verandering onderhevig is en dat binnen de landelijke politiek ambities leven om de 

toegankelijkheid van kinderopvang te vergroten. Ook al deze inhoudelijke thema’s vertalen zich uiteindelijk in 

meer of mindere mate naar een huisvestingsvraag. Om de opgave van de gemeente, schoolbesturen en 

maatschappelijke partners ten aanzien van de onderwijshuisvesting (inclusief bewegingsonderwijs) richting te 

geven, is een nieuw integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld. 

Aanleiding 

In 2021 heeft de gemeenteraad van Purmerend het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld, 

waarna de uitvoering van de eerste projecten daaruit van start is gegaan. Tijdens de uitvoering is de gemeente 

diverse uitdagingen tegengekomen waar het IHP niet in voorzag. Zo bleken sommige projecten complexer 

dan aanvankelijk gedacht, werd tegen ruimtelijke beperkingen van locaties aangelopen en leidde de stijging 

van de marktprijzen tot noodzakelijke aanpassingen van de investeringsopgaven. Daarbij komt dat gemeente 

Purmerend voor een aanzienlijke woningbouwopgave in diverse ontwikkelgebieden staat, wat effect heeft op 

het verwachte aantal leerlingen. Kortom, allerlei omstandigheden waar in het vigerend IHP uit 2021 

onvoldoende rekening mee werd gehouden en die vragen om een herijking van het IHP. 

 

Doel 

Het doel van de herijking van het IHP is om een langeretermijnstrategie voor de onderwijshuisvesting vast te 

stellen die past bij de groeiende gemeente. Een plan dat kaders en handvatten biedt aan gemeente en 

schoolbesturen om de onderwijslocaties op basis van een gezamenlijke en gedragen visie toekomstbestendig 

te maken. Dit plan voorziet tevens in de toekomstige behoefte aan capaciteit in de 

binnensportaccommodaties. 

Proces 

Het voorliggende IHP-rapport is opgesteld met begeleiding van ICSadviseurs en in samenwerking met alle 

schoolbesturen, (een afvaardiging van) opvangorganisaties, sportbedrijf Spurd en de gemeente Purmerend. 

Deze partijen zijn te vinden in onderstaande tabel. 
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Organisatie   

Gemeente Purmerend Wethouder onderwijshuisvesting 

Programmamanager onderwijshuisvesting  

Schoolbestuur Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) 

Stichting OPSPOOR 

Stichting Vrijescholen Ithaka 

Stichting VierTaal 

Stichting iHUB Onderwijs 

Stichting Blosse Onderwijs 

Stichting Purmerendse ScholenGroep (PSG) 

Kinderopvang  Sportify Kids 

Forte Kinderopvang 

Kinderopvang Purmerend (SKOP) 

Partou 

Tinteltuin 

PSZ Kleinduimpje 

 

Met bovenstaande partijen is een zorgvuldig proces doorlopen om tot een gedragen IHP te komen. De 

volgende stappen zijn daarbij doorlopen: 

▪ Visie op de onderwijshuisvesting – Met de betrokken partijen is gezamenlijk aan de hand van diverse 

thema’s nagedacht over wat de gemeente en schoolbesturen met de onderwijshuisvesting beogen. De 

visie op onderwijshuisvesting is beknopt beschreven in hoofdstuk 3 en volledig opgenomen in de ‘Visie op 

huisvesting kindcentra en scholen’. 

▪ Inventarisatie gebouwen – Voor elke locatie is op basis van zoveel mogelijk objectieve informatie een 

zogenaamde ‘factsheet’ gemaakt. Het gaat hier om gegevens als bouwjaar, exploitatielasten, technische 

en functionele kwaliteit en de ontwikkeling van vraag en aanbod op basis van de leerlingenprognoses. 

Tevens is het medegebruik en de verhuur van (onderwijs)capaciteit inzichtelijk gemaakt. Een 

samenvatting van de factsheets wordt gegeven in hoofdstuk 4: Portefeuille-analyse. Daarnaast zijn de 

factsheets opgenomen als bijlage 1 aan dit IHP.  

▪ Situatieschets per wijk – Aan de hand van de basisinformatie, interviews en het inzicht in de vooraf 

benoemde knelpunten en ontwikkelingen, is een wijkgerichte situatieschets gemaakt. Deze kaarten 

geven de knelpunten per wijk visueel weer. Tijdens de werksessies zijn alle knelpunten per 

school(gebouw) met elkaar gedeeld, zodat er een integraal beeld is ontstaan van de opgave die voorligt. 

De wijkkaarten vormen daarmee een belangrijke basis om tot gedragen oplossingen te komen. De 

toelichting op de wijkkaarten is weergegeven in hoofdstuk 5: Knelpunten & oplossingsrichtingen. 

▪ Financiële vertaling - Voor de voorgestelde oplossingsrichtingen zijn de investeringskosten (voor de 

gemeente en schoolbesturen) in beeld gebracht. De financiële vertaling is opgenomen in hoofdstuk 9: 

Financiën. 

Een belangrijk uitgangspunt voor het Integraal Huisvestingsplan Purmerend is dat het een gezamenlijk plan is 

van de betrokken partijen. De betrokkenheid en aandacht van schoolbesturen, opvangorganisaties en de 

gemeente vormen de basis voor de aanpak en uitvoering. Tijdens meerdere werksessies hebben 

schoolbesturen en vertegenwoordigers van kinderopvang en gemeente gezamenlijk informatie, inzichten en 

standpunten uitgewisseld om tot een samenhangend en gedragen plan te komen. Gedurende het proces 

vormt ieder deelproduct de input voor het daaropvolgende deelproduct. Zo hebben we alle bouwstenen voor 

het IHP gedurende het proces gezamenlijk ontwikkeld. De bouwstenen zijn tijdens de werksessies besproken, 

aangescherpt, vastgesteld en nu verwerkt in dit IHP.  
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In dat proces zijn telkens twee sporen bewandeld: één spoor waarin de afstemming met de schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties werd gelopen en één spoor waarin met een brede vertegenwoordiging vanuit de 

gemeente werd afgestemd om in aansluiting op onder andere stedenbouwkundige en andere 

maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een breder kader af te stemmen over de visie- en planvorming. Zo 

hebben we zo goed mogelijk proberen te borgen dat de planvorming in dit IHP aansluit op andere 

ontwikkelingen binnen de gemeente. 

Status 

Dit IHP, bestaat uit het visiedocument en het uitvoeringsplan en is een gezamenlijk plan van de gemeente 

Purmerend, de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, vastgesteld in het Op Overeenstemming Gericht 

Overleg (OOGO) tussen de gemeente en schoolbesturen. Dit gezamenlijke plan wordt ter besluitvorming 

voorgelegd aan het College van B&W en vervolgens namens het college aan de Gemeenteraad. 

Het IHP wordt in zijn geheel (visie en uitvoeringsplan) na 4 jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast op nieuwe, 

nu nog onvoorziene ontwikkelingen. Jaarlijks wordt de voortgang van uitvoering van het uitvoeringsplan 

gerapporteerd aan de Gemeenteraad. 

Leeswijzer 

 
Hoofdstuk 1: Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de context van het IHP beschreven. De aanleiding voor het plan wordt toegelicht, 
evenals het proces van totstandkoming en de status van het IHP. Het hoofdstuk legt ook de verbinding tussen 
de ‘Visie op huisvesting kindcentra en scholen’ en de vertaling daarvan in concrete projectvoorstellen in het 
uitvoeringsplan. 
 
Hoofdstuk 2: Algemene kaders 
Hier worden de uitgangspunten voor het IHP besproken. Het vigerende IHP, wettelijke kaders en het 
vertrekpunt van het nieuwe plan worden behandeld. Ook wordt een overzicht gegeven van het huidige 
onderwijsaanbod en lopende of vastgestelde projecten. 
 
Hoofdstuk 3: Visie op huisvesting (kindcentra en scholen) 
Dit hoofdstuk schetst de ambities voor de toekomstige inrichting van onderwijshuisvesting in Purmerend. Het 
benadrukt duurzaamheid, inclusiviteit en efficiënte ruimtebenutting, met het doel om tegen 2040 een flexibel 
en toekomstbestendig systeem van onderwijshuisvesting te realiseren. 
 
Hoofdstuk 4: Analyse portefeuille op hoofdlijnen 
In dit hoofdstuk wordt de huidige staat van de onderwijshuisvesting geanalyseerd. Er wordt ingegaan op 
aspecten zoals de gemiddelde leeftijd van de gebouwen, de kwaliteit ervan, en de mate waarin het aanbod 
aansluit op de behoeften van het onderwijs. 
 
Hoofdstuk 5: Analyse schoollocaties per wijk/dorp 
Dit hoofdstuk biedt een gedetailleerde knelpuntenanalyse per schoolgebouw. Met behulp van een 
kansenkaart worden gebouwen beoordeeld op vraag en aanbod, kwaliteit (technische staat, binnenklimaat, 
verkeersveiligheid) en financiën (onderhouds- en energielasten). Ook wordt ingegaan op de toekomstige 
verhoudingen tussen beschikbare en benodigde capaciteit. 
 
Hoofdstuk 6: Analyse gymvoorzieningen 
In dit hoofdstuk worden de gymvoorzieningen in Purmerend specifiek geanalyseerd. Het behandelt de 
spreiding, berekende capaciteit en biedt een korte analyse van de huidige voorzieningen. 
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Hoofdstuk 7: Uitwerking projectvoorstellen 
Hier worden verschillende scenario’s en projectvoorstellen voor schoollocaties uitgewerkt. Deze voorstellen 
zijn ingedeeld in tijdvakken, met indicatieve planningen voor ingebruikname, capaciteitsdoelen (in leerlingen 
en m² bvo) en afhankelijkheden zoals de beschikbaarheid van bouwrijpe locaties. 
 
Hoofdstuk 8: Effecten projectvoorstellen 
Dit hoofdstuk bespreekt de effecten van de projectvoorstellen op de onderwijshuisvesting en de gemeente als 
geheel. Het richt zich op de bijdrage aan groeiambities, leefbaarheid en de ontwikkeling van de jongste 
generatie inwoners van Purmerend. 
 
Hoofdstuk 9: Financiële uitwerking 
In dit hoofdstuk worden de benodigde investeringen en de financiële planning van het uitvoeringsplan 
gepresenteerd. 
 
Hoofdstuk 10: Procesvoorwaarden 
Het afsluitende hoofdstuk behandelt de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle uitvoering van 
het IHP. Dit omvat afspraken over samenwerking, de beschikbaarheid van middelen en de procesmatige 
randvoorwaarden die geborgd moeten worden. 
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2. Algemene kaders 

We ontwikkelen het IHP niet vanuit een totaal nieuw kader. Er ligt een vigerend IHP op basis waarvan al 
projecten zijn uitgevoerd en in uitvoering, danwel opgestart zijn en er zijn wettelijke kaders die van belang zijn 
om in acht te nemen. In dit hoofdstuk staan we eerst stil bij een aantal kaders die van belang zijn voor het 
ontwikkelen van dit IHP en vervolgens geven we inzicht in het vertrekpunt voor dit IHP: hoe ziet het huidige 
onderwijsaanbod er uit en welke projecten kunnen als lopend (of vastgesteld) worden beschouwd. 

Wettelijke taak onderwijshuisvesting 

De wettelijke basis voor regelgeving over onderwijshuisvesting is vastgelegd in de Wet op het Primair 

Onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Deze 

wetten verplichten de gemeente om te zorgen voor adequate huisvesting. Bij het uitoefenen van deze taak 

dient de gemeente onder meer rekening te houden met de materiële gelijkstelling van het openbaar en 

bijzonder onderwijs. Deze gelijkstelling houdt in dat alle scholen recht hebben op dezelfde voorzieningen in 

dezelfde omstandigheden. De regels die in acht moeten worden genomen zijn uitgewerkt in de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs die de gemeenteraad in 2009 heeft vastgesteld. De verordening is 

gedateerd en dient op onderdelen te worden herzien.  

 

In de verordening is vastgelegd welke verantwoordelijkheden de gemeente en de schoolbesturen hebben ten 

aanzien van de huisvesting van de binnen de gemeente Purmerend gevestigde scholen voor primair, 

voortgezet en speciaal onderwijs. Ook is beschreven welke voorzieningen schoolbesturen kunnen aanvragen 

bij de gemeente en welke procedures daarbij gelden. De verordening is de uitwerking van een aantal 

wettelijke bepalingen. De belangrijkste daarvan is dat de verordening zodanig moet worden opgezet 

dat kan worden voldaan aan de redelijke eisen die het onderwijs aan de huisvesting van scholen in de 

gemeente stelt. Over aanvragen voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen die de gemeente in behandeling 

heeft genomen, wordt een OOGO met de schoolbesturen gevoerd.  

Taken en verantwoordelijkheden (zorgplicht) 

De taken en verantwoordelijkheden 

van gemeente en schoolbestuur zijn 

wettelijk bepaald. De afbeelding 

hieronder (figuur 1) toont het 

onderscheid in wettelijke taken en 

verantwoordelijkheden.  

De gemeente heeft een wettelijke 

zorgplicht om te voorzien in 

voldoende en adequate huisvesting 

voor het primair, speciaal, 

voortgezet onderwijs en 

bewegingsonderwijs. Deze 

zorgplicht is uitgewerkt in de 

verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Purmerend. De gemeente is onder andere 

verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Vooruitlopend op en in lijn met de 

Figuur 1: Taken en verantwoordelijkheden 
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aangekondigde wetswijziging wordt de gemeente tevens verantwoordelijk voor renovatie (zie ook hoofdstuk 

3, visie op onderwijshuisvesting). Voor de gymzalen die in eigendom zijn van schoolbesturen in het 

basisonderwijs dient de gemeente te voorzien in het zogenaamde buitenonderhoud zoals daken, kozijnen enz. 

(de onderdelen die voorheen ten aanzien van de schoolgebouwen vielen onder het ‘groot onderhoud’). Voor 

de uitvoering van de zorgplicht ontvangt de gemeente jaarlijks ongelabeld budget in het gemeentefonds 

vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit budget wordt jaarlijks gebaseerd op verschillende 

maatstaven (factoren) en verschilt per gemeente. In de gemeente Purmerend wordt onderhoud, exploitatie en 

beheer uitgevoerd door stichting SPURD. 

 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het schoolgebouw. Taken als het 

onderhouden (op basis van een meerjarenonderhoudsplan, MJOP), exploiteren en het uitvoeren van inpandige 

(onderwijskundige) aanpassingen zijn belegd bij het schoolbestuur. Voor deze taken ontvangen de besturen 

jaarlijks vanuit het Rijk middelen. Deze vergoeding wordt gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen.  

Wetswijzigingsvoorstel  

Er is een wetswijziging in behandeling waardoor het wettelijk kader voor onderwijshuisvesting gaat 

veranderen. De streefdatum voor de inwerkingtreding van het wetswijzigingsvoorstel is 1 augustus 2025. Het 

voorstel bevat de volgende elementen: 
▪ Het IHP wordt een wettelijke verplichting van gemeenten. Het IHP heeft een scope van 16 jaar en 

daarbinnen een perspectief van een beschikking voor alle projecten in de eerste 4 jaar. 

▪ Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting en valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

De taakverdeling met betrekking tot het bouwheerschap wordt daarmee ook gelijk aan de taakverdeling 

bij nieuwbouw (bouwheerschap in de basis bij het schoolbestuur, maar daarvan kan worden afgeweken). 

▪ Het investeringsverbod voor het primair en speciaal onderwijs wordt gedeeltelijk opgeheven. 

▪ Gemeente en schoolbesturen hebben de verplichting te zorgen voor een gezond binnenklimaat. Waarbij 

de gemeente bij (ver)nieuwbouw verantwoordelijk is voor het creëren van een goed binnenklimaat en het 

schoolbestuur verantwoordelijk is om het gezonde binnenklimaat te behouden. 

Het voorliggende IHP sluit aan op het huidig wettelijk kader en is in lijn met het wijzigingsvoorstel. 

Onderwijsachterstanden beleid 

Gemeenten hebben geen rol in het (uitvoerend) onderwijsbeleid van de scholen. Zo zijn schoolbesturen 

primair verantwoordelijk voor onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs. Wel zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van voorschoolse en vroegschoolse educatie. Uiteindelijk 

leidt dat tot een gezamenlijke opgave tussen schoolbesturen en het samenwerkingsverband, kinderopvang 

organisaties en de gemeente om kinderen een passende en zoveel mogelijk kansengelijke ontwikkellijn te 

bieden. 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Huidige aanbod onderwijs PO, (V)SO en VO in Purmerend 

De samenstelling van het onderwijsaanbod in de gemeente Purmerend is als volgt:  

▪ Primair onderwijs (28 scholen, 7 schoolbesturen) 

▪ Speciaal basisonderwijs (2 scholen, 2 schoolbesturen) 

▪ (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (5 scholen, 3 schoolbesturen) 

▪ Voortgezet Onderwijs (5 scholen, 1 schoolbestuur) 

▪ Nieuwkomersonderwijs (2 scholen, 2 schoolbesturen) 

 

 

 

 
Onderdeel van het onderwijs is bewegingsonderwijs. Binnen de gemeente Purmerend zijn de volgende 

voorzieningen voor bewegingsonderwijs aanwezig: 

▪ 20 gymzalen (sportaccommodatie bestaande uit 1 zaaldeel), waarvan 1 tijdelijk 

▪ 2 sportzalen (sportaccommodatie bestaande uit 2 zaaldelen), waarvan 1 tijdelijk 

▪ 3 sporthallen (sportaccommodatie bestaande uit 3 zaaldelen) 

Figuur 2: Huidige aanbod onderwijs 
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Lopende projecten 

We zijn met dit IHP traject gestart op basis van het IHP dat een aantal jaren geleden werd opgesteld en 

vastgesteld. Op basis van dat IHP zijn projecten in uitvoering genomen, waarvan een enkeling reeds is 

afgerond. Projecten die we als lopend kunnen beschouwen zijn: 

 

Centrum 

In de wijk Centrum wordt bij het KC Willem Eggert in Q2 2025 een uitbreiding gerealiseerd van maximaal 321 

m2 bvo. Dit is het maximaal aantal m2 wat bijgebouwd kan worden op het huidige kavel. Dit project is reeds 

vastgesteld en in uitvoering. 

 

Overwhere 

In de wijk Overwhere zijn twee lopende projecten. Het Antoni Gaudi en Da Vinci college krijgen nieuwbouw op 

de huidige locatie van het Antoni Gaudi. Dit project is in uitvoering. In totaal bedraagt de capaciteit van de 

nieuwe locatie 13.040 m2 bvo, wat betekent dat in totaal 1.900 leerlingen gehuisvest kunnen worden.  De 

oplevering van het nieuwe gebouw staat gepland in Q4 2026. De nieuwe school gaat Het Innovium College 

heten. Naast de nieuwbouw van Het Innovium College, is ook de nieuwbouw van OBS de KlimOp reeds 

vastgesteld en in uitvoering. De onderwijscapaciteit in de nieuwbouw van de KlimOp bedraagt 3.092 m2 bvo, 

waarmee onderwijs kan worden geboden aan 575 leerlingen. Daarnaast is in de nieuwbouw 527 m2 bvo 

kinderopvang ruimte voorzien. 

 

Middenbeemster 

In Middenbeemster is de nieuwbouw van IKC de Keyser, inclusief gymzaal een lopend project. De afronding 

van dit project zal plaatsvinden in Q4 2026. In totaal bedraagt de nieuwbouw van IKC de Keyser 3.586 m2 bvo, 

bestaande uit onderwijs, kinderopvang, gymzaal en maatschappelijke ruimtes. De onderwijscapaciteit in dit 

nieuwe gebouw bedraagt 1.851 m2 bvo, wat betekent dat dit gebouw kan worden gegeven aan 328 leerlingen. 

In totaal kunnen er in de Middenbeemster op de bestaande en de nieuwe locatie circa 550 leerlingen onderwijs 

krijgen. 

 

Wheermolen 

De nieuwbouw van de Plankier/ARS (verplaatsing vanuit Weidevenne en De Gors) inclusief gymzaal, is reeds 

vastgesteld en in voorbereiding. In Q2 2027 staat de oplevering van het nieuwe gebouw gepland. Inclusief een 

gymzaal bedraagt de nieuwbouw in totaal 2.572 m2 bvo. Hier kunnen vanaf 2027 in totaal 203 leerlingen 

onderwijs krijgen.  

 

Zuidoostbeemster  

De nieuwbouw van de tweede Wilgenhoek/ Bloeiende Perelaar, inclusief gymzaal is reeds vastgesteld. Bij dit 

project heeft nog geen definitieve besluitvorming over de beschikbaarheid van een locatie plaatsgevonden. In 

totaal gaat het hier om ruimte voor 1.895 m2 bvo onderwijs, 608 m2 bvo kinderopvang en 500 m2 bvo 

gymzaal. In het nieuwe gebouw kunnen derhalve 336 leerlingen onderwijs krijgen. In totaal kunnen er in de 

Zuidoostbeemster op de bestaande en de nieuwe locatie circa 700 leerlingen onderwijs krijgen.  

 

Purmer Zuid 

De nieuwbouw van De Delta is reeds vastgesteld en in voorbereiding. De nieuwbouw komt op dezelfde locatie 

als het huidige schoolgebouw. De uitvoering van het project (en daarmee de planning) is afhankelijk van 

tijdelijk gehuisvest kunnen worden in een bestaand gebouw. De nieuwbouw van De Delta bestaat uit 1.820 m2 

bvo onderwijscapaciteit. In het nieuwe gebouw kunnen 322 leerlingen onderwijs krijgen.   
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3. Visie op huisvesting (kindcentra en scholen) 

Met het IHP beogen we adequaat te reageren op maatschappelijke en demografische veranderingen en 

oplossingen te bieden voor groeiende leerlingenaantallen, verouderde schoolgebouwen en veranderende 

eisen aan onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen. Het doel is om tegen 2040 een flexibel, 

toekomstbestendig en duurzaam systeem van onderwijshuisvesting te realiseren, passend bij de bredere 

gemeentelijke strategieën zoals Purmerend 2040 en passend bij de stedelijke ontwikkeling van deze 

gemeente.  

Het IHP bestaat uit twee delen: de visie en het uitvoeringsplan. De ‘Visie op huisvesting kindcentra en scholen’ 

schetst een visie voor de toekomst van onderwijshuisvesting in de gemeente, gericht op duurzaamheid, 

inclusiviteit en een efficiënte inrichting van de beschikbare ruimte. In dit hoofdstuk geven we samengevat 

weer welke elementen onderdeel uitmaken van de visie en hoe we daar invulling aan geven in de planvorming. 

Aansluiting bij de stedelijke ontwikkeling van gemeente Purmerend 

Purmerend groeit en de verstedelijkingsambitie van de gemeente heeft ook invloed op de sociaal-

maatschappelijke context. Dat vraagt om een heldere en passende visie op de maatschappelijke infrastructuur 

in de gemeente, waaronder ook onderwijs en onderwijshuisvesting. Onderwijshuisvesting draagt immers ook 

bij aan het realiseren van de gezamenlijke doelen op weg naar Purmerend 2040, onder andere ten aanzien van 

het waarborgen van de leefbaarheid, veiligheid en economische ontwikkeling. De focus op duurzaamheid, 

inclusie en flexibiliteit maakt het IHP niet alleen een plan voor betere scholen, maar ook voor een betere 

gemeente. Kinderen, ouders en leraren kunnen rekenen op veilige, moderne en inspirerende leeromgevingen 

die zijn afgestemd op hun behoeften en de uitdagingen van de toekomst. 

In het vigerend IHP werd te weinig rekening gehouden met die verstedelijkingsopgave en concreet de 

verschillende ontwikkelgebieden binnen de gemeente. Bij het tot stand komen van dit nieuwe IHP zijn nieuwe 

leerlingenprognoses in 2024 opgesteld, gebaseerd op alle bekende voorgenomen 

woningbouwontwikkelingen. Dat betekent dat we een reëel beeld hebben van de ontwikkeling van het 

leerlingaantal, maar volledige zekerheid daarover hebben we natuurlijk niet. Het blijft immers een 

voorspelling. Ook met die onzekerheid proberen we in de planvorming rekening te houden. 

Thema’s en uitgangspunten als basis voor planvorming 

De voorziene groei van de gemeente is niet de enige ontwikkeling waar we in dit IHP een antwoord op 

proberen te geven. Ontwikkelingen in het onderwijs zelf vragen ook om een nieuwe visie op plannen voor 

onderwijshuisvesting voor de toekomst. Denk daarbij aan het realiseren van doorgaande ontwikkellijnen en 

het vormgeven van inclusief onderwijs. Voor schoolbesturen ligt een opgave om hier gezamenlijk en met 

partners vorm aan te geven in combinatie met de uitdaging om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen 

en voldoende onderwijskundig personeel aan zich te binden. Ook koppelen we in dit IHP de consequenties van 

leerling ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende projectvoorstellen aan de behoefte aan 

bewegingsonderwijs. 
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In de visie op de onderwijshuisvesting worden de volgende thema’s verder uitgewerkt: 

▪ Doorgaande ontwikkellijn voor elk kind. Hier wordt ingegaan op de vorming van integrale kindcentra 

(IKC’s), inclusie en onderwijs voor nieuwkomers. 

▪ Duurzaamheid: op naar Paris Proof. Hier wordt ingegaan op de ambities die worden nagestreefd ten 

aanzien van duurzaamheid bij nieuwbouw, bij renovatie/vernieuwbouw en bij in stand te houden 

gebouwen en de inzet van subsidiemogelijkheden. 

▪ Anticiperen op demografische en stedelijke ontwikkelingen. Hier wordt ingegaan op volumeafspraken, de 

inzet van piekgebouwen, modulair bouwen en planologische ruimte, tijdelijke huisvesting en mobiliteit en 

verkeersveiligheid. Factoren die een rol spelen bij het inspelen op de veranderende behoefte als gevolg 

van de demografische en stedelijke ontwikkelingen. 

▪ Bewegingsonderwijs. Naast de capaciteitsvraag die volgt uit de ontwikkeling van het aantal leerlingen op 

de verschillende onderwijslocaties, spelen ook andere ontwikkelingen een rol bij het plannen van nieuwe 

voorzieningen voor bewegingsonderwijs. Zo wordt ingegaan op continuroosters, IKC vorming en 

bewegen in en om de school (BIOS), nieuwe ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs en het type 

sportvoorziening. 

 

De manier waarop de gemeente Purmerend in dit IHP invulling wil geven aan de verschillende thema’s heeft 

geleid tot de volgende keuzes. Deze keuzes vormen uitgangspunt voor de uitwerking van de 

projectvoorstellen. 

▪ Volume nieuwe schoolgebouwen minimaal 300 leerlingen en max 500 leerlingen als richtlijn, met 

afspraken over handhaven van de volumeafspraken. Individuele uitbreidingsverzoeken worden in de 

context van de wijk beoordeeld.  

▪ Integrale aanpak bij nieuwe projecten: voorafgaand aan een project wordt met een brede blik op 

maatschappelijke voorzieningen geïnventariseerd of ook andere maatschappelijke functies onderdeel 

moeten worden van het te realiseren programma. 

▪ Anticiperen op stedelijke ontwikkelingen: zoveel mogelijk vooruitlopend op stedelijke ontwikkelingen 

nieuwe schoollocaties ontwikkelen (eerst de kindvoorzieningen, dan de woningen). 

▪ Onder voorwaarden extra m2-s toekennen ten behoeve van vormgeven inclusie op schoollocaties bij 

nieuwbouw. In de uitwerking hanteren we een gemiddelde waarde voor de extra m2-s van 50m2bvo per 

project voor reguliere basisscholen. Zie hoofdstuk 10: procesafspraken. 

▪ Gemeente gaat in basis uit van BENG, maar gemeente en schoolbesturen gezamenlijk zoeken naar 

mogelijkheden om ambitie hoger te leggen (ENG).  

▪ Circulair, klimaat adaptief en natuur inclusief1 worden als thema meegenomen in projecten maar vanuit 

onderwijshuisvesting geen extra middelen voor beschikbaar. In elk project wordt onderzocht welke 

aanvullende financieringsmogelijkheden (bijv subsidies) er aangewend kunnen worden om op deze 

thema’s stappen te zetten. 

▪ Gymnastiekcapaciteit zoveel mogelijk binnen 750 meter van schoollocatie te bereiken en zo optimaal 

mogelijk benutten van capaciteit (efficiënte spreiding en inzet van gymnastiekvoorzieningen). Er wordt 

bovendien bij de invulling van gymcapaciteit ook ingespeeld op de behoefte die vanuit de brede 

sportbeoefening binnen de gemeente aanwezig is. 

 

 

 

 
1 Er is nog onduidelijkheid over de definitieve verplichting van het plaatsen van nestkasten bij nieuwbouw, als gevolg van een lopende discussie in de Tweede 
kamer. 
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Claims nieuwe locaties en mogelijk te verlaten locaties 

Naast deze beleidskeuzes gaan we bij de uitwerking van de planvorming zoveel mogelijk uit van het beperken 

van de noodzaak om kostbare tijdelijke huisvesting (THV) te moeten realiseren om projecten uit te kunnen 

voeren. De nieuwe stedelijke ontwikkeling biedt daarbij kansen omdat we aanbod willen creëren waar de 

nieuwe behoefte ontstaat. Dus we zullen claims leggen op nieuwe locaties waar we die kunnen vinden en waar 

die aansluiten bij nieuwe woningbouwontwikkelingen. Voor locaties in nieuw te ontwikkelen wijken geldt dat 

we er zoveel mogelijk naar streven om de nieuwe onderwijslocatie gereed te hebben bij aanvang of in de 

eerste fase van de woningbouw ontwikkeling. 

 

In de planuitwerking komen ook situaties voor waarbij we op dit moment voorzien dat bestaande 

onderwijslocaties kunnen worden verlaten. Uitgangspunt is dat we deze locaties pas uit de 

onderwijsportefeuille (en uit de onderwijsbestemming) halen indien we zeker weten dat we zonder de locatie 

duurzaam kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte in de betreffende omgeving. Daarmee waarborgen we 

voldoende capaciteit in de verschillende wijken voor de situatie dat ontwikkelingen in wijken tot andere 

behoeftes leidt dan we op dit moment voorzien. Onderwijslocaties die daadwerkelijk kunnen worden 

vrijgespeeld bieden in bestaande wijken weer nieuwe kansen om invulling te geven aan andere 

maatschappelijke opgaven. 

 

Netcongestie  

Aanvullend op de visie op de huisvesting van kindcentra en scholen is het van belang om te benoemen dat we 

in Nederland te maken hebben met omstandigheden die de realisatie van bouwprojecten kunnen 

beïnvloeden, zoals netcongestie. In de uitwerking van dit uitvoeringsplan hebben we geen bijzondere 

maatregelen opgenomen omdat dit per project specifiek zal moeten worden verkend en om project specifieke 

oplossingen vraagt. Deze verkenning maakt onderdeel uit van het projectplan dat voorafgaand aan elk project 

wordt opgesteld (zie ook hoofdstuk 10, procesvoorwaarden). 
 



16 

 

4. Analyse portefeuille op hoofdlijnen 

In dit hoofdstuk geven we op hoofdlijnen meer inzicht in de portefeuille onderwijshuisvesting en hoe die 

portefeuille er op dit moment voor staat. Onder andere de gemiddelde leeftijd van de gebouwen, kwaliteit en 

in hoeverre het aanbod aansluit op de behoefte. 

Algemeen 

In de gemeente Purmerend zijn 40 scholen gevestigd. Achtentwintig schoolgebouwen voor het 

basisonderwijs, zeven schoolgebouwen voor speciaal onderwijs en vijf schoolgebouwen voor het voortgezet 

onderwijs. Hoewel basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs formeel gezien 

onder de wet op het primair onderwijs vallen, onderscheiden we in dit IHP het volgende categorieën: 
▪ Categorie PO: Primair onderwijs, waaronder we in dit IHP de reguliere basisscholen verstaan 

▪ Categorie SO: (Voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO en speciaal basisonderwijs (SBO) 

▪ Categorie VO: Voortgezet onderwijs 

 

Aantal 

gebouwen 

Aantal 

schoolbesturen 

Onderwijscapaciteit 

(m² bvo) 

Gemiddelde 

gebouwleeftijd 

 
40 

 
7 

 
77.200 

 
30 

 

Gemiddelde omvang schoolgebouwen 

De totale beschikbare onderwijscapaciteit is 77.200 m² bvo. Schoolgebouwen in het PO hebben een 

gemiddelde onderwijscapaciteit van 1.615 m² bvo per schoolgebouw, schoolgebouwen in het SO hebben een 

gemiddelde onderwijscapaciteit van 1.064 en scholen in het VO 3.977 m² bvo per schoolgebouw. 

 

De gemiddelde schoolgrootte in het PO vertaalt zich 

naar gemiddelde capaciteit voor ongeveer 280 

leerlingen. Bij het SO en VO is die vertaalslag naar 

het aantal beschikbare leerling plekken afhankelijk 

van het type onderwijs. Zo heeft beroepsgericht 

onderwijs meer vierkante meters per leerling dan 

theoretisch onderwijs in het VO. En in het SO maakt 

naast het type speciaal onderwijs ook het verschil in 

voortgezet speciaal onderwijs en speciaal onderwijs 

verschil. 

 

 

Gemiddelde gebouwleeftijd 

In de onderstaande tabel zijn de leeftijden van de schoolgebouwen (PO, SO en VO) per leeftijdscategorie 

weergegeven. De gemiddelde leeftijd van de onderwijsgebouwen in Purmerend bedraagt 30 jaar. Daarbij 

geldt dat 30 van de 40 onderwijsgebouwen ouder zijn dan 20 jaar, waarvan er 11 ouder zijn dan 40 jaar. Op 

Figuur 4 - Gemiddelde schoolgrootte (m2 bvo) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

PO SO VO

Gemiddelde gebouwomvang
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basis van de leeftijd van de onderwijsgebouwen staan gemeente en schoolbesturen voor een aanzienlijke 

opgave om de gewenste verduurzamingsslag te maken in het kader van de klimaatafspraken Parijs. 

 
Figuur 5: gebouwleeftijden 

Kwaliteit 

Binnen het thema kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen drie criteria: 
▪ Technische staat 

▪ Functionele staat 

▪ Binnenklimaat 

De schoolbesturen hebben aan de hand van een vragenlijst de onderwijsgebouwen kwalitatief beoordeeld. In 

de vragenlijsten is gevraagd naar de ervaring van de schoolbesturen bij verschillende onderdelen. Er zijn geen 

metingen uitgevoerd. De uitkomsten van de beoordeling zijn weergegeven in figuur 3, 4 en 5. De 

onderwijsportefeuille voldoet nog niet aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6 - Beoordeling technische staat schoolgebouwen Purmerend 
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De technische staat geeft inzicht in de kwaliteit van de algehele staat, de binnen- en buitenkant van het 

gebouw en de installaties. De gebruikers zijn overwegend tevreden over de technische staat van de 

gebouwen. Het merendeel van de gebouwen wordt redelijk tot uitstekend beoordeeld. Met enkele 

schoolgebouwen die door de schoolbesturen matig zijn gescoord op de buitenkant en de installaties. Wel zijn 

er 5 gebouwen die slecht tot zeer slecht worden beoordeeld op de installaties. Hierbij gaat het om de 

basisschool De KlimOp, Montessori De Beleving, De Marimba, de Waterlandschool en De Toermalijn. Voor 

Montessori De Beleving is hiervoor in het vigerende IHP een uitbreiding opgenomen. Er wordt geen reden 

opgegeven voor de slechte beoordeling, maar van de vijf schoolgebouwen zijn er twee schoolgebouwen in het 

vigerend IHP reeds opgenomen voor nieuwbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 7 - Beoordeling functionaliteit schoolgebouwen Purmerend 

De beoordeling van de functionaliteit gaat over de kwaliteit van de onderwijsruimtes, de werkomgeving van 

de staf, de facilitaire voorzieningen, de toegankelijkheid en het (speel)plein. De meeste schoolgebouwen 

worden op deze thema’s redelijk tot uitstekend beoordeeld. Met uitzondering van een aantal schoolgebouwen 

die op verschillende onderdelen matig tot slecht scoren. De schoolgebouwen met een slechte beoordeling op 

werkomgeving staf en (speel)plein zijn grotendeels dezelfde scholen als de schoolgebouwen die slecht 

scoorden op de technische staat, namelijk De KlimOp, Montessori De Beleving en de Waterlandschool. Bij één 

schoollocatie (Montessori de Beleving) worden ook de onderwijsruimten en facilitaire voorzieningen slecht 

beoordeeld. 

 

 

 

1 1 2
0

18

10 9
5

13

10

18
18

14

18

87
6

15

3

3
1

3
1

2

3 3 3 3 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

Onderwijsruimten Werkomgeving staf Facilitaire
voorzieningen

Toegankelijkheid (Speel)plein

Functionaliteit

Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht Zeer slecht Geen gegevens



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 8 - Beoordeling binnenklimaat schoolgebouwen Purmerend 

De beoordeling van het binnenklimaat geeft aan hoe de ventilatie, de temperatuur, het licht en geluid binnen 

het gebouw ervaren worden. Op de onderwerpen licht en geluid van de kwaliteitsbeoordeling zijn de 

schoolbesturen redelijk positief. Op de onderdelen ventilatie en temperatuur is men kritisch. Zeven van de 

veertig schoolgebouwen worden slecht tot zeer slecht beoordeeld op ventilatie. Bij temperatuur zijn dat er 

zelfs elf van de veertig. Altra College Waterland heeft aan de score nog toegevoegd dat het altijd te warm is, 

mede door matige ventilatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
3 2

7
5

10
9

15

8

19 23

6

15

4 1

4 7

1
3

1

4 4 4 4

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

 Ventilatie  Temperatuur  Licht  Geluid

Binnenklimaat

Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht Zeer slecht Geen gegevens

2 0 2

9 11
4

19 21

18

6
5

11

1 1

3 3 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Gemiddelde technische staat Gemiddelde functionele staat Gemiddelde binnenklimaat

Samenvatting beoordeling gebouwen 2024

Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht Zeer slecht Geen gegevens

Figuur 9: samenvatting beoordeling gebouwen 2024 



20 

 

Gemiddeld genomen wordt de portefeuille onderwijshuisvesting van de gemeente Purmerend redelijk 

beoordeeld. Een aantal gebouwen scoort slecht, maar er zijn ook (meer recent in gebruik genomen) 

gebouwen die goed tot uitstekend scoren. Van de kwalitatieve aspecten wordt het binnenklimaat het minst 

goed beoordeeld. Hier ligt bij een behoorlijk aantal schoolgebouwen een aandachtspunt. 

 

Naast de kwalitatieve beoordeling kan ook worden aangenomen dat de portefeuille onderwijshuisvesting nog 

niet voldoet aan de duurzaamheidseisen die worden gesteld in het kader van het klimaatakkoord. Belangrijk 

hierbij op te merken is dat de eisen die gesteld zijn in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) nog niet 

toereikend zijn om de doelstellingen van het Parijs Akkoord te halen. De verwachting is dan ook dat binnen 

afzienbare termijn (enkele jaren) de eisen die gesteld worden in het Bbl verder zullen worden aangescherpt. 

Vraag en aanbod 

Leerlingenprognoses 

De opgestelde leerlingenprognoses zijn hieronder weergegeven. Onderstaande tabel laat zien dat het totale 

leerlingenaantal tussen 2024 en 2040 naar verwachting met 19% zal toenemen. Dit komt neer op circa 2.480 

leerlingen. Deze groei is zichtbaar in alle onderwijsniveaus.  

 

Type Cluster 
Telling Prognose 

2024 - 2040 
2024 2029 2034 2040 

PO 

Centrum 270 325 349 372 38% 

Overwhere 820 905 1.016 1.175 43% 

Wheermolen 366 389 425 465 27% 

Purmer Noord 831 938 1.047 1.104 33% 

Purmer Zuid 1.090 1.271 1.439 1.516 39% 

De Gors 566 663 720 779 38% 

Weidevenne 1.801 1.773 1.806 1.845 2% 

Zuidoostbeemster 519 557 618 690 33% 

Middenbeemster 470 529 503 470 0% 

Westbeemster 99 98 94 91 -8% 

Subtotaal 6.832 7.448 8.017 8.507 24% 

       

SO Purmerend 705 748 797 850 21% 

Subtotaal 705 748 797 850 21% 

       

VO Purmerend 4.124 4.188 4.436 4.717 14% 

Subtotaal 4.124 4.188 4.436 4.717 14% 

       

Totaal 11.661 12.384 13.250 14.074 19% 

 

In het PO (hier regulier basisonderwijs) stijgt het aantal leerlingen aanzienlijk met 24%. Het SO (speciaal 

basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) vertoont een groei van 21%. In het VO (voortgezet 

onderwijs) is er een stijging van 14% in het aantal leerlingen. Ook te zien is dat binnen het PO de verwachte 
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groei niet in elke wijk/dorp gelijkwaardig is. Er zijn ook wijken/dorpen waar nagenoeg geen groei of zelfs krimp 

is te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbod 

De totale capaciteit onderwijshuisvesting die op dit moment aanwezig is bedraagt 84.269 m2 bvo, onder te 

verdelen naar: 

- PO =  43.617 m2bvo, biedt ruimte aan 6.832 leerlingen 

- SO =  9.478 m2bvo, biedt ruimte aan 705 leerlingen 

- VO =  23.978 m2bvo, biedt ruimte aan 4.124 leerlingen 

In de hier bovengenoemde capaciteit wordt nog geen rekening gehouden met de veranderingen in de 

capaciteit als gevolg van de eerder genoemde lopende projecten. Het leerlingenaantal wat hierboven is 

weergegeven is o.b.v. de laatste leerling telling.  

De totale capaciteit onderwijshuisvesting voor het PO voldoet ruimschoots voor het huisvesten van het totaal 

aantal leerlingen. Maar dat wil niet zeggen dat het huidige aanbod voldoet aan de behoefte in alle 

wijken/dorpen. Er zijn wijken/dorpen waar het aanbod onder druk staat en wijken/dorpen waar sprake is van 

overcapaciteit. Eén van de opgaven in dit IHP is dan ook om de spreiding van de onderwijsvoorzieningen beter 

aan te sluiten op de behoefte en de voorziene ontwikkeling in die behoefte, mede gelet op de stedelijke 

ontwikkeling van de gemeente. 

Bij het SO en het VO speelt die spreiding een minder belangrijke rol, omdat dit voorzieningen zijn die in een 

wijk overstijgende behoefte voorzien. De capaciteit van deze voorzieningen is voldoende, maar in het SO staat 

op bepaalde plekken ook de capaciteit onder druk. 

In alle sectoren (PO, SO en VO) wordt, mede als gevolg van de stedelijke ontwikkeling in de gemeente, groei 

van het leerlingenaantal verwacht. Het IHP zal ook een antwoord moeten bieden op die groei in lijn met de 

diverse stedelijke ontwikkelgebieden binnen de gemeente. 

Ook in het nieuwkomersonderwijs wordt de komende jaren een groei van het aantal leerlingen verwacht. 

Hoewel er in de afgelopen jaren aanzienlijke pieken zijn waargenomen, was de piek het afgelopen jaar minder 

hoog dan eerder voorspeld. Door de onvoorspelbaarheid van het aantal leerlingen in het 

nieuwkomersonderwijs is het echter lastig om een betrouwbare prognose te maken. Desondanks blijft het 

belangrijk om de komende jaren rekening te houden met de groei en het belang van nieuwkomersonderwijs. 
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5. Analyse schoollocaties per wijk/dorp 

Aan de hand van alle verzamelde gegevens die verwerkt zijn in de factsheets, is een knelpuntenanalyse 

gemaakt in de vorm van een zogenoemde ‘kansenkaart’. Ieder schoolgebouw is in de kansenkaart beoordeeld 

op kwaliteit, financiën en vraag & aanbod. Hieronder vallen de volgende aspecten: 

▪ Vraag & aanbod – Toekomstige (2040) verhouding tussen beschikbare en benodigde capaciteit op basis 

van de vastgestelde leerlingenprognoses; 

▪ Kwaliteit – De technische staat van het gebouw, functionaliteit, beoordeling van het binnenklimaat en de 

verkeersveiligheid; 

▪ Financiën – Onderhouds- en energielasten in verhouding tot benchmark. 

 

In het overzicht hieronder worden de verschillende onderwijsgebouwen en hun kenmerken beschreven. Voor 

elk gebouw wordt de technische staat, functionele geschiktheid, het binnenklimaat en de veiligheid 

geëvalueerd, evenals informatie over de energielast, onderhoudslasten en energieverbruik (voor zover 

beschikbaar). Daarnaast worden de huidige onderwijscapaciteit en de verwachte onderwijsbehoefte in 2040 

besproken, inclusief eventuele tekorten of overschotten in ruimte. Dit overzicht biedt inzicht in de huidige 

situatie en de toekomstige uitdagingen en kansen, zoals ruimtegebruik, duurzaamheid en onderhoud.  

Uitleg kansenkaarten 

Bij elke kansenkaart worden tabellen weergegeven 

met informatie over de aanwezige schoollocaties 

binnen de weergegeven wijk/ dorp. Bovenaan de 

tabel staat de naam van de schoollocatie vermeld. De 

gegevens in de tabel zijn onderverdeeld in vier 

categorieën, die elk zijn voorzien van een 

kleurcodering:  

• Rood: Slechte beoordeling. 

• Oranje: Gemiddelde beoordeling.  

• Groen: Goede beoordeling. 

Voor de categorieën energielast en onderhoudslast betekent rood een hoge last, oranje een gemiddelde last en 

groen een lage last.  Daarnaast bevat de tabel gegevens over de onderwijscapaciteit, die het aantal vierkante 

meters (m²) weergeeft dat exclusief voor onderwijs wordt gebruikt. Indien van toepassing wordt hieronder ook 

het aantal m² voor tijdelijke huisvesting vermeld. Op basis van prognoses is de onderwijsbehoefte voor 2040 

berekend. Eventueel medegebruik, het aantal vierkante meters dat door een andere partij dan de school 

wordt gebruikt, wordt afgetrokken van de onderwijscapaciteit. Vervolgens wordt de onderwijsbehoefte van 

de resterende capaciteit afgetrokken. Het resultaat geeft aan of er in 2040 een tekort of een overschot aan 

onderwijsvloeroppervlakte (m²) wordt verwacht. 

  

Technisch Functioneel Binnenklimaat Veiligheid

1.195 m² bvo

0 m² bvo

1.392 m² bvo

176 m² bvo

-373 m² bvo

Energielast Onderhoudslast

Energieverbruik: Gemiddeld

Waterlandschool (1975)

Vraag & aanbod 2040: 

Onderwijscapaciteit (1 loc.):

Tijdelijke huisvesting:

Onderwijsbehoefte 2040: 

Medegebruik (enkel):
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Centrum 

In deze wijk is 1 basisschool gehuisvest, te weten: 

 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

KC Willem Eggert 15WJ00 Jan van Egmondstraat 14, 1441HM Purmerend Stichting OPSPOOR 

 

 
 

KC Willem Eggert 

KC Willem Eggert is gehuisvest in een in 1999 gebouwd gebouw. In 2009 is er nog een uitbreiding 

gerealiseerd. De technische en functionele kwaliteit van het gebouw is door het schoolbestuur gemiddeld tot 

goed beoordeeld. Het binnenklimaat van de Willem Eggert is gemiddeld tot slecht beoordeeld. Met name de 

ventilatie is een aandachtspunt. De energielasten van deze school zijn hoog, de onderhoudslasten zijn hoog. 

Het aantal leerlingen (282) ligt ruim boven de opheffingsnorm (135) en de prognose laat komende jaren een 

stijging zien. Door de stijging in het aantal leerlingen wordt de komende jaren een tekort aan onderwijs m2’s 

verwacht. Voor een klein deel van de onderwijs m2’s maakt SKOP/PSZ gebruik, dit zijn in totaal 5 ruimten. Het 

leerlingenaantal in 2040 vertaalt zich naar een behoefte van 2.071 m2 bvo. Op termijn wordt een tekort van 

circa 535 m2 bvo verwacht.  

 

Uitbreiding (lopend project) 321 m2 is maximaal haalbare op de locatie Willem Eggert. De locatie biedt dan 

geen mogelijkheid meer om verder uit te breiden. De uitbreiding die wordt gerealiseerd van het Willem Eggert 

is conform het vigerend IHP. 

 

 

 

 

 

Lopend project,  
oplevering Q2 2025 
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Overwhere 

In deze wijk zijn 3 basisscholen gehuisvest, te weten: 
 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

‘t Carrousel 16BZ00 Flevostraat 2, 1442 PZ Purmerend Stichting OPSPOOR 

De KlimOp 12KT00 Karekietpark 28, 1444 HV Purmerend CPOW 

 ‘t Prisma 11QV00 Gasinjetstraat 1, 1442 WN Purmerend CPOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KlimOp 
De school heeft al een uitbreiding toegewezen gekregen. Dat is echter niet te realiseren zonder enorm afbreuk 
te doen aan onderwijskundige visie. Daarnaast vanuit oogpunt gebiedsvisie was het belangrijk om de school te 
verplaatsen. Q4 2026 staat op de planning als de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw voor de 
KlimOp. 
 
‘t Carrousel 
’t Carrousel is gehuisvest in een gebouw dat in 1992 is gebouwd. De technische staat van het gebouw wordt als 
gemiddeld beoordeeld, evenals de functionele staat, het binnenklimaat en de veiligheid. Het energieverbruik 
is onbekend en de onderhoudslasten zijn hoog. De onderwijscapaciteit van de school bedraagt 1.485 m² bvo, 
wat op dit moment voldoende lijkt voor de huidige situatie. Er wordt geen gebruik gemaakt van tijdelijke 
huisvesting of medegebruik. Gezien de verwachte stijging in het aantal leerlingen, wordt de 
onderwijsbehoefte in 2040 geraamd op 1.286 m² bvo, wat resulteert in een overschot van circa 199 m² bvo. 
 
‘t Prisma 
’t Prisma is gehuisvest in een gebouw dat in 2015 is gebouwd. De technische staat van het gebouw wordt als 
goed beoordeeld, terwijl de functionele staat, het binnenklimaat en de veiligheid als gemiddeld worden 
beoordeeld. De energie- en onderhoudslast is laag. De onderwijscapaciteit van de school bedraagt 1.256 m² 
bvo. Er wordt geen gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting of medegebruik. Gezien de verwachte groei in 
het aantal leerlingen, stijgt de onderwijsbehoefte in 2040 naar 1.669 m² bvo, wat leidt tot een tekort van 
ongeveer 413 m² bvo. 
 
In het vigerend IHP is in deze wijk nieuwbouw voor de KlimOp voorzien. Dat project wordt uitgevoerd. De 
mogelijkheid om op de vertreklocatie van het Da Vinci een nieuwe basisschool te realiseren, biedt kansen om 
in deze wijk extra capaciteit en vernieuwing van onderwijsgebouwen te realiseren. 

Lopend project,  
oplevering Q4 2026 
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Wheermolen 

In deze wijk is 1 basisschool gehuisvest, te weten: 
 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

De Wheermolen 16AJ00 Luitstraat 2-4, 1443 WT Purmerend Stichting OPSPOOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Wheermolen 
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 2022 is gebouwd. De technische en functionele staat van het 
gebouw worden als goed beoordeeld, evenals het binnenklimaat. De veiligheid wordt als gemiddeld 
beoordeeld. De energielast is onbekend en de onderhoudslast wordt als gemiddeld ingeschat. De 
onderwijscapaciteit van de school bedraagt 2.418 m² bvo. SKOP huurt 4 lokalen van OPSPOOR en heeft 4 
ruimten in medegebruik. Gezien de verwachte groei in het aantal leerlingen, stijgt de onderwijsbehoefte in 
2040 naar 2.539 m² bvo, wat resulteert in een tekort van circa 121 m² bvo. 
 
In het vigerend IHP was de nieuwbouw van de Wheermolen opgenomen. Dit project is inmiddels uitgevoerd. 
Er is geen aanleiding om hier verdere plannen te ontwikkelen voor het regulier basisonderwijs. 
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De Gors 

In deze wijk zijn 3 basisscholen gehuisvest, te weten: 
 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

Het Trifolium 09XL00 Pinksterbloem 67-69, 1441 RJ Purmerend CPOW 

De Waterlandschool 24RA00 Reigersbek 2, 1441 SZ Purmerend Ithaka 

De Ranonkel 16HK00 Boterbloem 3, 1441 TT Purmerend Stichting OPSPOOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Ranonkel 
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1977 is gebouwd. De technische en functionele staat van het 
gebouw worden als gemiddeld beoordeeld, evenals het binnenklimaat en de veiligheid. De energielast is 
onbekend, terwijl de onderhoudslast als hoog wordt ingeschat. De onderwijscapaciteit van de school bedraagt 
2.394 m² bvo. Er wordt geen gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting, maar er wordt wel 569 m² bvo aan 
medegebruik toegepast, hieronder vallen 3 ruimten die worden gebruikt door SKOP. Gezien de verwachte 
stijging in het aantal leerlingen, wordt de onderwijsbehoefte in 2040 geraamd op 1.181 m² bvo, wat resulteert 
in een overschot van circa 644 m² bvo. 
 
Het Trifolium 
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1977 is gebouwd. De technische en functionele staat van het 
gebouw worden als gemiddeld beoordeeld, evenals het binnenklimaat en de veiligheid. De energielast is 
onbekend en de onderhoudslast wordt als hoog ingeschat. De onderwijscapaciteit van de school bedraagt 
1.435 m² bvo. Sportify huurt hier een aantal ruimten van de school . Gezien de verwachte stijging in het aantal 
leerlingen, wordt de onderwijsbehoefte in 2040 geraamd op 1.850 m² bvo, wat resulteert in een tekort van 
circa 415 m² bvo. 
 
De Waterlandschool 
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1975 is gebouwd. De technische staat van het gebouw wordt als 
gemiddeld beoordeeld, de functionele staat en het binnenklimaat worden echter als slecht ingeschat, terwijl 
de veiligheid als gemiddeld wordt beoordeeld. De energielast wordt als gemiddeld geclassificeerd. De 
onderhoudslast is laag. De onderwijscapaciteit van de school bedraagt 1.195 m² bvo. SKOP en Sportify maken 
beide gebruik van één dezelfde ruimte. Gezien de verwachte stijging in het aantal leerlingen, wordt de 
onderwijsbehoefte in 2040 geraamd op 1.392 m² bvo, wat resulteert in een tekort van circa 373 m² bvo. 
 
In het vigerend IHP zijn de drie locaties in de Gors opgenomen voor vervangende nieuwbouw. Er is geen 
aanleiding om hier van af te wijken. Voor alle drie schoollocaties wordt nieuwbouw voorgesteld. 
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Purmer Noord 

In deze wijk zijn 3 basisscholen gehuisvest, te weten: 
 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

Het Parelhof 16MC00 Zichthof 9-11, 1445 HC Purmerend Stichting OPSPOOR 

De Toermalijn 12BP00 Hoefsmidhof 1-4, 1445 KD Purmerend CPOW 

Het Noorderlicht 16UC00 Jachtwagenstraat 64, 1445NM Purmerend Stichting OPSPOOR 

 

 
 

Het Noorderlicht  
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1983 is gebouwd. Zowel de technische als de functionele staat 
van het gebouw worden als gemiddeld beoordeeld, evenals het binnenklimaat en de veiligheid. De energielast 
is onbekend, terwijl de onderhoudslast als hoog wordt ingeschat. De onderwijscapaciteit van de school 
bedraagt 1.145 m² bvo. Er wordt geen gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting en slechts 52 m² bvo wordt 
ingezet voor medegebruik. De onderwijsbehoefte in 2040 is 1.000 m² bvo, wat resulteert in een overschot van 
circa 93 m² bvo. 
 

De Toermalijn  
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1982 is gebouwd. De technische en functionele staat van het 
gebouw worden als gemiddeld beoordeeld, evenals het binnenklimaat en de veiligheid. De energielast is laag, 
maar de onderhoudslast wordt als hoog ingeschat. De onderwijscapaciteit van de school bedraagt 2.330 m² 
bvo. SKOP huurt 2 lokalen (en maakt gebruik van de hal) via de gemeente. Gezien de verwachte groei in het 
aantal leerlingen, wordt de onderwijsbehoefte in 2040 geraamd op 2.609 m² bvo, wat resulteert in een tekort 
van circa 279 m² bvo. 
 

Het Parelhof 
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1982 is gebouwd. De technische en functionele staat van het 
gebouw worden als gemiddeld beoordeeld, evenals het binnenklimaat en de veiligheid. De energielast is 
onbekend en de onderhoudslast wordt als laag ingeschat. De onderwijscapaciteit van de school bedraagt 
2.231 m² bvo. Kinderopvang Pinkeltje maakt gebruik van 3 lokalen en SKOP maakt gebruik van 2 lokalen, 
beide organisaties huren deze ruimten van de gemeente. Gezien de verwachte groei in het aantal leerlingen, 
wordt de onderwijsbehoefte in 2040 geraamd op 2.544 m² bvo, wat resulteert in een tekort van circa 313 m² 
bvo.  
In het vigerend IHP zijn deze scholen niet opgenomen voor vernieuwing. De ontwikkeling van de Oostflank 
(golfterrein), waar een flinke woningbouwproductie zal plaatsvinden, vraagt om nieuwe schoollocaties in dat 
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ontwikkelgebied. Gelet op de verwachte leerlingenaantallen en het uitgangspunt voor het realiseren van 
minimale schoolgroottes biedt dit kans om de opgave in het ontwikkelgebied te combineren met vernieuwing 
van bestaande scholen. Op basis van de huidige leerlingenprognoses is nu de verwachting dat het aantal 
schoollocaties gelijk kan blijven in dit gebied. 

Purmer Zuid 

In deze wijk zijn 5 basisscholen gehuisvest, te weten: 
 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

Montessori de Beleving 22OD00 Salland 38, 1447 BT Purmerend CPOW 

Het Baken 22FC00 Grevelingenmeer 62, 1447 AS Purmerend CPOW 

De Delta 21NH00 Delfland 2, 1447 AV Purmerend Stichting OPSPOOR 

De Vlieger 23TB00 Persijnlaan 47, 1447 EN Purmerend CPOW 

De Delta Beethoven 24BL00 Beethovenstraat 62-64, 1447 RS Purmerend Stichting OPSPOOR 

 

 

 
Montessori De Beleving  
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1985 is gebouwd. De technische en functionele staat van het 
gebouw worden als gemiddeld beoordeeld, evenals het binnenklimaat en de veiligheid. De energielast is 
gemiddeld, terwijl de onderhoudslast als laag wordt ingeschat. 
De onderwijscapaciteit van de school bedraagt 1.091 m² bvo, waarvan 0 m² bvo wordt gebruikt door derden. 
Daarmee bedraagt de feitelijke onderwijscapaciteit eveneens 1.091 m² bvo. Gezien de verwachte groei in het 
aantal leerlingen, wordt de onderwijsbehoefte in 2040 geraamd op 1.684 m² bvo, wat resulteert in een tekort 
van circa 593 m² bvo. Gezien de ruimtelijke complexiteit van het kavel wordt voorgesteld om nieuwbouw te 
realiseren op een andere locatie. 

 
De Delta  
Voorbereidingen voor dit project lopen. Met het project wordt binnenkort aangevangen. Tijdelijke huisvesting 
is voorzien in bestaande schoolgebouwen (Ranonkel en Delta Beethoven). De nieuwbouw van De Delta 
bestaat uit 1.820 m² bvo. Inclusief kinderopvang, door SKOP. Gezien de verwachte groei in het aantal 
leerlingen, is de onderwijsbehoefte in 2040 1.714 m² bvo. Dit resulteert in een licht overschot van 106 m² bvo.  
 
 
 
 

Lopend project, 
Oplevering Q4 2028 
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De Vlieger 
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1990 is gebouwd. De technische, functionele staat en het 
binnenklimaat van het gebouw worden als goed beoordeeld, terwijl de veiligheid als gemiddeld wordt 
ingeschat. De energielast en onderhoudslast zijn laag, maar het energieverbruik wordt als zeer onzuinig 
geclassificeerd. De onderwijscapaciteit van de school bedraagt na de uitbreiding 1.992 m² bvo, waarvan 284 
m² bvo wordt gebruikt door derden. Daarmee bedraagt de feitelijke onderwijscapaciteit 1.708 m² bvo. Gezien 
de verwachte groei in het aantal leerlingen, wordt de onderwijsbehoefte in 2040 geraamd op 3.002 m² bvo, 
wat resulteert in een tekort van circa 1.294 m² bvo. Op deze locatie is verdere uitbreiding niet mogelijk. 
 
Het Baken  
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1985 is gebouwd. De technische en functionele staat van het 
gebouw worden als gemiddeld beoordeeld, evenals het binnenklimaat en de veiligheid. De energielast is 
gemiddeld, terwijl de onderhoudslast als laag wordt ingeschat. Het energieverbruik is zeer onzuinig. 
De onderwijscapaciteit van de school bedraagt 1.029 m² bvo, waarvan 55 m² bvo wordt gebruikt door derden. 
Daarmee bedraagt de feitelijke onderwijscapaciteit 974 m² bvo. Gezien de verwachte groei in het aantal 
leerlingen, wordt de onderwijsbehoefte in 2040 geraamd op 1.100 m² bvo, wat resulteert in een tekort van 
circa 127 m² bvo. 
 
De Delta Beethoven  
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1991 is gebouwd. De technische en functionele staat van het 
gebouw worden als gemiddeld beoordeeld, evenals het binnenklimaat en de veiligheid. De energielast, 
onderhoudslast en het energieverbruik zijn momenteel niet beschikbaar. De onderwijscapaciteit van de school 
bedraagt 1.554 m² bvo, waarvan 61 m² bvo (2 ruimten) wordt gebruikt door SKOP. Daarmee bedraagt de 
feitelijke onderwijscapaciteit 1.493 m² bvo. De onderwijsbehoefte in 2040 is 1.126 m² bvo, wat resulteert in 
een overschot van circa 367 m² bvo. 
 

In het vigerend IHP is in deze wijk nieuwbouw opgenomen voor De Delta en uitbreiding voor Montessori De 
Beleving en voor De Vlieger. Het project nieuwbouw Delta is gestart en de uitbreiding voor De Vlieger is 
afgerond. Voor de Montessori is na verkennende studie geconcludeerd dat uitbreiding op de huidige locatie 
moeilijk realiseerbaar is. Om voor deze school een passende omvang voor de huisvesting te realiseren en de 
ambitie om er een IKC van te maken waar te maken, wordt vervangende nieuwbouw op een andere locatie 
onderzocht. We zoeken dan ook naar mogelijkheden om zo snel mogelijk een locatie voor deze nieuwbouw te 
vinden. 
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Weidevenne 

In deze wijk zijn 7 basisscholen gehuisvest, te weten: 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

De Marimba 26AR00 Limbostraat 5, 1448 TP Purmerend CPOW 

De Kawama 09XL01 Zambezilaan 278, 1448 PN Purmerend CPOW 

Kuna Mundo 11QV04 Nijlstraat 160, 1448 PN, Purmerend CPOW 

De Weidevogels 23EA00 Loirestraat 7, 1448 JJ Purmerend Stichting OPSPOOR 

De Koempoelan 26AP00 Gangeslaan 59, 1448 BV Purmerend Stichting OPSPOOR 

De Nieuwe Wereld 27CJ00 Yellowstone 11, 1448 XW Purmerend Stichting OPSPOOR 

Oeboentoe 27NZ00 Zambezilaan 278, 1448 PN Purmerend Stichting OPSPOOR 

De Nieuwe Wereld 
De openbare basisschool De Nieuwe Wereld bevindt zich in een gebouw dat in 2002 is opgeleverd. De 
technische en functionele staat, evenals het binnenklimaat en de veiligheid, worden als gemiddeld 
beoordeeld. Het onderhoud is intensief. De onderwijsruimte beslaat 1.462 m² bvo, met extra tijdelijke 
huisvesting van 705 m² bvo. SKOP huurt 2 ruimten via de gemeente en heeft in totaal 4 lokalen (incl. 3 lokalen 
piekgebouw) in medegebruik. De geschatte onderwijsbehoefte voor 2040 is 1.231 m² bvo, wat resulteert in 
een overschot van 936 m² bvo. 

Oeboentoe 
De openbare basisschool Oeboentoe is gevestigd in een gebouw dat in 2005 is gebouwd. De technische staat, 
de functionele staat, het binnenklimaat en de veiligheid zijn gemiddeld. Er zijn geen gegevens over de 
energiekosten en het onderhoud. De onderwijsruimte beslaat 1.438 m² bvo, zonder tijdelijke huisvesting. Er is 
echter sprake van medegebruik, wat de totale ruimte op 1.369 m² bvo brengt. In totaal worden er 3 ruimtes 
gehuurd van de gemeente door SKOP en heeft SKOP één lokaal in medegebruik. De geschatte 
onderwijsbehoefte voor 2040 bedraagt 1.322 m² bvo, wat betekent dat er een tekort van 1.253 m² bvo zal zijn. 
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De Kawama 
De oecumenische basisschool Kawama is gehuisvest in een gebouw dat in 2004 is gebouwd. De technische 
staat van het gebouw wordt beoordeeld als goed, terwijl de functionele staat, het binnenklimaat en de 
veiligheid als gemiddeld worden beoordeeld. De energielast en onderhoudslasten zijn niet gespecificeerd. De 
onderwijscapaciteit bedraagt 1.369 m² bvo, zonder tijdelijke huisvesting of medegebruik. Voor 2040 wordt de 
onderwijsbehoefte geschat op 990 m² bvo, wat resulteert in een overschot van 379 m² bvo op termijn. 

De Weidevogels 
De openbare basisschool Weidevogels is gehuisvest in een gebouw dat in 2010 is gebouwd. De technische 
staat en het binnenklimaat worden als gemiddeld beoordeeld, terwijl de functionele staat en de veiligheid 
goed worden geacht. De onderhoudslasten zijn laag. De onderwijsruimte beslaat 2.204 m² bvo, met tijdelijke 
huisvesting van 363 m² bvo. In totaal huurt SKOP 5 ruimten van de gemeente en huurt SKOP 2 ruimten via 
Opspoor. Voor 2040 wordt een onderwijsbehoefte van 2.720 m² bvo voorspeld, wat betekent dat er een tekort 
van 153 m² bvo zal zijn. 

De Marimba 
De basisschool de Marimba is gehuisvest in een gebouw dat in 2000 is gebouwd. De technische staat, 
functionele staat, het binnenklimaat en de veiligheid worden allemaal beoordeeld als gemiddeld. De 
energielast is laag en de onderhoudslasten zijn hoog. De onderwijscapaciteit bedraagt 1.299 m² bvo. Partou 
kinderopvang maakt gezamenlijk gebruik van 1 lokaal en huurt daarnaast 3 lokalen van CPOW. Voor 2040 
wordt de onderwijsbehoefte geschat op 1.774 m² bvo, wat resulteert in een verwacht tekort van 475 m² bvo. 

De Koempoelan 
De openbare basisschool De Koempoelan is gehuisvest in een gebouw dat in 1998 is opgeleverd. De 
technische staat, de functionele staat, het binnenklimaat en de veiligheid worden als gemiddeld beoordeeld. 
De onderhoudslasten zijn hoog, terwijl er geen gegevens zijn over de energiekosten. De onderwijsruimte 
beslaat 1.844 m² bvo, zonder tijdelijke huisvesting. Er is sprake van een klein medegebruik van 58 m² bvo (1 
lokaal) door SKOP. Voor 2040 wordt een onderwijsbehoefte van 1.608 m² bvo verwacht, wat leidt tot een 
overschot van 178 m² bvo. 

Kuna Mundo 
De oecumenische basisschool Kuna Mundo is gehuisvest in een gebouw dat in 2002 is gebouwd. De 
technische staat van het gebouw wordt beoordeeld als goed, terwijl de functionele staat, het binnenklimaat 
en de veiligheid als gemiddeld worden beschouwd. De energielast en de onderhoudslasten zijn niet 
gespecificeerd. De onderwijscapaciteit bedraagt 912 m² bvo, zonder tijdelijke huisvesting of medegebruik. 
Voor 2040 wordt de onderwijsbehoefte geschat op 1.035 m² bvo, wat resulteert in een verwacht tekort van 123 
m² bvo. 

In het vigerend IHP werd in de wijk Weidevenne alleen tijdelijke huisvesting voor de Weidevogels opgenomen 
en die is ook gerealiseerd. Met de verhuizing van de Plankier uit het piekgebouw tegenover de Weidevogels 
ontstaat de mogelijkheid om een meer permanente oplossing voor de capaciteitsbehoefte van de 
Weidevogels te realiseren.  



32 

Zuidoostbeemster 

In dit dorp zijn 2 basisscholen gehuisvest, te weten: 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

De Wilgenhoek 31VH00 Middenpad 1A, 1461 BW Zuidoostbeemster CPOW 

De Bloeiende Perelaar 09IQ00 Middenpad 1, 1461 BW Zuidoostbeemster Stichting OPSPOOR 

De Bloeiende Perelaar 

De Bloeiende Perelaar is gehuisvest in een modern gebouw dat in 2009 is gebouwd. De technische staat en 
veiligheid van het gebouw worden beoordeeld als gemiddeld, terwijl de functionele staat en het 
binnenklimaat als goed worden beschouwd. Zowel de energielast als de onderhoudslasten zijn gemiddeld. De 
onderwijscapaciteit bedraagt 2.074 m² bvo (permanent) en 985 m² bvo (tijdelijk). De tijdelijke huisvesting 
dient uiterlijk in 2028 te worden verwijderd. Voor 2040 wordt de onderwijsbehoefte geschat op 3.007 m² bvo, 
waardoor een tekort van 933 m² bvo ontstaat. 

De Wilgenhoek 

De Wilgenhoek is gehuisvest in een nieuw gebouw dat in 2022 is gebouwd. De technische en functionele staat 
van het gebouw worden beoordeeld als goed, terwijl het binnenklimaat en de veiligheid als gemiddeld worden 
beschouwd. De energielast en onderhoudslasten zijn onbekend. De onderwijscapaciteit bedraagt 744 m² bvo, 
zonder tijdelijke huisvesting of medegebruik. Voor 2040 wordt de onderwijsbehoefte geschat op 864 m² bvo, 
wat resulteert in een verwacht tekort van 120 m² bvo. De school moet in leerlingenaantallen kunnen groeien 
om boven de opheffingsnorm (180) te komen. 

In het vigerend IHP is nieuwbouw van een tweede schoollocatie in Zuidoostbeemster opgenomen. De 
noodzaak voor een tweede schoollocatie is nog steeds aanwezig, ter vervanging van de tijdelijke huisvesting 
en opvang van de groei van het aantal leerlingen. 
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Middenbeemster 

In dit dorp is 1 basisschool gehuisvest, te weten: 
 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

De Blauwe Morgenster 10VP00 
Nicolaas Cromhoutlaan 2, 1462 JL 

Middenbeemster 
Stichting OPSPOOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Blauwe Morgenster 

De Blauwe Morgenster is gehuisvest in een gebouw uit 1993. Er is geen specifieke informatie beschikbaar over 
de technische staat, functionele geschiktheid, het binnenklimaat of de veiligheid van het pand. De energielast 
wordt als gemiddeld beoordeeld, terwijl de onderhoudslasten hoog zijn. De onderwijscapaciteit van de locatie 
bedraagt 2.007 m² bvo, aangevuld met 388 m² bvo aan tijdelijke huisvesting. 285 m² bvo wordt medegebruikt 
door derden (opvangfuncties). Naar verwachting zal de onderwijsbehoefte in 2040 oplopen tot 2.564 m² bvo, 
wat een tekort van 454 m² bvo oplevert. 
 
Er is nieuwbouw voor IKC de Keyser voorzien in het vigerend IHP, ter vervanging van de tijdelijke huisvesting 
en de opvang van de voorziene groei. Als gevolg van deze nieuwbouw is het ook noodzakelijk om de huidige 
locatie van de Blauwe Morgenster aan te pakken. Onder andere de tijdelijke huisvesting en een aantal 
bouwdelen zullen moeten worden gesloopt en het bestaande in stand te houden gebouw zal gerenoveerd 
moeten worden om ook deze locatie weer klaar te maken voor de toekomst.  
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Westbeemster 

In dit dorp is 1 basisschool gehuisvest, te weten: 
 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

De Lourdesschool 04TM00 Jisperweg 52, 1464 NG Westbeemster Stichting Blosse Onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De Lourdesschool 

De Lourdesschool is gevestigd in een pand uit 1981. De technische staat, functionele staat, het binnenklimaat 
en de veiligheid worden allemaal als gemiddeld beoordeeld. Hoewel de energielast laag is, zijn de 
onderhoudslasten daarentegen hoog. De school heeft een capaciteit van 767 m² bvo, zonder dat er gebruik 
wordt gemaakt van tijdelijke huisvesting of gedeelde ruimten. Voor 2040 wordt een onderwijsbehoefte van 
658 m² bvo verwacht, wat leidt tot een overschot van 109 m² bvo. 

 
In het vigerend IHP was een functionele aanpassing in de Lourdesschool opgenomen welke is uitgevoerd. Er is 
geen aanleiding om verdere ingrepen voor deze locatie op te nemen in de uitwerking van dit nieuwe IHP. 
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Overwhere (VO 1) 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

PSG Loc. J.v. Egmond 

Lyceum 

01EO02 Hoornselaan 10, 1442 AX Purmerend PSG 

PSG Loc. SG Nelson Mandela 01EO08 Hoornselaan 10, 1442 AX Purmerend PSG 

PSG Loc. SG Da Vinci  01EO012 Johanna naberstraat 218, 1442 PX Purmerend PSG 

 

 
 

 
PSG Loc. J.v. Egmond Lyceum 
De PSG Loc. J.v. Egmond Lyceum is gehuisvest in een gebouw dat in 1994 is gebouwd. De technische staat, 
functionele staat en het binnenklimaat worden beoordeeld als goed, terwijl de veiligheid als gemiddeld wordt 
beschouwd. De onderhoudslasten zijn hoog en de energielast is niet gespecificeerd. De gebouwcapaciteit 
bedraagt 11.321 m² bvo exclusief gymzalen. Een deel van deze capaciteit wordt gebruikt door Nelson Mandela 
(3.842 m² bvo), waardoor een capaciteit voor J.v. Egmond Lyceum van 7.479 m² bvo. Voor 2040 wordt de 
onderwijsbehoefte geschat op 7.290 m² bvo, wat betekent dat er voldoende ruimte is voor deze school. 
 
PSG Loc. Da Vinci  
De PSG Loc. Da Vinci is gehuisvest in een gebouw dat in 1964 is gebouwd. Het huidige gebouw van de Da Vinci 
is op en vervanging is noodzakelijk. Ditzelfde geldt voor het gebouw van het Antoni Gaudi. Om deze reden is 
er voor gekozen om voor de Da Vinci en het Antoni Gaudi  een nieuwbouw te realiseren op de huidige locatie 
van het Antoni Gaudi. Da Vinci en Antoni Gaudi gaan samen verder onder de naam Het Innovium College. De 
nieuwbouw is naar verwachting eind Q4 2026 gereed. 
 
PSG Loc. SG Nelson Mandela  
Dit gebouw uit 1992 heeft onbekende beoordelingen voor de technische staat, functionele staat, het 
binnenklimaat en veiligheid. De onderhoudslasten worden echter als hoog beoordeeld en de energielast is 
onbekend. De onderwijscapaciteit bedraagt 3.842 m² bvo. Er is geen sprake van tijdelijke huisvesting of 
medegebruik. Voor 2040 wordt een onderwijsbehoefte van 3.330 m² bvo voorspeld, wat resulteert in een 
verwacht ruimte overschot van 512 m² bvo. 
 

Lopend project, 
Oplevering Q4 2026 
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Overwhere (VO 2) 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

PSG Loc. Antoni Gaudi -Da 

Vinci 
01EO00 Flevostraat 247, 1442 BG Purmerend PSG 

PSG Loc. SG Gerrit Rietveld 01EO01 Spinnekop 1, 1444 GN Purmerend PSG 

PSG Loc. SG W.J. Bladergroen 
01EO06 

 

Flevostraat 25, 1442 PX Purmerend 

 
PSG 

 

 

 
PSG Loc. Antoni Gaudi -Da Vinci 
De PSG Antoni Gaudi is gehuisvest in een gebouw dat in 1977 is gebouwd. Het huidige gebouw van de Antoni 
Gaudi is technisch aan vervanging toe. Ditzelfde geldt voor het gebouw van het Da Vinci. Om deze reden is er 
voor gekozen om voor de Da Vinci en het Antoni Gaudi nieuwbouw te realiseren op de huidige locatie van het 
Antoni Gaudi. Da Vinci en Antoni Gaudi gaan samen verder onder de naam Het Innovium College. De 
nieuwbouw is naar verwachting eind Q4 2026 gereed. 
 
PSG Loc. SG Gerrit Rietveld 
De PSG Loc. SG Gerrit Rietveld is gehuisvest in een modern gebouw dat in 2016 is gebouwd. De technische 
staat, functionele staat, het binnenklimaat en de veiligheid worden allemaal beoordeeld als goed. De 
onderhoudslasten zijn gemiddeld, terwijl de energielast niet is gespecificeerd. De gebouwcapaciteit bedraagt 
5.497 m² bvo. Voor 2040 wordt de onderwijsbehoefte geschat op 5.259 m² bvo en kan als passend worden 
beschouwd. 
 
PSG Loc. SG W.J. Bladergroen 
De PSG Loc. SG W.J. Bladergroen bevindt zich in een gebouw dat in 2004 is opgeleverd. Het gebouw wordt 
positief beoordeeld op het gebied van technische staat, functionaliteit, binnenklimaat en veiligheid. Hoewel 
de energielast niet gespecificeerd is, zijn de onderhoudslasten gemiddeld. De gebouwcapaciteit bedraagt 
5.557 m² bvo, zonder tijdelijke huisvesting of medegebruik. De voorspelde onderwijsbehoefte in 2040 wordt 
geschat op 6.445 m² bvo, wat leidt tot een verwacht tekort van 888 m² bvo. 
In de W.J. Bladergroen locatie wordt tevens voorzien in onderwijs voor nieuwkomers, oftewel de 
internationale schakelklas (ISK). De behoefte aan ISK voorziening zal naar verwachting nog verder toenemen. 
Op dit moment wordt al elders in Purmerend ruimte gehuurd ten behoeve van deze voorziening. De diverse 
voorziene nieuwbouwprojecten voor het regulier onderwijs op nieuwe locaties biedt kansen om 
vertreklocaties hiervoor in te zetten. De mogelijkheden hiertoe zullen nader onderzocht moeten worden.  

Lopend project, 
Oplevering Q4 2026 
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In het vigerend IHP werd de nieuwbouw voor Antoni Gaudi – Da Vinci (Het Innovium College) reeds voorzien 

en dit project is dan ook in uitvoering. Voor de korte termijn is er geen aanleiding om aanvullende 

maatregelen voor te stellen. Maar op de middellange termijn dient rekening te worden gehouden met 

vernieuwing van het Jan van Egmond complex en op de langere termijn is de verwachting dat de leerling groei 

leidt tot een aanvullende capaciteitsvraag voor het VO. 
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Overwhere ((V)SO) 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

O.S.V.O. Martin Luther 

Kingschool 

15DZ00 

 
Dr. J.M. den Uyllaan 10-12, 1442 VS Purmerend Stichting OPSPOOR 

Bets Frijlingschool 
01KX00 

 
Sportlaan 153, 1442 EC Purmerend Stichting iHUB Onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
O.S.V.O Martin Luther Kingschool 
De O.S.V.O. Martin Luther Kingschool is gevestigd in een gebouw dat in 2013 is gebouwd. Zowel de 
technische staat, functionele geschiktheid, het binnenklimaat als de veiligheid worden beoordeeld als 
gemiddeld. De onderhoudslasten zijn hoog.  
De school heeft een onderwijscapaciteit van 2.155 m² bvo, aangevuld met 347 m² bvo tijdelijke huisvesting. 
Medegebruik van het gebouw is niet van toepassing, wel beschikt het gebouw over een speellokaal die tevens 
gebruikt wordt voor bewegingsonderwijs. Voor 2040 wordt een onderwijsbehoefte van 2.775 m² bvo verwacht, 
wat resulteert in een tekort van 270 m² bvo. Van belang is dat de tijdelijke huisvesting bij de MLK op basis van 
een tijdelijke vergunning is geplaatst en rond 2030 moet worden verwijderd. Er dient derhalve rekening te 
worden gehouden met én uitbreidingsbehoefte én vervanging van de tijdelijke huisvesting voor de MLK. 
 
De Bets Frijlingschool 
De Bets Frijlingschool is gevestigd in een gebouw dat in 2012 is gebouwd. De technische staat, het 
binnenklimaat en de veiligheid worden als gemiddeld beoordeeld. De functionele staat wordt als goed 
beoordeeld. De energielast en onderhoudslast zijn niet gespecificeerd. De school heeft een 
onderwijscapaciteit van 1.130 m² bvo. Medegebruik is niet van toepassing. Voor 2040 wordt een 
onderwijsbehoefte van 1.151 m² bvo verwacht, wat resulteert in een beperkt tekort 21 m² bvo. 
In het vigerend IHP werden geen projectvoorstellen gedaan voor de MLK en de Bets Frijling. Voor de MLK zien 
we echter wel noodzaak om de tijdelijke huisvesting te vervangen voor een permanente oplossing en te 
voorzien in uitbreiding van de capaciteit. 
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Weidevenne ((V)SO) 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

SBO Het Plankier 23XJ00 Wales 4, 1448 JK Purmerend CPOW Waterland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Plankier 
De school voor speciaal basisonderwijs Het Plankier is gehuisvest in een gebouw uit 2009. De technische staat 
wordt als goed beoordeeld, terwijl de functionele geschiktheid, het binnenklimaat en de veiligheid gemiddeld 
scoren. De energielast is gunstig. Informatie over de onderhoudslasten is niet beschikbaar. De school beschikt 
over een onderwijscapaciteit van 1.478 m² bvo, zonder gebruik van tijdelijke huisvesting of gedeelde ruimten. 
Voor 2040 wordt de onderwijsbehoefte geschat op 1.213 m² bvo, wat betekent dat er een overschot van 265 
m² bvo wordt verwacht. 
 
In het vigerend IHP is nieuwbouw voorzien voor Het Plankier samen met de Alexander Roozendaal school. De 
nieuwbouw is voorzien in de wijk Wheermolen en de voorbereidingen voor dit project zijn reeds gestart. 
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Purmer Zuid ((V)SO) 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

Altra College Waterland 07IQ00 Koggenland 100, 1447 CP Purmerend Stichting iHUB Onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Altra College Waterland 
Het Altra College Waterland is gevestigd in een gebouw uit 1988. De technische staat en functionele 
geschiktheid worden als goed beoordeeld, terwijl het binnenklimaat en de veiligheid als gemiddeld worden 
geclassificeerd. Zowel de energielast en de onderhoudslasten zijn onbekend. 
De onderwijscapaciteit van de locatie bedraagt 1.355 m² bvo, zonder tijdelijke huisvesting of medegebruik. 
Voor 2040 wordt een onderwijsbehoefte van 1.496 m² bvo verwacht, wat leidt tot een tekort van 141 m² bvo. 
 
In het vigerend IHP is voor Het Altra College geen projectvoorstel opgenomen. Er is geen aanleiding om daar 
in het nieuwe IHP van af te wijken.  
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De Gors ((V)SO) 

School Brinnr. Adres Schoolbestuur 

SBO Het Tangram 19UM00 Slenkstraat 50, 1441 MS Purmerend Stichting OPSPOOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Tangram 
De school voor Speciaal Basisonderwijs Het Tangram is gehuisvest in een gebouw uit 1987 en werd 
gerenoveerd in 2013. Op het gebied van technische staat, functionele geschiktheid, binnenklimaat en 
veiligheid wordt het gebouw als gemiddeld beoordeeld. Er is geen informatie beschikbaar over de energielast 
en onderhoudslasten. De school heeft een onderwijscapaciteit van 2.848 m² bvo, zonder gebruik van tijdelijke 
huisvesting of gedeelde faciliteiten. Naar verwachting is de onderwijsbehoefte in 2040 1.941 m² bvo, wat 
resulteert in een overschot van 908 m² bvo.  
 
In het vigerend IHP werd voor deze school geen projectvoorstel opgenomen. Maar deze schoollocatie maakt 
onderdeel uit van de stedelijke vernieuwing in dit deel van De Gors (Waterlandkwartier) en dient vanuit dat 
oogpunt te worden verplaatst naar een andere locatie. Dat betekent dat we voor Het Tangram uit moeten 
gaan van nieuwbouw op een andere locatie, hoewel dat vanuit gebouw technisch en onderwijskundig oogpunt 
voorlopig nog niet aan de orde zou zijn. 
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6. Analyse gymvoorzieningen 

In dit hoofdstuk laten we de spreiding van de gymvoorzieningen in Purmerend zien, hebben we de capaciteit 
van de gymvoorzieningen berekend en hebben we een korte analyse gemaakt op de huidige 
gymvoorzieningen.  

Spreiding gymvoorzieningen 

Op de onderstaande kaart is de spreiding van de gymvoorzieningen weergegeven en de dekkingsgebieden 
van deze voorzieningen uitgaande van een maximale afstand van 750 meter tot de gymvoorziening. Hierbij 
wordt uitgegaan van de situatie zoals die nu is voorzien, dus inclusief de vervangende nieuwbouw van 
sportzaal de Karekiet (wordt een nieuwe sportaccommodatie met 5 zaaldelen), de nieuwe gymzaal die is 
voorzien bij de nieuw te realiseren tweede onderwijslocatie in Zuidoostbeemster en de twee tijdelijke 
sportvoorzieningen in Overwhere (sportzaal) en in Purmer-Zuid (gymzaal) bij Delta Beethoven. Daarnaast is 
vanuit sportbeleid een nieuwe sporthallocatie voorzien (en geclaimd) in de te ontwikkelen wijk in de 
Oostflank. Hoewel hier nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden, is deze opgenomen als 
zoeklocatie (groen). 
 

 
Figuur 10: spreiding gymvoorzieningen Purmerend 
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Aan de hand van deze kaart kan worden opgemaakt dat elke school binnen een straal van 750 meter een 

sportvoorziening kan vinden. Of dit ook betekent dat er voor elke school voldoende capaciteit te vinden is 

binnen die straal, is daarmee nog niet beantwoord. 

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel capaciteit (in aantal zaaldelen) in de verschillende wijken/dorpen 

aanwezig is (of binnen afzienbare termijn aanwezig is) en door hoeveel scholen deze capaciteit wordt 

gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het gebruik door PO, SO en VO scholen, maakt ook MBO onderwijs gebruik van de 

sportaccommodaties in Purmerend (geen wettelijke taak voor de gemeente). En PSG biedt een sportopleiding 

aan waarbij, aanvullend op de normatieve gymuren, gebruik gemaakt wordt van de sportaccommodaties. Met 

name in de wijken/dorpen Overwhere, Purmer-Zuid en Zuidoostbeemster staat de beschikbare capaciteit 

onder druk en vraagt om aandacht. 

 

Er zijn meerdere nieuwbouw projecten voor sportaccommodaties reeds gepland. Onder andere bij een aantal 

vastgestelde nieuwbouwprojecten voor schoollocaties en de vervanging van sportzaal Karekiet (2 zaaldelen) 

voor een volwaardige sporthal met twee beweegboxen (5 zaaldelen). In de vernieuwingsslag wordt derhalve 

ook gekeken naar mogelijke vernieuwende concepten voor bewegen/sporten. Per nieuwbouwproject wordt 

gekeken naar een passende configuratie voor de omgeving. Innovaties worden daarbij niet uit de weg gegaan. 

 

Figuur 12: spreiding gymvoorzieningen Middenbeemster Figuur 11: spreiding gymvoorzieningen Westbeemster 

Capaciteit en gebruikers # zaaldelen # PO scholen # SO scholen # VO scholen overig onderwijs

Centrum 1 1

Overwhere 15 3 2 5 MBO + Sportonderwijs

Wheermolen 1 1

Pumer-Noord 2 3

Pumer-Zuid 4 5 1

De Gors 3 3 1

Weidevenne 6 7 1

Zuidoostbeemster 1 2

Middenbeemster 2 2

Westbeemster 1 1

Tabel 1: capaciteit zaaldelen per wijk/ dorp 
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Analyse gymvoorzieningen per wijk/dorp 

Centrum 
In het centrum is 1 gymzaal bij de onderwijslocatie Willem Eggert aanwezig. In totaal derhalve 1 zaaldeel. 
▪ Er zijn geen specifieke aandachtspunten hier en er zijn geen dringende investeringen nodig. 

Overwhere 
In Overwhere is 1 dubbele sporthal, 1 sportzaal en 1 dubbele gymzaal en 3 enkele gymzalen aanwezig. Daar is 
een tijdelijke dubbele gymzaal aan toegevoegd (ter vervanging van een andere sportzaal) en daar wordt 
gewerkt aan een nieuw complex met 1 sporthal en 2 beweegboxen. In totaal zijn op dit moment 15 zaaldelen 
beschikbaar en binnen afzienbare termijn 20 zaaldelen.  
▪ Eén van de gymzalen is een zaal die onderdeel uitmaakt van de huisvesting van SO school MLK. Deze is 

bruikbaar voor MLK maar heeft een afwijkende afmeting ten opzichte van de VNG genormeerde gymzaal. 
▪ De Beuk en De Karekiet zijn grote voorzieningen. De vervanging van De Karekiet door een nieuwe 

sporthal en beweegboxen markeert een grote investering in moderne sportfaciliteiten. 
▪ Tijdelijke voorzieningen (dubbele gymzaal Purmersteijn/Van IJsendijkstraat) vullen de capaciteit aan, 

maar benadrukken de noodzaak van langdurige oplossingen. 

Wheermolen 
In Wheermolen is 1 gymzaal aanwezig (Sweelinckstraat). In totaal is in deze wijk 1 zaaldeel beschikbaar. 
▪ Bij de nieuwbouw van SO locatie ARS/Plankier in deze wijk is ook een nieuwe gymzaal voorzien. 
▪ De gymzaal Sweelinckstraat is in een verouderde staat en zal naar verwachting op enig moment moeten 

worden vervangen. 

Purmer-Noord 

In Purmer-Noord zijn 2 gymzalen aanwezig, derhalve een capaciteit van 2 zaaldelen. 
▪ Twee bestaande gymzalen (Tarwestraat en Zuivelpad) dateren uit de jaren '80 en zijn mogelijk aan 

renovatie toe. 
▪ Een nieuwe sporthal op de Oostflank is vanuit breedtesport en spreiding van sportvoorzieningen gewenst. 

Het betreft een strategische toevoeging en speelt een rol in de gebiedsontwikkeling. 

Purmer-Zuid 
In Purmer-Zuid is 1 sporthal aanwezig (De Vaart), wat een capaciteit van 3 zaaldelen betekent. 
▪ De Vaart verkeert in slechte staat en vereist vervanging of renovatie. 
▪ Een tijdelijke gymzaal zal vanaf 2025 de capaciteit (tijdelijk) vergroten, maar onderstreept de noodzaak 

van een permanente oplossing in dit deel van de gemeente. 

De Gors 
In de Gors zijn 1 gymzaal (bij de Tangram) en 1 dubbele gymzaal aanwezig, in totaal een capaciteit van 3 
zaaldelen. 
▪ De gymzaal Geulenstraat/Slenkstraat is onderdeel van gebiedsontwikkeling, wat kansen biedt voor 

multifunctionele voorzieningen. 
▪ De dubbele gymzaal aan Zwanebloem is verouderd en moet worden vervangen, wat belangrijk is voor het 

behoud van voldoende capaciteit. 

Weidevenne 
In Weidevenne zijn 1 sportzaal (de Kraal) en 4 gymzalen aanwezig, met een totale capaciteit van 6 zaaldelen. 
▪ Deze wijk heeft een relatief groot aantal sportaccommodaties, zoals De Kraal en Melkweg. Er zijn geen 

dringende aandachtspunten, wat duidt op een goede basisinfrastructuur voor sport in dit gebied. 

Zuidoostbeemster 
In Zuidoostbeemster is 1 gymzaal aanwezig bij kindcentrum Bloeiende Peerelaar/De Wilgenhoek, oftewel 1 
zaaldeel. 
▪ De gymzaal bij Bloeiende Perelaar functioneert adequaat, maar een nieuwe gymzaal bij een tweede 

school is noodzakelijk om aan de groeiende vraag te voldoen. Deze nieuwe gymzaal is dan ook voorzien 
bij de nieuwbouw van het tweede kindcentrum in dit dorp. 
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Middenbeemster 
In Middenbeemster is 1 gymzaal aanwezig bij kindcentrum De Blauwe Morgenster, oftewel 1 zaaldeel. 
▪ De gymzaal van De Blauwe Morgenster is functioneel, maar een nieuwe gymzaal bij een tweede 

kindcentrum is nodig om capaciteit uit te breiden en te voorzien in de behoefte vanuit het geplande 
tweede kindcentrum in dit dorp (bij nieuwbouw De Keyser). 

Westbeemster 
In Westbeemster is 1 gymzaal aanwezig bij KC Lourdes, oftewel 1 zaaldeel. 
▪ KC Lourdes heeft een oudere gymzaal die voldoende functioneel blijft voor een kleine schoollocatie. 

 

In het vigerend IHP werd geen rekening gehouden met nieuwbouw of vervanging van gymvoorzieningen. In 

de uitwerking van dit IHP zien we voldoende aanleiding om deze voorzieningen wel mee te nemen in de 

opgave. Voor sommige projectvoorstellen gaat dat om vervanging van bestaande capaciteit, voor sommige 

voorstellen om toevoegen van capaciteit. De vervangingsvoorstellen worden alleen gedaan indien deze 

samenhangen met projectvoorstellen voor onderwijs. Dat betekent dat niet de volledige vervangingsopgave 

voor de sportaccommodaties in dit IHP wordt meegenomen. 
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7. Uitwerking projectvoorstellen 

In dit hoofdstuk werken we de scenario’s voor de schoollocaties verder uit in projectvoorstellen in 

verschillende tijdvakken. Bij de projectvoorstellen geven we tevens aan op welk moment de verwachte in 

gebruik name is en welke onderwijscapaciteit wordt gerealiseerd, zowel uitgedrukt in aantal leerlingen als in 

m2bvo. Tevens geven we de indicatie voor de totaal te realiseren gebouwomvang aan wanneer rekening wordt 

gehouden met functies voor kinderopvang en gymzalen (indien van toepassing, dit is exclusief eventuele m2 

bvo voor inclusief onderwijs). De planning van in gebruik name en de volgorde van uitvoering is indicatief en 

mede gebaseerd op verwachtingen ten aanzien van het (bouwrijp) beschikbaar kunnen zijn van nieuwe 

locaties. In de praktijk kan het er toe leiden dat de volgorde van uitvoering van projecten anders uitpakt. 

Projecten tijdvak 2025 – 2031 

Projecten die in dit tijdvak zijn opgenomen bestaan uit twee categorieën:  

1. een categorie projecten waarvan de uitgangspunten reeds zijn vastgesteld en die al als lopend kunnen 

worden beschouwd; 

2. een categorie projecten die in dit IHP als nieuwe projecten worden voorgesteld 

Voor deze projecten geldt dat de financiële consequenties concreet worden opgenomen in de gemeentelijke 

begroting. 

 
Reeds vastgestelde projecten tijdvak 2025 - 2031 

Deze projecten kunnen worden beschouwd als lopend, hoewel elk project in een andere fase zit: van locatie 

onderzoek tot uitvoering. De uitgangspunten voor deze projecten zijn echter reeds vastgesteld en de 

projecten zijn allen in het eerdere IHP opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

# leerlingen m2 bvo

Centrum

KC Willem Eggert uitbreiding. Lopend project: er wordt de meest maximale 

uitbreiding mogelijk op de locatie gerealiseerd. De capaciteit behelst de 

nieuwe situatie

Q2 2025 278 1.598 1.598

Overwhere 1a Nieuwbouw Het Innovium College. Dit project loopt. Q4 2026 1.900 13.040 13.040

Overwhere 2 Nieuwbouw OBS de Klimop. Dit project loopt. Q4 2026 575 3.092 3.619

Middenbeemster 1
Nieuwbouw IKC de Keyser (2e school Middenbeemster), inclusief gymzaal. 

Lopend project.
Q4 2026

328

1 zaaldeel
1.851 3.586

Wheermolen
Nieuwbouw Plankier/ARS (verplaatsing vanuit Weidevenne en De Gors), 

inclusief gymzaal. 
Q2 2027

124 + 79

1 zaaldeel
2.041 2.572

Zuidoostbeemster 1 Nieuwbouw Wilgenhoek/ tweede Bloeiende Perelaar, inclusief gymzaal. Q3 2028
336

1 zaaldeel
1.895 3.003

Purmer Zuid 1

Nieuwbouw De Delta (vervanging op huidige locatie). Voorbereidingen 

voor dit project lopen. De uitvoering van het project (en daarmee de 

planning) is afhankelijk van tijdelijk gehuisvest kunnen worden in een 

bestaand schoolgebouw.

Q4 2028 322 1.820 2.220

Wijk Project
planning 

ingebruikname

capaciteit  onderwijs capaciteit 
gebouw m2 bvo
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Voorstel nieuwe projecten tijdvak 2025 - 2031 

Deze projecten zijn deels al in het vigerend IHP opgenomen en als gevolg daarvan ook in het meerjaren 

investeringsplan. Maar er zijn ook projecten opgenomen die het gevolg zijn van een ander project, of van een 

specifieke ontwikkeling die speelt waarmee in het vigerend IHP nog geen rekening was gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# leerlingen m2 bvo

Overwhere 1b 

Sloop vertreklocatie Da Vinci. Beoogd wordt om de gebouwen zo snel 

mogelijk na uithuizing van Da Vinci te amoveren en ruimte te maken voor 

nieuwe ontwikkelingen.

Q 1 2027 5.171

Uitbreiding Weidevogels in Piekgebouw Plankier. Rekening wordt gehouden 

met inzet van een deel van het Plankiergebouw voor uitbreiding van de 

Weidevogels, waardoor de tijdelijke huisvesting bij de Weidevogels kan 

worden afgevoerd. Mogelijk dat de inhuizing van de Weidevogels in 

combinatie met een of meer andere gebruikers in het gebouw om 

(beperkte) functionele aanpassingen vraagt. Dit was niet in het v igerend IHP 

opgenomen.

100

De resterende capaciteit van het Piekgebouw Plankier kan worden ingezet 

voor andere maatschappelijke functies. Bijvoorbeeld voor onderwijs aan 

nieuwkomers. Mogelijk dat dit in combinatie met de inhuizing van de 

Weidevogels in dit gebouw om (beperkte) functionele aanpassingen 

vraagt.

154

Weidevenne 2

Demonteren en afvoeren tijdelijke huisvesting bij Weidevogels. Op het 

moment dat de Weidevogels een deel van het Piekgebouw Plankier in 

gebruik kan nemen, kunnen de tijdelijke units bij de Weidevogels worden 

afgevoerd. Dit was in het v igerend IHP nog niet voorzien.

Q1 2028 363

Middenbeemster 2

Renovatie bestaande Blauwe Morgenster (w.o. ook sloop diverse 

bouwdelen). In samenhang met de in gebruik neming van de nieuwbouw 

IKC de Keyser, wordt een plan opgesteld voor herinrichting en renovatie 

van de bestaande locatie Blauwe Morgenster, waarbij het totale 

gebouwvolume op deze locatie in capaciteit wordt verminderd. Een en 

ander eveneens rekening houdend met de vorming van een (integraal) 

kindcentrum. Dit project was niet in het v igerend IHP opgenomen.

medio 2028 214 - 256 1.492 1.492

Zuidoostbeemster 2

Demonteren en afvoeren tijdelijke huisvesting bestaande 

Wilgenhoek/Bloeiende Perelaar. Een belangrijke aanleiding om een tweede 

nieuwe schoollocatie in Zuidoostbeemster te realiseren, is de afspraak om 

uiterlijk 2028 de tijdelijke huisvesting bij de bestaande locatie 

Wilgenhoek/Bloeiende Perelaar te verwijderen. Ook dit was niet voorzien in 

het v igerend IHP.

Q4 2028 985

De Gors

Nieuwbouw Waterlandschool. Was reeds voorzien in het v igerend IHP en uit 

de inventarisatie komt naar voren dat dit één van de slechtste 

onderwijsgebouwen is binnen de gemeente. De plek waar de 

Waterlandschool nu is gevestigd, is onvoldoende geschikt voor een school 

(IKC) met een meer wijkoverstijgend karakter. Nieuwbouw wordt voorzien 

op een nieuwe locatie. De Waterlandschool geeft aan een 

éénstroomsschool te willen realiseren met een maximale capaciteit voor 250 

leerlingen.

Q4 2028 250 1.458 1.778

Purmer Zuid 2

Nieuwbouw Montessori. In het v igerend IHP was uitbreiding van het 

gebouw het uitgangspunt. De plek waar de Montessorischool nu is 

gevestigd is onvoldoende geschikt voor een IKC en een school met een 

meer wijkoverstijgend karakter. Dit betekent dat we in deze herziening van 

het IHP uitgaan van nieuwbouw voor deze school op een andere locatie.

Q1 2029 300 1.709 2.085

Overwhere 3

Nieuwbouw Tangram (verplaatsing vanuit De Gors), inclusief gymzaal. 

Vanuit de wens om stedelijke vernieuwing in de wijk te realiseren, wordt het 

noodzakelijk geacht om de Tangram te verplaatsen. Dit betekent dat we uit 

moeten gaan van nieuwbouw van de Tangram op een andere locatie. Dit 

was in het v igerend IHP nog niet voorzien. Mogelijk dat de Tangram 

onderdeel kan worden van de te realiseren kansencampus op de 

zoeklocatie voormalig Da Vinci.

Q3 2029
230

1 zaaldeel
1.941 2.501

Overwhere 4

Nieuwbouw tbv reguliere basisschool, inclusief gymzaal. De zoeklocatie 

voormalig Da Vinci biedt kansen voor de ontwikkeling van een 

'kansencampus', een scholencluster waarmee invulling kan worden 

gegeven aan de doorgaande ontwikkellijn van 0 - 18 jaar, een schakeling 

van kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Naast deze 

kans voor innovatie biedt de nieuwbouw aanvullende capaciteit voor PO in 

het gebied en de mogelijkheid om een van de bestaande locaties te 

vernieuwen. Een nieuw project dat nog niet was voorzien in het v igerend 

IHP.

Q3 2029
300

1 zaaldeel
1.709 2.645

Overwhere 5

Uitbreiding + vervanging THV Martin Luther King (SO). Een deel van de 

huisvesting van MLK bestaat uit tijdelijke huisvesting dat moet worden 

vervangen voor permanente huisvesting. Daarnaast leidt de verwachte 

ontwikkeling van het leerlingaantal tot aanvullende huisvestingsbehoefte. 

Derhalve gaan we uit van permanente uitbreiding voor de MLK. Gezocht 

wordt naar een geschikte inpassing van de uitbreiding op en in de 

omgeving van de MLK locatie. Ook voor aangrenzende percelen liggen 

namelijk vernieuwingsopgaven. Bij de uitwerking hiervan zal een integrale 

v isie op het gebied worden opgesteld.

Q4 2029 25* 640 640

Overwhere 6

Demonteren en afvoeren tijdelijke huisvesting Martin Luther King. Nadat de 

nieuwe uitbreiding van de MLK in gebruik genomen kan worden, kan de 

tijdelijke huisvesting worden geamoveerd. Ook hier zullen kosten aan 

verbonden zijn. 

Q1 2030 350

De Gors 2 Q4 2030 400 2.212 2.699

De Gors 3 Q4 2031 300 1.709 2.085

Weidevenne 1 Q4 2027

Nieuwbouw (1) Ranonkel / Trifolium. Voor zowel de Ranonkel als het Trifolium 

is, conform het v igerend IHP, nieuwbouw voorzien. Nader moet worden 

bepaald hoe de configuratie van scholen in De Gors vorm krijgt. Dat kan 

derhalve betekenen dat de hierbij genoemde capaciteit voor deze 

nieuwbouw wordt aangepast in relatie tot nieuwbouw (2), zolang de totale 

capaciteit rond de 700 bedraagt. Uitgangspunt daarbij is dat vernieuwing 

kan plaatsv inden zonder gebruik te maken van tijdelijke units tijdens de 

realisatie van de nieuwbouw.

Wijk Project
planning 

ingebruikname

capaciteit  onderwijs capaciteit 
gebouw m2 bvo

1.4781.478



48 

 

Projecten tijdvak 2032 – 2040 

 

Voor deze projecten geldt dat de scope wat verder in de tijd ligt. De uitgangspunten die bij de projecten 

worden gehanteerd, ten aanzien van capaciteit en planning, moeten wat meer als indicatie worden 

beschouwd. In een volgende actualisatie van het IHP, waarbij al wat meer inzicht kan worden verkregen in de 

voortgang van de uitvoering en eventuele effecten van gerealiseerde projecten, kan een bijstelling moeten 

plaatsvinden. De projecten worden in samenhang met de gebiedsontwikkelingen bekeken.  

 

  

# leerlingen m2 bvo

Purmer Noord 1

Nieuwbouw sporthal (3 zaaldelen) in de Oostflank. Vanuit Sport 

(breedtesport) is een claim op een locatie in de Oostflank gelegd voor 

nieuwbouw van een sporthal (3 zaaldelen). Hiermee kan naar verwachting 

ook worden voorzien in de behoefte aan gymzalen die voortkomt uit 

nieuwe schoollocaties in deze nieuw te ontwikkelen wijk grenzend aan 

Purmer Noord.

Q4 2032 3 zaaldelen 1.680

Purmer Noord 2 Q4 2032 400 2.212 2.699

Purmer Noord 3 Q2 2034 300 1.709 2.085

Purmer Noord 4 Q4 2035 400 2.212 2.699

Purmer Zuid 3

Nieuwbouw dubbele gymzaal ter vervanging van de tijdelijke zaal bij Delta 

Beethoven. De tijdelijke sportzaal bij Delta Beethoven zal op termijn moeten 

worden vervangen voor een meer duurzame oplossing. Een locatie voor de 

nieuwe sportzaal (2 zaaldelen) zal in de komende jaren moeten worden 

gevonden, gerelateerd aan een goede bereikbaarheid voor de scholen 

die beoogd worden gebruik te maken van deze voorziening.

2035 2 zaaldelen 1.120

Purmer Zuid 4

Nieuwbouw / vernieuwbouw Het Baken. Op termijn wordt nieuwbouw voor 

Het Baken voorzien. De beoogde capaciteit zal tzt op basis van de 

ontwikkelingen van de wijk en de omgeving van de wijk opnieuw moeten 

worden beoordeeld en zo nodig bijgesteld.

Q2 2037 300 1.709 2.085

Purmer Zuid 5

Nieuwbouw / vernieuwbouw Delta Beethoven. Op termijn wordt 

nieuwbouw voor Het Baken voorzien. De beoogde capaciteit zal tzt op 

basis van de ontwikkelingen van de wijk en de omgeving van de wijk 

opnieuw moeten worden beoordeeld en zo nodig bijgesteld.

Q4 2038 300 1.709 2.085

Overwhere 7

Nader onderzoeken en afwegen vernieuwbouw/renovatie Jan v 

Egmondcollege. Het gebouw van Jan v Egmondcollege is in 2032 40 jaar 

oud en vraagt tegen die tijd om aanzienlijke investeringen in het onderhoud. 

Voorgesteld wordt om in de komende jaren te onderzoeken op welke 

manier de levensduur van dit gebouw op een zo efficient mogelijke manier 

kan worden verlengd.Het Jan v Egmondcollege speelt immers ook een 

belangrijke rol bij het realiseren van de kansencampus in combinatie met de 

nieuw te realiseren (PO en SBO) scholen op de voormalig Da Vinci locatie.

na 2032 1.162 6.625 6.625

Nieuwbouw / vernieuwbouw (1) Noorderlicht / De Toermalijn / Parelhof. De 

woningbouwontwikkeling van het gebied de Oostflank leidt tot een 

verwachte groei van het leerlingaantal op de scholen in dit gebied. Dat 

biedt de kans om ook een vernieuwing van de schoolgebouwen in Purmer 

Noord te realiseren, zonder de noodzaak om daar tijdelijke huisvesting voor 

te gebruiken. In een volgende actualisatie van het IHP en op basis van een 

scherper beeld van de planning en uitwerking van het plan voor de 

ontwikkeling van de Oostflank zal concreter kunnen worden bepaald welke 

volgorde van de vernieuwing van de drie scholen wordt aangehouden.

Wijk Project
planning 

ingebruikname

capaciteit  onderwijs capaciteit 
gebouw m2 bvo
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Projecten tijdvak na 2040 

Het aantal projecten dat is voorzien in de eerste twee tijdvakken is aanzienlijk. Maar het is ook goed om te 

realiseren dat ook na die periode nog een opgave ligt. We voorzien voor na 2040 nog de volgende opgave om 

de vernieuwing in de onderwijshuisvesting in gemeente Purmerend vorm te geven. In principe is het daarbij de 

bedoeling dat ook bij de uitwerking van deze opgave dezelfde uitgangspunten voor het bepalen van de 

capaciteit en de kwaliteitsambities worden gehanteerd als hiervoor, tenzij de wetgeving daarvoor tegen die 

tijd andere richtlijnen aangeeft. We voorzien nog de volgende projecten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De projecten in het PO hebben allemaal betrekking op de wijk Weidevenne. Op basis van de gebouwleeftijden 

komt deze wijk pas later in de tijd in beeld voor de vernieuwingsopgave. Met de piekgebouwen in deze wijk 

kan, indien nodig, worden ingespeeld op fluctuaties in de capaciteitsbehoefte. In de volgende herijking van het 

IHP kan hier wat verder op worden ingezoomd. 

Uitgangspunten voor uitwerking projectvoorstellen 

Bij de (financiële) uitwerking van de projectvoorstellen houden we tevens rekening met de volgende 

uitgangspunten voor functies die direct gelinkt zijn aan het realiseren van de doelen voor onderwijshuisvesting 

(IKC vorming, inclusie en voldoende capaciteit voor bewegingsonderwijs): 

▪ Er wordt 22% opslag berekend over de onderwijscapaciteit ten behoeve van functies kinderopvang per 

project. Gemeente financiert voor, maar kosten voor deze extra m2-s worden gedekt vanuit 

kostprijsdekkende huurafspraken; 

▪ 50 m2bvo extra gebouwoppervlak ten behoeve van inclusief onderwijs, onder voorwaarden toe te kennen; 

▪ Voor gymzalen gaan we uit van Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) advies, wat 

leidt tot een groter oppervlak (sportvloer en gebouw) en een hogere investering. Daarbij gaan we tevens 

uit van een (standaard) inrichting ten behoeve van bewegingsonderwijs 

Claims op nieuwe locaties voor onderwijs (en opvang) 

Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de voorgestelde projecten is dat er tijdig kan worden 

beschikt over een aantal nieuwe locaties voor het realiseren van kindcentra. De ruimte binnen de gemeente is 

schaars en het is dan ook van het allergrootste belang dat geschikte locaties worden toegekend. Daarmee kan 

de noodzakelijke vernieuwing van de portefeuille onderwijshuisvesting in gang worden gezet, maar ook de 

noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit op diverse plekken. En dat op een manier waarbij zo min mogelijk 

gebruik gemaakt hoeft te worden van kostbare tijdelijke huisvesting. 

 

 

 

 

# leerlingen m2 bvo

Weidevenne (Ver)nieuwbouw Marimba

Weidevenne (Ver)nieuwbouw  Kawama

Weidevenne (Ver)nieuwbouw  Oeboentoe

Weidevenne (Ver)nieuwbouw  De Nieuwe Wereld

Weidevenne (Ver)nieuwbouw De Koempoelan (incl SKOP)

Weidevenne Andere functie piekgebouw Marimba

NTB Mogelijke uitbreiding VO a.g.v. verwachte stijging leerlingaantallen VO

na 2040

Wijk Project
planning 

ingebruikname

ntb ntbntb
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Zoeklocatie Zuidoostbeemster 

In Zuidoostbeemster dient op de meest korte termijn een locatie te worden gevonden voor de ontwikkeling 

van een nieuwe (tweede) locatie voor een IKC. De urgentie is gerelateerd aan de verplichting om de tijdelijke 

huisvesting bij de bestaande locatie van de Wilgenhoek/Bloeiende Perelaar te verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeklocatie Purmer Zuid-Zuid 

In de Purmer Zuid-Zuid wordt een claim gelegd voor de nieuwbouw van een IKC. Het is van belang om zo snel 

mogelijk en met voorrang een locatie in het ontwikkelgebied beschikbaar te krijgen. 
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Zoeklocatie Overwhere: vrijkomende locatie Da Vinci 

De vrijkomende locatie van het Da Vinci college willen we graag benutten om een nieuwe configuratie van 

voorzieningen te realiseren, gericht op de doorgaande leerlijn van kinderen van 0 tot en met 18 jaar: de 

zogenaamde kansencampus. Hier wordt samenwerking gezocht tussen speciaal basisonderwijs, 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voor- en buitenschoolse voorzieningen. Naast de onderwijs- en 

kinderopvangvoorzieningen is tevens plaats voor twee zaaldelen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeklocatie rond Martin Luther King (Overwhere) 

Ten behoeve van de vervanging van tijdelijke huisvesting (2030) en uitbreiding van de school voor speciaal 

onderwijs Martin Luther King (MLK) moet een nadere studie worden verricht op het terrein van MLK en de 

direct aangrenzende percelen. In dit gebied zijn meerdere maatschappelijke voorzieningen (uitvaartcentrum, 

sport, moskee). Het is wenselijk om een integrale visie op dit gebied te ontwikkelen met als één van de doelen 

om de uitbreiding voor het MLK te kunnen realiseren. 
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Zoeklocatie stedelijk ontwikkelgebied Waterlandkwartier 

Het Waterlandkwartier is één van de weinige plekken in bestaand stedelijk gebied waar de mogelijkheid is om 

een nieuwe schoollocatie te realiseren. Daarmee kan de spreiding van (reguliere) basisscholen in de gemeente 

worden geoptimaliseerd en kan deze locatie een rol spelen in het verwachte capaciteitstekort van KC Willem 

Eggert. Bovendien biedt deze locatie de mogelijkheid om één van de bestaande scholen in De Gors te 

vernieuwen zonder dat daar tijdelijke huisvesting voor hoeft te worden gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeklocatie ontwikkelgebied rond Zwanebloem 

Er zijn plannen om het gebied van en rond het winkelcentrum te vernieuwen. Dit biedt mogelijkheden om 

integraal te kijken naar ook de vernieuwing van de locatie Ranonkel. Door de ontwikkeling van dit gebied 

integraal te benaderen, kan vernieuwing van de onderwijshuisvesting plaatsvinden zonder de noodzaak om 

tijdelijke huisvesting te hoeven realiseren en kunnen de omgevingsvoorwaarden rond de schoollocaties 

worden geoptimaliseerd. Ook de koppeling van een nieuwe schoollocatie aan het park wordt daarmee 

mogelijk. 
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Zoeklocaties Oostflank 

In het nieuw te ontwikkelen gebied Oostflank (golfterrein) zien we een aanzienlijke woningbouwopgave, wat 

de realisatie van 2 nieuwe IKC’s in dit gebied wenselijk maakt. Dit biedt kansen om ook een vernieuwingsslag 

te realiseren bij de bestaande schoollocaties in Purmer-Noord zonder daarvoor gebruik te moeten maken van 

tijdelijke huisvesting. Daarmee wordt de spreiding van schoollocaties over (dit deel van) de gemeente verder 

geoptimaliseerd. En tevens de kans om Purmer Noord met de Oostflank te verbinden.  

Naast locaties voor 2 nieuwe IKC’s dient rekening te worden gehouden met nieuwbouw voor een VO locatie 

op termijn. De verwachting is immers dat de groei in VO leerlingen die we zien tot 2040 ook daarna nog zal 

doorzetten gelet op de groeiprognose van de PO leerlingen in de jaren daarvoor.  
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8. Effecten projectvoorstellen 

Aan de voorstellen die we in dit plan hebben opgenomen is te zien dat er een flinke vernieuwingsopgave ligt 

voor de gemeente Purmerend. Niet alleen maken we daarmee de onderwijshuisvesting meer klaar voor de 

toekomst, we dragen ook bij aan de groei ambities en de leefbaarheid van de gemeente. Maar nog 

belangrijker: we dragen bij aan het zo optimaal mogelijk faciliteren van het (funderend) onderwijs en de 

voorschoolse voorzieningen en daarmee aan de ontwikkeling van onze jongste generatie inwoners, onze 

toekomst. In dit hoofdstuk staan we stil bij de effecten die we bereiken met dit uitvoeringsplan. 

Capaciteit 

Van belang is dat er voldoende ingespeeld wordt op de capaciteitsbehoefte voor onderwijshuisvesting. In 

hoofdstuk 5 gaven we al aan dat de capaciteitsbehoefte in het PO wijk/dorp afhankelijk is. Voor het SO en VO 

geldt dat niet, maar is de capaciteit weer meer gerelateerd aan het type onderwijs. 

 

Ontwikkeling capaciteit onderwijshuisvesting PO  

In onderstaande grafiek is te zien hoe de capaciteit onderwijshuisvesting zich ontwikkelt op basis van de 

projectvoorstellen die we doen tot 2040. De capaciteit is inclusief tijdelijke huisvesting die op een aantal 

onderwijslocaties nu nog in gebruik is. Tijdelijke huisvesting die wordt ingezet voor de uitvoering van 

bouwprojecten is hier geen onderdeel van.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De permanente capaciteit van de onderwijshuisvesting neemt toe als gevolg van de projectvoorstellen: van 

43.617 m2bvo naar 52.799 m2bvo. In die toename van de permanente capaciteit zit deels ook vervanging van 

de tijdelijke huisvesting op diverse onderwijslocaties. De grootste stijging van de capaciteit wordt gerealiseerd 

in de eerste periode tot 2030. Te zien is ook dat de capaciteit in eerste instantie ook ten opzichte van de 

ruimtebehoefte (gebaseerd op het verwachte aantal leerlingen) meer toeneemt. Dat geeft goed weer dat het 

een investering vergt om duurzaam te kunnen voorzien in de capaciteitsbehoefte en beter in te spelen op waar 

die behoefte zich voordoet. Oftewel: het heeft tijd en letterlijk ruimte nodig om invulling te geven aan de 
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ruimtebehoefte die ontstaat op basis van de stedelijke ontwikkelingsplannen. Te zien is ook dat de capaciteit 

op termijn weer meer in lijn komt met de verwachte ruimtebehoefte. Een deel van de overcapaciteit die 

resteert is te vinden in de wijk Weidevenne die na deze planperiode in beeld komt om voor vernieuwing. De 

verwachting is dat de overcapaciteit in de onderwijsportefeuille dan verder kan worden teruggebracht. Met de 

projectvoorstellen die we hebben gedefinieerd ontstaan tevens op diverse plekken kansen om bijvoorbeeld 

nieuwkomers onderwijs of andere maatschappelijke functies te huisvesten. 

 

In bijlage 2 is per wijk/dorp inzichtelijk gemaakt hoe de capaciteit van de PO onderwijshuisvesting zich 

ontwikkelt in de periode 2024 – 2040 op basis van de projectvoorstellen en hoe zich dat verhoudt tot de 

verwachte ontwikkeling van de leerlingenaantallen. De capaciteit is in dit overzicht uitgedrukt in het aantal 

leerlingen dat op basis van de huisvestingsnorm kan worden gehuisvest. Bij de capaciteitsberekening voor 

nieuwe / vernieuwde schoollocaties gaan we uit van de minimale volumes zoals gedefinieerd in de visie op 

huisvesting van kindcentra en scholen. Te zien is dat bijvoorbeeld in de wijk Centrum een capaciteitstekort 

ontstaat. Er is echter in deze wijk geen enkele mogelijkheid meer om de capaciteit te vergroten. Dat betekent 

dat de leerlingen die geen plek meer vinden op deze locatie een plek zullen moeten krijgen op een 

schoollocatie in een andere wijk. Hoewel we dat in de opzet van de uitwerking van dit uitvoeringsplan zoveel 

mogelijk proberen te voorkomen en een vrije schoolkeuze zoveel mogelijk proberen te waarborgen, is dit in 

een aantal gevallen niet te voorkomen. Daar dient bij te worden opgemerkt dat op veel onderwijslocaties 

leerlingen ook uit andere wijken komen dan de wijk waarin de school is gesitueerd. Het benadrukt evenwel de 

noodzaak om de volume afspraken goed te bewaken en met elkaar na te leven. 

 

Ontwikkeling capaciteit onderwijshuisvesting SO  

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de ontwikkeling van de permanente capaciteit en de 

prognose voor de ruimtebehoefte van 2024 tot 2040 voor het SO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voor het SO zijn er meerdere projecten die uitgevoerd zullen worden in de periode van 2024 tot en met 2040. 

Om te beginnen wordt het nieuwe gebouw van de Alexander Roozendaalschool en Het Plankier in 2027 

opgeleverd. Het gaat hier om 1.585 m² bvo. Dit brengt het totaal aantal m² naar 9713 m² bvo. In 2029 krijgt het 

Tangram een nieuwbouw van 1.941 m² bvo, waardoor het totaal aantal m² verlaagt naar 9.446 m². Als laatste 

krijgt de Martin Luther Kingschool een uitbreiding en wordt de tijdelijke huisvesting vervangen. De Martin 
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Luther Kingschool heeft vanaf 2029 een permanente capaciteit van 3.435 m² bvo. In 2040 is er in totaal een 

permanente capaciteit van 9.446 m² bvo. De behoefte op basis van de prognose is in 2040 9.297 m² bvo. Dit 

betekent dat er een klein overschot is van 149 m² bvo. 

 

Ontwikkeling capaciteit onderwijshuisvesting VO  

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de ontwikkeling van de permanente capaciteit en de 

prognose voor de ruimtebehoefte van 2024 tot 2040 voor het VO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stijging van de capaciteit van 32.445 m² naar 35.890 m² in 2026 is het gevolg van de nieuwbouw 

A.Gaudi/Da Vinci. Verder worden nog geen concrete projectvoorstellen gedaan in dit uitvoeringsplan voor 

uitbreiding van de capaciteit op termijn. De capaciteit blijft dan ook vooralsnog tot 2040 op dat niveau. De 

prognose voor de leerlingenaantallen in het VO laat echter wel een stijging zien die er toe leidt dat de 

capaciteit richting 2040 onder druk komt te staan. Daarbij komt de verwachting dat de stijging van het aantal 

leerlingen in het VO ook na 2040 nog zal aanhouden. Voor de langere termijn dient dan ook rekening te 

worden gehouden met de behoefte aan uitbreiding van de capaciteit van de VO huisvesting. Voorlopig is het 

advies om de ontwikkeling van het aantal leerlingen te blijven monitoren en de planvorming in een actualisatie 

van het IHP in een latere fase hier op bij te stellen. 
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Spreiding 

In onderstaande figuur is de spreiding van de onderwijsvoorzieningen over de gemeente Purmerend opnieuw 

weergegeven, nu vanuit de situatie waarin de in dit uitvoeringsplan opgenomen projectvoorstellen tot 2040 

zijn uitgevoerd. De huidige situatie zoals eerder in hoofdstuk 2: algemene kaders was weergegeven is ter 

vergelijking in de kleine afbeelding weergegeven. Belangrijk daarbij op te merken is dat het ontwikkelgebied 

Oostflank (golfterrein) wordt toegerekend aan Purmer-Noord en ontwikkelgebied Purmer Zuid-Zuid aan 

Purmer-Zuid. Te zien is dat de aantallen voorzieningen PO, SO en VO in de verschillende wijken/dorpen in een 

aantal gevallen licht veranderen. Binnen met name Purmer-Zuid en Purmer-Noord zelf zijn echter ook 

verschuivingen in onderwijslocaties voorzien waarmee ingespeeld wordt op de stedelijke ontwikkeling in deze 

wijken. Op basis van de verwachte ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de volume afspraken die we op 

basis van de visie hanteren, is de verwachting dat in de wijken van Purmerend de groei van het aantal 

leerlingen kan worden opgevangen zonder het aantal scholen te verhogen. In Overwhere voegen we 

weliswaar een PO schoollocatie toe, maar we verwachten dat dit niet leidt tot stichting van een extra school. 

In Middenbeemster wordt wel een tweede school gerealiseerd. In Zuidoostbeemster worden de twee 

bestaande scholen die nu op één onderwijslocatie zijn gehuisvest na de planuitvoering verdeeld over twee 

onderwijslocaties. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen hoe invulling wordt gegeven aan de 

positionering van scholen in de nieuw geplande onderwijslocaties. 
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Figuur 13 - Spreiding van de scholen in 2040 (exclusief SO onderwijs locaties) 
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IKC vorming 

Een doelstelling van gemeente en schoolbesturen is om zo goed mogelijk de doorgaande ontwikkellijn van de 

kinderen in Purmerend te faciliteren. Daar vervullen (integrale) kindcentra, waar onderwijs en opvangfuncties 

onder één dak worden gehuisvest, een belangrijke rol in. Bij nieuwe projecten in het PO wordt dan ook 

uitgegaan van het combineren van die functies op een locatie, voor zover de omstandigheden dat toelaat. In 

het SO wordt die combinatie ook gemaakt indien de scholen en opvangorganisaties daar invulling aan wensen 

te geven. In onderstaande grafiek is te zien hoe het aantal (integrale) kindcentra (I)KC zich ontwikkelt op basis 

van de voorgestelde plannen in dit IHP. 
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Met de uitvoering van het IHP wordt het aantal (I)KC’s binnen de gemeente Purmerend verhoogd van 13 naar 

20. De verwachting is dat na 2040 het aantal verder kan worden verhoogd, zodat nagenoeg de gehele 

portefeuille onderwijshuisvesting bestaat uit kindcentra. 

 

Een belangrijke toevoeging op de ontwikkeling van de kindcentra in het PO is dat we in dit IHP ook de 

doorgaande ontwikkellijn tussen PO en VO willen faciliteren, gecombineerd met speciaal basisonderwijs en 

functies voor kinderopvang. Daarin komen we tegemoet aan een wens van de schoolbesturen gezamenlijk om 

innovatie te faciliteren en nog bredere expertises fysiek bij elkaar te brengen. 

Kwaliteit 

Met de projecten die we voorstellen maken we een aanzienlijke vernieuwingsslag in de onderwijshuisvesting. 

Momenteel is de gemiddelde leeftijd van de onderwijsgebouwen in onze gemeente 30 jaar. Daarnaast hebben 

we een aanzienlijke voorraad gebouwen die ouder is dan 30 jaar. Deze gebouwen voldoend niet aan de eisen 

die gepaard gaan met doelstelling uit het klimaatakkoord en eisen die we tegenwoordig stellen aan een goed 

binnenklimaat. In 2040 bedraagt de gemiddelde gebouwleeftijd ongeveer 25 jaar en is er een groot aandeel 

gebouwen jonger dan het gemiddelde, die wel voldoen aan de eisen die we vandaag de dag stellen. In 

onderstaande tabellen is te zien welke kwaliteitsslag wordt gemaakt in de onderwijshuisvesting in Purmerend 

indien we de voorgestelde projecten uitvoeren. 
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Duurzaamheid 

De kwaliteitsslag geeft al een beeld van de verbetering van de onderwijshuisvesting op diverse vlakken en met 

de duurzaamheidseisen die worden gesteld aan nieuwe of vernieuwde gebouwen, kan worden aangenomen 

dat er ook een aanzienlijke verduurzamingsslag wordt gemaakt. Op basis van referenties kunnen we een 

indicatie geven van het effect van de vernieuwing op de CO2 uitstoot van de huisvestingsportefeuille. Let op: 

hierbij wordt geen rekening gehouden met de uitstoot die gepaard gaat bij de bouwwerkzaamheden zelf. Het 

betreft een indicatie van uitstoot na realisatie. 

 

 

 

 

 

21 20 21

8 9
4

11 10

8

1 2

7

1
1 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Gemiddelde technische staat Gemiddelde functionele staat Gemiddelde binnenklimaat

Samenvatting beoordeling gebouwen 2040

Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht Zeer slecht Geen gegevens

Tabel 6: samenvatting beoordeling gebouwen 2040 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaande grafiek wordt de CO₂-uitstoot in kg per m² per jaar weergegeven voor de periode van 2024 

tot en met 2040. De oranje lijn toont de huidige uitstoot in kg per m² per jaar, terwijl de blauwe lijn de 

verwachte uitstoot weergeeft op basis van de geplande projecten. De uitstoot is berekend over de 

onderwijshuisvesting en niet over de gymvoorzieningen. 

 

De gegevens zijn afkomstig uit de benchmark van ICSadviseurs, waarbij op basis van 481 schoollocaties een 

gemiddelde CO₂-uitstoot in kg per m² per jaar is vastgesteld. De schoollocaties in Purmerend zijn hierbij 

geschaald naar bouwjaren, verdeeld in de volgende categorieën: 

 

▪ 1945 en ouder 

▪ 1946 – 1965 

▪ 1966 – 1985 

▪ 1986 – 2000 

▪ 2001 – 2015 

▪ 2016 en jonger 

 

Op basis van deze bouwjaren is een gemiddelde CO₂-uitstoot in kg per m² per jaar berekend, die vervolgens is 

gebruikt om de uitstoot voor de schoollocaties in Purmerend te bepalen. 

 

In 2024 bedraagt de CO₂-uitstoot 745 kg per m² per jaar. Tussen 2024 en 2030 daalt dit aantal met 137 kg per 

m² per jaar, naar een totaal van 608. Eind 2040 is de uitstoot verder gedaald naar 534 kg per m² per jaar. Dit 

betekent dat als alle geplande projecten worden uitgevoerd, de CO₂-uitstoot in kg per m² per jaar in totaal met 

200 zal afnemen ten opzichte van 2024. Dit is een significante verlaging van de uitstoot. 

Capaciteit bewegingsonderwijs 

In dit IHP voorzien we ook in nieuwe capaciteit voor het bewegingsonderwijs. De capaciteit staat op dit 

moment op diverse plekken in de gemeente onder druk. Onder andere doordat ook hier een 

vernieuwingsopgave ligt en nieuwe locaties schaars zijn. Maar ook omdat de behoefte groeit en de capaciteit 

onvoldoende aansluit op die groeiende behoefte. In onderstaande tabellen is de capaciteit van de 
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sportaccommodaties uitgedrukt in zaaldelen in de tijd uitgezet ten opzichte van de behoefte aan 

gymcapaciteit. Voor het PO wordt in de basis gerekend met 26 klokuren beschikbaarheid per zaaldeel. Voor 

het VO is dat 40 uren. Gemeente Purmerend hanteert voor beide een factor die rekening houdt met 

roosterverlies, waardoor de berekende capaciteit uiteindelijk iets lager is dan die genormeerde klokuren.  

 

De capaciteitsbehoefte hebben we op twee manieren uitgerekend: op basis van de prognoses voor de 

leerlingenaantallen PO, SO en VO en op basis van de volume afspraken die we voor het PO als uitgangspunt 

hebben gehanteerd voor de omvang van nieuwe projecten. Immers: als we er van uit gaan dat een 

schoolgebouw een bepaald aantal leerlingen kan huisvesten, is het van belang dat voor dat aantal de 

gymnastiekcapaciteit is gewaarborgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De berekeningen tonen aan dat de totaal te realiseren capaciteit gymnastiekvoorzieningen volstaat voor de 

behoefte, zowel berekend op basis van de onderwijscapaciteit als berekend op basis van de 

leerlingenprognoses. Bij de interpretatie van de grafieken dient wel in ogenschouw te worden genomen dat (1) 

ook MBO onderwijs gebruik maakt van deze beschikbare capaciteit, (2) PSG ook een sportopleiding heeft die 

extra capaciteit vraagt en (3) dat er plekken zijn in de gemeente waar overcapaciteit niet vanuit 

onderwijsbehoefte op te vullen is (vooral in de dorpen). 

In bijlage 3 is de capaciteit van en behoefte aan gymzalen per wijk uiteengezet in de tijd. Hieruit blijkt dat met 

de voorgestelde projecten de gemeente voldoende capaciteit biedt om in de behoefte te voorzien binnen de 

door de gemeente gehanteerde (maximale) normafstanden tussen onderwijs- en gymvoorziening. 

 

Een deel van de voorgestelde projecten voorziet in uitbreiding van de capaciteit. Een deel betreft vervanging 

voor bestaande accommodaties. We vervangen daarmee de recent gerealiseerde tijdelijke gymvoorzieningen 

en een aantal verouderde gymvoorzieningen. Vervanging van verouderde voorzieningen zijn nu alleen in het 

plan opgenomen wanneer die in combinatie met nieuwbouw of vernieuwbouw van een onderwijsvoorziening 

op een locatie kan worden gerealiseerd. Projecten die voorgesteld worden en die voor uitbreiding van de 

capaciteit zorgen zijn: 

▪ Nieuwbouw sporthal + 2 beweegboxen in 2026 (+ 5 zaaldelen) – lopend project 

▪ Nieuwbouw gymzaal bij 2e school in Zuidoostbeemster (+ 1 zaaldeel) – reeds vastgesteld 

▪ Nieuwbouw gymzaal bij 2e school in Middenbeemster (+ 1 zaaldeel) – reeds vastgesteld 

▪ Nieuwbouw sporthal in ontwikkelgebied Oostflank (+3 zaaldelen) – nieuw vanuit sportbeleid 

▪ Nieuwbouw 2 gymzalen bij vertreklocatie Da Vinci, J. Naberstraat (+ 2 zaaldelen) – nieuw voorstel 

▪ Nieuwbouw 2 gymzalen in Purmer-Zuid ter vervanging van 1 tijdelijke gymzaal (+1 zaaldeel) – nieuw 

voorstel 
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9. Financiële uitwerking 

Algemeen 

In dit nieuwe IHP zijn gebaseerd op leerlingenprognoses per wijk alle investeringen in onderwijs, kinderopvang 

en bewegingsonderwijs in beeld gebracht rekening houdend met de staat van de huidige gebouwen. Van de 

investeringen met realisatie t/m 2030 zijn deze investeringen heel concreet gemaakt omdat deze kredieten 

worden meegenomen in het Meerjaren Investeringsplan van de Programmabegroting 2026. Voor de 

investeringen vanaf 2040 is de richting helder, maar de precieze uitwerking is een indicatie die elk opvolgend 

jaar concreet gemaakt wordt voor de nieuwe jaarschijf in de begroting. Daarmee heeft het programma korte 

termijn concreetheid en een lange termijn perspectief. En dat is heel waardevol. 

 

De huidige actualisatie betreft een integrale actualisatie. Elk jaar bij de Voorjaarsnota wordt het IHP 

programma aangepast aan de actualiteit. De afgelopen jaren gebeurde dat naast planning veelvuldig ook 

programmatisch vanwege onvolkomenheden in het IHP2021. Dat zal minder zijn doordat deze integrale 

actualisatie beter rekening houdt met gebiedsontwikkeling, de staat van de gebouwen en de behoefte aan 

bewegingsonderwijs. Elk jaar bij de begroting worden de kredieten geïndexeerd op basis van een extern 

advies over de prijsontwikkeling van nieuwbouw. Zo blijft het IHP een waardevast programma resulterend in 

kwalitatief goede scholen die in de gemeente Purmerend voor zeer lange tijd kunnen functioneren. 
 

Investeringsomvang 

Het nieuwe IHP heeft een omvang van afgerond € 228,2 miljoen waarvan € 161,4 met realisatie t/m 2030 en     

€ 76,77 miljoen met realisatie 2031-2038, de jaren na 2038 zijn niet doorgerekend. De kapitaallasten van de 

investeringen worden in de begroting verwerkt in het jaar na oplevering van het gebouw. In de afgelopen jaren 

zijn de financiële consequenties van de actualisatie van het IHP steeds verwerkt in de Voorjaarsnota onderdeel 

Investeringsagenda. Dat blijft het geval. De investeringsagenda is een post in de begroting bedoeld om 

investeringen als gevolg van de groei van de gemeente te faciliteren. Onderwijsinvesteringen zijn een van de 

belangrijkste onderdelen hierin. Omdat het IHP een zekere vaste stroom aan investeringen heeft, zal in de 

Investeringsagenda rekening gehouden moeten worden met zo’n 300.000-400.000 euro kapitaallasten per 

jaar vanaf 2030.  

 

Ook de ramingen voor tijdelijke huisvesting en sloopkosten zijn geactualiseerd. De planning is thans zodanig 

gemaakt dat er geen tijdelijke huisvesting nodig is. De financiële consequenties van de actualisatie van dit IHP 

worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2025. Gelet op de vrijval van tijdelijke huisvesting en sloopkosten, is 

de verwachting dat de actualisatie binnen de kaders van de Investeringsagenda kan worden opgevangen. 
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Opbouw investeringen 

Elke investering in dit IHP is opgebouwd volgens een vast stramien: per school is op basis van de 

leerlingenprognoses per wijk een omvang bepaald. Vervolgens zijn deze vermenigvuldigd met een norm 

aantal m2 (voor basisscholen: 5,03 m2) en een vaste voet (voor basisscholen: 200 m2). Die is vermenigvuldigd 

met een normbedrag per m2: € 3.464 (prijspeil 2025). De normen wijken af bij speciaal (basis)onderwijs. Voor 

de investering in het voortgezet onderwijs (nieuwbouw Het Innovium college) zijn de afspraken al vastgelegd 

in een realisatie overeenkomst. De investeringen zijn vervolgens verhoogd met een bedrag voor plankosten 

(gemeentelijke begeleiding) en onvoorzien. Omdat door de grotere omvang van de scholen minder 

schoolgebouwen gerealiseerd hoeven worden, heeft de gemeente voordeel omdat er bespaard wordt op de 

vaste voeten per school. Die wordt in dit IHP teruggegeven aan het onderwijs in de vorm van 50 m2 extra voor 

inclusief onderwijs. 

 

Op basis van ervaring is bij IKC vorming 22% van de onderwijsinvestering meegenomen als kinderopvang 

investering. 

 

Voor bewegingsonderwijs zijn op basis van afstandscriteria, de benodigde capaciteit en het KVLO advies de 

investeringen bepaald. Een nieuwe gymzaal is geraamd op € 2 miljoen inclusief uitrusting (prijspeil 2025). De 

gymzalen worden in de meeste gevallen door Spurd geëxploiteerd. 

 

Per locatie is in beeld gebracht of er gesloopt en bouw- en woonrijp gemaakt moet worden. Dit is geraamd als 

grondkosten van de school tot een maximum van de maatschappelijke grondprijs (€ 246) uit de gemeentelijke 

grondprijzenbrief 2025. Grondkosten leiden enkel tot rentelasten in de begroting. Sloopkosten en afboeking 

van boekwaarde van locaties die niet meer voor onderwijs worden gebruikt, zijn niet opgenomen in dit IHP. 

Deze komen voor rekening van de betreffende gebiedsontwikkeling. 
 

Faciliteren kinderopvang en duurzaamheid 

Een doelstelling van gemeente en schoolbesturen is om zo goed mogelijk de doorgaande ontwikkellijn van de 

kinderen in Purmerend te faciliteren. Daar vervullen (integrale) kindcentra, waar onderwijs en opvangfuncties 

onder één dak worden gehuisvest, een belangrijke rol in. De gemeente faciliteert dit door de investeringen 

voor te financieren. Daar staat tegenover dat het schoolbestuur een jaarlijkse vergoeding afdraagt als dekking 

van de kapitaallasten. Die vergoeding betaalt het schoolbestuur uit de huuropbrengsten van de 

kinderopvangruimte. De jaarlijkse vergoeding wordt berekend over de gemiddelde kapitaallasten van de 

investering uitgaande van lineaire afschrijving over 40 jaar (totale kapitaallasten van 40 jaar/40) en de 

rekenrente van de gemeente + 0,5%. Vervolgens wordt de aanvangshuur bepaalt en met een index van 1,5% 

moet het totaal aan huur en kapitaallasten gelijk. Na 10 jaar wordt de huur herzien. De gemiddelde 

kapitaallastenmethode is de goedkoopste methode voor de schoolbesturen en zorgt ervoor dat zij een vast 

bedrag in rekening kunnen brengen bij de kinderopvang organisaties. Door deze methode is er in de eerste 

jaren een negatief saldo bij de gemeente tussen kapitaallasten en ontvangen vergoeding, die op langere 

termijn weer wordt terugverdiend. Gelet op de geringe verschillen worden de kinderopvanginvesteringen 

begrotingstechnisch neutraal geraamd. 
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10. Procesvoorwaarden 

Het IHP dat voorligt is een ambitieus plan waarin we gezamenlijk veel willen bereiken ten aanzien van de 

onderwijshuisvesting in de komende 15 jaar. Dat kunnen we alleen waarmaken als we bepaalde voorwaarden 

in het proces borgen en daar goede afspraken over maken. Natuurlijk speelt een cruciale rol dat er voldoende 

middelen beschikbaar zijn om de ambities waar te maken, maar er zijn ook meer procesmatige voorwaarden 

die moeten worden ingevuld. In dit hoofdstuk staan we stil bij een aantal van die procesmatige 

randvoorwaarden die moeten worden ingevuld en gezamenlijk gewaarborgd om tot een succesvolle 

uitvoering van het IHP te komen. 

Volume afspraken 

Een belangrijke afspraak tussen gemeente en schoolbesturen betreft het vaststellen van de volumes voor de 

schoolgebouwen, zodat beter kan worden gestuurd op de inzet van schoolgebouwen en personele bezetting. 

In de basis gaat de afspraak er van uit dat de capaciteit van een schoolgebouw leidend is voor het maximaal 

aantal leerlingen dat wordt aangenomen. Individuele uitbreidingsverzoeken voor schoolgebouwen worden 

daarbij niet meer gehonoreerd. Er wordt in de bredere context gekeken naar de capaciteit van het aanbod en 

de ruimtevraag die zich in een omgeving voordoet. Uitbreiding van capaciteit, aanvullend aan de voorstellen 

die in dit IHP zijn opgenomen, is alleen aan de orde indien de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in een 

bepaald (voedings)gebied dat noodzakelijk maakt. 

 

In het lopend jaar (2025) maken gemeente en schoolbesturen gezamenlijk afspraken over hoe die volume 

afspraken kunnen worden gehandhaafd. Het is echter van belang voor het welslagen van de uitvoering van het 

IHP dat partijen zo snel mogelijk al in de geest van deze volume afspraken handelen en niet op basis van 

individuele schoolprognoses (op basis van populariteit) uitbreidingsverzoeken indienen. 

Nieuwe locaties 

Het beschikbaar stellen van nieuwe locaties is essentieel voor de uitvoering van het IHP. De gemeente dient 

dan ook in haar ontwikkelstrategie voor de verschillende stedelijke ontwikkelgebieden rekening te houden 

met de claims die vanuit onderwijshuisvesting (en opvang functies en bewegingsonderwijs) worden gelegd op 

nieuwe locaties. Er dient voldoende ruimte in de plannen te worden gereserveerd ten behoeve van deze 

functies én de ontwikkeling van deze voorzieningen dienen in de eerste fase van de ontwikkeling van het 

betreffende gebied te kunnen worden gerealiseerd. Het is van groot belang dat op zo kort mogelijke termijn 

de eerste bouwlocaties voor de IHP projecten beschikbaar komen. Alle mogelijkheden om dat te 

bewerkstelligen dienen te worden aangegrepen. 

Vertreklocaties 

Op basis van de huidige inzichten en de projectvoorstellen, is de verwachting dat we naast claims op nieuwe 

locaties ook (maar in een latere fase) locaties kunnen afstoten uit de onderwijsportefeuille. Dit vraagt om een 

zorgvuldige afweging op het moment dat dit aan de orde komt. Een onderwijslocatie wordt pas opgegeven 

indien hier voldoende zekerheid over is. Eerst wordt onderzocht of de capaciteit voor het onderwijs ook voor 
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de langere termijn niet noodzakelijk is en of de betreffende locatie een rol kan vervullen als tijdelijke 

voorziening voor de uitvoering van projecten (wissellocatie). Vervolgens wordt beoordeeld of de locatie voor 

een andere maatschappelijke functie kan worden ingezet. Deze afspraak moet de garantie bieden dat er 

voldoende ruimte blijft binnen de onderwijshuisvesting portefeuille om in te spelen op ontwikkelingen die we 

nu nog niet kunnen voorzien. Dat betekent dat claims op een locatie vanuit een andere sector pas kunnen 

worden gelegd op het moment dat zeker is dat de locatie voor onderwijs geen rol meer hoeft te vervullen in de 

toekomst. 

Voorfinanciering kinderopvang functies 

De gemeente Purmerend is bereid om investeringen in gebouwdelen ten behoeve van kinderopvangfuncties 

voor te financieren, mits hier kostprijsdekkende huur- of financieringsafspraken over worden 

overeengekomen met de betreffende opvangorganisatie, of met het schoolbestuur. Dit is een voortzetting 

van hoe de gemeente in een aantal nieuwbouwprojecten reeds handelt. De afspraken hierover met partijen 

worden daarbij zoveel mogelijk geüniformeerd. Een blauwdruk waarin deze afspraken zijn opgenomen is 

reeds ontwikkeld en in hoofdstuk 9 bij dit uitvoeringsplan opgenomen.  

Toeslag inclusie 

Bij elk nieuw PO project kan het schoolbestuur aanspraak maken op extra m2-s gebouwoppervlak ten 

behoeve van inclusie. Hiertoe dient het schoolbestuur een aanvraag te doen op basis van een visie op hoe zij 

invulling willen geven op inclusief onderwijs en waarom dat tot een extra ruimteclaim leidt. Die visie dient 

onder andere in lijn te zijn met afspraken die de schoolbesturen maken over inclusief onderwijs in het 

samenwerkingsverband. De visie wordt beoordeeld door de beleidsafdelingen onderwijs en maatschappelijk 

en op basis daarvan wordt een advies voor honorering of afwijzing voorgelegd aan het college van B&W. 

 

Criteria waarop een aanvraag voor toeslag inclusie wordt beoordeeld: 

▪ Visie en de aansluiting op visie en afspraken die hierover in het samenwerkingsverband worden gemaakt; 

▪ Samenhang van de visie met de sociaal maatschappelijke context in het voedingsgebied; 

▪ Aantoonbare samenwerking met andere partijen gericht op het vormgeven van inclusie(ver) onderwijs; 

▪ Concrete en reële vertaalslag naar extra ruimtebehoefte, waarbij de richtlijn voor extra ruimte maximaal 

50 m2bvo bedraagt. 

Opstellen projectplan 

De eerste stap voor uitvoering van een in het IHP opgenomen project is het opstellen van een projectplan. In 

dit projectplan wordt de scope van het project gedefinieerd en worden, indien aan de orde, scenario’s voor 

nieuwbouw of vernieuwbouw verkend en de risico’s die voor de verdere planuitwerking kunnen worden 

voorzien. Risico’s kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in verband met netcongestie en beperkingen voor 

bouwprojecten als gevolg daarvan. Onderdeel van de verkenning van de scope van het project is ook het 

onderzoeken van de kansen en mogelijkheden om andere maatschappelijke functies aan het project toe te 

voegen. 
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Bijlage 1 – Factsheets 

Deze bijlage is apart meegeleverd met de rapportage. 
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Bijlage 2 – Capaciteit onderwijs  

 In onderstaande tabel wordt de capaciteit van de locaties voor primair onderwijs door de tijd weergegeven. 
Hierbij is rekening gehouden met de voorgestelde projecten en de geplande uitvoeringsmomenten. Indien een 
school naar een andere wijk wordt verplaatst, is aangenomen dat 75% van de leerlingen meeverhuist naar de 
nieuwe wijk. Dit betekent dat 75% van het aantal leerlingen dat voor deze school is geprognosticeerd, wordt 
toegerekend aan de nieuwe locatie. De overige 25% van de leerlingen blijft in de oorspronkelijke wijk achter.  
 

 
 

Wijk 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Na 2040

Centrum capaciteit permanent (in #ll) 243 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278

Uitbreiding Willem Eggert capaciteit THV (in #ll) - - - - - - - - - - - - - - - - -

prognose #ll 270 282 297 310 318 325 330 334 340 345 349 351 355 359 363 369 372

saldo -27 -4 -19 -32 -40 -47 -52 -56 -62 -67 -71 -73 -77 -81 -85 -91 -94

aantal locaties 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Overwhere capaciteit permanent (in #ll) 887 887 1.039 1.039 1.039 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339

Nieuwbouw Klim Op 2026 capaciteit THV (in #ll) - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nieuwbouw op locatie Da Vinci 2029 prognose #ll 820 840 865 868 882 905 930 933 963 992 1.016 1.038 1.063 1.091 1.122 1.148 1.175

saldo 67 47 174 171 157 434 409 406 376 347 323 301 276 248 217 191 164

aantal locaties 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Wheermolen capaciteit permanent (in #ll) 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441

capaciteit THV (in #ll) - - - - - - - - - - - - - - - - -

prognose #ll 366 373 372 371 380 389 397 401 407 417 425 432 440 448 454 461 465

saldo 75 68 69 70 61 52 44 40 34 24 16 9 1 -7 -13 -20 -24

aantal locaties 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Purmer Noord capaciteit permanent (in #ll) 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.313 1.313 1.313 1.310 1.310 1.423 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Nieuwbouw Montessori capaciteit THV (in #ll) - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nieuwbouw Oostflank prognose #ll 831 845 855 881 910 1.126 1.162 1.187 1.211 1.235 1.256 1.285 1.302 1.313 1.318 1.323 1.325

Nieuwbouw Oostflank saldo 182 168 158 132 103 188 151 127 99 76 168 115 98 87 82 78 75

Vervangende nb in Purmer Noord aantal locaties 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Purmer Zuid capaciteit permanent (in #ll) 1.135 1.135 1.135 1.135 1.538 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.497 1.528 1.528 1.528

Nieuwbouw Delta capaciteit THV (in #ll) 25 25 25 25 - - - - - - - - - - - - -

Nieuwbouw Waterlandschool prognose #ll 1.090 1.113 1.137 1.215 1.373 1.234 1.274 1.305 1.336 1.369 1.395 1.427 1.453 1.464 1.466 1.470 1.473

Verplaatsing Montessori saldo 70 47 23 -55 166 127 87 56 25 -8 -34 -66 -92 33 62 58 56

Nieuwbouw het Baken aantal locaties 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Nieuwbouw Delta Beethoven

De Gors capaciteit permanent (in #ll) 740 740 740 740 579 579 645 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Verplaatsing Waterlandschool capaciteit THV (in #ll) - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nieuwbouw Trifolium / Ranonkel prognose #ll 566 576 599 628 502 512 522 530 540 550 556 563 571 578 586 594 601

Nieuwbouw Waterlandkwartier saldo 174 164 141 112 78 67 123 170 160 150 144 138 129 122 114 107 99

aantal locaties 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Weidevenne capaciteit permanent (in #ll) 1.939 1.939 1.939 1.939 2.193 2.193 2.193 2.193 2.193 2.193 2.193 2.193 2.193 2.193 2.193 2.193 2.193 1.894

inzet piekgebouw Plankier tbv Weidevogels capaciteit THV (in #ll) 72 72 72 72 - - - - - - - - - - - - - -

Nieuwbouw 3 schoollocaties (v .a. 2040) prognose #ll 1.801 1.771 1.766 1.762 1.764 1.773 1.778 1.777 1.788 1.799 1.806 1.808 1.813 1.823 1.835 1.841 1.845 1.845

saldo 210 240 245 249 429 420 415 416 405 394 387 385 380 370 358 352 348 49

aantal locaties 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6

Zuidoostbeemster capaciteit permanent (in #ll) 676 676 676 676 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708

Nieuwbouw ZOB ll capaciteit THV (in #ll) 108 108 108 108 - - - - - - - - - - - - -

prognose #ll 519 530 543 551 559 557 554 569 588 604 618 630 643 654 667 682 690

saldo 265 254 241 233 149 151 154 139 120 104 90 78 65 54 41 26 18

aantal locaties 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Wijk 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Na 2040

Middenbeemster capaciteit permanent (in #ll) 372 372 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584

Nieuwbouw de Keyser capaciteit THV (in #ll) 77 77 - - - - - - - - - - - - - - -

op 2 locaties een vaste voet prognose #ll 470 492 504 518 525 529 529 521 515 510 503 495 485 484 480 476 470

saldo -21 -43 80 66 59 55 55 63 69 74 81 89 99 100 104 108 114

aantal locaties 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Westbeemster capaciteit permanent (in #ll) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

capaciteit THV (in #ll) - - - - - - - - - - - - - - - - -

prognose #ll 99 102 100 97 97 98 99 98 96 94 94 9 92 91 92 91 91

saldo 13 10 12 15 15 14 13 14 16 18 18 103 20 21 20 21 21

aantal locaties 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Bijlage 3 – Capaciteit gym 

In onderstaande tabel is de capaciteit van de gymvoorzieningen door de tijd heen weergegeven. Er is rekening 
gehouden met alle projectvoorstellen en de geplande uitvoeringsmomenten. De behoefte aan het aantal 
zaaldelen is berekent op basis van de capaciteit van de schoolgebouwen en op basis van de prognose. Om de 
benodigde klokuren per leerlingaantal te bepalen, hebben wij gebruikgemaakt van het RuimteBehoefteModel 
(RBM). Dit model biedt een berekening waarmee het aantal klokuren voor bewegingsonderwijs wordt 
vastgesteld op basis van het leerlingenaantal.  
 

 
 

Centrum 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Capaciteit # gymzalen per wijk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Behoefte o.b.v. capaciteit 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Behoefte o.b.v. prognose 0,54 0,54 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,75 0,75 0,75

Saldo o.b.v. capaciteit 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Saldo o.b.v. prognose 0,46 0,46 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,25 0,25 0,25

Overwhere 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Capaciteit # gymzalen per wijk 15 15 15 15 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 20

Behoefte o.b.v. capaciteit 15,42 15,60 15,72 15,78 15,77 16,13 16,22 16,37 16,50 16,75 16,95 17,16 17,33 17,45 17,60 17,73 17,87

Behoefte o.b.v. prognose 15,15 15,32 15,44 15,51 15,09 15,66 15,75 15,96 16,16 16,41 16,61 16,88 17,12 17,38 16,86 16,98 17,94

Saldo o.b.v. capaciteit -0,42 -0,60 -0,72 -0,78 4,23 3,87 5,78 5,63 5,50 5,25 5,05 4,84 4,67 4,55 4,40 2,27 2,13

Saldo o.b.v. prognose -0,15 -0,32 -0,44 -0,51 4,91 4,34 6,25 6,04 5,84 5,59 5,39 5,12 4,88 4,62 5,14 3,02 2,06

Wheermolen 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Capaciteit # gymzalen per wijk 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Behoefte o.b.v. capaciteit 0,88 0,88 0,88 1,84 1,86 1,88 1,90 1,91 1,93 1,95 1,96 1,98 1,99 2,00 2,02 2,02 2,04

Behoefte o.b.v. prognose 0,75 0,75 0,75 1,70 1,72 1,75 1,76 1,77 1,79 1,88 1,89 1,91 1,99 2,00 2,02 2,09 2,10

Saldo o.b.v. capaciteit 0,12 0,12 0,12 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 -0,02 -0,02 -0,04

Saldo o.b.v. prognose 0,25 0,25 0,25 0,30 0,28 0,25 0,24 0,23 0,21 0,12 0,11 0,09 0,01 0,00 -0,02 -0,09 -0,10

Pumer-Noord 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Capaciteit # gymzalen per wijk 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Behoefte o.b.v. capaciteit 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 2,44 2,44 2,44 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58

Behoefte o.b.v. prognose 1,56 1,63 1,70 1,76 1,76 1,76 1,83 1,90 1,97 1,97 2,04 2,10 2,10 2,17 2,17 2,17 2,17

Saldo o.b.v. capaciteit 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 -0,44 -0,44 -0,44 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42

Saldo o.b.v. prognose 0,44 0,37 0,30 0,24 0,24 0,24 0,17 0,10 3,03 3,03 2,96 2,90 2,90 2,83 2,83 2,83 2,83

Pumer-Zuid 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Capaciteit # gymzalen per wijk 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Behoefte o.b.v. capaciteit 3,97 4,04 4,08 4,10 4,37 4,36 4,37 4,37 4,38 4,41 4,43 4,46 4,48 4,84 4,92 4,95 4,96

Behoefte o.b.v. prognose 3,70 3,84 3,95 3,96 4,03 4,08 4,10 4,17 4,25 4,41 4,43 4,66 4,69 4,77 4,78 4,81 4,83

Saldo o.b.v. capaciteit -0,97 0,96 0,92 0,90 0,63 0,64 0,63 0,63 0,62 0,59 0,57 0,54 0,52 0,16 0,08 0,05 0,04

Saldo o.b.v. prognose -0,70 1,16 1,05 1,04 0,97 0,92 0,90 0,83 0,75 0,59 0,57 0,34 0,31 0,23 0,22 0,19 0,17

De Gors 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Capaciteit # gymzalen per wijk 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Behoefte o.b.v. capaciteit 2,85 2,85 2,87 2,59 2,82 1,15 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

Behoefte o.b.v. prognose 2,51 2,58 2,60 2,38 2,07 0,95 0,95 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,09 1,09 1,09 1,15 1,15

Saldo o.b.v. capaciteit 0,15 0,15 0,13 0,41 0,18 1,85 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64

Saldo o.b.v. prognose 0,49 0,42 0,40 0,62 0,93 2,05 2,05 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,91 1,91 1,91 1,85 1,85

Weidevenne 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Capaciteit # gymzalen per wijk 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Behoefte o.b.v. capaciteit 4,48 4,49 4,50 3,87 3,87 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Behoefte o.b.v. prognose 4,14 4,15 4,16 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,60 3,60 3,60 3,60

Saldo o.b.v. capaciteit 1,52 1,51 1,50 2,13 2,13 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Saldo o.b.v. prognose 1,86 1,85 1,84 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,40 2,40 2,40 2,40

Zuidoostbeemster 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Capaciteit # gymzalen per wijk 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Behoefte o.b.v. capaciteit 1,22 1,22 1,22 1,22 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43

Behoefte o.b.v. prognose 1,02 1,02 1,02 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,15 1,15 1,15 1,22 1,29 1,29 1,36 1,36 1,36

Saldo o.b.v. capaciteit -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

Saldo o.b.v. prognose -0,02 -0,02 -0,02 -0,09 0,91 0,91 0,91 0,91 0,85 0,85 0,85 0,78 0,71 0,71 0,64 0,64 0,64

Middenbeemster 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Capaciteit # gymzalen per wijk 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Behoefte o.b.v. capaciteit 0,95 0,95 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Behoefte o.b.v. prognose 0,95 0,95 0,95 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Saldo o.b.v. capaciteit 0,05 0,05 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Saldo o.b.v. prognose 0,05 0,05 1,05 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Westbeemster 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Capaciteit # gymzalen per wijk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Behoefte o.b.v. capaciteit 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Behoefte o.b.v. prognose 0,20 0,20 0,20 0,14 0,14 0,20 0,20 0,20 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Saldo o.b.v. capaciteit 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Saldo o.b.v. prognose 0,80 0,80 0,80 0,86 0,86 0,80 0,80 0,80 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
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Bezoekadres 

Purmersteenweg 42 

 1441 DM  Purmerend 

 

Postadres 

Postbus 15  

1440 AA  Purmerend 


