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Geachte heer 
Sugen, 

Met deze brief wordt een nadere 
onderbouwing gegeven 

voor 

gewenste termijn 
voor de 

plaatsing 

en het 
gebruik 

van de 
tijdelijke 

woonunit 
op 

het 
perceel 

aan 

Liesselseweg 
199A. 

De 
plaatsing 

van de woonunit is 
noodzakelijk gebleken vanwege 

de 
omvangrijke 

verbouwingswerkzaamheden 
aan de bestaande 

woning 
en de 

aanzienlijke vertraging 
die is 

ontstaan in de 
doorlooptijd 

van de 
benodigde procedures. 

Zowel de 
ruimtelijke procedure 

als de 

vergunningprocedure 
hebben 

aanzienlijk 
meer 

tijd 
in 

beslag genomen 
dan 

aanvankelijk 
voorzien. 

Dit komt ook mede door de drukte 
bij 

de 
gemeente 

i.v.m. de 
overgang 

van de 
omgevingswet 

in 

2024. 
Na het 

doorlopen 
van het 

conceptverzoek 
kon de 

werkelijke aanvraag 
voor de 

benodigde 

bouwvergunning op 

23 

juli 

2024 

ingediend 
worden. De 

vergunning 
is 

uiteindelijk pas op 

7 

februari 
2025 

verleend, hetgeen 
een 

doorlooptijd 
van ruim een 

half jaar 
heeft betekend. Hierin is 

al direct 
terug 

te zien dat de 

Sinds 
juni 

2025 is 
gestart 

met de 
uitvoering 

van de bouwactiviteiten aan de bestaande 

bebouwing (conform 
start 

bouwmelding). 
Het betreft een zeer 

ingrijpende verbouwing, 

waaronder de realisatie van een kelder onder het bestaande 
gebouw 

en de bouw van een 

volledig 
nieuwe 

woning 
binnen het bestaande casco. Gezien de aard en 

complexiteit 
van deze 

werkzaamheden wordt de 
oplevering pas 

over circa twee 
jaar 

verwacht. 

De 
tijdelijke 

woonunit is derhalve van essentieel 
belang 

om 

gedurende 
de 

looptijd 
van de 

verbouwing 
in de 

huisvestingsbehoefte 
van de bewoner te voorzien. Na 

voltooiing 
van de 

verbouwingswerkzaamheden 
zal de woonunit worden 

verwijderd 
en het 

perceel 
conform het 

erfbeplantingsplan ingericht 
worden. 

Aanvullend: In het 
jaar 

2023 is de woonunit 
nog 

niet bewoond 
geweest 

door onze 
opdrachtgever. 

In deze 
periode 

is de bewoner uitsluitend 
bezig geweest 

met het 
plaatsen 

en 

gereedmaken 
van 

de unit in 
afwachting 

van de 
vergunningverlening. 

Dit was eerder ook 
nog 

niet 
mogelijk 

aangezien 
de overdracht van het kavel 

pas 
heeft 

plaatsgevonden(na vergunningverlening) 
in 

december 
2024. 

Sinds de 
verkoop 

van de 
voormalige woning 

heeft de bewoner zich 
genoodzaakt 

gezien 
om 

per januari 

2025 
de woonunit 

daadwerkelijk 
te betrekken. 

Wij 
verzoeken u daarom in te stemmen met het 

gebruik 
van de 

tijdelijke 
woonunit voor de duur 

van twee 

jaar 

voor 
de 

nog 
te 

verrichten 
verbouwingswerkzaamheden. 
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