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Colofon 
 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Dokter van Deenweg 186 

8025 BM Zwolle 

Postbus 60, 8000 AB Zwolle 

 

Email: info@wdodelta.nl 

Website: www.wdodelta.nl  

Telefoonnummer: 088-2331200 

 

Versie Datum Opgesteld door Toetser Aard wijziging 

0.1 September  IWP 
Uitvoeringswerken 

IWP 
Uitvoeringswerken 

Werkdocument 

0.2 Oktober IWP 
Uitvoeringswerken 

IWP 
Uitvoeringswerken 

Opmerkingen 
verwerken 

1.0 November 2025 IWP 
Uitvoeringswerken 

Programmateam 
IWP 

vastgesteld 
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Leeswijzer 

De projectomschrijving Meppelerdiep bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het 

waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit 

werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III 

geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en 

onderzoeken die voor het plan van belang zijn. 
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DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING 

1. Aanleiding en doel 

 Aanleiding 

In het programma ‘Water-Op-Maat’ (WOM) werkt Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) samen met 

de omgeving aan schoon en voldoende water in het landelijk gebied. Met dit programma draagt het 

waterschap bij aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water 

(NBW). Waar mogelijk sluit het programma ook aan bij andere opgaven, zoals integraal beheer en onderhoud 

(IBOOM), de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland (ZON) en een goed grond- en oppervlaktewaterbeheer 

(GGOR). In het project Meppelerdiep worden opgaven rondom de KRW integraal opgepakt met de opgaven 

voor hydrologie, onderhoud en Natura2000. 

 Doel 

Het doel wat betreft de KRW is om het Meppelerdiep te laten voldoen aan de landelijk vastgestelde normen 

voor het type KRW-waterlichaam waar het toe behoort (R7, langzaam stromende rivier/nevengeul op 

zand/klei). Macrofauna en overige waterflora voldoen niet aan de KRW-doelen en moeten voor eind 2027 

voldoen aan het gewenste ecologisch potentieel. Daarnaast heeft het project Meppelerdiep tot doel dat wordt 

voldaan aan de hydrologische opgave, dat er afspraken worden gemaakt over het onderhoud en dat de doelen 

rondom biodiversiteit uit het Natura2000-beheersplan De Wieden geïntegreerd worden in het plan. 

Deze projectomschrijving heeft als doel het onderbouwen van de vergunningaanvraag en het informeren van 

de bestuurders van het waterschap, belanghebbenden en stakeholders. 

 Opgaven 

De doelen zoals gesteld in paragraaf 1.2 zijn door het waterschap vertaald naar een opgave, de invulling van 

deze opgave gebeurt door maatregelen te treffen. De maatregelen worden in hoofdstuk 3 en verder toegelicht. 

In onderstaande tabel zijn de opgaven voor het project Meppelerdiep weergegeven.  
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Tabel 1 Opgaven Meppelerdiep 

Doel Opgave 

KRW (Kaderrichtlijn 
Water) 

• Optimaliseren van 500m bestaande plas-draszone. 

Hydrologie • Oplossing voor ontwatering van het particuliere perceel ten zuidwesten 
van de plas-draszone. 

Onderhoud • Bij omlegging sloot langs N375 afstemming van beheer/onderhoud met 
provincie Overijssel; 

• Afstemming over onderhoud van plas-draszone met 
Natuurmonumenten. 

Biodiversiteit • Leefgebied voor de Grote Karekiet en andere moerasvogels realiseren 
door rietkragen van minimaal 6 m breed te creëren en daarmee voldoen 
aan het Natura2000-beheerplan van Natura2000-gebied de Wieden. 

 

2. Plangebied 

Het Meppelerdiep is een belangrijke vaarweg die de Drentsche Hoofdvaart en de Hoogeveensche Vaart 

verbindt met het IJsselmeer. Het is van oorsprong een natuurlijke waterweg, die de benedenloop vormt van de 

watergangen Wold Aa, Reest en de Beilerstroom. Het Meppelerdiep mondt uit in het Zwarte Water. Daarmee 

is het ook een belangrijk kanaal voor de aan- en afvoer van water. Tegenwoordig is het Meppelerdiep sterk 

gekanaliseerd en ligt binnen keringen. Om de KRW-doelen voor het Meppelerdiep te realiseren is gekozen voor 

de herinrichting van een bestaande plas-draszone. Deze bestaande plas-draszone is daarmee het projectgebied 

voor dit project. In figuur 1 is het projectgebied weergegeven. In de huidige situatie wordt het projectgebied 

extensief begraasd. Het projectgebied ligt binnen Natura 2000-gebied 35 – De Wieden en is in eigendom van 

Natuurmonumenten. 
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Figuur 1 Luchtfoto projectgebied (rood omlijnd) 

 

3. Maatregelen 

 KRW-opgave en biodiversiteit 

De invulling van de KRW-opgave wordt gerealiseerd door de volgende maatregelen uit te voeren: 

• Plas-draszone/ natuurvriendelijke oever (NVO) met een minimale breedte van 3m en een minimale 

lengte van 500m 

• Open verbinding met het Meppelerdiep 

Plas-draszone/NVO 

De plas-draszone is een vorm van NVO die een grote toevoeging heeft voor de invulling van de KRW-opgave, 

omdat bij het type watergang dat het Meppelerdiep is overstromende uiterwaarden van belang zijn. Het 

herinrichten van de plas-draszone draagt bij aan  de KRW-opgave en het vergroten van de biodiversiteit op 

verschillende manieren: 

• De geleidelijke overgang van water naar land creëert diverse habitats voor fauna, zoals broedplaatsen 

voor vogels, paaiplaatsen voor vissen etc.; 

• Door de geleidelijke overgang van water naar land ontstaan verschillende waterdieptes die voor 

verschillende flora (oever- en submerse soorten) een goede habitat geven; 

• Wortels van oever- en waterplanten filteren het water. 

Twee openingen in de kade 

Om in de plas-draszone een dynamisch waterpeil te creëren is een open verbinding met het Meppelerdiep 

noodzakelijk. De open verbinding wordt gerealiseerd door op twee punten een opening in de kade te maken. 
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Eén aan de bovenstroomse zijde en één aan de benedenstroomse zijde van de plas-draszone. Om de 

openingen op een goede en waterveilige manier te realiseren is bij het ontwerp van deze openingen overleg 

geweest met Rijkswaterstaat (RWS). 

KRW-opgave invulling 

De NVO- en plas-draszone-locaties zijn nader uitgewerkt, waarbij de KRW-invulling opnieuw bepaald is (Tabel 

2). De KRW-opgave voor het Meppelerdiep is 500 m.  

Tabel 2 KRW-invulling (project) 

Maatregel KRW-invulling ontwerplengte KRW-invulling effectieve 
lengte 

NVO 700 m (breedte >3m) 700 m 

 Hydrologie 

De sloot ten zuiden van de plasdraszone en aan de noordwestzijde, langs het fietspad, wordt opgewaardeerd 

naar secundaire watergang (B-watergang) en aangesloten op de watergang langs het kanaal. Dit zorgt voor de 

borging van de functie van de bestaande watergang langs het kanaal welke komt te vervallen ten gunste van de 

natuurvriendelijke oevers en geul. Hiermee is de afwatering van het agrarische perceel ten zuidwesten van het 

plangebied gewaarborgd. 

Langs de nieuwe secundaire watergang wordt een kering aangebracht voor het onderhoudspad. De grond die 

hiervoor wordt gebruikt komt uit het plangebied zelf, zodat met een gesloten grondbalans gewerkt kan 

worden. 

 Beheer en Onderhoud 

Het onderhoud van de nieuwe inrichting van de plas-draszone, het aanpassen van de sloot langs de plas-

draszone en de verplichtingen vanuit de KRW vraagt om een andere manier van onderhouden dan nu het geval 

is. In samenspraak met de beheerafdeling van WDODelta en Natuurmonumenten is een onderhoudsplan 

opgesteld. Het onderhoudsplan is als bijlage E bijgevoegd. 

In het ontwerp is rekening gehouden met de beheerbaarheid. Daarom is één van de open verbindingen 

uitgevoerd als duiker, zodat de door het waterschap te onderhouden kade en NVO altijd te bereiken zijn. 

 Natura2000 

Het projectgebied ligt in het Natura2000-gebied De Wieden. De her in te richten plas-draszone langs het 

Meppelerdiep leent zich voor het ontwikkelen van stromingsriet. Dit waterriet groeit op bodems met veel 

voedingsstoffen, vaak bij rivieren en meren. Het riet is stevig en groot en wordt door o.a. de Grote Karekiet en 

andere moerasvogels gebruikt om de nesten in te maken. De Grote Karekiet is een Natura2000-doelsoort van 

de Wieden. Door rietkragen van voldoende breedte mee te nemen in het ontwerp draagt het project bij aan 

het leefgebied van de Grote Karekiet en aan het Natura2000-gebied de Wieden.  
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4. Gevolgen van de maatregelen 

Hydrologie 

In de huidige situatie is er sprake van een verbinding tussen het Meppelerdiep en het projectgebied. Er wordt 

via een waterinlaat water ingelaten vanuit het Meppelerdiep. In dit plan worden twee directe (open) 

verbindingen met het Meppelerdiep voorgesteld, inclusief zandvang. Hierdoor ontstaat er meer natuurlijke 

fluctuatie van het waterpeil en meer waterverversing. Het peil in de plas-draszone zal daarmee de peilen 

volgen van het Meppelerdiep. Theoretisch is dit een min-peil van 0,40m -NAP en een max-peil van 0,20m -NAP. 

In de praktijk variëren de peilen in het Meppelerdiep tussen de 0,50m -NAP en 0,50m +NAP. Het gemiddelde 

peil blijft in dit gebied op 0 m NAP staan. Er is dus geen sprake van een peilverlaging, alleen sprake van meer 

fluctuaties in het peil. Voor omliggende woningen en andere (on)roerende zaken heeft het maken van een 

tweetal open verbindingen geen effect. 

Het aanleggen van de directe (open) verbindingen zorgt er wel voor dat de bergingscapaciteit van het 

Meppelerdiep toeneemt met 5 ha. 

Over de twee directe (open) verbindingen tussen het Meppelerdiep en het projectgebied heeft afstemming 

plaatsgevonden met RWS. Belangrijke onderwerpen die zijn besproken zijn: 

- Tijdens het passeren van een (groot) schip (ca. 5 a 10 maal per dag) is er rondom het passerende schip 

een sterke retourstroom waarbij de waterstand in het Meppelerdiep tijdelijk daalt. De daling bedraagt 

een tot enkele decimeters en duurt 30 tot 60 seconden; 

- Door te grote openingen zal het water uit het gebied stromen. De waterspiegeldaling zal zich tot het 

gehele gebied uitstrekken en zal de waterspiegel in het gebied tijdelijk een tot enkele decimeters laten 

dalen; 

- Een (te grote) opening kan: 

o Hinderlijke dwarsstroming voor de scheepvaart veroorzaken en; 
o In het gebied kan de waterspiegeldaling ongewenste ecologische effecten met zich 

meebrengen.  
 
Er is op hoofdlijnen geanalyseerd of hinderlijke dwarsstroming ontstaat. Bij beide openingen ontstaat geen 
hinderlijke dwarsstroming. Daarnaast wordt bij beide openingen voldaan aan de eisen van RWS: 

• ten aanzien van scheepvaart worden in afstemming met RWS in beide varianten de doorsteken zo 
vormgegeven dat de oever visueel (min of meer) doorloopt en; 

• in verband met zichtlijn binnenbocht vrijhouden van (hoge) begroeiing, zodat elkaar 
tegemoetkomende schepen elkaar kunnen zien aankomen. 

 
Voor de kwelsloot met min-peil 0,80 m -NAP en max-peil 0,50 m -NAP geldt dat dit peil gehandhaafd blijft. De 
nieuwe kering zorgt ervoor dat deze watergang (S9253) niet in open verbinding staat met het Meppelerdiep. 
Het kunstwerk dat het peil in de kwelsloot regelt is geen onderdeel van het project. Meer of minder 
versnippering in dit gebied is daarmee niet aan de orde. 

Ecologie  

De maatregelen worden uitgevoerd in het kader van de KRW, maar hebben daarnaast ook andere toegevoegde 

waarden voor ecologie en biodiversiteit:  
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• De KRW-opgave bestaat uit het optimaliseren van de plas-draszone door deze ecologisch en 
hydrologisch te verbinden met het Meppelerdiep. Door de open verbinding met het Meppelerdiep zal 
de bestaande plas-draszone verder vernatten. De verbinding leidt tot fluctuerende waterpeilen, 
waarbij bij hoog water eilandjes ontstaan en bij laag water flauwe oevers met veel variatie in hoogte-
gradiënten; 

• De geul aan de zuidkant van de plas-draszone krijgt aan de onderhoudskant een flauwe oever met veel 
gradiënt om variatie in oevervegetatie te ontwikkelen zoals riet, lisdodde en zegge. In de plas-
draszone ten noorden van de geul zal zich riet en moerasvegetatie ontwikkelen. Houtopslag zal daar 
verwijderd worden; 

• Door de directe verbinding met het Meppelerdiep zullen de laagten van de plas-draszone geschikt paai 
-en opgroeihabitat voor vis uit het Meppelerdiep zijn. De bodem van de openingen (duiker) sluiten aan 
op de steenbestorting van het Meppelerdiep en de taludverdediging van de plas-draszone, zodat ook 
bodemvissen de plas-draszone kunnen bereiken vanuit het Meppelerdiep; 

• De plas-draszone biedt geschikt foerageer- en leefgebied voor de otter en ringslang, dankzij een 
(half)open structuur met afwisselend riet, moerasvegetatie en ruigte. Aanwezige houtopslag wordt 
verwijderd. Deze afwisselende vegetatie zorgt voor voldoende voedsel voor otter en ringslang, omdat 
het een aantrekkelijk leefgebied is voor o.a. vis en amfibieën. 

• Bij de openingen van de plas-draszone, waar water vanuit het Meppelerdiep naar binnen stroomt, is 
de dynamiek het grootst. Op deze plekken kan geschikt meerjarig riet ontwikkelen in het water, waar 
rietvogels zoals de grote karekiet en roerdomp van kunnen profiteren. Het Natura2000-beheerplan 
streeft hierbij naar een minimaal 6m brede rietkraag om aan de habitatbehoeften van deze soort te 
voldoen. Rasters bij de openingen zorgen ervoor dat ganzenvraat van het jonge ontwikkelde riet 
beperkt wordt.  

 

Beheer & Onderhoud 

De nieuwe inrichting van de plas-draszone en het aanpassen van de sloot langs de plas-draszone vragen om 

een andere manier van onderhoud dan nu het geval is. Daarnaast vragen de verplichtingen vanuit de KRW om 

na realisatie de maatregelen in stand te houden om goede vastlegging van afspraken. In samenspraak met de 

beheerafdeling van WDODelta en Natuurmonumenten is een onderhoudsplan opgesteld. Het onderhoudsplan 

is als bijlage E bijgevoegd. De huidige kade is eigendom van WDODelta en wordt door het waterschap 

onderhouden. Ook de naastgelegen kwelsloot wordt nu door het waterschap onderhouden. Na realisatie van 

het plan onderhoud WDODelta de kade langs het Meppelerdiep, de beide doorgangen en de aangelegde plas-

draszone aan de kant van de kade (oostzijde). Natuurmonumenten neemt het onderhoud van de rest van het 

projectgebied op zich. 

In het ontwerp is rekening gehouden met de beheerbaarheid. Daarom is één van de open verbindingen 

uitgevoerd als duiker, zodat de door het waterschap te onderhouden kade en NVO altijd te bereiken zijn. 
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Duurzaamheid 

Voor het Meppelerdiep zijn geen specifieke opgaven wat betreft duurzaamheid. Wel wordt gewerkt met een 

gesloten grondbalans. Door het vrijgekomen materiaal van het graven van de plas-draszone en de nieuwe 

watergang te gebruiken om de nieuwe overige kering aan te leggen wordt transport van materialen tot een 

minimum beperkt. Dit levert een bijdrage aan pijler 2: broeikasgasneutraal uit het beleidskader Duurzaam 

Doen 2022 van het waterschap. 

Overige keringen 

In het project Meppelerdiep wordt de kade (overige kering) op twee plaatsen doorbroken. Voor deze overige 

keringen geldt het instandhoudingsbeginsel, wat betekent dat de kering niet lager mag worden dan de huidige 

kering. De nieuw te maken overige kering wordt daarom aangelegd conform de volgende eisen: 

• Hoogte: tenminste de huidige hoogte; 

• Breedte: tenminste huidige kruinbreedte, of tenminste 1,5m kruin; 

• Opbouw: geen veen; 

• Bekleding: er moet een (gras)bekleding aanwezig zijn; 

• Taluds: 1:3 of flauwer 

• Kunstwerken: er moet een keermiddel in zitten 

• Kabels en leidingen: zoveel mogelijk buiten de kering. 

 

Cultuurhistorie en landschappelijke waarden 

Het gebied kenmerkt zich als uiterwaard/oeverstrook van het Meppelerdiep. De voorgenomen herontwikkeling 

van de bestaande plas-draszone past binnen de waarden die gelden voor dit gebied. Door het inrichten van een 

dynamische zone waar het water haar invloed kan laten gelden ontstaat een natuurlijkere overgang van land 

naar water. 

 

5. Omgeving  

 Beschikbaarheid gronden 

Het project wordt op de gronden van en in samenwerking met Natuurmonumenten uitgevoerd. Met 

Natuurmonumenten zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en de realisatie van het project op haar 

gronden. Deze worden schriftelijk vastgelegd met het onderhoudsplan als belangrijkste bijlage. Aankoop van 

gronden is daarmee niet aan de orde. 

 Participatie 

De directe omgeving is meegenomen in het project middels een nieuwsbrief. Omdat de directe omgeving 

slechts om een paar woningen gaat is geen inloopbijeenkomst gehouden, maar is in de nieuwsbrief een 

uitnodiging gedaan voor een keukentafelgesprek mochten er vragen zijn. Hier hebben enkele omwonenden 

gebruik van gemaakt. Er is door deze omwonenden positief gereageerd op de plannen.  
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 Samenwerking  

In dit project wordt nauw samengewerkt met Natuurmonumenten als grondeigenaar om afspraken te maken 

over de inrichting van de plas-draszone en het gebied aan te laten sluiten bij de Natura2000-doelstellingen. 

Daarnaast hebben meerdere overleggen met RWS als vaarwegbeheerder plaatsgevonden om ervoor te zorgen 

dat de openingen in de kade geen nadelige effecten voor de scheepvaart met zich meebrengen en aansluiten 

bij de toekomstige werkzaamheden van RWS in het Meppelerdiep. 

 

6. Uitvoering 

 Uitvoeringsplanning  

Na de terinzagelegging van de ontwerpvergunning wateractiviteit wordt gestart met het opstellen van een 

definitief ontwerp, waarin de zienswijzen op de vergunning zijn verwerkt. Op basis van dit ontwerp wordt een 

bestek opgesteld en de aanbesteding doorlopen. Als het resultaat van de aanbesteding bekend is wordt de 

naam van de uitvoerder/aannemer gecommuniceerd met de omgeving. Hierna wordt de uitvoering gestart. In 

Tabel 3 Tabel 3 is een overzicht van de planning opgenomen. 

Tabel 3 - Overzicht planning Planuitwerking- en Realisatiefase 

Projectfase Start Einde 

Definitief ontwerp December 2025 Mei 2026  

Bestek Mei 2026 Juni 2026 

Aanbesteding Juni 2026 Juli 2026 

Uitvoering September 2026 November 2026 

Afronding Oktober 2026 Oktober 2027 

 Gevolgen van de uitvoering 

Gedurende de uitvoering van het werk wordt de overlast voor derden zoveel mogelijk beperkt. Eventuele 

schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet voorzien, maar mocht die toch 

optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van 

dit project wordt vergoed. Voorafgaand aan de uitvoering wordt met alle relevante aanliggende eigenaren 

contact opgenomen, zodat zij rekening kunnen houden met de werkzaamheden.  

De Omgevingswet eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt voldaan 

doordat het waterschap werkt volgens de natuurbeschermingswetgeving en een maximale inspanning levert 

om de bestaande natuur te beschermen. De uitvoering staat gepland in 2026. In deze periode worden de 

werkzaamheden zodanig gepland dat nadelige gevolgen op de flora- en fauna tot een minimum worden 

beperkt. Wel moet een nader soortenonderzoek verricht worden. Aan de hand van dat onderzoek kan bepaald 

worden of een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit nodig is. 
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7. Planschade  

Dit project brengt geen voorziene financiële schade met zich mee die de uitvoering ervan zou kunnen 

belemmeren. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden die uitgaat 

boven het normale maatschappelijke risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig 

zwaar treft, kan op grond van artikel 4:126 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15.1 van de 

Omgevingswet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een 

dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Nadeelcompensatieverordening Waterschap 

Drents Overijsselse Delta 2024 . 

 

8. Legger, beheer en onderhoud 

 Legger 

Na realisatie wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger van oppervlaktewaterlichamen en de kaart bij 

de waterschapsverordening. 

 Beheer en onderhoud 

Er is een onderhoudsplan opgesteld waarmee de nieuw te realiseren onderdelen worden opgenomen en de 

instandhouding van de maatregelen wordt gewaarborgd. Dit onderhoudsplan is opgenomen in bijlage E van 

deze projectomschrijving. 
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DEEL II – VERANTWOORDING 

 

1. Wet- en regelgeving 

 Omgevingswet 

Voor de in deze projectomschrijving genoemde aanleg of wijziging van waterstaatswerken is een vergunning 

eigen dienst nodig. In deze projectomschrijving staat een beschrijving van het werk, de wijze waarop dat zal 

worden uitgevoerd én een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het 

werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk moet bijdragen aan de doelstellingen van de 

waterschapsverordening waaronder:  

• voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 

samenhang met; 

• bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en; 

• vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 1.3). 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het bereiken en beschermen van een goede 

toestand van landoppervlaktewater, overgangswateren en kustwateren. Onder de goede toestand vallen zowel 

een goede ecologische als een goede chemische toestand. Daarnaast is de doelstelling van de KRW het 

beschermen van een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater. Waterschappen hebben 

een belangrijke taak bij het behalen van de doelstellingen uit de KRW.  

De KRW is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Omgevingswet, de Wet milieubeheer en het 

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (BKMW). Op nationaal niveau worden de te treffen maatregelen 

opgenomen in stroomgebiedsbeheerplannen en maatregelenprogramma’s en het nationale waterplan. Op 

provinciaal niveau worden de te treffen maatregelen opgenomen in het provinciale waterplan. In het 

provinciale waterplan worden de maatregelen verder uitgewerkt. Waterschappen nemen in hun 

waterbeheerplannen de KRW-maatregelen op die voor hun beheergebied verplicht zijn. 

2. Beleid 

 Toets beleid waterschap 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in een 

goede toestand te brengen en te houden, en bevordert het duurzaam gebruik van water. De richtlijn geldt voor 

al het oppervlaktewater maar alleen voor de zogenoemde KRW-waterlichamen geldt een rapportage- en 

resultaatsverplichting naar de EU.  

De invoering van de KRW heeft er toe geleid dat het water administratief ingedeeld is in KRW waterlichamen 

en de overige wateren. De opgaven en begrenzingen van alle KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in de 
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provinciale omgevingsvisie. Het waterschap is verantwoordelijk voor het uitwerken van de opgaven en de 

maatregelen in het oppervlaktewater, de provincie voor de uitwerking van het diepe grondwater. Voor de 

waterlichamen heeft het waterschap een resultaatsverplichting om de maatregelen die nodig zijn om in 2027 

de vastgestelde waterkwaliteitsopgaven te behalen.  

In de huidige situatie voldoet het Meppelerdiep nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De voorgenomen 

maatregelen die binnen dit project worden uitgevoerd, moeten ervoor zorgen dat deze waterloop wel aan de 

KRW-normen voldoen. 

3. Projectkeuzes/-proces 

 Projectachtergrond  

In het programma ‘Water-Op-Maat’ (WOM) werkt het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 

samen met de omgeving aan de realisatie van de beleidsopgaven voor het watersysteem: ‘Schoon en 

Voldoende water in het landelijk gebied’. Met dit uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan de doelen van de 

KRW en Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De overige beleidsopgaven van het waterschap, onder 

andere GGOR, worden waar mogelijk zo goed mogelijk integraal meegenomen in het WOM-programma. 

Bovenstaande opgaven zijn belicht in een alternatievennotitie (die op 25 maart 2025 is vastgesteld), waar drie 

alternatieven zijn voorgesteld. Uit deze alternatieven is een Voorkeursalternatief (VKA) gepresenteerd. Het VKA 

is vervolgens verder gedetailleerd tot een voorlopig ontwerp. In een volgende fase wordt dit verder uitgewerkt 

tot een definitief ontwerp en wordt het bestek uitgewerkt alvorens tot uitvoering wordt overgegaan. Na de 

uitvoering volgt een nazorgtraject van een jaar, daarna wordt het project overgedragen aan de afdeling beheer 

(watersysteem en dijken). 

 Onderzoeken  

Ter onderbouwing van de plannen, het bepalen van risico’s en het aanvragen van vergunningen is een aantal 

conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van de onderzoeken zijn als bijlage toegevoegd: 

• Archeologie (bijlage G) 

• Opsporen ontplofbare oorlogsresten (bijlage H) 

• Natuurtoets (bijlage I) 

• Waterbodemkwaliteit (bijlage J) 

• Stikstofemissie onderzoek  

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste bevindingen van deze onderzoeken weergegeven. 
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Tabel 4 Overzicht uitkomsten conditionerende onderzoeken 

Onderzoek Samenvatting conclusie 

Bodemonderzoek 
(bureaustudie) NEN 5725 

Er is in dit project alleen maar sprake van een waterbodem. Een 

bodemonderzoek NEN 5725 is daarom niet uitgevoerd.  

Vooronderzoek waterbodem  
Er is een vooronderzoek waterbodem uitgevoerd. De resultaten zijn 
opgenomen in bijlage J. Er is binnen het projectgebied sprake van 
verschillende type wateren (droge oever, lintvormig water en overig 
water).  

Aan de hand van de geraadpleegde bronnen zijn geen gegevens aanwezig 
die inzicht geven in de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem- 
en/of bodemkwaliteit.  

Verondersteld kan worden dat ter plaatse van de projectlocatie geen 
activiteiten hebben plaatsgevonden die de waterbodem- en 
bodemkwaliteit hebben kunnen beïnvloeden. 

Er zijn een aantal boringen gezet in de te ontgraven kwelsloot langs de 
kering Meppelerdiep om de milieuhygiënische kwaliteit van de 
vrijkomende grond te bepalen en om de civieltechnische kwaliteit van de 
vrijkomende grond te bepalen. De resultaten van dit onderzoek worden in 
november verwacht. 

Archeologie (bureaustudie) 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek (bijlage G) blijkt dat in het 

plangebied waarschijnlijk geen archeologische resten bedreigd worden. 

Daarom wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen 

vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

noodzakelijk geacht. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden 

onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform 

artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende 

vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via 

ARCHIS). 

Bureauonderzoek Opsporen 
Ontplofbare Oorlogsresten 
(OOO) 

Op basis van de geraadpleegde bronnen, de beoordeling en evaluatie van 

de indicaties en contra-indicaties is vastgesteld dat het onderzoeksgebied 

Meppelerdiep Steenwijkerland in de gemeenten Steenwijkerland en 

Staphorst niet getroffen is door oorlogshandelingen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, waardoor OO in de (water)bodem) kunnen zijn 

achtergebleven. Het onderzoeksgebied is daarom onverdacht op OO. Het 

rapport is te vinden in bijlage (H). 

Stikstof 
Het projectgebied is gelegen in het Natura2000-gebied De Wieden. De te 
nemen maatregelen maken onderdeel uit van het Natura2000-beheerplan 



 

 

 

Projectomschrijving 

[IWP Meppelerdiep]  

Pagina 17 van 19 

 

 

en zijn daarmee vrijgesteld van een beperking van de stikstofuitstoot. Er is 
geen vergunning voor een Natura 2000-activiteit (stikstof) benodigd.  

Natuurtoets 
De natuurtoets is uitgevoerd en de resultaten zijn opgenomen in bijlage I. 

In dit rapport mist de nuance van werken in en voor het Natura2000-

gebied De Wieden. Daarom worden de resultaten, nadere uitwerking en 

eventuele te nemen vervolgstappen van de natuurtoets in de DO-fase met 

Natuurmonumenten, het waterschap en het bevoegd gezag besproken en 

wordt hier een verdere invulling aan gegeven. 

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen 

 Omgevingsvergunning wateractiviteit  

De Omgevingswet bundelt verschillende wetten en regelgevingen voor de fysieke leefomgeving. Als onderdeel 

van de Omgevingswet verleent het waterschap: omgevingsvergunningen wateractiviteit. Het gaat hierbij om 

vergunningen voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit of 

waterveiligheid. 

Voor het project Meppelerdiep moet een omgevingsvergunning wateractiviteit aangevraagd worden voor een 

aantal activiteiten. Het gaat om: 

• Graven in een oppervlaktewaterlichaam; 

• Dam met duiker aanleggen; 

• Werk of ander object verwijderen; 

• Waterstaatswerk anders gebruiken in een beperkingengebied van een waterkering. 

 Vergunningenscan 

In bijlage F zijn de resultaten van de vergunningenscan verzameld. Er wordt aangegeven of een vergunning, 

ontheffing en/of melding nodig is voor de projectwerkzaamheden. In de DO-fase wordt hier verder uitsluitsel 

over gegeven. 
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DEEL III – RECHTSBESCHERMING 

1. Zienswijzen 

Voor de voorbereiding van deze vergunning wordt, op verzoek van de aanvrager, de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure gevolgd op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent 

dat de ontwerp-vergunningen voor zes weken ter inzage gelegd worden en dat één ieder hier tijdens de 

terinzageperiode zienswijzen op kan indienen. Dat kan: 

- Digitaal via een formulier op de website van WDODelta; 

- Schriftelijk, door een brief te sturen naar Waterschap Drents Overijsselse Delta, t.a.v. het dagelijks 

bestuur, Postbus 60, 8000 AB in Zwolle; 

- Mondeling, door een afspraak te maken via vergunningen@wdodelta.nl. 

2. Beroep  

Als de omgevingsvergunning wateractiviteit is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt via het waterschapsblad 

en op overheid.nl. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze zes weken (vanaf de dag na 

die waarop het besluit ter inzage is gelegd) kunnen belanghebbenden en degenen die tijdig een reactie 

(zienswijze) hebben gegeven op de ontwerp-vergunning beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland 

(Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van deze projectomschrijving.  

Het is mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet de indiener wel 

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de site van rechtbank Noord-Nederland staan de 

precieze voorwaarden.  

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 

vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

3. Verzoek om voorlopige voorziening 

Een omgevingsvergunning wateractiviteit treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaar- of 

beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de vergunde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Om te 

voorkomen dat de maatregelen worden uitgevoerd kan degene die bezwaar of beroep instelt gelijktijdig of na 

het indienen van een bezwaar- of beroepschrift een zogenaamd verzoek om voorlopige voorziening doen bij de 

Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 

AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het bezwaar- of beroepschrift worden overlegd. Voor het doen 

van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
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DEEL IV – BIJLAGEN 

Bijlage A t/m C worden gepubliceerd, overige bijlagen zijn op te vragen bij het waterschap. 

A. Maatregelenkaart 

B. Ontwerpprofielen 

C. Detailtekeningen 

D. Notitie VO 

E. Onderhoudsplan 

F. Vergunningenscan 

G. Archeologisch onderzoek 

H. OOO-onderzoek 

I. Natuurtoets 

J. Vooronderzoek Bodemkwaliteit 

 

 

 


