
Nr. Doorlooptijd Start Eind Voorafgaande taken

1 88 dagen? 11 mei 2026 07:00 12 oktober 2026 16:00

2 88 dagen? 11 mei 2026 07:00 12 oktober 2026 16:00

3 16 dagen? 11 mei 2026 07:00 4 juni 2026 16:00

4 1 dag 12 mei 2026 07:00 12 mei 2026 16:00

5 2 dagen 11 mei 2026 07:00 12 mei 2026 16:00

6 2 dagen 11 mei 2026 07:00 12 mei 2026 16:00

7 24 uur 11 mei 2026 07:00 13 mei 2026 16:00

8 3 dagen 12 mei 2026 07:00 18 mei 2026 16:00

9 17 dagen 18 mei 2026 07:00 10 juni 2026 16:00

10 4 dagen 19 mei 2026 07:00 22 mei 2026 16:00

11 15 dagen 18 mei 2026 07:00 8 juni 2026 16:00 7

12 4 dagen 20 mei 2026 07:00 26 mei 2026 16:00

13 4 dagen 27 mei 2026 07:00 1 juni 2026 16:00 12

14 2 dagen 2 juni 2026 07:00 3 juni 2026 16:00 13

15 1 dag 8 juni 2026 07:00 8 juni 2026 16:00 11GE

16 1 dag 10 juni 2026 07:00 10 juni 2026 16:00 15BE+1 dag

17 7 dagen? 26 mei 2026 07:00 3 juni 2026 16:00

18 4 uur 26 mei 2026 07:00 26 mei 2026 11:00

19 2 uur 26 mei 2026 11:00 26 mei 2026 14:00 18

20 2 uur 26 mei 2026 14:00 26 mei 2026 16:00 19

21 1 dag? 27 mei 2026 07:00 27 mei 2026 16:00

22 3 dagen 1 juni 2026 07:00 3 juni 2026 16:00 21BE+2 dagen

23 9 dagen 26 mei 2026 07:00 5 juni 2026 16:00

24 1 dag 26 mei 2026 07:00 26 mei 2026 16:00

25 1 dag 27 mei 2026 07:00 27 mei 2026 16:00

26 2 dagen 4 juni 2026 07:00 5 juni 2026 16:00 22

27

28 18,25 dagen 3 juni 2026 07:00 29 juni 2026 09:00

29 4 uur 3 juni 2026 07:00 3 juni 2026 11:00

30 8 uur 8 juni 2026 07:00 8 juni 2026 16:00 29GB

31 5 dagen 9 juni 2026 07:00 15 juni 2026 16:00 30

32 12 uur 12 juni 2026 11:00 15 juni 2026 16:00 31GE

33 8 uur 16 juni 2026 07:00 16 juni 2026 16:00 32

34 2 dagen 17 juni 2026 07:00 18 juni 2026 16:00 33

35 1 dag 19 juni 2026 07:00 19 juni 2026 16:00 34

36 2 dagen 22 juni 2026 07:00 23 juni 2026 16:00 35

37 2 uur 24 juni 2026 07:00 24 juni 2026 09:00 36

38 24 uur 24 juni 2026 09:00 29 juni 2026 09:00 37

39

40 55 dagen 8 juni 2026 07:00 18 september 2026 16:00

41 2 dagen 8 juni 2026 07:00 9 juni 2026 16:00

42 4 dagen 10 juni 2026 07:00 15 juni 2026 16:00 41

43 4 dagen 11 juni 2026 07:00 16 juni 2026 16:00 42GB+1 dag

44 2 dagen 16 juni 2026 07:00 17 juni 2026 16:00 42

45 15 dagen 22 juni 2026 07:00 10 juli 2026 16:00 44GE+2 dagen

46 2 dagen 9 juli 2026 07:00 10 juli 2026 16:00 45GE

47 11 dagen 26 juni 2026 07:00 10 juli 2026 16:00 45GE

48 2 dagen 13 juli 2026 07:00 14 juli 2026 16:00 45

49 1 dag 15 juli 2026 07:00 15 juli 2026 16:00 48

50 5 dagen 15 juli 2026 07:00 21 juli 2026 16:00 49GB

51 4 dagen 22 juli 2026 07:00 24 augustus 2026 16:00 50

52 4 dagen 25 augustus 2026 07:00 28 augustus 2026 16:00 51

53 3 weken 31 augustus 2026 07:00 18 september 2026 16:00 52

54

55 42 dagen 13 juli 2026 07:00 6 oktober 2026 16:00

56 7 dagen 13 juli 2026 07:00 21 juli 2026 16:00 45

57 7 dagen 14 juli 2026 07:00 22 juli 2026 16:00 56GB+1 dag

58 3 dagen 22 juli 2026 07:00 24 juli 2026 16:00 57BE-1 dag

59 16 dagen 24 augustus 2026 07:00 14 september 2026 16:00 58

60 15 dagen 25 augustus 2026 07:00 14 september 2026 16:00 59GE

61 3 dagen 15 september 2026 07:00 17 september 2026 16:00 60

62 1 dag 18 september 2026 07:00 18 september 2026 16:00 61

63 4 dagen 21 september 2026 07:00 24 september 2026 16:00 62

64 4 dagen 25 september 2026 07:00 30 september 2026 16:00 63

65 4 dagen 1 oktober 2026 07:00 6 oktober 2026 16:00 64

66

67 55 dagen 26 mei 2026 07:00 7 september 2026 16:00

68 4 uur 26 mei 2026 07:00 26 mei 2026 11:00

69 4 uur 26 mei 2026 11:00 26 mei 2026 16:00 68

70 1 dag 27 mei 2026 07:00 27 mei 2026 16:00

71 3 dagen 9 juni 2026 07:00 11 juni 2026 16:00 11

72 1 dag 12 juni 2026 07:00 12 juni 2026 16:00 71

73 3 weken 15 juni 2026 07:00 3 juli 2026 16:00 72

74 2 dagen 2 juli 2026 07:00 3 juli 2026 16:00 73GE

75 2 weken 6 juli 2026 07:00 17 juli 2026 16:00 74

76 2 weken 20 juli 2026 07:00 28 augustus 2026 16:00 75

77 3 dagen 31 augustus 2026 07:00 2 september 2026 16:00 76

78 2 dagen 3 september 2026 07:00 4 september 2026 16:00 77

79 1 dag 7 september 2026 07:00 7 september 2026 16:00 78

80

81 13,5 dagen 24 augustus 2026 07:00 10 september 2026 11:00

82 19 uur 24 augustus 2026 07:00 26 augustus 2026 10:00

83 14 uur 26 augustus 2026 10:00 28 augustus 2026 08:00 82

84 16 uur 28 augustus 2026 08:00 1 september 2026 08:00 83

85 2 dagen 1 september 2026 08:00 3 september 2026 08:00 84

86 1 dag 3 september 2026 08:00 4 september 2026 08:00 85

87 8 uur 4 september 2026 08:00 7 september 2026 08:00 86

88 2 dagen 7 september 2026 08:00 9 september 2026 08:00 87

89 11 uur 9 september 2026 08:00 10 september 2026 11:00 88

90

91 10 dagen 21 september 2026 07:00 2 oktober 2026 16:00

92 3 dagen 21 september 2026 07:00 23 september 2026 16:00 62

93 1 dag 24 september 2026 07:00 24 september 2026 16:00 92

94 1 dag 25 september 2026 07:00 25 september 2026 16:00 93

95 5 dagen 28 september 2026 07:00 2 oktober 2026 16:00 94

96 3 dagen 28 september 2026 07:00 30 september 2026 16:00 94

97 10 dagen 29 september 2026 07:00 12 oktober 2026 16:00

98 5 dagen 1 oktober 2026 07:00 7 oktober 2026 16:00 96

99 80 uur 29 september 2026 07:00 12 oktober 2026 16:00

Project Kessel-Baarlo 12-10

Fase 1: RG Kessel tot Paardenwei perceel 566 12-10

Mobiliseren, inrichten en aanleg TLI (ca. 1.600m) 4-6Mobiliseren, inrichten en aanleg TLI (ca. 1.600m) 4-6

Ecologische vrijgave (Antea) 12-5

0-opname panden (Fides) 12-5

Aanbrengen werkterreinafscheidingen 12-5

Inrichten Terreinen fase 1 13-5

Aanbrengen rijplatenbaan Werkterreinen / TLI 18-5

TLI 10-6

Aanvoer TLI 22-5

Plaatsen Legioblokken, monteren TLI + Fixeren 8-6

Plaatsen verkeersvoorzieningen incl. omleiding 26-5

Jumpers prefab maken TLI en plaatsen 1-6

Voorbereiden om doorverbinding te maken overstortleiding t.h.v. kruisbeeld 3-6

Test TLI 8-6

In bedrijf nemen TLI inclusief overstort en plaatsen 3 balgen 10-6

Verkeersvoorzieningen Baarloseweg  incl. omleiding (gemaal) 26-5

Verwijderen hekwerk riool gemaal Kessel 26-5

Opnemen straatwerk RG parkeervak 26-5

Plaatsen filterbemaling 27-5

Graven werkgat t.b.v. inbouw TLI incl. plaatsen sleufwandvoorziening en bouwhekken 3-6

Werkzaamheden Paardenwei (F566)  t.b.v TLI inbouwen 5-6

Inrichten werkterrein en Afbanken A grond 26-5

Plaatsen filterbemaling 27-5

Graven werkgat t.b.v. inbouw TLI incl. voorbereidingen 5-6

Werkvak 1.1: Rioolgemaal Kessel tot parkeerplaats gravenhof (26m) 29-6

Zagen asfalt Ondersteweg + Baarloseweg 3-6

Opbreken & afvoeren asfalt + fundering in depot rijden 8-6

Graven van sleuf RG-PP +sleufwandvoorziening. (Ontgravingsdiepte  max 3,5m -/- MV) 15-6

Ophangen kruisende en parallel liggende K&L 15-6

Ontgraven sleuf + verwijderen en afvoeren AC-leiding 16-6

Het lassen van de nieuwe leiding in sleuf 18-6

Grondverbetering rondom nieuw gelegde leiding 19-6

Aanvullen en verdichten sleuf (B-grond) + verwijderen sleufwandvoorziening 23-6

Verplaatsen rijplaten naar werkvak 1.2 24-6

Herstellen straatwerk ondersteweg - baarloseweg 29-6

Werkvak 1.2: Parkeerplaats graven tot ondersteweg kruisbeeld (525m) 18-9

Opbreken & afvoeren grasbetonstenen 9-6

Afbanken A grond (ca.2000m3) + Rooien boomstobben 15-6

Uitleggen rijplaten t.b.v. vervangen AC 16-6

Bemaling aanbrengen (drain of filter) 17-6

Ontgraven sleuf + verwijderen en afvoeren AC-leiding incl plaatsen sleufkist (deel) 10-7

Stellen betonput + aanleggen toevoerleiding 10-7

Het lassen van de nieuwe leiding 10-7

Intrekken leiding (+ PE koppellassen) 14-7

Testen leiding (tussentijds) 15-7

Grondverbetering rondom nieuw gelegde leiding 21-7

Aanvullen en verdichten sleuf (B-grond) 24-8

Herstellen A-grond 28-8

Herstraten van verhardingen ( korrelmix + grasbetontegels ) 18-9

Werkvak 1.3: Ondersteweg kruisbeeld tot bosperceel ondersteweg 5 (750m) 6-10

Afbanken A grond (ca.3500m3) 21-7

Uitleggen rijplaten t.b.v. vervangen AC 22-7

Bemaling aanbrengen (drain of filter) 24-7

Ontgraven sleuf + verwijderen en afvoeren AC-leiding 14-9

Het lassen van de nieuwe leiding 14-9

Intrekken leiding (+ PE koppellassen) 17-9

Testen leiding (tussentijds) 18-9

Grondverbetering rondom nieuw gelegde leiding 24-9

Aanvullen en verdichten sleuf (B-grond) 30-9

Herstellen A-grond 6-10

Werkvak 1.4: Relining bosschage - paardenwei 7-9

Afbanken A grond 26-5

Leggen rijplatenbaan 26-5

Plaatsen filterbemaling 27-5

2 Werkputten graven incl. sleufkist plaatsen t.b.v. relining 11-6

Inspectie + reinigen AC-leiding 12-6

Leverantietijd van kous 3-7

Plaatsen 2x CIPP-Joint t.b.v. relining 3-7

Relining GMB (230m) incl. uitharden + inw. seals plaatsen 17-7

Testen Kous 28-8

Koppelen nieuwe leiding aan kous inclusief plaatsen trekvaste constructie bij voorlaskraag HDPE 2-9

Aanvullen en verdichten sleuf (B-grond) 4-9

Herstellen A-grond 7-9

Verwijderen en vullen van vervallen AC met hardschuim RG22 10-9

Afbanken A grond 26-8

Graven van sleuf met talud 1:1 gemiddelde ontgravingsdiepste 2,0 m1 -/- maaiveld 28-8

Ontgraven sleuf + verwijderen en afvoeren AC-leiding 1-9

Metselen schildmuur incl. vul en ontluchtlingspunten 3-9

Vullen vervallen leiding Tasbeek 4-9

Vullen vervallen leiding onder het asfalt t.h.v. ondersteweg 4/5 7-9

Aanvullen en verdichten sleuf (B-grond) 9-9

Terugbrengen A-grond 10-9

In bedrijf nemen van nieuwe leiding en demobiliseren fase 1 2-10

Uitvoeren Sterkte + Duurtest (voor ingebruikname) 23-9

In bedrijf nemen van nieuwe leiding incl. overnemen overstort en plaatsen 2 balgen 24-9

Leegzuigen en reinigen van de tijdelijke leiding 25-9

Verwijderen van TLI op legioblocken 2-10

Verwijderen van jumpers 30-9

Verplaatsen werkterrein naar fase 2 7-10

Verplaatsen tijdelijke leiding naar fase 2 12-10
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mei 2026 juni 2026 juli 2026 augustus 2026 september 2026

Projectomschrijving: Vervanging rioolpersleiding DN400 AC Kessel - Baarlo

Projectnummer: 26.8101
Opdrachtgever: Waterschapsbedrijf Limburg
Versienummer: V0.8
Revisiedatum: 06-05-2026
Status: Realisatie fase 1
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