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3Plan van aanpak:
Dag 1:
In overleg met beheerder WL aanvoer Voor America afsluiten;
SDag 3:
|- De Voor America op 2 locaties afdammen met een gronddam en
rijplaten
|- Water middels een pomp, ompompen naar de Kabroeksebeek;
- De werklocatie droogpompen met een dompelpomp/klokpomp en
een eventueel een drain
Dag 4:
- De vrijgekomen duiker herleggen. In- en uitstroom voorzien van
beton;
Dag 5:
- Locatie afwerken en dammen verwijderen;

|verwijderen bestaande
f duiker. Vrijgekomen
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