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DEMONTEREN EN REVISEREN KROOSHEK, LEUNING EN BORDES
(INCLUSIEF CONSOLES E.D.) 

 EN OPSLAAN
IN TIJDELIJK DEPOT VOOR HERGEBRUIK
VERWIJDEREN BETONNEN TRAPTREDEN EN OPSLAAN
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VERWIJDEREN BESTAANDE
BLOKKENMATTEN EN BESCHOEIING
IN “DE KIL” PAS NA VRIJGAVE DOOR INITIËRENDE PARTIJ

(LSNED) BEGINNEN MET UITBAGGEREN GEBIED
TOT ONDERZIJDE SLIBLAAG (+/- 2.8 -N.A.P.)
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TIJDSDUUR +/- 2 DAGEN
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DOORSNEDE B-B
ACTIVITEITEN 1e FASE
SCHAAL 1:100
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TIJDELIJKE WATERKERING
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TIJDELIJK ZUIDELIJKE AFVOER
"DE KIL" VIA POMP NAAR PUT
-TRACÉ I.O.M. GRONDEIGENAREN
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-TRACÉ I.O.M. GRONDEIGENAREN

VERWIJDEREN DUIKER
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TIJDELIJK AFVOER SLOOT
ZUIDZIJDE VIA POMP NAAR PUT

POMP OPSTELLING INDICATIEF WEERGEGEVEN
E.E.A. VOLGENS NADER UITWERKING OPDRACHTNEMER
AGGREGAAT (HYBRIDE +  HVO100)

TIJDELIJK AFVOER SLOOT
NOORDZIJDE VIA POMP NAAR PUT
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TRACÉ I.O.M. GRONDEIGENAREN
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DOORSNEDE A-A
ACTIVITEITEN 1e FASE
SCHAAL 1:100

BOVENAANZICHT
ACTIVITEITEN 1e FASE
SCHAAL 1:100
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GRENS GRONDAANKOOP
LSNED PER 14-02-2020

+1.40

-1.30-1.10

+4.52

WP-0.80 N.A.P.
ZP-0.40 N.A.P.

X = 78.339
Y = 383.029

X = 78.344
Y = 383.014

LOCATIE NIEUWE DAMWAND
(T.B.V. COÖRDINATEN)

BESTAAND - ONGEWIJZIGD

WORDT AANGEPAST

POMP OPSTELLING INDICATIEF WEERGEGEVEN
E.E.A. VOLGENS NADER UITWERKING OPDRACHTNEMER
AGGREGAAT (HYBRIDE +  HVO100)
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OMSCHRIJVING 1e FASE (BODEMONDERZOEK):
o Aanleggen tijdelijke afvoer sloten en De Kil, plaatsen pompen en aansluiten op best. putten
o Afsluiten instroomopeningen van de oostelijke damwand
o Aanbrengen waterkeringen in sloten (noord- en zuidzijde) en De Kil (kleidam o.g.)
o Droogpompen De Kil tussen nieuwe tijdelijke dam en huidige oostelijke damwand
o Uitvoeren bodemonderzoek (NGE) door derden zoals omschreven in werkomschrijving, tijdsduur +/- 2 dagen
o Na vrijgave door LSNed beginnen met alle graafwerkzaamheden en uitbaggeren gebied
o Demonteren en reviseren krooshek, leuning en bordes (inclusief consoles e.d.)

o Verwijderen bestaande betonnen duikers van de sloten en aanvullen sleuven
o Verwijderen bestaande blokkenmatten en beschoeiing in De Kil
o Afvoeren uitgebaggerde slib 

  gericht op het verlengen van de gebruikslevensduur met 15 jaar en opslaan in tijdelijk depot voor hergebruik
o Verwijderen betonnen traptreden en opslaan In tijdelijk depot voor hergebruik 

ALGEMENE OPMERKINGEN

- Maatvoering in mm, tenzij anders vermeld
- Maatvoering hoogte in mm t.o.v. Peil, tenzij anders vermeld
- Maatvoering in het werk te controleren
- Maatvoering is niet op schaal indien onderstreept
- Coördinaten in Rijksdriehoekstelsel (RD) 
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