

Omschrijving : Uitbreiding Hal 7 / 8 + aanvraag diversen
 Werknummer: 21-3929
 Datum : 01-12-2022

Postbus 7
 Molenstraat 30
 Tel.: 0313-659039

6960 AA Eerbeek
 6961 DT Eerbeek



E-mail: info@janseneerbeek.nl

Bouwaanvraagtekeningenlijst

blad nr.	omschrijving	Tekening_status	dd get	REVISIE	dd wijz
BA-000	situatie overzicht	definitief	11-02-2022	B	31-10-2022
BA-001	bestaande toestand	definitief	10-02-2022	C	01-12-2022
BA-002	palenplan	definitief	10-02-2022	C	01-12-2022
BA-003	plattegronden en doorsneden nieuwbouw	definitief	10-02-2022	D	01-12-2022
BA-004	overzicht gevels	definitief	10-02-2022	D	01-12-2022
BA-005	doorsneden G10 en G10N	definitief	31-10-2022	A	01-12-2022
BA-006	beton en staalconstructie gevels in as T en as A	definitief	11-02-2022	B	01-12-2022
BA-007	beton en staalconstructie gevels in as 11 en as 15	definitief	10-02-2022	C	01-12-2022
BA-008	dwarsdoorsneden nR, nP, nM, nJ	definitief	31-10-2022	A	01-12-2022
BA-009	dwarsdoorsneden nG, nE, nC, nK	definitief	31-10-2022	A	01-12-2022
BA-010	slooptekening	definitief	10-02-2022	C	01-12-2022
BA-011	3D views constructie	definitief	10-02-2022	C	01-12-2022
BA-012	dakoverzicht bestaande constructie met versterkingen tbv sneeuwbelasting en plaatsing drycooler	definitief	31-10-2022		
BA-013	plattegronden tbv positie installaties	definitief	31-10-2022	A	01-12-2022
BA-014	controleruimte in hal 8	definitief	31-10-2022	A	01-12-2022
BA-015	3D views	definitief	31-10-2022	A	01-12-2022
BA-016	trap+bordes tpv pulper	definitief	11-02-2022	C	01-12-2022
BA-101	legiowanden opslagterrein	definitief	11-02-2022	B	31-10-2022
BA-201	plaatsen extra watertank	definitief	10-02-2022	B	31-10-2022
BA-301	plaatsen CO2 tank (type VT50)	definitief	11-02-2022	B	31-10-2022
BA-401	afdekking bestaande opslag	definitief	11-02-2022	B	31-10-2022
BA-501	nieuwe schoorsteen + bordes tpv hal 2	definitief	15-04-2022	A	31-10-2022
BA-502	situatie bestaand tpv nieuwe schoorsteen	definitief	15-04-2022	A	31-10-2022
BA-503	situatie nieuw drsn + 3D tpv nieuwe schoorsteen	definitief	15-04-2022	A	31-10-2022
BA-504	plattegrond bestaande dakconstructie+ doorsnede Hal 2	definitief	31-10-2022		
BA-600	tbv sloop/nieuwbouw trafo en operatorruimte ruimte tpv hal 7	definitief	20-10-2022	A	01-12-2022
BA-601	aanpassingen gevel hal 7 tbv trafo en operatorruimte	definitief	28-10-2022	A	01-12-2022
BA-602	deelplattegronden bestaande toestand hal 7	definitief	01-12-2022		
BA-603	plattegronden nieuwbouw traforuimte en operatorruimte tpv hal 7	definitief	01-12-2022		
BA-604	doorsneden TR-A en TR-B nieuwbouw trafo en operatorruimte	definitief	01-12-2022		
BA-S01	positie te maken sonderingen rondom bestaande hal 8	definitief	14-10-2022		
BA-U00	Views t.a.v. ruimtelijke ordening / stedenbouw	definitief	30-09-2022	A	31-10-2022
BA-U01	view vanuit tunnelbak Noord -Zuid	definitief	01-12-2022		