

Datum 25-07-2019

Project 17159 - Project Q te Groningen

Documentenlijst

Getekend

Blad	Onderdeel	Formaat	Controle	Definitief	Gemeente	Wijziging	Rev.
17159-ON1-ARE&MTA	Ontwerppnota			25-07-2019	25-07-2019		
VN-70506-1 R57869	Geotechnisch onderzoek Wiertsema & Partners			01-06-2018	25-07-2019		
VN-70506-2 R60299	Funderingsadvies Wiertsema & Partners			21-11-2018	25-07-2019		
VN-70506-2 R60459	Bemalingsadvies Wiertsema & Partners			29-11-2018	25-07-2019		
VN-70506-3 R60117	Bouwputadvies Wiertsema & Partners			13-11-2018	25-07-2019		
BA-02	Kelder	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-03	Begane grond	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-04	1e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-05	2e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-06	3e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-07	4e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-08	5e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-09	6e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-10	7e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-11	8e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-12	9e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-13	10, 11 en 12e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-14	13, 14 en 15e Verdieping	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-20	Aanzicht as-1A en 1B	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-21	Aanzicht as-2A en 3A	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-22	Aanzicht as-3B en 4A	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-23	Aanzicht as-4B en 5B	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-24	Aanzicht as-6B	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-25	Aanzicht as-A, B, C en D	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-26	Aanzicht as-E, F, G H en I	A1		25-07-2019	25-07-2019		
BA-27	Aanzicht as-J, K, L, M, N, en O	A1		25-07-2019	25-07-2019		