

DOCUMENTENLIJST

Onderwerp Documentenlijst
 Project Itero
 Datum 25-jan-24
 Referentie 1652.168.01/20240125/EV
 Versie V.4

Nr.	Referentie	Omschrijving	revisie	formaat	datum	auteur
0. Vergunningsaanvraag algemeen						
0.01	Complete_with_DocuSign_CSP-23-0108_7104_Aanv(1)_Aanvraag_Omgevingsvergunning_Iterro_Fully_Signed	Fase 1 aanvraag omgevingsvergunning oprichting nieuwe ideelinrichting Itero pilot plant	V2	A4	21 jun 23	Chemelot
0.02	OLO formulier aanvraag	OLO formulier ingevuld fase 2				
0.03	20230922/RS/ISO-EV	Toelichting inclusief aanvraag uitgestelde indieningsvereisten	V1	A4	22 sep 23	Brightlands
0.04	20240125 Memo antwoorden vragen RUD Itero	Memo toelichtingen vragen RUD	V1	A4	25 jan 24	Brightlands
1. Gebouw						
1.01	3675d-0005LA	Coördinaten	definitief	A3	15 sep 23	Pauwert
1.02	3703t-001A	Situatie tekening	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.03	3703t-002B	Terrein tekening	definitief	A1	24 jan 24	Pauwert
1.04	3703t-100A	Plattegrond bouwkundig	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.05	3703t-101A	Plattegronden interne Faciliteiten	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.06	3703t-102A	Dakaanzicht	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.07	3703t-200A	Gevel aanzichten	definitief	1260x594	19 jan 24	Pauwert
1.08	3703t-210	Straatbeeld Talud	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.09	3703t-300A	Doorsnede bouwkundig	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.10	3703t-400A	Detailboek	definitief	A3	19 jan 24	Pauwert
1.11	3703t-700A	Gebouwindeling bouwbesluit	definitief	1050 x 594	19 jan 24	Pauwert
1.12	3703 V&G ontwerpfase	V&G plan	definitief	A4	15 sep 23	
1.13	3703 kleuren- materialenstaat wijz 19-01-2024	Kleur- en materiaal staat	definitief	A4	19 jan 24	Pauwert
1.14	3703 uitgangspunten Itero 15-09-2023	Uitgangspunten en Impressies	definitief	A3	15 sep 23	Pauwert
1.15	advies	Notitie beoordeling supervisor masterplan	definitief		15 sep 23	Jan van Iersel
1.16	OVW-00	Sanitaire installaties Begane Grond	definitief		22 jan 24	Huygen
1.17	OVW-01-02	Sanitaire installaties Eerste Verdieping	definitief		22 jan 24	Huygen
1.18	OVE-00	Veiligheidsinstallaties Begane Grond	definitief		22 jan 24	Huygen
1.19	OVE-01	Veiligheidsinstallaties Eerste Verdieping	definitief		22 jan 24	Huygen
1.20	BCC ITERO - Ventilatiestaat v2	Ventilatiestaat	definitief		22 jan 24	Huygen
1.21	Notitie RDR ITERO 2100.438	Notitie RDR Itero	V1	A4	01 jun 23	Huygen
1.22	PVE BMI G112-600 BCC Itero	Programma van eisen brandmeldingstallaties	definitief			Huygen
1.23	PVE OAI G122-600 BCC Itero	Programma van eisen ontruimingsinstallaties	definitief			Huygen
1.24	09565-57422-02 (Rapport)	Brandveiligheidsbeoordeling Itero	definitief	A4	26 apr 23	Cauberg - Huygen
1.25	MM20152_Tekening_DO-0001_palenplan_2024-01-17	Constructieschema palenplan	definitief		17 jan 24	Tielemans
1.26	MM20152_Tekening_DO-2001_begane-grond_2024-01-17	Constructieschema begane grond	definitief		17 jan 24	Tielemans
1.27	MM20152_Tekening_DO-2011_dak_2024-01-17	Constructieschema dak	definitief		17 jan 24	Tielemans
1.28	MM20152_Tekening_DO-3001_doorsnedes_2024-01-17	Constructieschema doorsnedes	definitief		17 jan 24	Tielemans
1.29	MM20152_Tekening_DO-8001_intern-faciliteiten_2024-01-17	Constructieschema interne faciliteiten	definitief		17 jan 24	Tielemans
1.30	MM20152_Tekening_DO-9001_belastingschema's_2024-01-17	Plattegronden belastingschema's	definitief		17 jan 24	Tielemans
1.31	MM20152_Document_DO-0001_Uitgangspunten_2024-01-18	Uitgangspuntendocument Tielemans	definitief	A4	18 jan 24	Tielemans
1.32	23zp1421-adv-01 V(1.0) Geleen BCC-noord P04 Itero rg pa hp st gjn 15-12-2023	Rapport resultaten geotechnisch onderzoek	definitief	A4	29 nov 23	SOCOTEC
1.32	EA220186.R01.V2.0 Quicksan Wnb Brightlands 111 en 112 te Geleen	Flora en Fauna				
1.33	RAAPadv_1348_CHENO2_20230329	Plangebied uitbreiding Noord Chemelot Brightlands, archeologisch bureauonderzoek	V1	A4	29 mrt 23	RAAP
1.34	RAAP-PVE 2880	Programma van eisen archeologisch proefsleuvenonderzoek	V1	A4		RAAP
1.35	GA222577.R02.V1.0 Itero	bodemonderzoek funderingsadvies - Geotechnisch	V1	A4	06 mrt 23	Geonius
1.36	MA190263.029.R01.V1.0 (002)	Verkennd bodemonderzoek vak 112	V1	A4	28 feb 23	Geonius
1.37	MA190263.029.R01.V1.0 (002)	Verkennd bodemonderzoek vak 112	V1	A4	28 feb 23	Geonius
1.38	BJ1846-101-100-S01	Overzicht HWA - DWA - Procesriool	1.0	A0	22 aug 23	RHDHV
2. Procesinstallaties						
02.01	0000B Overview	Technisch ontwerp overzicht	definitief	A0	01 aug 23	STEP Engineering
02.02	1001B Situatie 1op1000	Situatie 1op1000	definitief	A1	01 aug 23	STEP Engineering
02.03	1002C Situatie 1op200	Situatie1op200	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.04	1003B Bestrating Riolering	Bestrating- en rioleringsplan	definitief	A1	01 aug 23	STEP Engineering
02.05	1100B Overzichtsplattegrond	Overzichtsplattegrond	definitief	A1	01 aug 23	STEP Engineering
02.06	1101B Structure A	Structure A	definitief	A0	01 aug 23	STEP Engineering
02.07	1102B Structure B	Structure B	definitief	A0	01 aug 23	STEP Engineering
02.08	1103B Structure C	Structure C	definitief	A0	01 aug 23	STEP Engineering
02.09	1104B Piperack 1	Piperack 1 (leidingbrug)	definitief	A0	01 aug 23	STEP Engineering

Nr.	Referentie	Omschrijving	revisie	formaat	datum	auteur
02.10	1105B Piperack 2	Piperack 2 (leidingbrug)	definitief	A0	01 aug 23	STEP Engineering
02.11	1106B Piperack 3	Piperack 3 (leidingbrug)	definitief	A0	01 aug 23	STEP Engineering
02.12	1107B Piperack 4	Piperack 4 (leidingbrug)	definitief	A0	01 aug 23	STEP Engineering
02.13	1108 IT300	IT300	definitief	A0	01 aug 23	STEP Engineering
02.14	2000B Overzicht funderingen	Overzicht funderingen	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.15	2001B Palenplan deel 1 boven	Palenplan deel 1 boven	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.16	2002B Palenplan deel 2 beneden	Palenplan deel 2 beneden	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.17	2003B Betonvloeren	Betonvloeren	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.18	2004B Betonpoeren	Betonpoeren	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.19	2101B Tankpit A	Tankpit A	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.20	2102B Tankpit B & C	Tankpit B & C	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.21	2103B Tankpit D	Tankpit D	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.22	2104B Tankpit E	Tankpit E	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.23	2105B Tankpit F	Tankpit F	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.24	2106B Tankpit G	Tankpit G	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.25	23.3667c_constructieberekening bouwaanvraag_2024-01-23	Constructie berekening bovenbouw	definitief	A4	25 jan 24	STEP Engineering
02.26	2501B Staalconstructie Structure A	Staalconstructie - Structure A	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.27	2502B Staalconstructie Structure B	Staalconstructie - Structure B	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.28	2503B Staalconstructie Plattegronden Structure C Piperack 4	Staalconstructie - Structure C & Piperack 4 plattegronden	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.29	2504B Staalconstructie Gevels Doorsneden Structure C Piperack 4	Staalconstructie - Structure C & Piperack 4 doorsneden & aanzichten	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.30	2505B Staalconstructie Piperack 1	Staalconstructie - Piperack 1	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.31	2506B Staalconstructie Piperack 2	Staalconstructie - Piperack 2	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.32	2507B Staalconstructie Piperack 3	Staalconstructie - Piperack 3	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.33	2508B Staalconstructie IT300	Staalconstructie - IT300	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.34	2508A Staalconstructie IT301	Staalconstructie - IT301	definitief	A1	02 aug 23	STEP Engineering
02.35	20230409-070	Brandveiligheid Itero	concept	A4	22 jun 23	Volantis