

# DOCUMENTENLIJST

Onderwerp Documentenlijst  
 Project Itero  
 Datum 09-apr-24  
 Referentie 1652.168.01/20240328/EV  
 Versie V.7

Nr.	Referentie	Omschrijving	revisie	formaat	datum	auteur
<b>0. Vergunningsaanvraag algemeen</b>						
0.01	Complete_with_DocuSign_CSP-23-0108_7104_Aanv (1)_Aanvraag_Omgevingsvergunning_Itero_Fully_Signed	Fase 1 aanvraag omgevingsvergunning oprichting nieuwe ideelinrichting Itero pilot plant	V2	A4	21 jun 23	Chemelot
0.02	OLO formulier aanvraag	OLO formulier ingevuld fase 2				
0.03	Formulier wijzigen archeologisch monument	Aanvulling aanvraagformulier op verzoek van RUD		A4	07 feb 24	Brightlands
0.04	20230922/RS/ISO:EV	Toelichting inclusief aanvraag uitgestelde indieningsvereisten	V1	A4	22 sep 23	Brightlands
0.05	20240125 Memo antwoorden vragen RUD Itero	Memo toelichtingen vragen RUD	V1	A4	25 jan 24	Brightlands
0.06	20240328 Memo antwoorden vragen RUD Itero - Ronde 2	Memo toelichtingen vragen RUD	V1	A4	28 mrt 24	Brightlands
<b>1. Gebouw</b>						
1.01	3675d-0005LA	Coördinaten	definitief	A3	15 sep 23	Pauwert
1.02	3703t-001A	Situatie tekening	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.03	3703t-002B	Terrein tekening	definitief	A1	24 jan 24	Pauwert
1.04	3703t-100A	Plattegrond bouwkundig	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.05	3703t-101A	Plattegronden interne Faciliteiten	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.06	3703t-102A	Dakaanzicht	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.07	3703t-200B	Gevel aanzichten	definitief	1260x594	27 mrt 24	Pauwert
1.08	3703t-210	Straatbeeld Talud	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.09	3703t-300A	Doorsnede bouwkundig	definitief	A1	19 jan 24	Pauwert
1.10	3703t-400A	Detailboek	definitief	A3	19 jan 24	Pauwert
1.11	3703t-700A	Gebouwindeling bouwbesluit	definitief	1050 x 594	19 jan 24	Pauwert
1.12	3703 V&G ontwerpfase	V&G plan	definitief	A4	15 sep 23	
1.13	3703 kleuren- materialenstaat wijz 19-01-2024	Kleur- en materiaal staat	definitief	A4	19 jan 24	Pauwert
1.14	3703 uitgangspunten Itero 15-09-2023	Uitgangspunten en Impressies	definitief	A3	15 sep 23	Pauwert
1.15	advies	Notitie beoordeling supervisor masterplan	definitief		15 sep 23	Jan van Iersel
1.16	OVW-00	Sanitaire installaties Begane Grond	definitief		22 jan 24	Huygen
1.17	OVW-01-02	Sanitaire installaties Eerste Verdieping	definitief		22 jan 24	Huygen
1.18	OVE-00	Veiligheidsinstallaties Begane Grond	definitief		22 jan 24	Huygen
1.19	OVE-01	Veiligheidsinstallaties Eerste Verdieping	definitief		22 jan 24	Huygen
1.20	BCC ITERO - Ventilatiestaat v2	Ventilatiestaat	definitief		22 jan 24	Huygen
1.21	Notitie RDR ITERO 2100.438	Notitie RDR Itero	V1	A4	01 jun 23	Huygen
1.22	PVE BMI G112-600 BCC Itero	Programma van eisen brandmeldingstallaties	definitief			Huygen
1.23	PVE OAI G122-600 BCC Itero	Programma van eisen ontruimingsinstallaties	definitief			Huygen
1.24	09565-57422-02v2 (Rapport)	Brandveiligheidsbeoordeling Itero	definitief	A4	23 okt 23	Cauberg - Huygen
1.25	MM20152_Tekening_DO-0001_palenplan_2024-03-26	Constructieschema palenplan	definitief		26 mrt 24	Tielemans
1.26	MM20152_Tekening_DO-2001_begane-grond_2024-03-26	Constructieschema begane grond	definitief		26 mrt 24	Tielemans
1.27	MM20152_Tekening_DO-2011_dak_2024-03-26	Constructieschema dak	definitief		26 mrt 24	Tielemans
1.28	MM20152_Tekening_DO-3001_doorsnedes_2024-03-26	Constructieschema doorsnedes	definitief		26 mrt 24	Tielemans
1.29	MM20152_Tekening_DO-8001_intern-faciliteiten_2024-01-17	Constructieschema interne faciliteiten	definitief		17 jan 24	Tielemans
1.30	MM20152_Tekening_DO-9001_belastingschema's_2024-01-17	Plattegronden belastingschema's	definitief		17 jan 24	Tielemans
1.31	MM20152_Document_DO-0001_Uitgangspunten_2024-04-03	Uitgangspuntendocument Tielemans	definitief	A4	03 apr 24	Tielemans
1.32	MM20152_Berekening_DO-0003_Hoofdberekening_2024-03-27					
1.33	23zp1421-adv-01 V(1.1) Geleen BCC-noord P04 Itero rg pa hp st gjn 22-03-2024	Rapport resultaten geotechnisch onderzoek	definitief	A5	30 nov 23	SOCOTEC
1.34	EA220186.R01.V2.0 Quicksan Wnb Brightlands 111 en 112 te Geleen	Flora en Fauna				
1.35	RAAPadv 1348_CHENO2_20230329	Plangebied uitbreiding Noord Chemelot Brightlands, archeologisch bureauonderzoek	V1	A4	29 mrt 23	RAAP
1.36	RAAP-PVE 2880		V1	A4	16 jan 24	RAAP
1.37	RAAP Evaluatie- en selectierapport 453	Rapportage archeologisch proefsleuvenonderzoek			16 jan 24	RAAP
1.38	GA222577.R02.V1.0_Itero	bodemonderzoek funderingsadvies - Geotechnisch	V1	A4	06 mrt 23	Geonius
1.39	GA230417.R05.V2.0	Orriënterend ontwerpadvies voor de fundering	V2.0	A4	24 jul 23	
1.40	MA190263.029.R01.V1.0 (002)	Verkennd bodemonderzoek vak 112	V1	A4	28 feb 23	Geonius
1.41	BJ1846-101-100-S01	Overzicht HWA - DWA - Procesriool	1.0	A0	22 aug 23	RHDHV
1.42	5675d-005	Tekening Masterplan Brightlands Noord		A4	03 apr 24	Pauwert
<b>2. Procesinstallaties</b>						
02.01	0000B Overview	Technisch ontwerp overzicht	definitief	A0	01 aug 23	STEP Engineering
02.02	1001B Situatie 1op1000	Situatie 1op1000	definitief	A1	01 aug 23	STEP Engineering
02.03	1002C Situatie 1op200	Situatie1op200	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.04	1003B Bestrating Riolerling	Bestrating- en rioleringsplan	definitief	A1	01 aug 23	STEP Engineering

Nr.	Referentie	Omschrijving	revisie	formaat	datum	auteur
02.05	1100B Overzichtsplattegrond	Overzichtsplattegrond	definitief	A1	01 aug 23	STEP Engineering
02.06	1101C Structure A	Structure A	definitief	A0	08 apr 24	STEP Engineering
02.07	1102C Structure B	Structure B	definitief	A0	08 apr 24	STEP Engineering
02.08	1103C Structure C	Structure C	definitief	A0	08 apr 24	STEP Engineering
02.09	1104C Piperack 1	Piperack 1 (leidingbrug)	definitief	A0	08 apr 24	STEP Engineering
02.10	1105C Piperack 2	Piperack 2 (leidingbrug)	definitief	A0	08 apr 24	STEP Engineering
02.11	1106C Piperack 3	Piperack 3 (leidingbrug)	definitief	A0	08 apr 24	STEP Engineering
02.12	1107C Piperack 4	Piperack 4 (leidingbrug)	definitief	A0	08 apr 24	STEP Engineering
02.13	1108D IT300	IT300	definitief	A0	08 apr 24	STEP Engineering
02.14	2000B Overzicht funderingen	Overzicht funderingen	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.15	2001B Palenplan deel 1 boven	Palenplan deel 1 boven	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.16	2002B Palenplan deel 2 beneden	Palenplan deel 2 beneden	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.17	2003B Betonvloeren	Betonvloeren	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.18	2004B Betonpoeren	Betonpoeren	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.19	2101B Tankpit A	Tankpit A	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.20	2102B Tankpit B & C	Tankpit B & C	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.21	2103B Tankpit D	Tankpit D	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.22	2104B Tankpit E	Tankpit E	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.23	2105B Tankpit F	Tankpit F	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.24	2106B Tankpit G	Tankpit G	definitief	A1	25 jan 24	STEP Engineering
02.25	23_3667D_constructieberekening bouw aanvraag_2024-04-05	Constructie berekening bovenbouw	definitief	A4	05 apr 24	STEP Engineering
02.26	2501B Staalconstructie Structure A	Staalconstructie - Structure A	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.27	2502B Staalconstructie Structure B	Staalconstructie - Structure B	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.28	2503B Staalconstructie Plattegronden Structure C Piperack 4	Staalconstructie - Structure C & Piperack 4 plattegronden	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.29	2504B Staalconstructie Gevels Doorsneden Structure C Piperack 4	Staalconstructie - Structure C & Piperack 4 doorsneden & aanzichten	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.30	2505B Staalconstructie Piperack 1	Staalconstructie - Piperack 1	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.31	2506B Staalconstructie Piperack 2	Staalconstructie - Piperack 2	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.32	2507B Staalconstructie Piperack 3	Staalconstructie - Piperack 3	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.33	2508C Staalconstructie IT300	Staalconstructie - IT300	definitief	A0	25 jan 24	STEP Engineering
02.34	2508A Staalconstructie IT301	Staalconstructie - IT301	definitief	A1	02 aug 23	STEP Engineering
02.35	20230409-070	Brandveiligheid Itero	concept	A4	22 jun 23	Volantis
02.36	1109 Equipment	Equipment tekening met maatvoering	definitief	A0	08 apr 24	STEP Engineering
02.37	A9GM-255-LST-001-0001-Rev4_Sized Equipment List	Equipment lijst				
02.38	Beoordeling BCC Itero t.a.v. Chemelot Housing Rules	Housing rules beoordeling	definitief	A4	09 apr 24	Sitech