

Opdrachtgever

Calculatie 23/04170

Appartementen Fortuinstraat Hardenberg

| Omschrijving | Lonen | Totaal materiaal | Onder aannemers | Stel posten | Totaal |
|--------------|-------|---------------------|--------------------|-------------|--------|
|--------------|-------|---------------------|--------------------|-------------|--------|

APPARTEMENTEN FORTUINSTRAAT HARDENBERG

V/H WERK GELDENDE VOORWAARDEN

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| BEGROTING - OKTOBER 2023 | | | | | |
| Wanneer in overleg onderdelen uit deze begroting door derden of in eigen beheer worden uitgevoerd zal de netto inkoop prijs in mindering worden gebracht. Tevens vallen deze posten buiten onze car-verzekering. | | | | | |
| Uitvoering en materialen volgens omschrijving in deze begroting. Wat niet is omschreven is ook niet berekend! | | | | | |
| Alle prijzen zijn dagprijzen! | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| TOTAAL V/H WERK GELDENDE VOORWAARDEN | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

DIVERSE KOSTEN

| | | | | | |
|--|----------|--------|--|--|----------|
| Werkvoorbereiding | 1.080,00 | | | | 1.080,00 |
| Transport en uitvoering | 1.440,00 | 150,00 | | | 1.590,00 |
| Car-verzekering - werkzaamheden aannemer | | 210,00 | | | 210,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|--|--|----------|
| TOTAAL DIVERSE KOSTEN | 2.520,00 | 360,00 | | | 2.880,00 |
|-----------------------|----------|--------|--|--|----------|

BOUWPLAATSVORZIENINGEN

| | | | | | |
|----------------|--|--------|--------|--|--------|
| Diverse kosten | | | | | |
| Toilethuurl | | 500,00 | | | 500,00 |
| Schaftwagen | | 25,00 | 150,00 | | 175,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|--------|--|--------|
| TOTAAL BOUWPLAATSVORZIENINGEN | | 525,00 | 150,00 | | 675,00 |
|-------------------------------|--|--------|--------|--|--------|

STUT EN SLOOPWERKEN

| | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|--|--|----------|
| Arbeid voor sloopwerk | 3.600,00 | 500,00 | | | 4.100,00 |
|-----------------------|----------|--------|--|--|----------|

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------|--|--|----------|
| TOTAAL STUT EN SLOOPWERKEN | 3.600,00 | 500,00 | | | 4.100,00 |
|----------------------------|----------|--------|--|--|----------|

PEILEN EN UITZETTEN

| | | | | | |
|-------------------------|--------|--|--|--------|----------|
| Maatvoering | | | | | |
| Uitzetten - maatvoering | 720,00 | | | 450,00 | 1.170,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------|--|--|--------|----------|
| TOTAAL PEILEN EN UITZETTEN | 720,00 | | | 450,00 | 1.170,00 |
|----------------------------|--------|--|--|--------|----------|

RUWBOUWTIMMERWERK - HSB wanden

Opdrachtgever

Calculatie 23/04170

Appartementen Fortuinstraat Hardenberg

| Omschrijving | Lonen | Totaal materiaal | Onder aannemers | Stel posten | Totaal |
|---|-----------|---------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Leveren en monteren HSB wanden in gevel bekleding buiten bekleding | 27.000,00 | 40.000,00 | | | 67.000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--|-----------|
| TOTAAL RUWBOUWTIMMERWERK - HSB wanden | 27.000,00 | 40.000,00 | | | 67.000,00 |
|--|-----------|-----------|--|--|-----------|

RUWBOUWTIMMERWERK - balklagen en vloeren

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--|-----------|
| Leveren en monteren van de houten balklagen verdieping en dak | 11.250,00 | 15.000,00 | | | 26.250,00 |
|--|-----------|-----------|--|--|-----------|

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--|-----------|
| TOTAAL RUWBOUWTIMMERWERK - balklagen en vloeren | 11.250,00 | 15.000,00 | | | 26.250,00 |
|--|-----------|-----------|--|--|-----------|

STAALCONSTRUCTIE' S

| | | | | | |
|---|--|--|----------|--|----------|
| Levering en montage van de staalconstructie | | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
|---|--|--|----------|--|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------|--|----------|
| TOTAAL STAALCONSTRUCTIE' S | | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|--|----------|

BUITENKOZIJNEN-RAMEN-DEUREN

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|
| Kozijnen leveren en monteren | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
|------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|-----------|
| TOTAAL BUITENKOZIJNEN-RAMEN-DEUREN | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
|---|--|--|-----------|--|-----------|

BINNENKOZIJNEN

| | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|--|--|----------|
| Houten binnenkozijnen | 720,00 | 1.500,00 | | | 2.220,00 |
|-----------------------|--------|----------|--|--|----------|

| | | | | | |
|------------------------------|--------|----------|--|--|----------|
| TOTAAL BINNENKOZIJNEN | 720,00 | 1.500,00 | | | 2.220,00 |
|------------------------------|--------|----------|--|--|----------|

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|--|----------|
| Leveren en monteren van de trappen | | | 8.500,00 | | 8.500,00 |
|------------------------------------|--|--|----------|--|----------|

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|--|----------|
| TOTAAL TRAPPEN EN BALUSTRADEN | | | 8.500,00 | | 8.500,00 |
|--------------------------------------|--|--|----------|--|----------|

STUCADOORSWERK

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|--|--|----------|
| Stucwerk wanden en plafonds | 1.800,00 | 1.500,00 | | | 3.300,00 |
|-----------------------------|----------|----------|--|--|----------|

| | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|--|--|----------|
| TOTAAL STUCADOORSWERK | 1.800,00 | 1.500,00 | | | 3.300,00 |
|------------------------------|----------|----------|--|--|----------|

TEGELWERK

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|----------|--|----------|
| Tegelwerk badkamers en toilet | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
|-------------------------------|--|--|----------|--|----------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------|--|----------|
| TOTAAL TEGELWERK | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
|-------------------------|--|--|----------|--|----------|

PLINTEN en KOZIJN BETIMMERINGEN.

Opdrachtgever

Calculatie 23/04170

Appartementen Fortuinstraat Hardenberg

| Omschrijving | Lonen | Totaal materiaal | Onder aannemers | Stel posten | Totaal |
|-----------------------|----------|---------------------|--------------------|-------------|----------|
| Afwerking binnenzijde | 5.400,00 | 2.500,00 | | | 7.900,00 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|--|----------|
| TOTAAL PLINTEN en KOZIJN BETIMMERINGEN. | 5.400,00 | 2.500,00 | | | 7.900,00 |
|--|----------|----------|--|--|----------|

BINNENDEUREN

| | | | | | |
|---|----------|----------|--|--|----------|
| Binnendeuren + hang.sluitwerk leveren en monteren | 1.800,00 | 3.000,00 | | | 4.800,00 |
|---|----------|----------|--|--|----------|

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|--|--|----------|
| TOTAAL BINNENDEUREN | 1.800,00 | 3.000,00 | | | 4.800,00 |
|----------------------------|----------|----------|--|--|----------|

SCHILDERWERK.

| | | | | | |
|--------------|--|--|----------|--|----------|
| schilderwerk | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
|--------------|--|--|----------|--|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|--|----------|
| TOTAAL SCHILDERWERK. | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
|-----------------------------|--|--|----------|--|----------|

TECHNISCHE INSTALLATIES

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|-----------|
| Leveren en aanbrengen technische installaties | | | 39.000,00 | | 39.000,00 |
|---|--|--|-----------|--|-----------|

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|
| TOTAAL TECHNISCHE INSTALLATIES | | | 39.000,00 | | 39.000,00 |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|

OPELEVERINGEN

| | | | | | |
|-------------|--|--|----------|--|----------|
| Schoonmaken | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
|-------------|--|--|----------|--|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|--|----------|
| TOTAAL OPELEVERINGEN | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
|-----------------------------|--|--|----------|--|----------|

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| TOTAAL APPARTEMENTEN FORTUINSTRAAT HARDENBERG | 54.810,00 | 64.885,00 | 89.150,00 | 450,00 | 209.295,00 |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|------------|

Totaal exclusief

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| 54.810,00 | 64.885,00 | 89.150,00 | 450,00 | 209.295,00 |
|-----------|-----------|-----------|--------|------------|

| | | |
|------------------------------|------------|-----------|
| btw (BTW Verkoop hoog) (21%) | 209.295,00 | 43.951,95 |
|------------------------------|------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| Begrotingstotaal inclusief btw | 253.246,95 |
|--------------------------------|------------|