

[REDACTED] | Mateboer Milieutechniek B.V. <[REDACTED]@mateboer.nl>
Verzonden: woensdag 15 juli 2026 15:19
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Status en vervolg sanering Meeuwenkant Emmeloord
Z2026-009281/D2026-184511
Bijlagen: Overzicht_waterleiding_BO255359.pdf
Categorieën: Groene categorie

Dag [REDACTED],

Zoals vandaag telefonisch besproken treffen we tijdens de ontgraving de waterleiding aan op de noordelijke perceelsgrens.

In de bijlage is een tekening opgenomen van de situatie:

- In blauw de waterleiding zoals deze op KLIC is geregistreerd;
- In rood waar deze is aangetroffen

Als gevolg van de aanwezige waterleiding hebben we niet tot aan de perceelsgrens kunnen ontgraven. De ontgraving is uitgevoerd tot ~ 1 meter afstand van de perceelsgrens. Hiervan is een wandmonster genomen. Mogelijk dat hier nog sprake is van een sterke restverontreiniging.

Ik zal morgen nog een update sturen m.b.t. de resultaten van deze verificatie.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] MSc., Projectleider
Mob.: [REDACTED]

Afwezig op: vrijdag oneven weken



Steurstraat 7	Madame Curieweg 29	Branderweg 15a	Eemsgolaan 17
1317 NZ ALMERE	8501 XC JOURE	8042 PD ZWOLLE	9727 DW GRONINGEN
Tel.: 036 - 530 24 10	Tel.: 0513 - 72 68 26	Tel.: 038 - 331 50 20	Tel.: 050 - 208 23 54
Postbus 99			
8260 AB KAMPEN			

Kvk nr. 05051184  MateboerBV
www.mateboer.nl  Mateboer Groep

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

Disclaimer:

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, wordt hierbij vermeld dat verdere