

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 10 december 2025 08:46  
**Aan:** Provincie Gelderland  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Aanvraag wijziging ontgrondingsvergunning 2024-007319  
**Bijlagen:** 3407-30\_EXTRA WATERBERGING  
GRONDWERK\_REVISIE\_BLAD01\_v1.1.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik een verzoek indienen voor het wijzigen van een verleende ontgrondingsvergunning.  
Met de volgende kenmerken:

**Zaaknummer**  
2024-007319 ontgrondingsactiviteit en  
2024-011279 m.e.r.-beoordelingsbesluit

**DSO-nummer**  
20240522 00757 000

**Aard van de wijziging:**

Tussen het opstarten van de vergunning (provincie en waterschap) en de daadwerkelijk uitvoering zo'n 10 maanden later, is de scope noodzakelijkerwijs gewijzigd is door de stuk gelopen onderhandelingen met de heer Rikselaar (eigenaar van de nooit gebruikte zendmast). Juridisch leek het een eenvoudige onteigening op grond aan aanwijzing van het ongebruikte.

De projectmanager van Kernhem B West heeft uiteindelijk (ca 2 weken voor uitvoering) niet in te stemmen met de eis voor de compensatie van €150.000,= of een perceel van 200m2 op het industrie terrein. Een deel, waar de mast staat ( zo'n 93m2 ), is niet ontgraven en dat is ad hoc doorgevoerd. Om vervolgens te kunnen voldoen de deadline van het waterschap, te weten dempen tijdelijk watergang voor 1-1-2025 in het zuiden van het plangebied. Hiervoor was het vrijkomende zand uit de grote waterberging benodigd. Voor behoud van het zandvolume is toen het volume niet ontgraven door de mast uitgewisseld voor de extra diepte. Dus qua hoeveelheid delfstoffen zou het min of meer gelijk moeten zijn. Het effectieve wateroppervlak is 93m2 minder geworden. Het waterschap heeft dat ook opgemerkt en daarvoor hebben een aanvullende wijziging vergunning ingediend om het dossier weer kloppende te maken. De oorspronkelijke vergunning bij het waterschap was toen af afgesloten en kon digitaal niet meer worden aangepast.

Bij deze de aanvraag voor het wijzigingen van de huidige vergunning.  
In de bijlage heb ik de aangepaste tekening toegevoegd.

Als er vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,



[REDACTED]  
Contractvoorbereider  
Ingenieursbureau - Ede

W: [www.ede.nl](http://www.ede.nl)

Aanwezig op maandag t/m  
vrijdag

De [proclaimer](#) van de gemeente Ede is van toepassing.