

WAT**WANNEER**

Opstellen startnotitie, en afstemmen met alle betrokkenen	juli – december 2012
Opstellen visiedocument, en afstemmen met alle betrokkenen	juli- december 2012
Presentatie startnotitie en visiedocument in conferentie voor gemeenteraadsleden	19 december 2012
Opstellen startfoto, en afstemmen met alle betrokkenen	januari – februari 2013
Opstellen 1 ^e versie uitvoeringsplan/ontwikkelplan	januari 2013
Aftrap ontwikkellijnen, werkgroepen, projectleidersoverleg	februari 2013
Uitvoeren uitvoerings/ontwikkelplan, en concrete stappen zetten om streefbeeld dichterbij te brengen	januari 2013 – mei 2013
Presentatie en evaluatie resultaten van afgelopen half jaar, trekken van lessen	mei 2013
Communiceren resultaten afgelopen half jaar , en inbrengen in concept beleidsplan sociaal	mei 2013
Bijstellen uitvoerings/ontwikkelplan, en concrete stappen zetten om streefbeeld dichterbij te brengen	mei 2013 – november 2013
Presentatie en evaluatie resultaten van afgelopen half jaar, trekken van lessen	november 2013
Communiceren resultaten afgelopen half jaar, en inbrengen in: <ul style="list-style-type: none">- begroting 2014- concept beleidsplan sociaal	november 2013
Uitvoeren uitvoerings/ontwikkelplan, en concrete stappen zetten om streefbeeld dichterbij te brengen	november 2012 – mei 2014
Presentatie en evaluatie resultaten van afgelopen half jaar, trekken van lessen	mei 2014
Communiceren resultaten afgelopen half jaar, en inbrengen in: <ul style="list-style-type: none">- concept contracten- concept kwaliteitseisen- concept offerte procedure- concept verordeningen	mei 2014
Bijstellen uitvoerings/ontwikkelplan, en concrete stappen zetten om streefbeeld dichterbij te brengen	mei 2014 – november 2014

Presentatie en evaluatie resultaten van afgelopen half november 2014
jaar, trekken van lessen

Communiceren resultaten afgelopen half jaar, en november 2014
inbrengen in:

- begroting 2015,
- meerjarig beleidskader 2015- 2019
- uitvoeringsplan 2015
- contracten met leveranciers van zorg voor jeugd.