

Tabel uitvoeringsplanning

Uitvoeringsjaar	Baggergebied nr.	Naam gebied
2013-2014	10.1	Neder Betuwe Noord 1
	21.1	Neder Betuwe West 1
	27.1	De Neust
	49.1	Noordeloos
	49.2	Groote Waard
	51.2	Over- en Nederslingeland
2014-2015	12.1	Hollandsch Duisch gemaal 1
	30.1	Broekse sluis 1
	33.3	Gemaal De Baanbreker 3
	34.2	Gemaal HC de Jongh 2 (ten noorden Capreton)
	50.1	Langerak
		Linge
2015-2016	14.3	Gemaal Bloemers 3
	29.3	De Laar 3
	47.2	Botersloot en Blommendaal
	55.1	Streefkerk
		Linge
2016-2017	17.3	Gemaal Quarles van Ufford 3
	26.1	Lingedijk
	53.2	Brandwijk
	53.3	Gijbeland en Noordzijde Hofwegen
	58.3	Alblasserdam Blokweer
		Linge
2017-2018	17.4	Gemaal Quarles van Ufford 4 (HELFT)
	24.2	Pijpekast & Wadenoijen 2
	28.1	De Horn 1
	47.1	Ameide, Tienhoven en Middelbroek
	48.1	Den Beemd
	53.1	Laag Blokland
2018-2019	13.1	Groesbeek
	16.1	Gemaal van Citters 1
	17.4	Gemaal Quarles van Ufford 4 (HELFT)
	17.6	Gemaal Quarles van Ufford 6
	33.2	Gemaal de Baanbreker 2
	34.1	Gemaal HC de Jongh 2 (ten zuiden incl Capreton)
	40.1-40.4	Uiterwaarden Vijfheerenlanden
	45.1	Middelkoop, Weverwijk en Leerbroek
2019-2020	10.4	Neder Betuwe Noord 4
	14.1	Gemaal Bloemers 1
	15.1	Gemaal van Citters 2
	17.5	Gemaal Quarles van Ufford 5
	36.1	Gemaal De Rietschoof
	41.1	Vianen Oost en de Hoge Waard
	41.3	Everdingen en Autena
	42.1	Vianen West en Bloemendaal
	43.1	Bolgerijen, Zijderveld, Kortgerecht en de Huibert
	44.1	Heicop en Zijdekade
2020-2021	12.2	Hollandsch Duisch gemaal 2
	14.2	Gemaal Bloemers 2
	17.2	Gemaal Quarles van Ufford 2
	29.2	De Laar 2
	31.1	Heerewarden
	32.1	Gemaal Alem
	41.2	Biezen en Autena
	42.2	Achthoven, Lakerveld en Lexmond