



BESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 20 mei 2015
Onderwerp : Ontgrondingenwet – gemeente Rijnwaarden
Activiteit : Kleiwinning Bergkamp
Verlenen/weigeren : vergunning verlengen

Aanvrager : Wienerberger B.V.
Zaaknummer : 2006-015896

I GEGEVENS

Situatie

Bij besluit van 26 januari 1989 is deze vergunning verleend aan Kijfwaard B.V. te Pannerden voor de winning van keramische klei in de percelen kadastraal bekend gemeente Herwen, sectie B, nrs. 204, 205 en 1022. In totaal gaat het om een complex binnendijkse agrarische gronden met een totale oppervlakte van ca. 10,5 ha gelegen in de Ossewaard. Het terrein moet worden gehercultiveerd en als goede cultuurgrond worden opgeleverd. Bij besluit van 10 augustus 2010 hebben wij 31 december 2014 als eindtermijn in de vergunning opgenomen. Vergunninghouder vraagt deze termijn te verlengen tot 1 januari 2017.

Procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Voor ons besluit op het onderhavige verlengingsverzoek volgen wij ook deze uitgebreide voorbereidingsprocedure. Naar ons oordeel is het niet uitgesloten dat bij het onderhavige verlengingverzoek andere belangen dan die van de vergunninghouder in het geding zijn.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende 6 weken ter visie gelegen vanaf 18 maart 2015. Tijdens deze termijn zijn zienswijzen ingebracht door A.C.M. van den Bosch Camping de Boschhof, A.C.M. Sloot en J.M.G. Sloot-Goris en door B. Sloot.

Samenvatting zienswijzen:

Camping de Boschhof

Een verlenging van de vergunning geeft extra overlast voor de camping. De camping en de zandauto's gebruiken dezelfde inrit, dit levert gevaarlijke situaties op. Daarnaast veroorzaken vrachtauto's en shovels geluidsoverlast en stof. Dit alles doet de camping, die bekend staat om de rust, geen goed en zal tot inkomstenderving leiden.

Er is geen bezwaar tegen het uitrijden van grondstoffen na het campingseizoen d.d. 1-10-2015, mits de oplevering uiterlijk op 1-3-2016 is, voor de start van het nieuwe seizoen.

A.C.M. Sloot en J.M.G. Sloot-Goris en door B. Sloot

Twee gelijkluidende zienswijzen die betrekking hebben op overlast van overwaaiende onkruidzaden en visuele hinder van een enorme berg zand die het uitzicht ontnaemt. Verzocht wordt de vergunning slechts te verlengen tot eind 2015 zodat de hercultivering en alle werkzaamheden voor 1 januari 2016 gereed zijn.

Naar aanleiding van de zienswijzen:

Camping de Boschhof

Naar aanleiding van deze zienswijze heeft de heer J. Berentsen namens Wienerberger overlegd met de heer A.C.M. van den Bosch van camping Boschhof. Daarbij is afgesproken dat alleen tijdens de dagperiode wordt afgevoerd (niet voor 8 uur 's morgens), en er zal niet in de weekenden worden afgevoerd. Bij de in- en uitrit wordt bebording aangebracht om aan te geven dat hier zandtransport plaatsvindt. Verder is afgesproken dat bij het afgraven van het depot het deel dat het dichtst bij de camping ligt het laatst wordt afgevoerd. Hierdoor kan de geluidsoverlast worden beperkt. Naar ons oordeel wordt hierdoor enerzijds voor een belangrijk deel tegemoet gekomen aan de bezwaren van Camping Boschhof. Anderzijds overwegen wij dat het gaat om de uitvoering van een verleende vergunning. Vergunninghouder heeft recent zand afgevoerd en op korte termijn zal nog een hoeveelheid worden afgevoerd waarna nog ongeveer 10.000m³ resteert. Gelet op de beperkte afzet mogelijkheden is het moeilijk zo niet onmogelijk deze totale hoeveelheid nog dit jaar af te voeren. Op grond van vorenstaande overwegingen handhaven wij ons besluit om de uitvoeringstermijn te verlengen tot 1 januari 2017.

A.C.M. Sloot en J.M.G. Sloot-Goris en door B. Sloot

Zoals in het vorenstaande al opgemerkt heeft in de afgelopen periode afvoer van zand plaatsgevonden. Voor de komende periode is ook nog afvoer voorzien. Er resteert dan nog ongeveer 10.000m³ waarvoor op dit moment nog geen afzet mogelijkheid is gevonden. Het deel van het depot dat het dichtst bij de woning van de familie Sloot ligt wordt het eerst afgevoerd waardoor de afstand tussen depot en woning wordt vergroot. Verder heeft Wienerberger toegezegd het resterende deel van het depot te zullen verlagen. Door deze maatregelen wordt, in ieder geval voor een deel, tegemoet gekomen aan het bezwaar van beperking van het uitzicht. Wij zullen in de vergunning een voorschrift opnemen dat het depot niet hoger mag zijn dan 4m boven maaiveld. Naar ons oordeel wordt daarmee in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de bezwaren. Wij zien dan ook geen reden op de uitvoeringstermijn in te korten tot 1 januari 2016.

II BELANGENAFWEGING

In de oorspronkelijke vergunning uit 1989 was geen einddatum opgenomen. Toen wij in 2010 besloten alsnog een einddatum op te nemen verwachtte vergunninghouder dat de vergunning voor eind 2014 uitgevoerd en opgeleverd zou kunnen zijn. Door de verminderde vraag naar stenen met als gevolg het sluiten van enkele locaties is dat echter niet haalbaar gebleken. Binnen de vergunning bevindt zich nog een beperkte hoeveelheid klei. Er is ook een overschot aan vulspecie. Daarbij gaat het om ongeveer 25000m³ zandig materiaal dat nu nog binnen de ontgronding in depot ligt.

De kleiwinning ligt in het agrarisch gebied. Het grootste deel is uitgevoerd en aansluitend gehercultiveerd. Door de gevraagde verlenging wijzigt op zich de vergunning niet. De afvoer wordt over een langere periode uitgesmeerd, de hoeveelheid af te voeren specie blijft gelijk. Voor de vergunninghouder is er uiteraard een belang om de resterende specie te kunnen afvoeren. Afvoer is bovendien nodig om de ontgronding conform vergunning te kunnen uitvoeren en opleveren.

Voor zover ons bekend zijn geen zwaarwegende belangen in het geding die geschaad worden als de vergunning over een iets langere termijn wordt uitgevoerd.

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat wij mee kunnen werken aan de gevraagde verlenging

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland;


Gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

de ontgrondingsvergunning LL87.12361-LL525 verleend 26 januari 1989 opnieuw te wijzigen. De wijziging houdt in dat de einddatum 31 december 2014 die wij eerder in deze vergunning hebben opgenomen wordt gewijzigd in 1 januari 2017.

Verder worden de voorschriften aangevuld met de bepaling dat het aanwezige zanddepot niet hoger mag zijn dan 4m boven het maaiveld.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H. Boerdam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.