



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V: 1 juli 2015
Agendapuntnr.
Onderwerp Onderzoek op orde brengen basisgegevens

Datum 19 mei 2015
Bijlagen 2

1. Inleiding

In de programmabegroting 2014 hebben wij in uw richting aangegeven onderzoek te gaan doen naar de stand van zaken bij het op orde brengen van de basisgegevens. Centrale vragen in dit onderzoek zijn geweest of de doelstellingen vanuit het Waterbeheerplan 2010-2015 voor het op orde brengen van de basisgegevens zijn bereikt en de gegevens ingevoerd en onderhouden zijn. Vanuit de beantwoording van deze vragen is vervolgens bij het niet realiseren van de doelstelling de oorzaak daarvan aan de orde gesteld. Uit het onderzoek komt naar voren dat de doelstellingen, zoals beoogd in het Waterbeheerplan 2010-2015, deels zijn bereikt. Het op orde brengen van de basisgegevens voor het beheer van de watersystemen en wegen zijn niet volledig gerealiseerd. Hoewel de kwaliteit van het invoeren en onderhouden van de gegevens de afgelopen jaren sterk is verbeterd, dienen de verbeterinitiatieven nog goed verankerd te worden.

2. Voorstel

Wij stellen uw vergadering voor de rapportage 'Stand van zaken bij het op orde brengen van de basisgegevens' en door ons opgestelde verbetermaatregelen voor kennisgeving aan te nemen.

3. Achtergrondinformatie

Het onderzoek

Basisgegevens vormen de grondslag voor een betrouwbare en efficiënte informatievoorziening en zijn dus cruciaal voor de uitvoering van de taken door Schieland en de Krimpenerwaard. Het Waterbeheersplan 2010-2015 kent op het vlak van de basisgegevens een zestal doelstellingen. Deze doelstellingen liggen in de sfeer van het vastleggen van de basisgegevens, maar ook het actueel en volledig houden van deze gegevens. Vooraf geven wij uw vergadering mee, dat het uitgevoerde onderzoek inzicht geeft in de (tussen)stand van zaken eind 2014. Het Waterbeheersplan kent een looptijd tot eind 2015, zodat enkele basisgegevens nog onder handen zijn. Het onderzoek beantwoordt de vraag of de doelstellingen uit het Waterbeheersplan 2010-2015 voor niet alleen het op orde brengen van de basisgegevens zijn gerealiseerd, maar ook of de gegevens zijn ingevoerd en onderhouden. Bij beide vragen is bij een ontkennend antwoord de oorzaak daarvan aangegeven.

De basisgegevens voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen en de afvalwaterketen zijn op orde. Slechts de vaststelling van de legger van de primaire waterkeringen door uw vergadering vindt plaats begin 2016. De basisgegevens voor het beheer en onderhoud van het oppervlaktewater en de wegen in de Krimpenerwaard zijn niet volledig gerealiseerd. Zo zijn de leggers voor de boezemwateren, hoofdwatgangen, bergingsgebieden etc. voor circa 60% gerealiseerd. Nu het op orde brengen van de beheerregisters volgt op de leggers, zijn deze ook niet geheel gerealiseerd. Daarnaast zijn de rapportages van het naleven van de door uw vergadering vastgestelde peilen niet beschikbaar. De gegevens van het beheer van het groen (beplanting langs wegen) zijn gedateerd en niet volgens het gestelde doel te ontsluiten. De oorzaken van het gerealiseerde resultaat bij de leggers van de boezemwateren, hoofdwatgangen, bergingsgebieden etc. ligt in de aanpak en wijziging in regelgeving. De in het begin van de planperiode gekozen werkwijze door vanuit de watersysteemanalyse de basisgegevens (peilbesluiten en leggers) aan te pakken, was te intensief. Daarna is overgegaan

tot een meer pragmatische werkwijze, zodat eind 2015 voor 95% van het beheergebied de leggers zijn vastgesteld. Regelgeving maakte het ook nodig de overige watergangen in de legger op te nemen. De opname van deze watergangen was niet voorzien en betekende een extra beslag op de beschikbare capaciteit. Omdat de leggers vooraf gaan aan de beheerregisters, vindt realisatie van deze registers niet binnen de planperiode plaats. Het niet beschikbaar zijn van rapportages over de naleving van de peilen van de waterstand vindt zijn oorzaak in de software van het Water Informatie Systeem die het nog niet mogelijk maakt alle meetpunten extern te ontsluiten.

De invoer en onderhoud van de gegevens is de afgelopen jaren sterk verbeterd. U moet hierbij denken aan het actueel, betrouwbaar en compleet houden van de basisgegevens. Het onderzoek geeft aan dat de afspraken over de aanlevering van gegevens nog niet door de gehele organisatie worden nageleefd of zelfs onbekend kunnen zijn. Overigens is dit niet de enige oorzaak van het niet met zekerheid kunnen aantonen wat de actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de basisgegevens is. Het uitvoeren van een steekproef om meer zekerheid te krijgen, was niet mogelijk door het onvoldoende homogeen zijn van de basisgegevens en er onvoldoende duidelijkheid bestaat aan welke eisen de gegevens moeten voldoen.

Voor een nadere toelichting op de onderzoeksresultaten verwijzen wij u naar de rapportage.

Verbetermaatregelen

In de bestuursrapportages van de afgelopen jaren en de laatste in maart 2015 hebben wij aangegeven dat de doelstellingen op het vlak van de basisgegevens uit het Waterbeheersplan 2010-2015 worden gerealiseerd. Slechts één daarvan, te weten (het vaststellen van) de legger van primaire waterkeringen, loopt uit naar begin 2016. Eind 2015 zijn dan ook de basisgegevens vastgelegd, zoals wij dat voor ogen hadden. Nog dit jaar bevorderen wij de opname van welke basisgegevens per waterstaatswerk worden vastgelegd in het Gegevensboek Kernsets HHSK, maar ook de kwaliteitseisen daarvan en wie welke rol bij deze vastlegging heeft. Door deze maatregel is het mogelijk de basisgegevens actueel, betrouwbaar en compleet te houden.

4. Motivering voorstel

Op grond van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Schieland en de Krimpenerwaard ex artikel 109a van de Waterschapswet hebben wij in de programmabegroting 2014 aangegeven onderzoek te doen naar de stand van zaken bij het op orde brengen van de basisgegevens.

5. Gevolgen/consequenties

Niet van toepassing.

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren

Niet van toepassing.

7. Verdere aanpak, procedure, planning

Over een jaar informeren wij uw vergadering hoe de verbetermaatregelen zijn gerealiseerd.

8. Evaluatie

Zie onder 7.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters

