



Projectplan Waterwet

Aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de
Noordoostzijde van het Reitdiep.

projectnr. 518
revisie 0
07 juli 2015

auteur(s)

B.H. Schuten

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave
07-07-2015

beschrijving revisie 0

--	--	--	--

Inhoud

blz.

1	Aanleggen natuurvriendelijke oever	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschikbaarheid gronden.....	2
1.4	Effecten van het plan	2
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	3
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	3
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	3
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	3
1.7	Legger en beheer en onderhoud	3
1.7.1	<i>Legger.....</i>	3
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	3
1.8	Samenwerking	3
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	3
1.10	Verantwoording op basis van beleid	4
1.10.1	<i>Toets beleid waterschap</i>	4
1.11	Verantwoording van de keuzen in het project	4
1.12	Benodigde vergunningen en meldingen	4
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	4
2.1	Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering.....	4
2.2	Procedure	4
3	Rechtsbescherming	4
	Bijlage 1: Schematische weergave dwarsprofiel	1

1 Aanleggen natuurvriendelijke oever


1.1 Aanleiding en doel

Het waterschap is verplicht tot eind 2015 iets meer dan 50 kilometer natuurvriendelijke oever te realiseren ten behoeve van de KRW opgave. Het doel van deze 50 kilometer nvo is de verbetering van de waterkwaliteit en het creëren van paai en opgroei mogelijkheden voor vissen.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De oever die natuurvriendelijke wordt ingericht bevindt zich aan de Noordoostzijde van het Reitdiep. De locatie is in onderstaand figuur weergegeven. Bijbehorende profiel tekening nummer 1 t/m 15 zijn hier van toepassing op de NVO (zie bijlage 3).

NVO Reitdiep



1.3 Beschikbaarheid gronden

Waterschap Noorderzijvest heeft een strook grond van ongeveer 4 meter aangekocht. Deze aangekochte strook grond wordt vergraven tot een natuurvriendelijke oever met een talud van 1:3.

1.4 Effecten van het plan

Het plan heeft een positief effect op de begroeiing van de oever aan de Westzijde van de Zuidwending. Er komt een ondiepe oeverzone met kansen voor water—en oeverplanten.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Er wordt begonnen met het afgraven van de huidige oever, waarbij een oever gerealiseerd wordt met een talud van 1:3. De vrijgekomen grond wordt op de aangrenzende percelen verwerkt.

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

Er zijn geen nadelige gevolgen van geplande ingreep.

1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan*

n.v.t.

1.6.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

De werkzaamheden worden overeenkomstig de gedragscode Flora en Faunawet voor waterschappen uitgevoerd.

1.6.3 *Nadeelcompensatie*

N.v.t.

1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 *Legger*

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt de legger van waterlopen en legger van regionale waterkeringen hierop aangepast.

1.7.2 *Beheer en onderhoud*

Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever gebeurt extensief, overeenkomstig het nieuwe nog vast te stellen Beheer en Onderhoud Plan (BOP). NZV voert het onderhoud uit van de natuurvriendelijke oever.

1.8 Samenwerking

Waterschap Noorderzijvest is eigenaar van de strook grond van ongeveer 4 meter waar de NVO op wordt gerealiseerd. Het waterschap zal het werk in eigen beheer uitvoeren en als eigenaar toezicht houden op het werk. De vrijgekomen grond wordt verwerkt op de aangrenzende percelen.

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Het bepaalde in artikel 3.1.1 lid 1 onder a en b en artikel 3.1.2. lid 1 onder a, c, den g van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009 is van toepassing.

1.10 Verantwoording op basis van beleid

1.10.1 Toets beleid waterschap

De werkzaamheden worden conform het “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005, uitgevoerd.

1.11 Verantwoording van de keuzen in het project

De aanleiding voor het graven van de natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit in het waterlichaam Reitdiep-Kommerzijk gebied met de KRW-codering NL34M102. Uit onderzoek is gebleken dat het waterlichaam niet voldoet maatlaten van de KRW. De aanleg van nvo's is één van de verplichte maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren.

1.12 Benodigde vergunningen en meldingen

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van de NVO. Er wordt een scan uitgevoerd voor de Flora en Fauna wet en er heeft een archeologische toets plaats gevonden.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijvest 2011, gedateerd 23 november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.


Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.

Bijlage 1: Principe dwarsprofiel nvo.



Bijlage 2: PDF Situatie tekening NVO .

Bijlage 3: PDF Dwarsprofiel. Profiel 1 t/m 15 van toepassing op de NVO.