

Planning planfase	Door:		aug-15				sep-15				okt-15				nov-15				dec-15				
		Weeknr. :	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		Stuurgroep (SG):																					
		Portefeuillehouders:																					
		Projectgroep (PG):																					
1. Opdracht																							
1. Opstellen concept opdracht, projectorganisatie (incl. aantal werkgroepen), planning en benodigd budget	Project-leiding (PL)																						
2. Opstellen concept werkgroep-opdrachten en deelnemers werkgroepen	PL																						
3. Vaststellen werkgroepopdrachten en deelnemers werkgroepen	PL/ PG																						
4. Opdrachtformulering laten vaststellen door opdrachtgever (stuurgroep) inclusief goedkeuring offerte	PL/ SG																						
5. Opdrachtformulering bespreken met projectgroep (kick-off)	PL/ PG																						
2. Uitvoeren onderzoek																							
6. Plannen van SG, PG en WG vergaderingen	PL/ PG/ WT																						
7. Werkgroepbijeenkomst 1	WT/ WG																						
8. Werkgroepbijeenkomst 2	WT/ WG																						
9. Werkgroepbijeenkomst 3	WT/ WG																						
10. Bespreken eventuele dilemma's met PG	PL/ PG																						
11. Werkgroepbijeenkomst 4	WT/ WG																						
12. Opleveren deelrapportages werkgroep(en)/ experts	WT/ PL																						
3. Rapportage en besluitvorming																							
13. Bespreken deelrapportages en inhoud presentatie aan SG	PL/ PG																						
14. Presentatie voorlopige bevindingen aan SG	PL/ SG																						
15. Opleveren concept rapportage	PL/ WT																						
16. Bespreken concept rapportage met PG	PL/ PG																						
17. Bespreken concept rapportage met SG	PL/ SG																						
18. Opleveren definitieve rapportage	PL																						
19. Vaststellen definitieve rapportage	PG																						
20. Start bestuurlijke besluitvorming	SG																						

PL= Projectleiding

PG= Projectgroep

SG= Stuurgroep

WG= Werkgroep (f/j = WG Financien en juridisch)

WT= Werkgroep trekker