



Verklaring

- Werkvak fase 3a - Sloop toerit tunnel (west), realiseren nieuwe aansluiting Borgerderweg (westzijde) en sloop tunnelmoot (west). Realisatie week 17 (2017)
- barrier
- baakschilden
- Inzet verkeersregelaars t.b.v. fase 3a tijdens de sloopwerkzaamheden direct naast de rijbaan

- * Alle bebording minimaal klasse 2 type 2
- * Bebording binnen bebouwde kom 2,20 mtr boven mv.
- * Bebording buiten bebouwde kom 1,20 mtr boven mv.
- * Conflicterende ANWB bebording afplakken

Verkeersplan fase 3a week 17

Snelheidsbeperkende maatregel op de N34 binnen de systeemgrenzen 70km/uur van week 13 tot de weekendafsluiting (12 t/m 15 mei)



Schagen Infra B.V.
Postbus 619
8000 AP Zwolle

Hanzeweg 21
8061 RC Zwolle

T 038 - 477 17 41
info@schageninfra.nl
www.schageninfra.nl

Wijz.	Datum	Omschrijving	Wijz.	Datum	Omschrijving
A	16-02-2017	Wijziging volgens overleg	C		
B			D		

Opdrachtgever Provincie Drenthe
Project Aansluiting N34 Exloo
Onderdeel Verkeersplan fase 3a sloop tunnelmoot west (week 17)

Datum 31-1-2017 | Get. EdB | Schaaf nvt | Formaat A2 | Projectnr. F34501 | Tekening N34-UO-WE-6 - MBB-010-O-002