

Vervangen stuw kst0087

Vervangen stuw kst0087 vanwege lekkage

auteur(s)

H.van Oosten

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

--	--	--	--



Inhoud

blz.

1	Vervangen stuw	3
1.1	Aanleiding en doel	3
1.2	Ligging.....	3
1.3	Beschikbaarheid gronden.....	3
1.4	Effecten van het vervangen stuw	3
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	3
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	<i>3</i>
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>3</i>
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>4</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud	4
1.7.1	<i>Legger.....</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>4</i>
1.8	Samenwerking	4
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	4
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	4
2.1	Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan.....	4
2.2	Procedure	4
3	Rechtsbescherming	5




1 Vervangen stuw

1.1 Aanleiding en doel

Rond het jaar 2000 is de kst0087 geplaatst en deze is nu verrot. Hierdoor kan het afgesproken peil niet meer worden gegarandeerd. Vervangen is hierdoor noodzakelijk. In overleg met de peilbeheerder is afgesproken dat de nieuwe stuw (hardhout) wordt voorzien van een schotbalk stuw ipv een kantelstuw. Waterpeil, lokatie en afmetingen blijven ongewijzigd.

1.2 Ligging



1.3 Beschikbaarheid gronden

Gronden zijn in eigendom bij het Waterschap.

1.4 Effecten van de stuw

Hanteren afgesproken peilen

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Waterschap voert de werkzaamheden uit in eigen beheer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hardhout en rvs stuw met schotbalken

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

Er zijn geen nadelige gevolgen van geplande ingreep.

1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan*

n.v.t.

1.6.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

n.v.t.



1.6.3 Nadeelcompensatie

N.v.t.

1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 Legger

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten (inclusief hoogtebout) en wordt de legger van waterlopen en legger hierop aangepast.

1.7.2 Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud ligt het waterschap.

1.8 Samenwerking

De werkzaamheden worden in onderling overleg met de aanliggende belanghebbenden uitgevoerd.

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met de uitvoering van het werk.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijvest 2011, gedateerd 23 november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.