

Kosten toekomstige grondexpl. Rioolgemaal	1-1-2017	31-12-2018	€ 48.401,18	€ 48.401,18	€ 0,00	€ 48.639,17	€ 0,00	€ 24.200,59	€ 24.200,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VTU Rioolgemaal	31-12-2016	31-12-2016	€ 29.160,05	€ 0,00	€ 29.160,05	€ 29.160,05	€ 29.160,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kosten toekomstige grondexpl. VTU Rioolgemaal	31-12-2016	31-12-2016	€ 13.891,70	€ 0,00	€ 13.891,70	€ 13.891,70	€ 13.891,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal HIS	31-12-2016	31-12-2018	€ 3.322.178,07	€ 2.302.981,14	€ 1.019.196,93	€ 3.333.658,96	€ 1.019.196,93	€ 1.119.603,19	€ 1.183.377,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0	-	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ontheffingen waterlozing e.d.	1-7-2017	31-12-2017	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.012,27	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Flora en fauna ontheffing	1-7-2017	31-12-2017	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.061,35	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mitigerende maatregelen uil (meerkosten aanleg leefgebied)	1-7-2017	31-12-2017	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.061,35	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Geluidswerende voorzieningen woning Dorperdijk 20	1-7-2017	31-12-2017	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.061,35	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal Maatregelen	1-7-2017	31-12-2017	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.196,32	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal Investerings	31-12-2016	31-12-2022	€ 16.814.022,86	€ 11.176.071,94	€ 5.637.950,92	€ 16.905.534,69	€ 5.637.950,92	€ 2.392.117,65	€ 6.145.480,87	€ 1.304.205,93	€ 1.197.818,62	€ 49.895,25	€ 86.553,62
Inbrengwaarde (exclusief niet aan EP toe te rekenen hoofdontsl.)			€ 15.733.211,49	€ 0,00	€ 15.733.211,49	€ 15.733.211,49	€ 15.733.211,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal			€ 32.547.234,35	€ 11.176.071,94	€ 21.371.162,41	€ 32.638.746,18	€ 21.371.162,41	€ 2.392.117,65	€ 6.145.480,87	€ 1.304.205,93	€ 1.197.818,62	€ 49.895,25	€ 86.553,62

