

Planning Procedure Projectplan Waterwet

- Legenda:**
- Werkzaamheden Movares / oplevering
 - Werkzaamheden WPM/Provincie/Gemeente / oplevering
 - Verlof vakantie
 - DB/AB
 - Ter inzage (6 weken)
 - Projectbesluit Staat

		maand:	2016												2017																																											
Start	Einde	maand:	September			Oktober				November				December			Januari			Februari			Maart			April			Mei			Juni			Juli			Augustus			September																	
		week:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		Neer																																																								
01-sep-16	11-nov-16	Aanmeldingsnotitie voor de m.e.r. beoordeling	Movares																																																							
14-nov-16	23-dec-16	Besluit aanmelding m.e.r. door provincie	Provincie																																																							
01-okt-16	11-nov-16	Ontwerp PpWw en wijziging Legger	Movares																																																							
14-nov-16	17-nov-16	Versturen van Ontwerp PpWw naar Dagelijks Bestuur via portefeuillehoudersoverleg	WPM																																																							
22-nov-16	25-nov-16	Goedkeuring van Ontwerp PpWw door Dagelijks Bestuur WPM	WPM																																																							
14-nov-16	17-nov-16	Versturen van Ontwerp PpWw naar RWS tbv Projectbesluit Staat	WPM																																																							
17-nov-16	10-jan-17	Projectbesluit Staat	RWS																																																							
27-okt-16	27-okt-16	Provincie stelt termijn vast tot opstellen van vergunningen	Provincie																																																							
31-okt-16	04-nov-16	Opstellen aanvragen vergunningen en procedures Tranche 1	Movares																																																							
07-nov-16	31-dec-16	Ontwerp vergunningen Tranche 1 worden opgesteld en verstuurd naar provincie	BG																																																							
06-jan-17	06-jan-17	Versturen van Ontwerp PpWw naar provincie (digitaal)	WPM																																																							
09-jan-17	18-jan-17	Publicatie (18 januari 2017)	Provincie																																																							
25-jan-17	07-mrt-17	Ontwerp PpWw + Ontwerp vergunningen + besluit provincie m.e.r. ter inzage (6 weken)	BG																																																							
13-mrt-17	07-apr-17	Nota van Antwoord	Movares																																																							
03-apr-17	14-apr-17	Aanpassen PpWw	Movares																																																							
17-apr-17	31-mei-17	Goedkeuring PpWw Algemeen Bestuur WPM (31 mei, commissie 10 mei, inleveren 17 april)	WPM																																																							
07-jun-17	07-jun-17	Versturen van PpWw naar provincie	WPM																																																							
10-mei-17	07-jun-17	Maken definitieve vergunningen Tranche 1	BG																																																							
12-jun-17	20-jul-17	Provincie keurt PpWw en vergunningen goed (max 13 weken, Prov Limburg in 6 weken)	Provincie																																																							
23-jul-17	28-jul-17	Publicatie	Provincie																																																							
31-jul-17	10-sep-17	PpWw + Vergunningen + besluit provincie ter inzage (6 weken)	BG																																																							