

Van: Joost Merema j.merema@pro6managers.nl

Onderwerp: Afspraak over waterwetvergunning KGP

Datum: 19 september 2017 om 13:17

Aan: sjef.rijnaarts@waternet.nl, Vincent Dijkdrenth vincent.dijkdrenth@waternet.nl, Edwin van der Oord e.oord@amsterdam.nl

Kopie: Baukje Dijkstra B.Dijkstra@amsterdam.nl, Jaco Perlot j.perlot@amsterdam.nl, Merema, Joost J.Merema@amsterdam.nl



Beste Vincent, Sjeff,

Hierbij mijn aantekeningen van ons overleg vanochtend, met daarin de gemaakte afspraak en acties.

- Vergunning voor LP - KGP deel
 - Melkweg deel buiten dit overleg
 - DO is vastgesteld, en kaders daarvoor zullen niet meer wijzigen qua systeemgrens
 - Item te bespreken:
 - ON zal onttrekkingen etc zelf organiseren in aparte vergunningen en toestemmingen bij oa Waternet (UAVGC)
- Duiker LP heeft een waterbergende functie
 - Vanuit watersystemen wordt er gesteld dat de m3 die vervallen omdat er m2 worden gedempt, gecompenseerd moeten worden
- Waternet heeft als doel om binnen Amsterdam een watercompensatie balans op te zetten
 - Behoeft aan regie en beheersing m2 binnen de boezem
 - Visie en klimaatverandering als grotere drijvers
 - Bestuurlijke vaststelling van die compensatiebalans
 - Regie over welk project welke compensatie gaat uitvoeren valt vanuit die balans onder Waternet
- Bevestiging commitment m2 mogelijkheid voor compensatie richting Vincent sturen
 - Schinkeleilanden (Olympia kanaal), reeds uitgevoerd. Stadsdeel Zuid, contactpersoon Ron van Soest.
 - Schinkelkwartier, nog geen bestuurlijk besluit. Wel commitment voor compensatie. Enige onzekerheid over het wanneer van het realiseren van de extra m2.
- Watervergunning
 - Centraal staat de demping (dus onttrekking m2 opp water aan keur)
 - Tekening voor gedeelte van de kelder is niet nodig
 - Bouwwerk zelf valt niet onder de keur
 - Ingang van de duiker (de enkele meters water onder brug 198) valt binnen de keur
- **AFSPRAAK**
 - Compensatie is *must have* voor Waternet
 - Ondanks voortraject en andere uitgangspunten geen mogelijkheid onttrekking zonder inzicht te geven in de m2 compensatie
 - Leidseplein doet de aanvraag eerste week 1 oktober voor watervergunning
 - **Waternet geeft de benodigde vergunning af**
 - **Als het aantal te onttrekken m2 klopt**
 - **Als het benodigd aantal m2 afgestemd is en in beginsel ruimte voor compensatie beschikbaar is vanuit andere projecten**
 - **Bijlage bij de vergunning: een mail of verslag waaruit dit blijkt**
 - **Timing van de compenserende projecten is niet bepalend in de afgifte van de vergunning (Indien er commitment is. Dus op redelijkheid)**
 - **Regie over totale balans neemt Waternet op zich, dus het enige dat LP kan aangeven dat er gesproken is met de projecten op basis van 'eerst komt eerst maalt'**
- **Acties**
 - @Baukje / Edwin
 - Plant afspraak in met Sjeff ter voorbereiding van de vergunningaanvraag
 - @Edwin:
 - Tekening Systeemgrens en bindende bijlage met kwantificering naar Sjeff
 - Ophalen m2 vervallen
 - Afstemmen met Baukje
 - @Joost
 - Deelt afgegeven commitment vooraf met Vincent

Met vriendelijke groet,

Joost Merema

mr. ing. J.H. Merema

M +31 610 65 04 79

PRO6 managers

Samen Beter Bouwen

Henry Dunantstraat 38a

3822 XE Amersfoort

www.pro6managers.nl