

Stappenplan Recreatieve off road rit 2018

Ideenfase

*Wat voor een evenement is het?

Het betreft een recreatieve off road rit voor motoren over reguliere wegen -zandwegen - mais akkers en bestaande paden in bospercelen zonder wedstrijd element

* Wanneer gaat het evenement plaats vinden?

Het evenement vind plaats op Zondag 25 november 2018

*Waar zal het evenement plaatsvinden?

het evenement vind plaats binnen de grenzen van de oude gemeente Hengelo GLD met als centrum de HAMOVE molen aan de Varsselseweg 34 te Hengelo GLD

*Wie is de terrein eigenaar /beheerder?

er zijn 90 terrein eigenaren/beheerders waar allemaal voorafgaand aan het uitzetten van de definitieve route contact word opgenomen en overlegd wat de mogelijkheden zijn en welke terreinen kunnen worden gebruikt

*Is het terrein toegankelijk/opengesteld voor bezoekers?

de route is niet opengesteld voor bezoekers enkel voor deelnemers Bezoekers kunnen bij de startlokatie terecht

*Hoe lang gaat het evenement duren?

Het evenement op zich duurt maximaal van 8,30 uur tot 17,30 uur

de voorbereiding en opbouw en afbouw van 17 november tot 1 december

*Wat is de Doelgroep?

de doelgroep zijn Off road motor rijders op motoren met een geldig kenteken voor gebruik op de openbare weg

*Hoeveel bezoekers en deelnemers moet het evenement ongeveer trekken?

uitgangspunt is dat minimaal 500 deelnemers het evenement zullen bezoeken geheel afhankelijk van de weersomstandigheden

*Welk Budget is er beschikbaar?

dit is geheel afhankelijk van het aantal deelnemers /Inschrijvers zij bepalen het budget uitgangspunt is dat het evenement kosten dekkend kan worden georganiseerd

Vorbereidingsfase

besproken, overeengekomen &

1)Bestudeer het support for nature formulier en vul het voor zover mogelijk in .

& bij aanvraag ingediend door betrokkenen ondertekend

2)Maak een eerste schets van het parcours rekening houdend met de tips en vereisten uit het support for nature & route ingetekend Gelijk aan 2017.

3)Maak een afspraak met de terrein beheerders en laat onderstaande vragen aan de orde komen ??

&begin oktober alle eigenaren/beheerders bezocht

4)Zijn er gevoelige gebieden voor erosie en vertrapping ??

& met eigenaren besproken tijdens bezoek

5)zijn er gebieden met kwetsbare planten en dieren ?? Onderzoeken!

& ondersteund met quickscan flora en fauna

6)Moeten de toegangsregels aangepast worden ??

&Wandelaars en fietsers verzoeken gebied te mijden

7)Valt het gebied onder de Natura 2000 ?? Onderzoeken

& volgens uitgevoerde Quickscan niet van toepassing

8)Moet er een ontheffing voor de flora en faunawet aangevraagd worden??

& volgens uitgevoerde quickscan niet van toepassing

9) moeten er gevaarlijke bomen verwijderd worden ??

& er worden geen bomen verwijderd enkel brandgangen opgesnoeid

10) Welke gevaren lopen deelnemers en toeschouwers en hoe worden die geminimaliseerd??

& op risico plekken worden remmende maatregelen getroffen

- 11) Op welke datum vind een evaluerend gesprek plaats ??
& Op 15 december worden wederom alle eigenaren bezocht voor evaluatie
- 12) het ontwerp van de route word geheel in overleg met de eigenaar bepaald
& tijdens het eerste bezoek begin oktober
- 13) als ontheffing voor flora en fauna nodig is ??
& volgens uitgevoerde quickscan niet noodzakelijk
- 14) Neem contact op met de plaatselijke politie en brandweer, bespreek veiligheids eisen
& Evenement word gemeld
- 15) geluidsnormen en het eventueel inzetten van verkeersregelaars
& ruim 30 gecertificeerde Verkeersregelaars binnen eigen vereniging
- 16) Neem contact op met de plaatselijke rode kruis voor tips en hulpverlening en EHBO tijdens het eveneme
& EHBO en arts tijdens het evenement aanwezig op het terrein
- 17) Maak het evenement definitief leg eventuele vragen of knelpunten nog even voor aan de beheerder.
& route is afhankelijk van weersomstandigheden tot laatste moment te wijzigen
- 18) Vraag bij de gemeente een vergunning aan
& op 3 augustus aangevraagd
- 19) vraag eventueel een vergunning voor de natuurbeschermingswet aan
& niet van toepassing
- 20) Vraag eventueel een vergunning voor de flora en faunawet aan
& volgens uitgevoerde quickscan niet van toepassing
- 21) Tijdens opbouw en voorbereiding kwetsbare plekken afschermen of route omleiden
& word tijdens opbouw aandacht aan besteed
- 22) bomen en struiken afschermen door goed afzetten van de route met pijlen en linten
& word tijdens opbouw aandacht aanbesteed en afgeschermt
- 23) Verder worden tijdens de opbouw punten als omschreven in support for nature formulier toegepast
evenals voorgaande jaren

ute

uikt

recht

weg

ature

ent