

Ambtshalve wijzigingen

Projectplan Zeedijk 't Horntje

Door nieuwe inzichten, wensen vanuit de omgeving en gewijzigde wetgeving heeft het hoogheemraadschap besloten de planproducten op een aantal punten aan te passen. Deze aanpassingen worden ambtshalve wijzigingen genoemd en zijn onderstaand weergegeven.

Korte omschrijving wijziging	Toelichting	Aanpassing planproduct
De maximale hoogte van dijkvak II het kaapje wordt NAP 6,9 meter in plaats van NAP 6,0 meter.	Uit de technische berekeningen is gebleken dat een grotere kruinhoogte noodzakelijk is voor dijkvak II het kaapje.	Projectplan paragraaf 5.2.4 en projectplan bijlage 1.
Aanvullen dat er archeologisch onderzoek gedaan wordt in overleg met RWS en RCE als onderwatertaluds instabiel worden. Onderwatertaluds liggen buiten de projectgrenzen, zoals beschreven in het projectplan.	Naar aanleiding van een opmerking van RWS over archeologische waarden in het onderwatertalud op de zeebodem is een extra regel toegevoegd. RWS ging akkoord met deze toevoeging.	Projectplan paragraaf 6.2.3.
Zinsnede 'in principe' verwijderd uit de tabel en omschrijving over K&L van de mosselkwekerij.	Zoals ook uitgelegd in de Nota van beantwoording zienswijzen is de zinsnede 'in principe' verwijderd, om een grondeigenaar tegemoet te komen in het verwijderen én terugbrengen van de genoemde kabels & leidingen.	Projectplan paragraaf 5.2.4, onderaan in de tabel.
Door marginale, tijdelijke en spoedig te herstellen wijzigingen is een ontheffing voor de Noordse woelmuis niet nodig als men handelt volgens het Ecologische Werkprotocol en omdat men binnen de al verkregen ontheffing Flora- en Faunawet blijft.	Uit onderzoek van Sweco is gebleken dat het aanvragen van een NB-vergunning voor de Noordse woelmuis niet noodzakelijk was. Onderbouwing van dit onderzoek is toegevoegd aan het projectplan.	Projectplan paragraaf 9.4.1.