



BESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 2 november 2018
Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Neder-Betuwe
Activiteit : Ontgroning Kivietsheuvel
Verlenen/weigeren : verlengen vergunning tot 31 december 2021
Aanvrager : K3Delta
Zaaknummer : 2011-020369

I GEGEVENS

1 AANVRAAG

Bij brief van 21 augustus 2018 en kenmerk 2018.0164.KMe/YKi, ontvangen op 23 augustus 2018, is door K3Delta een verzoek om wijziging van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie G met nummers 265, 233, en 231, in de gemeente Neder-Betuwe. Het verzoek om wijziging betreft het met vijf jaar verlengen van de uitvoeringstermijn tot en met 31 december 2023.

2 PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. In artikel 10, vierde lid is echter bepaald dat bij ontgroningen van eenvoudige aard hiervan kan worden afgeweken op grond van een provinciale verordening. Op grond van de Omgevingsverordening Gelderland, artikel 3.4.3.9 merken wij onderhavige wijziging aan als een niet ingrijpende wijziging, waarop wij kunnen beslissen zonder toepassing van artikel 10, eerste en derde lid, van de Ontgrondingenwet.

Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd.

II BELANGENAFWEGING

Wij hebben de oorspronkelijke vergunning verleend bij besluit van 21 mei 2012 met zaaknummer 2011-020369. Op 19 januari 2015 is het besluit gewijzigd en is de uitvoeringstermijn met 3 jaar verlengd tot 31 december 2018.

De in 2011 ingediende aanvraag voorzag in het winnen van keramische klei en de inrichting als natuurgebied van een terrein gelegen tussen de A15 en de Betuweroute nabij afrit Ochten en het verzorgingspunt Varakker. Het terrein is bekend als Kivietsheuvel.

In het onderhavige verlengingsverzoek geeft de vergunninghouder aan dat volgens de vigerende vergunning nog circa 20.000 m³ keramische klei kan worden gewonnen en dat binnen het plangebied een depot is gelegen met circa 50.000 m³ dijkklei. De nog te winnen keramische klei bevindt zich echter onder het kleidepot. Destijds is aangegeven dat de klei welke zich in het depot bevindt o.a. gebruikt kan worden voor dijkverbetering. Dat de dijkverbeteringstrajecten nog volop in voorbereiding zijn én dat de laad-en loskade in het project Middelwaard, wat tevens in uitvoering is door K3Delta, nog niet gerealiseerd is, heeft ervoor gezorgd dat de aanwezige klei in het depot nog niet is afgevoerd.

K3Delta verzoekt dan ook de geldigheidsduur van de vergunning met 5 jaar te verlengen tot 31 december 2023.

Gelet op het bovenstaande overwegen wij als volgt:

Voor de vergunninghouder is het uiteraard van bedrijfseconomisch belang om alle vergunde klei te kunnen vermarkten.

Wij kunnen ons gedeeltelijk vinden in de vorenstaande verklaringen waarom de beschikbare klei niet binnen de geldigheidstermijn van de vigerende vergunning kon worden gewonnen. De dijkverbeteringsprojecten zijn inderdaad nog in voorbereiding en komen zeer waarschijnlijk de komende jaren in uitvoering zodat de klei in depot afgevoerd kan worden en de resterende keramische klei gewonnen kan worden.

Uit een telefoongesprek met de vergunninghouder blijkt dat de laad-en loskade in het project Middelwaard zeer waarschijnlijk niet gerealiseerd gaat worden. Dat argument kan de verdere uitvoering dus niet in de weg staan.

De kleiwinning is ook gekoppeld aan oplevering als natuur. Wij achten het daarom van belang dat de ontgronding kan worden uitgevoerd en de in de vergunning voorgeschreven definitieve inrichting als natuur kan worden gerealiseerd.

Ook uit het oogpunt van het algemeen beleid dat is gericht op het zuinig en hoogwaardig gebruik van bouwgrondstoffen en om de keramische industrie te voorzien in de behoefte aan grondstoffen, past het naar ons oordeel in de lijn de vergunning te verlengen.

Door de geïsoleerde ligging van de locatie langs de snelweg A15 zullen de effecten van verlenging van de uitvoeringstermijn op de omgeving zeer beperkt zijn. Er zijn ons inziens dan ook geen belangen van derden in het geding.

Wij achten het echter in het algemeen niet gewenst om ontgrondingsvergunningen steeds te verlengen en dat de beoogde eindoplevering niet tijdig tot stand komt. Zoals we het van belang vinden dat de inrichting wordt gerealiseerd vinden we het daarnaast van belang dat de beoogde natuurinrichting zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd zodat de locatie volgens de bestemming van het vastgestelde bestemmingsplan wordt ingericht en de ontgronding eventuele andere ruimtelijke ontwikkelingen niet in de weg staan. Spoedige realisatie van het plan draagt dan ook bij aan goede ruimtelijke ordening.

Indien de inrichting van de ontgronding te lang op zich laat wachten kan er een ongewenste situatie ontstaan waarbij zich bijvoorbeeld flora en fauna ontwikkelt welke niet is beoogd. Dit kan een toekomstige belemmering vormen voor het realiseren van de inrichting conform de vigerende vergunning.

Gelet op het vorenstaande stemmen wij onder voorwaarde in met het verlengingsverzoek. Onderhavig verzoek geeft namelijk geen inzicht dat verlenging van de uitvoeringstermijn met 5 jaar noodzakelijk is. Mede gelet op de "houdbaarheid" van onderzoeken/Quickscans met betrekking tot beschermde soorten achten wij een verlenging van de vergunning voor een periode van 5 jaar daarom niet wenselijk en brengen deze terug naar 3 jaar, zijnde 31 december 2021. Op dat moment kan onder de actuele omstandigheden een weloverwogen afweging plaatsvinden van de bij deze vergunning betrokken belangen indien een verdere verlenging van de vergunning noodzakelijk zou zijn.

De wijziging betreft alleen een verlenging van de termijn van de vergunning en heeft geen gevolgen voor de belangenafweging van het oorspronkelijke besluit.

CONCLUSIE

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat wij in kunnen stemmen met een verlenging van de oplevertermijn van de vergunning. Wij achten de verlenging vanuit kleiwinning, bedrijfseconomisch aspect en uit oogpunt van natuurontwikkeling van belang. In afwijking met het verzoek om de vergunning met 5 jaar te verlengen tot 1 januari 2023, verlengen wij de oplevertermijn met 3 jaar tot en met 31 december 2021. Andere belangen die geschaad zouden worden door een verlenging zijn naar ons oordeel op dit moment niet in het geding. Wij zullen voorschrift 2 van de vergunning dienovereenkomstig wijzigen.

III BESLUIT


Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten

- Gelet op artikel 8.2 lid 2 van de Ontgrondingenwet en artikel 3.4.3.9. van de Omgevingsverordening Gelderland;
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;

Voorschrift 2 van de op 21 mei 2012 aan K3 Delta verleende vergunning met zaaknummer 2011-020369 voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie G, nummers 265, 233, en 231 opnieuw als volgt te wijzigen:

“2. De ontgroning en inrichting krachtens dit besluit moeten volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn uiterlijk 31 december 2021”.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.