



Projectplan Waterwet

Aanleg natuurvriendelijke oever langs Grote
Masloot, Donderen

projectnr. 518
revisie 0
19082019

auteur(s)

I. Benus

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

20-11-2019

beschrijving revisie 0

--	--	--	--

Inhoud

	blz.
1	Aanleggen natuurvriendelijke oever2
1.1	Aanleiding en doel2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied2
1.3	Beschikbaarheid gronden.....2
1.4	Effecten van het plan2
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd3
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen3
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan</i>3
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering</i>3
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i>3
1.7	Legger en beheer en onderhoud3
1.7.1	<i>Legger</i>3
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud</i>3
1.8	Samenwerking3
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....3
1.10	Verantwoording op basis van beleid4
1.10.1	<i>Toets beleid waterschap</i>4
1.11	Verantwoording van de keuzes in het project4
1.12	Benodigde vergunningen en meldingen4
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure4
2.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan4
2.2	Procedure4
3	Rechtsbescherming5
	Bijlage 1: Dwarsprofielen nvo Zuidwending.....6




1 Aanleggen natuurvriendelijke oever

1.1 Aanleiding en doel

Het waterschap heeft tot eind 2021 nog ca 45 kilometer natuurvriendelijke oever (nvo) te realiseren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water opgave. Het doel van de aanleg van natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit en het creëren van paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen. Aanleg van een natuurvriendelijke oever op deze locatie draagt bij aan de doelstelling voor het waterlichaam Bovenlopen Eelder- en Peizerdiep.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De oever die natuurvriendelijk zal worden ingericht bevindt zich aan de westzijde van de Grote Masloot en noordzijde van de Langarenloop bij het Bongeveen in de omgeving van Donderen. De locatie is in onderstaande figuur weergegeven.



1.3 Beschikbaarheid gronden

De grond langs de Langarenloop is in eigendom van het Drents Landschap en zij stelt haar grond beschikbaar voor aanleg. Het maaipad langs de Grote Masloot is in eigendom van het waterschap, een deel van het maaipad wordt vergraven en verlegd. Langs het gehele rood gemarkeerde traject wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. De vrijkomende grond wordt verwekt in te dempen sloten (paars gearceerd).

1.4 Effecten van het plan

Het plan heeft een positief effect op de begroeiing van de oevers van de Langarenloop en Grote Masloot. Er komt een ondiepe oeverzone met kansen voor water- en oeverplanten, vissen en amfibieën. De Grote Masloot is onderdeel van het KRW-waterlichaam Bovenlopen Eelder- en Peizerdiep en de Langarenloop staat hiermee in directe verbinding.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Er wordt begonnen met het afgraven van de huidige oever, hier bevindt zich momenteel geen beschoeiing. De nieuwe oever wordt aangelegd met een talud van 1:4 tot de waterlijn en het resterend boven watertalud 1:3. De vrijkomende grond wordt ter plaatse verwerkt in te dempen sloten. Tevens wordt een deel van de Langarenloop verondiept vanaf de Grote Masloot tot de te dempen sloot. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht en onder toezicht van waterschap Noorderzijlvest.

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

Er zijn geen nadelige gevolgen van geplande ingreep te verwachten.

1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan*

n.v.t.

1.6.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

De werkzaamheden worden overeenkomstig de gedragscode Flora en Faunawet voor waterschappen uitgevoerd. De ontgraving van de oever langs de Grote Masloot vindt plaats onder archeologische begeleiding.

1.6.3 *Nadeelcompensatie*

N.v.t.

1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 *Legger*

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt de legger van waterlopen hierop aangepast.

1.7.2 *Beheer en onderhoud*

Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever gebeurt extensief. Het huidige beheer zal zich richten op instandhouding van de oever. Onderhoud van de oever zal worden opgenomen in het beheer en onderhoudsplan van Natuurvriendelijke oevers door Noorderzijlvest. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de oever berust bij Waterschap Noorderzijlvest.

1.8 Samenwerking

Het is plan is tot stand gekomen uit een samenwerking van het waterschap en de provincie Groningen. Waterschap Noorderzijlvest zal fungeren als opdrachtgever en toezichthouder op de uitvoering en realisatie van de aanleg van deze natuurvriendelijke oever.

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009 is van toepassing.

1.10 Verantwoording op basis van beleid

1.10.1 Toets beleid waterschap

De werkzaamheden worden conform het “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005, uitgevoerd.

1.11 Verantwoording van de keuzes in het project

De aanleiding voor het graven van de natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit van het waterlichaam Bovenlopen Eelder- en Peizerdiep met de KRW-codering NL34M105. Dit waterlichaam voldoet momenteel niet aan de maatlatten volgens de KRW. De aanleg van nvo's is één van de verplichte maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

1.12 Benodigde vergunningen en meldingen

Een omgevingsvergunning voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever is aangevraagd. In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een toetsing uitgevoerd, archeologische toetsing wordt afgestemd met de gemeentelijk archeoloog.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijvest 2015, gedateerd 02 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.



Bijlage 1: Dwarsprofielen nvo Bongeveen.