

Nick van Kilsdonk

Van: Nick van Kilsdonk <n.vankilsdonk@vandijktech.nl>
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 9:39
Aan: 'omgevingsloket@rws.nl'
Onderwerp: Termijnverlenging RWSZ2017-00010123 Cruquiusweg 67

Geachte heer / mevrouw,

Via deze weg wil ik namen Amvest Woningen Nova projectontwikkeling B.V. een verzoek tot termijnverlenging aanvragen van het maatwerkbesluit.

Toelichting van de aannemer op de huidige planning:

Op woensdag 17-10-2018 is de aannemer gestart met de freatische bemaling op een diepte van ca. 2,5m1-NAP, dit als voorloper op het heiwerk. De filters staan binnen de damwanden. In week 45 wordt gestart met het heiwerk, vanaf ca. week 9 starten ze met het ontgraven tot onderzijde -2 vloer. In week 6 á 7 zal de freatisch bronbemaling op een niveau van ca. 5,5m1-NAP gaan draaien. Tevens zullen rond die tijd diepwelbronnen geslagen worden binnen de damwandput, hierin worden onderwaterpompen gehangen ten behoeve van de spanningsbemaling. Het uitkomende water zal via een ontijzeringsinstallatie geloosd worden op de entreporthaven. De verwachting is dat de spanningsbemaling zal draaien na het gereedkomen van het grondwerk.

Naarmate de ruwbouw van de kelderbak vordert kunnen ze de onttrekking gaan afzwakken, volgens het bemalingsadvies. Het uitgangspunt is dat ze de bemaling stop kunnen zetten na het gereedkomen van de totale constructieve begane grondvloer / kelderdek. Uitgangspunt is dat deze gereed is in december 2019.

Huidige vergunning:

Vergunning is verleend op 02-11-2017. Voor 02-11-2018 moet het werk zijn gestart en dat is ook gebeurt op 17-10-2018. Als uitgangspunt is altijd aangehouden dat de bemalingsperiode maximaal één jaar zal duren. Met deze vergunning mag worden onttrokken en geloosd tot 17-10-2019. Deze planning is ca twee jaar gelden opgesteld en met de huidige overspannen markt in de bouw niet meer haalbaar. Materiaal en materieel is niet tijdig leverbaar, hetgeen resulteert in een uitloop van ca twee tot drie maanden (eind december 2019).

Hopelijk heeft u voldoende gegevens en toelichting om het verzoek in behandeling te nemen. Mocht er nog iets ontbreken of onduidelijk zijn kunt u altijd contact met mij opnemen.

Alvast bedankt voor uw tijd.

Met vriendelijke groet,
van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

ing. N.J.M. (Nick) van Kilsdonk
Projectleider geotechniek (vestiging De Meern)

Hoofdvestiging:

Strijkviertel 30
3454 PM **DE MEERN**
T: 030 - 666 17 46
M: 06-10027752



Nevenvestiging:

Overspoor 9
1688 JG **NIBBIXWOUD**
T: 0229 - 578 123
F: 0229 - 578 847

DISCLAIMER: Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.