



**Onderwerp: Vaststellen Projectplan Waterwet voor gedeeltelijke vervanging
rioolpersleiding Mijnsheerenland**

Babsnummer: 12567

1. Gevraagd besluit

Het projectplan gedeeltelijke vervanging rioolpersleiding Mijnsheerenland vast te stellen.

2. Probleemstelling - context

Medio februari 2020 zijn de werkzaamheden voor het project 'gedeeltelijke vervanging rioolpersleiding Mijnsheerenland' gegund. Tijdens de uitvoering van het project blijkt de situatie naast het rioolgemaal in de Raadhuislaan te Mijnsheerenland en het water de Vliet dusdanig te zijn dat het noodzakelijk is om tijdens de uitvoeringswerkzaamheden een damwand te plaatsen op de waterlijn van de watergang. De huidige beschoeiing is sterk verouderd en er staan een drietal bomen in de weg op de plaats waar de persleidingen het gemaal binnenkomen.

3. Beoogd effect en argumenten

Door het aanbrengen van de damwand wordt tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden een stabiele situatie verkregen van het talud. Toekomstig onderhoud kan eenvoudiger worden uitgevoerd.

4. Kernboodschap

Waterschap Hollandse Delta zal ter plaatse van het rioolgemaal aan de Raadhuislaan 36a te Mijnsheerenland (gemeente Hoeksche Waard) de huidige beschoeiing en een drietal bomen verwijderen waarna een nieuwe damwand wordt geplaatst langs de Vliet. De werkzaamheden vinden medio 2020 plaats.

5. Regelgeving en beleid

Voor de uitvoering van de maatregelen is een projectplan Waterwet benodigd.

6. Historie – eerdere besluitvorming

Vaststelling van de PID heeft plaatsgevonden in de stuurgroep van 29 januari 2018.

Het investeringskrediet voor het project is door de Verenigde Vergadering goedgekeurd op 28 september 2017 (B1701945).

7. Financiën

Dit projectplan heeft betrekking op het vrijgemaakte investeringskrediet met nummer 7304000057. De kosten voor de werkzaamheden zijn opgenomen in het projectkrediet.

8. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

9. Alternatieven

Overwogen is de om de damwand als tijdelijke constructie aan te brengen gedurende de werkzaamheden. Besloten is echter de damwand te laten staan zodat ook na uitvoering van de werkzaamheden een stabiele oeverconstructie ter plaatse van het rioolgemaal wordt verkregen.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR / GO

De werkzaamheden zijn opgenomen in de capaciteitsplanning voor de afdelingsbegrotingen.

11. Risico- en beheersmaatregelen

Omliggende eigenaren kunnen bezwaar maken tegen het projectplan.

12. Communicatie (in- en extern)

Met beide aanliggende eigenaren is het plaatsen en de inpassing van de damwand als mogelijkheid besproken. Beide eigenaren zagen een groot voordeel in de nieuwe ruimtelijke inpassing in verband met onderhoud.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de bewoners van de Raadhuislaan geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Het projectplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd via www.overheid.nl.

13. Bekendmaking en vervolprocedure

Nadat het projectplan is vastgesteld, wordt op grond van de Algemene wet bestuursrecht het plan met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het plan, gedurende zes weken ter inzage gelegd. Dit gebeurt door het projectplan op de website www.overheid.nl te plaatsen.

Indienen bezwaarschrift

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.

Voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het projectplan niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval er een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het projectplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam.

14. Bevoegd orgaan

In regel 5.5 van het register behorend bij het Delegatie en mandaatbesluit 2018 is opgenomen dat projectplannen kunnen worden vastgesteld door een directeur (met instemming MT). Daarbij is als voorschrift opgenomen dat het vaststellen van projectplannen die ingrijpende gevolgen hebben voor het watersysteem en/of de omgeving, is voorbehouden aan het college.

Gezien de geringe impact op het watersysteem en de omgeving zal het vaststellen van het onderhevige projectplan worden afgehandeld door het MT.

15. Toelichting / kanttekeningen

In het kader van de Flora en Faunawet zijn de 3 bomen inmiddels met vergunning gekapt.

16. Bijlagen

Projectplan voor gedeeltelijke vervanging rioolpersleiding Mijnsheerenland

Vaststelling projectplan gedeeltelijke vervanging rioolpersleiding Mijnsheerenland



De directeur van waterschap Hollandse Delta;

Gelezen het voorstel, projectplan gedeeltelijke vervanging rioolpersleiding Mijnsheerenland



Overwegende dat:

- Het waterschap verplicht is om voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk een projectplan vast te stellen;
- De voorgenomen werkzaamheden niet onevenredig nadelig zijn voor belanghebbenden;
- De portefeuillehouder en het managementteam positief hebben geadviseerd over het gevraagde besluit;



Gelet op:

- Artikel 84 Waterschapswet;
- Artikel 5.4 Waterwet.

BESLUIT:

1. Het projectplan gedeeltelijke vervanging rioolpersleiding Mijnsheerenland vast te stellen.

Ridderkerk, 23-04-2020

secretaris-directeur,

drs. H.C. Jongmans MPM