

MEMO

Watervergunning 2020-Z2306

vrijdag, 24 april 2020

Mail bericht van Antea group naar Waterschap Limburg

Naar aanleiding van het planningsoverleg gisteren met PPS is naar voren gekomen dat de uitvoerder van het werk (Denys) 1 juli gaat beginnen.

De werkzaamheden zullen maximaal 5 weken duren.