



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
17 juli 2020
UW KENMERK
2019-007606
ZAAKNUMMER
2020-016229
DOCUMENTNUMMER
D2020-08-000935
DELFT
21 augustus 2020

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen.
In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Ontwikkelingsmaatschappij "Het Nieuwe Westland" B.V.

Datum aanvraag: 17 juli 2020

Te wijzigen besluit: 2019-007606

Betreft: Verlenging uitvoeringstermijn aanleg brug 15 in Dijkkerwaal te 's Gravenzande

Overwegingen

Er zijn geen veranderingen opgetreden in regelgeving en beleid voor deze werken na de vaststelling van de watervergunning. Ook de waterstaatkundige situatie is ter plaatse niet gewijzigd. Daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2019-007606, d.d. 19 juni 2019 als volgt te wijzigen:

1. Voorschrift 4.1.2 in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:
De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 juli 2021.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure.

In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering

B.M. van Egmond