

**BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN
HOOGHEEMRADEN**

in mandaat genomen door de secretaris-directeur
onderwerp: Wijziging projectplan Damwand dorp de Zweth in de
gemeente Rotterdam

Kenmerk Delfland: 1488421
Pagina 1 van 3
Aantal bijlagen: 1
Steller: Saskia Smits (PMB/PTO)
Telefoonnummer: 015 260 8158
Model: 20130905 BIM S-D
Paraaf directeur Bedrijfsvoering:



Hoogheemraadschap van
Delfland

BESLUIT:

Korte procedure

- 1 De wijziging projectplan Damwand Dorp de Zweth in de gemeente Rotterdam vast te stellen.

Aldus besloten te Delft, op 21 december 2020

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
namens deze,
de Secretaris-Directeur,

ir. P.C. Jansen

Zie de eventuele toelichting op de volgende pagina('s).

Bevoegdheid secretaris-directeur: art. 10 D&H-besluit 18 augustus 2015 (kenmerk 1205606) +
Uitvoeringsregeling juridische bevoegdheden.
Bevoegdheid plv. secretaris-directeur: art. 6 juncto 12 Mandaatbesluit Delfland + hiervóór genoemde
uitvoeringsregeling.

Toelichting op het besluit in mandaat

Korte toelichting op project

Op 20 mei 2020 is het projectplan Damwand de Zweth vastgesteld. Tijdens de uitvoering is een wijziging opgetreden in het ontwerp. Deze wijziging is niet voorzien in het oorspronkelijke projectplan. Dit projectplan wijzigt voor een klein onderdeel het projectplan Damwand de Zweth 20 mei 2020, DMS# 1455236.

Rede voor wijziging

De provincie heeft aangegeven in de toekomst het terrein een andere invulling te willen geven. Het oorspronkelijke ontwerp was zeer geschikt voor de huidige invulling als overslagterrein. Maar dit ontwerp maakte een toekomstige invulling met een andere terreinindeling gecompliceerd. De kering liep in het oorspronkelijke ontwerp namelijk over een groot deel van het terrein, waardoor de gebruiksmogelijkheden in de toekomst worden beperkt.

Nu de provincie heeft aangegeven het terrein in de toekomst anders te willen gebruiken, boodt dat de mogelijkheid om het ontwerp van de waterkering te herzien. Het nieuwe ontwerp bespaart tevens kosten voor de aanleg, omdat er een korte lengte moet worden toegepast. Het bestaande hekwerk hoeft niet te worden aangepast in het nieuwe ontwerp en is daarmee ook geen terugkerend knelpunt bij toekomstig onderhoud. Het buitengewoon onderhoud is ook eenvoudiger uit te voeren op een recht keringtraject.

Beleid en regelgeving

Waterwet

Voor het aanleggen en wijzigen van waterstaatswerken in de Polder Schieveen is een projectplan vereist als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet, waarin ten minste een beschrijving van het werk staat, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en een beschrijving van de treffen voorzieningen om de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken.

Inspraakverordening Delfland 2011

Vanwege de kleine impact op de waterstaatkundige situatie en de kosten is op de voorbereiding van dit projectplan de Inspraakverordening Delfland 2011 niet van toepassing.

Waterbeheerplan 2016-2021

Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021, het strategisch werkplan van Delfland, de doelen en maatregelen voor de periode 2016-2021 vastgelegd. Het project draagt bij aan de doelstellingen van de Waterwet, de provinciale Omgevingsverordening Zuid-Holland en het Waterbeheerplan 2016-2021. Het gaat om het oplossen van een knelpunt in het verbeteren van de kade.

Keur en Beleidsregels Delfland

De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing:

- Beleidsregel medegebruik Regionale Waterkeringen

Het technisch ontwerp voldoet aan de beleidsregels.

Bekendmaking

Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het digitale Waterschapsblad. In de publicatie wordt vermeld dat projectplan 6 weken ter inzage wordt gelegd en dat belanghebbenden in die periode een bezwaarschrift kunnen indienen.

Op het besluit tot vaststelling van het projectplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit houdt een wettelijke beperking van de beroepsmogelijkheden bij de rechtbank in.

Financiën

Op 20 mei 2020 is het projectplan Damwand de Zweth vastgesteld, nadat het ontwerp-projectplan 6 weken ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzes zijn ingediend.

Bijlagen

Aan dit besluit in mandaat zijn de volgende bijlagen gehecht:

- 1 Wijziging Projectplan damwand Dorp de Zweth incl. bijlagen